E LEI N2 00 29 DE AGOS EZ2

DISPOE SOBRE A APROVACAO DO PLANO MUNICIPAL DE

E‘ SANEAMENTO BASICO (PMSB) E DO PLANO MUNICIPAL DE
Wesley o S GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (PMGIRS) DO
29. 0%.2¢ - MUNICIPIO DE TANQUE NOVO/BA E DA OUTRAS

17.14 PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuigdes legais conferidas pela Lei Orgénica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal
sanciona a seguinte Lei:

Art. 12 Fica aprovado o Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e o Plano
Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS) do Municipio de Tanque
Novo, elaborados em conformidade com o Contrato n2 03/2019, Tomada de Prego n®
02/2019, Processo Administrativo n® 1330180066440 e Convénio n® 840.497/2016.

Art. 22 0 PMSB e o PMGIRS passam a constituir os instrumentos oficiais de
planejamento municipal para o setor de saneamento basico e de gestdo de residuos
solidos, compreendendo:

I - abastecimento de 4gua potavel;

I - esgotamento sanitdrio;

l1I - drenagem e manejo das dguas pluviais urbanas;

IV - limpeza urbana e manejo de residuos sélidos;

V - a¢des de controle de vetores e reservatdrios de doengas.

Art. 32 O Poder Executivo Municipal deverd assegurar a execugdo, monitoramento,
avaliagdo e revisdo periédica dos Planos, em conformidade com as diretrizes da Lei
Federal n® 11.445/2007 (Politica Nacional de Saneamento Basico) e da Lei Federal n°
12.305/2010 (Politica Nacional de Resfduos Solidos).

Art. 4° Os Planos ora aprovados deverdo ser revistos a cada 4 (quatro) anos, ou antes,
caso haja necessidade, considerando-se mudancas nas condigdes socioecondmicas,
ambientais, demogréficas, sanitarias ou legais que afetem diretamente os servigos de
saneamento basico e a gestao de residuos s6lidos no Municipio.

Art. 52 A implementagdo das agdes, programas, projetos e metas constantes dos Planos
observard a disponibilidade orgamentaria e financeira do Municipio, sem prejuizo da
captagdo de recursos junto aos Governos Estadual, Federal e organismos internacionais.

Art. 6° 0 Poder Executivo regulamentara, no que couber, a presente Lei, especialmente
quanto:

[ -aforma de acompanhamento e fiscalizacio da execuc¢do dos Planos;
II - a definigdo de indicadores de desempenho e mecanismos de controle social;
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lll - a articulagdo dos Planos com as politicas publicas municipais de satde, meio
ambiente, desenvolvimento urbano e educagio ambiental.

Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as disposi¢cdes em
contrdrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tanque Novo, Estado da Bahia, em 29 de agosto de
2025.
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JUSTIFICATIVA

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Cumprimentando-a cordialmente, venho, por meio deste, encaminhar a esta Egrégia
Casa Legislativa o Projeto de Lei n® 006/2025, que dispde sobre a aprovacao do
Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestio
Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS) do Municipio de Tanque Novo, elaborados
em conformidade com o Contrato n? 03/2019 e com as diretrizes estabelecidas pela Lei
Federal n® 11.445/2007 e pela Lei Federal n® 12.305/2010.
0 referido projeto encontra-se instruido com o Relatério Final - Produto K, que retine
o diagnostico, programas, projetos, acoes, metas e mecanismos de controle social,
resultado de amplo processo participativo com a populagao, por meio de consultas e
audiéncias pblicas, atendendo as exigéncias legais e normativas.
A aprovacdo do presente Projeto de Lei é imprescindivel para que o Municipio de
Tanque Novo:
I assegure o planejamento e execugdo das acdes de saneamento basico e gestao de
residuos sélidos;
. viabilize o acesso a recursos federais e estaduais vinculados 3 area;
.. consolide uma politica publica integrada e sustentdvel, garantindo satde,
qualidade ambiental e melhoria da qualidade de vida da populagao.

Na certeza de que a Camara Municipal dard a devida atengdo e prioridade ao tema,
solicitamos a apreciacdo e deliberagao em plendrio, com a consequente aprovagdo da
proposta em beneficio do nosso Municipio.
Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideragdo.

Atenciosamente,

Gabinete do Prefeito Municipal de Tanque Novo, Estado da Bahia, em 29 de agosto de
2025.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 1330180066440
TOMADA DE PRECO N2 02/2019
CONTRATO N2 03/2019
AUTORIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICO N2 015/2019

A AJDV Engenharia S.A., antiga Saneando Projetos e
Consultoria LTDA, apresenta a Secretaria de
Infraestrutura Hidrica e Saneamento da Bahia o
Produto K - Relatério Final do Plano Municipal de
Saneamento Basico e do Plano Municipal de Gestao
Integrada de Residuos So6lidos de Tanque Novo -
Bahia.
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FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA

Presidente

Miguel da Silva Marques

Diretor do Departamento de Engenharia de Saude Publica - Densp
Marlos Costa de Andrade

Superintendente Estadual da Bahia

Keyla Oliveira Pinto

Chefe da Divisao de Engenharia de Saude Publica

Jennifer Concei¢ao Carvalho Teixeira Matos

Coordenador do Nucleo Intersetorial de Cooperacao Técnica na Bahia - NICT

Bruno Lopes Assis

Equipe de Acompanhamento e Fiscaliza¢do do NICT
Jennifer Conceigao Carvalho Teixeira de Matos
Aline Linhares Loureiro
Hugo Vitor Dourado de Almeida
José Américo Rios Moreira Filho
Luiz Ant6nio Araujo da Silva

Theodulo Cerqueira de Almeida Neto
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Jerénimo Rodrigues Souza

Governador

Geraldo Alves Ferreira Junior

Vice-governador

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Larissa Gomes Moraes
Secretaria

Superintendéncia de Saneamento -SAN

Marcelo Menezes Freitas Gestor do Contrato

Diretoria de Saneamento Urbano
Vitor Sena Bustani

Fiscal do Contrato

Coordenacio de Abastecimento de Agua

Anésio Miranda Fernandes

Equipe de Acompanhamento e Fiscalizacdao da SAN
Tonia Maria Dourado Vasconcelos - Analista Técnica
Sandra Alves Teixeira - Engenheira Sanitarista e Ambiental
Maria Pereira Maranhdo - Sociéloga

Tessa Caldas Moreira Gdes - Engenheira Civil, Agrimensura, Seguranga
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO

Prefeito

Paulo Ricardo Bonfim Carneiro

Vice-Prefeito

Bruno Diorgenis Bonfim Carneiro

Secretaria Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente
Gilmar Junior Vieira da Silva

Agente Administrativo e Coordenador do Comité de Coordenagao

Secretaria Municipal de Governo e Administracao
Pedro Henrique Reis Magalhaes

Secretario e Coordenador do Comité Executivo

Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestao Integrada de Residuos Sélidos
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COMITE DE COORDENACAO

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Gilmar Junior Vieira da Silva - Titular - Agente Administrativo - Contrato

Gabriel Sousa Ferreira - Suplente - Técnico Agricola - Contrato

Secretaria de Obras e Servigos Publicos

Guilherme Gregorio de Pereira Carneiro - Titular- Assessor Administrativo -
Comissionado;

Elio Moreira Silva - Suplente - Auxiliar de Servigos Gerais - Contrato

Secretaria Municipal de Saude
Daiane Batista Costa - Titular- Coordenadora da Atencao Basica - Comissionado

Elenice Nobre da Silva - Suplente - Vigilancia Sanitaria e Ambiental - Comissionado

Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Ivan Aparecido Magalhdes Neves - Titular - Supervisor da Educacao -Comissionado

Agnaldo Neves Silva - Suplente - Coordenador pedagoégico — Comissionado

Camara de Municipal de Vereadores
Gilberto Carlos Silva Reis - Titular- CaAmara Municipal de Vereadores

Delci Silva Magalhaes - Suplente — Camara Municipal de Vereadores

Empresa Baiana de Aguas e Saneamento SA - Embasa

Representante do Escritério Regional da Embasa em Caetité - USC

Fundacao Nacional de Saude

Representantes do Nucleo Intersetorial de Cooperagao Técnica - Nict

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - Sihs

Representantes da Superintendéncia de Saneamento - SAN
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Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel - CMDS
Jovina Batista de Magalhdes - Titular- Presidenta

Edilson Silva - Suplente - Conselheiro

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Tanque Novo
Daniel Magalhdes Carneiro - Titular- Presidente

Maria das Gragas Pereira Dias - Suplente - Membro

Representante da Entidade Religiosa
Luis de Jesus Sousa - Titular- Paroco

Epaminondas Cardoso da Silva - Membro

Associacao da Comunidade da Boca do Campo
Altemiro Costa Oliveira - Titular- Membro

José Roberto Sousa Dias - Suplente - Presidente
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COMITE EXECUTIVO

Secretaria de Obras e Servigos Publicos

Aloisio Agenor Costa Silva - Secretario Municipal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Renan Thiago Carneiro Nunes - Secretario

Secretaria Municipal de Saude

Wesley Carneiro da Silva - Enfermeiro

Secretaria do Governo e Administracao

Pedro Henrique Reis Magalhdes - Secretario Municipal

Secretaria Municipal de Assisténcia Social

Adailson Lopes Cardoso - Secretario Municipal

Empresa Baiana de Aguas e Saneamento - Embasa

Ivanilson Souza do Carmo - Assistente de Saneamento - SLA Tanque Novo

Roberto Oliveira Alves Junior - Gerente EL Paramirim
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SANEANDO PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Coordenacao Geral

Geraldo Leite Botelho - Engenheiro Civil

Gerente do Contrato

Tiago Bezerra Botelho - Administrador

Coordenacao Técnica de Engenharia

Marcela Lima Ferreira - Engenheira Civil, Sanitarista e Ambiental

Coordenacgao Técnica Social

Angela Patricia Deiré Damasceno - Sociéloga, Mestre em Engenharia Ambiental Urbana e
Doutora em Sociologia

Equipe Técnica

Luiza de Andrade Berndt Engenheira Sanitarista e Ambiental

Livia Duca de Lima Engenheira Civil, Sanitarista e Ambiental

Luiz Claudio F.F de Carvalho Geografo/ Mestre em Planejamento Urbano
Joice de Jesus Moraes Assistente Social - MBA em Gestdo de Projetos
Claudia Bezerra Batista Neves Advogada
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Revisao Data Assunto Visto

REV00 08/06/2022 | Emissdo inicial

REVO1 26/11/2024 A]ustfes realizados a partir das alteragdes feitas nos produtos
anteriores.
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APRESENTACAO

A AJDV Engenharia S.A., antiga Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda.,
apresenta a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento da Bahia o Produto K -
Relatorio Final de Tanque Novo - Bahia, o qual se constitui parte integrante dos 13
Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestdo
Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS), objeto do Contrato n? 03/2019, firmado entre

as partes.

De acordo com os requisitos do Termo de Referéncia apresentado na Secdo Il do Edital da
Tomada de Preco n? 02/2019, elaborado com base no Termo de Referéncia da Funasa

2012, os planos subdividem-se nos seguintes produtos:

e Plano de Trabalho Geral
e Produto A:

- Cépia do ato Publico do Poder Executivo (Decreto ou Portaria) com definicao dos

membros dos Comités;

e Produto B:

- Plano de Mobilizacdo Social;

e Produto C:

- Diagnostico Técnico Participativo;

e Produto D:

- Prospectiva e Planejamento Estratégico;

e ProdutoE:

- Programas, Projetos e Ac¢oes;

e ProdutoF:

- Plano de Execucao;

Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
r's Produto K - Relatério Final
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e Produto G:

- Minuta de Projeto de Lei do PMSB e do PMGIRS;

e Produto H:

- Relatério dos Indicadores de Desempenho do PMSB e do PMGIRS;

e Produto J:

- Relatério Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas;

[ e Produto K

- Relatoério Final do PMSB e do PMGIRS.

0 Plano Municipal de Saneamento Basico € o instrumento de planejamento instituido pela
Lei Nacional n? 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
basico e para a Politica Federal de Saneamento Basico. A lei elege o planejamento das
acoes de saneamento basico como um item fundamental, aliado a regulacao, fiscalizagao,

prestacdo dos servicos e participacdo e controle social.

A elaboragao do PMSB e do PMGIRS deve atender aos principios fundamentais da
prestacao dos servicos publicos de saneamento basico, estabelecidos no artigo 22 do
Capitulo 1, a exemplo da universalizacdao do acesso as quatro componentes, a saber:
abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, drenagem e manejo das aguas
pluviais, limpeza e fiscalizacdo preventiva das respectivas redes urbanas e limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos. Ressalta-se que a quinta componente referente as
acoes de combate e controle de vetores e reservatorios de doengas, conforme previstas

na Lei Estadual de Saneamento, Lei n2 11.172/2008, é transversal a todas as outras.

O processo de elaboracdo do plano sera desenvolvido ainda em consondncia com os
principios fundamentais da Politica Nacional de Residuos Sélidos explicitados no artigo
62 da Lei n? 12.305/2010. Assim, o plano abrange todos os residuos definidos no artigo
13 da Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS) - Lei n2 12.305, de 2010 e no artigo
12 da Politica Estadual de Residuos Sélidos - Lei n® 12.932/2014.

- o Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
r's Produto K - Relatério Final
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A elaboracdo e edicao do plano sdo de responsabilidade do titular dos servigos, os
municipios, como estabelecido no artigo 9°, inciso I, da Lei Federal n® 11.445/2007: “Art.
9° O titular dos servigos formulara a respectiva politica publica de saneamento basico,
devendo, para tanto: I - elaborar os planos de saneamento basico, nos termos desta Lei”

(BRASIL, 2007).

Diante disso, os municipios contemplados no objeto do contrato serdo as responsaveis
pela elaboragdo de seus respectivos PMSB e PMGIRS, porém contando com o apoio técnico
do Governo do Estado da Bahia, por meio da assinatura de Termos de Cooperagdo Técnica
entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hidrica e
Saneamento do Estado da Bahia (Sihs) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia (Sedur), e cada um dos municipios, com interveniéncia da Empresa

Baiana de Aguas e Saneamento S.A. (Embasa), naqueles em que atua.

0 objeto é resultado do Convénio n® 0500/2016, firmado entre a Fundacdo Nacional da

Saude (Funasa) e a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento (Sihs).

Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
r's Produto K - Relatério Final
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1 INTRODUCAO

Universalizar o acesso aos servigos publicos de saneamento basico é um grande desafio
para a sociedade brasileira. Desafio esse que vai além de prestar os servigcos em si, mas de
garantir que o acesso venha acompanhado de promocdo da sadde, protecdo ao meio
ambiente, distribuicdo de renda, e fortalecimento da cidadania, mediando as diferentes
areas da vida cotidiana, como a cultura, a economia, a educacdo, a cidadania, a
participacdo politica, a saude, a habitacdo, entre outras, de maneira a construir uma

sociedade equilibrada social e ambientalmente.

Para se alcancar esses anseios é fundamental se estabelecer as prioridades e articulagdes
necessarias ao processo de gestdo do poder publico. O planejamento, portanto, se mostra
como aliado, um instrumento para auxiliar a acdo qualificada do poder executivo na

implementacao das politicas publicas.

Assim, para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Basico de Tanque Novo buscou-
se exercitar a visdo sistémica, observando contribuicées de diversas areas, segundo
preconiza a Lei Federal n? 11.445/2007 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento basico, a Lei Federal n® 12.305 de 02 de agosto de
2010, que dispde sobre a Politica Nacional de Residuos S6lidos, ambas em seus principios
fundamentais, assim como a observacdo de principios e disposicdes dos instrumentos

legais do municipio.

0 municipio de Tanque Novo foi contemplado pelo Convénio n2 840.497 /2016, firmado
entre a Fundac¢do Nacional da Saude (Funasa) e a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e
Saneamento (Sihs), para a elaboracdao de seu Plano Municipal de Saneamento Basico
(PMSB) e do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Soélidos (PMGIRS),
juntamente com mais 12 municipios, a saber: Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom
Basilio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugé, Nova Canaa, Palmas de Monte Alto

e Pirip4, Ribeirao do Largo.

0 empenho do municipio de Tanque Novo em elaborar seu PMSB e o PMGIRS, objetiva
ndo apenas cumprir o que prevé o marco legal regulatério, mas, sobretudo, desempenhar

efetivamente seu papel como titular dos servigos de saneamento basico.
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Especificamente neste documento estdo sendo apresentados de forma sucinta, todos as
fases e produtos que compdem o PMSB e o PMGIRS de Tanque Novo, desenvolvidos nas
diversas fases de elaborac¢do. Todo esse processo de desenvolvimento foi acompanhado
pela populacdo em eventos setoriais previstos no Termo de Referéncia e planejados no

Plano de Mobilizac¢do Social.

Vale ressaltar, que todos os demais produtos que compoem o PMSB e o PMGIRS de Tanque
Novo estarao disponibilizados para aqueles que desejarem obter maior nivel de

detalhamento dos estudos.
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2 OBJETIVOS

O objetivo geral do PMSB e o PMGIRS ¢ atender a legislacao pertinente, especialmente a
Lein.2 11.445/2007 e a Lei n? 12.305/2010 e dotar o municipio de Tanque Novo de um
instrumento eficiente de planejamento, ajustado periodicamente, visando a melhoria da
qualidade de vida da populagdo, diminuindo e eliminando os problemas de saude

ambiental, de forma sistémica e continua.
De forma especifica, o PMSB e o PMGIRS tém como objetivos:

e (Garantir o controle social com a inser¢ao de mecanismos de participagdao popular
e de instrumentos institucionalizados para regulacdo e fiscalizacdo da prestagdo
de servicos;

e Buscar mecanismos que garantam a sustentabilidade econémico-financeira dos
servicos de saneamento;

e Propor agdes que visem redugdo, reutilizacdo, reciclagem e destinagdo final
adequada dos residuos;

e Estimular a adogao de alternativas de melhorias nos servicos de saneamento
basico, considerando a realidade local, nivel de renda, tendo em vista a promocao
da qualidade de vida e qualidade ambiental;

e Planejar a ampliacdo progressiva do acesso dos cidadaos, inclusive moradores da
zona rural, aos servigos de saneamento basico, considerando aspectos ambientais,
sociais, viabilidade técnica e econdémico-financeira;

o Estabelecer mecanismos que garantam a preservacdo e manutencao de
mananciais de abastecimento, assim como agua em quantidade e qualidade
adequada para o abastecimento publico das presentes e futuras geragoes;

e Propor medidas de estimulo a praticas de uso eficiente dos recursos hidricos e de
moderac¢ao do consumo;

e Propor medidas de controle para emergéncias e contingéncias;

e Buscar a implementacdo de banco de dados dos servicos de saneamento basico
que viabilize o planejamento de suas ac¢oes.
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3 CONTEXTUALIZACAO

O processo de planejamento deve se orientar por principios que tém a funcao de nortear
a acdo da sociedade, definindo que politica publica devera prevalecer na construgdo do

futuro coletivo.

Em se tratando de saneamento basico, considerando seu carater essencial a vida humana
e a protecdo ambiental, a Lei n? 11.445/2007 define como o conjunto de servigos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel; de
esgotamento sanitario; de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos; e de drenagem e

manejo das aguas pluviais urbanas.

Conforme a Constituicdo Federal do Brasil, o titular dos servicos de saneamento basico é

0 Municipio, assim instituido em seu artigo 30, inciso V:

Art. 30. Compete aos Municipios:
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessio ou permissao,
os servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem
carater essencial (BRASIL, 1988).

O Decreto n? 7.217/2010, alterado pelo Decreto n? 8.211/2014, que regulamenta a Lei
Federal n? 11.445/2007, em seu artigo 26, paragrafo 22 estabelece que:

Art. 26.

§22 - A partir do exercicio financeiro de 2016 a existéncia de Plano de
Saneamento Basico, elaborado pelo titular dos servicos, serd condi¢do para o
acesso a recursos orcamentarios da Unido ou a recursos de financiamentos
geridos ou administrados por 6rgdo ou entidade da administragdo publica
federal, quando destinados a servicos de saneamento basico (BRASIL, 2010).

Complementarmente em seu artigo 39, inciso I, o Decreto estabelece que:

Art. 39. Sao condi¢des de validade dos contratos que tenham por objeto a
prestacdo de servigcos publicos de saneamento basico:
I - existéncia de plano de saneamento basico (BRASIL, 2010).

ALeiFederaln®?11.445/2007 estabelece a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico como instrumento de planejamento para a prestacdo dos servicos publicos de

saneamento basico, de responsabilidade do titular dos servigos, assim como a formulagao

da Politica Municipal de Saneamento Basico, conforme artigo 99, inciso I da Lei:

Art. 92 O titular dos servicos formulard a respectiva politica publica de
saneamento basico, devendo, para tanto:

I - elaborar os planos de saneamento basico, nos termos desta Lei (BRASIL,
2007).
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A elaborac¢do do Plano Municipal de Saneamento Basico e do Plano Municipal de Gestado
Integrada de Residuos Solidos é norteada por principios da Constituicao Federal, da Lei
Nacional de Saneamento Basico, da Politica Nacional de Residuos Solidos e de Politicas
Publicas correlatas, tais como: a Politica de Saude (Lei n? 8.080/1990), Politica Nacional
de Recursos Hidricos (Lei n? 9.433/1997) e Politica Urbana (Lei n? 10.257/2001),

conforme apresentado a seguir:

Principios Constitucioais

« Direito a satde, garantido mediante politicas sociais e econémicas que
visem a reucdo do risco de doenca e outros agravos e ao acesso universal
e igualitdrio as ac¢des e servigos para sua promo¢do e protecdo e
recuperacao;

e Direito a saude, incluindo a competéncia do Sistema Unico de Satide de
participar da formulagcdo da politica e da execucdo das agdes de
saneamento;

e Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo;

e Direito a educacdo ambiental em todos os niveis de ensino para a
preservacdo do meio ambiente.

[ Politica de Saude (Lei n2 8.080/1990)

* Direito universal a saude com equidade e atendimento integral;

e promoc¢ao da saude publica;

 Salubridade ambiental como um direito social e patrimdnio coletivo;

e Saneamento Basico como fator determinante e condicionante da saude;

e Articulacdoid as politicas e programas da Saide com o saneamento e o
meio ambiente;

e Participacao da Unido, Estados e Municipios na formulacdo da politica e
na execucdo das acdes de saneamento basico.
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Principios da Lei Nacional de Saneamento Basico (Lein2 11.445/2007,
alterada pela Lei n2 14.026/2020)

e Universalizacao do acesso e efetiva prestacdo do servico;

e Integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e
componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento que
propicie a populacdo o acesso a eles em conformidade com suas
necessidades e maximize a eficacia das acdes e dos resultados;

e Abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo
dos residuos soélidos realizados de forma adequada a satude publica, a
conservacao dos recursos naturais e a protecdo do meio ambiente;

 Disponibilidade, nas areas urbanas, de servicos de drenagem e manejo
das aguas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalizacdo preventiva das
redes, adequados a saude publica, a protecio do meio ambiente e a
seguranc¢a da vida e do patriménio publico e privado;

e Adocdo de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;

e Eficiéncia e sustentabilidade econdmica;

Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lein2 12.305/2010)

e A prevencao e a precaucao

¢ O poluidor-pagador e o protetor-recebidor

¢ O desenvolvimento sustentavel;

e A ecoeficiéncia, mediante a compatibilizacdo entre o fornecimento, a
precos competitivos, de bens e servicos qualificados que satisfacam as
necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a reducdo do impacto
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nivel, no minimo,
equivalente a capacidade de sustentagdo estimada do planeta;

e A cooperacdo entre as diferentes esferas do poder publico, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade;

¢ Aresponsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

¢ O reconhecimento do residuo sélido reutilizavel e reciclavel como um bem
econOmico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de
cidadania;

* Orespeito as diversidades locais e regionais;

¢ O direito da sociedade a informacao e ao controle social;

e Arazoabilidade e a proporcionalidade.
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Politica Nacional de Recursos Hidricos (Lei n2 9.433/1997)

o Agua como um bem de dominio publico, como recurso natural limitado,
dotado de valor ecnodmico, devendo ser assegurado a atual e as futuras
geracoes;

e Direito ao uso prioritario dos recursos hidricos ao consumo humano e a
dessendentacao de animais em situagdes de escassez;

* Gestdo dos recursos hidricos voltados a garantir o uso multiplo das aguas;

e Garantia da adequac¢do da gestdo de recursos hidricos as diversidades
fisicas, bidticas, demograficas, econdmicas, sociais e culturais das diversas
regioes do Pais;

e Garamtia da articulagio dos plaos de recursos hidricos com o
planejamento dos setores usuarios;

e Promover a percep¢do quanto a conservagad da agua como valor
socioambiental relavente.

Principios da Politica Urbana (Estatuto das Cidades- Lei n®10.257/2001)

e Direito a cidades sustentaveis, ao saneamento ambiental, [...] para as
atuais e futuras geracoes;

e Direito a participagad na gestdo municipal por meio da participacao da
populacdo e de associagdes representativas dos varios seguimentos da
comunidade na formulacdo, execu¢do e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano;

e Garantia das fungdes sociais da cidade e do controle do uso do solo para
evitar a deterioracao de areas urbanizadas, a poluicao e a degradacao
ambiental;

e Garantia do direito a expansdo urbana compativel com a sustentabilidade
ambiental, social e economica do Municipio e do territério e a justa
distribuicao dos beneficios e 6nus da urbanizagao;;

e Garantia a moradia digna como direito e vetor da inclusao social.

Assim, nos termos da Constituicdo Federal, da Lei Federal n® 11.445/2007, da Lei n®
12.305/2010 e de Politicas Publicas correlatas, o Plano Municipal de Saneamento Basico
e o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos de Tanque Novo sdo um
marco no exercicio de planejar, caracterizado pela participagdo popular em todas as fases,
se tornando o instrumento maior de planejamento dos servigos de saneamento basico

prestados no municipio e que refletem os anseios da sociedade.
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4 PLANO DE MOBILIZAGCAO SOCIAL

A elaboracdo do Plano de Mobilizacdo Social ocorre na fase inicial do processo, onde sdo
planejados todos os procedimentos, estratégias, mecanismos e metodologias aplicados ao
longo de todo o periodo de elaboracdo do PMSB e do PMGIRS visando garantir a efetiva

participacdo social.

A participacdo efetiva da sociedade civil com seus varios atores, assegurada pelo Controle
Social, instituido pela Lei Federal n? 11.445/2007, é fundamental na implementacao do
PMSB, de forma que as proposi¢oes feitas se tornem em ag¢des propulsoras de mudangas

efetivas.

Para tanto, é importante que a sociedade compreenda que o saneamento basico é direito
do cidadao, porém os mesmos precisam compreender claramente seu papel e

corresponsabilidade no sucesso do cumprimento dos objetivos do plano.
Assim, os objetivos do Plano de Mobilizagao sao:
v Apresentar carater democratico e participativo, considerando sua funcio social;

v" Envolver a populacdo na discussdo das potencialidades e dos problemas de
salubridade ambiental e saneamento basico, e suas implicac¢oes;

v Sensibilizar a sociedade para a importincia de investimentos em saneamento
basico, os beneficios e vantagens;

v Sensibilizar os gestores e técnicos municipais para o fomento das ac¢des de
educacdo ambiental e mobilizagdo social, de forma permanente, com vistas a
apoiar os programas, projetos e acoes de saneamento basico a serem implantadas
por meio do PMSB e do PMGIRS.

4.1 Grupo de Trabalho e Acompanhamento - Comité de Coordenacao e Comité

Executivo

0 Decreto Municipal n2 124, de 25 de margo de 2021 instituiu e nomeou os membros dos
comités de Coordenacdo e Executivo, que sdo os grupos de trabalhos definidos pela gestao
municipal para serem os responsaveis diretos da coordenacao, planejamento, elaboracao
e execucdo das atividades e eventos dos planos municipais de saneamento basico e de

residuos solidos.
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Os comités sdo formados contemplando a representatividade de diversos segmentos
sociais, contemplando os poderes executivo e legislativo, representantes da sociedade

civil, e pretadores de servigo em saneamento basico.

Comité Executivo

O Comité Executivo é o responsavel em mobilizar e articular todos os grupos sociais
existentes no municipio, a fim de obter efetiva divulgacdo e participagdo popular nos

eventos de elaboracdo do PMSB e do PMGIRS.

Comité de Coordenacio

Responsavel pela elaboracdo da Politica Publica de Saneamento e pela coordenacdo e
acompanhamento do processo de elabora¢do do Plano Municipal de Saneamento Basico

e do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos.

Da Figura 1 e a Figura 3 apresentam registros das reunides com a equipe da gestao

municipal e com os comités para avaliagdo e aprovacdo dos produtos (presencial e

remota).

Figura 1 - Reuniao de partida em Tanque Novo/BA
= B

» WS- e o e M
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2019.
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Fonte: ANA 2010,

= Programa: Mals drenagem

< Projeto; Atengio Chuva
*  Ganntie na adminktacio poblica munidpst a atividada do 4rgBa de defasa
civé para coardenar 35 aches;
+ Artkular e adonar com outras secretarias municipals o planekmento do
periodn de chevas;
* identiicar e capacitar fideres comunitings pars atuae coma parcesos sm
caso de emergincia;
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Fonte: Zoom Rooms, 2022.

Figura 3 - Reuniao com os membros dos Comités para aplicacao da metodologia de
hierarquizacao das acoes
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4.2 Definicao dos Setores de Mobilizacao Social

De forma a contemplar todo o municipio em termos de logistica e infraestrutura
disponivel, optou-se por propor 3 Setores de Mobilizagdo (SM) em Tanque Novo, sendo
um com polo na sede municipal, o segundo em Jacaré e o terceiro em Murici. O Quadro 1
mostra os setores de mobilizacdo, localidades e infraestrutura existente por setor e a
Figura 4 mostra a a delimitacao dos setores de mobilizacao, os povoados contemplados e

a indicac¢do da localidade polo.

Esta divisdo foi proposta a partir do conhecimento das localidades existentes no
municipio, da divisao administrativa em termos da quantidade de distrito, delimitacao
dos setores censitarios definidos pelo IBGE, das vias de acesso, do quantitativo de
populacdo residente, da disponibilidade de espacos fisicos e de infraestrutura para a

realizacao das atividades.

Quadro 1 - Zoneamento para a mobilizacdo social em Tanque Novo/BA

Setor de Mobilizacao s A 2 Infraestrutura
. 5 Ao Distancia até ~ .
(localidade polo) e Area de abrangéncia alocalidade Populacao  existente para
distancia em relagao a (tipo de localidade) olo (km) (hab.) apoio a
sede municipal p mobilizacido
Sede (cidade) 0,0
Boca do Campo (povoado) 11,0 N
Sarandi (lugarejo) 11,0 ]?ner.gla elétrica,
grejas, escolas,
SM1 - Sede Lagoa do Mato (lugarejo) 4,2 10.083 postos de saude,
Lagoa Grande (lugarejo) 4,5 Cras, Creas,
Bratina (lugarejo) 87 transporte escolar
Cabaceira (lugarejo) 11,9
Jacaré (povoado) 0,0 Energia elétrica,
SM 2 - Jacaré Vereda (lugarejo) 10,4 igrejas, esco}as,
u;ﬁﬁg:;ﬁ“ Lagoa Redonda (lugarejo) 7,2 3493 p%i?:g;;iﬁse’
Sao Jose (lugarejo) 111 transporte escolar
Murici (povoado) 0,0
Pindoba (lugarejo) 10,4
Papagaio (lugarejo) 14,8
Loro (lugarejo) 4,8 Energia elétrica,
SM3 - Murici Vargem da Madeira (lugarejo) 4 igrejas, escolas,
(Zillé?ig:assde Curralinho (povoado) 3,6 2.552 p((;:;(s)sv((i)el)as:'; de,
Baixa Verde (lugarejo) 10,8 transporte escolar
Jatoba (lugarejo) 9,7
Garapa (lugarejo) 9,5
Bom Sucesso (lugarejo) 15,4
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.

Figura 4 - Setores de Mobilizacdo Social de Tanque Novo /BA
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Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.

4.3 Atividades Realizadas e Metodologias Adotadas

De maneira geral, o procedimento metodologico adotado na elaboracdao do PMSB e do
PMGIRS consiste no planejamento participativo, onde as ag¢des propostas foram
desenvolvidas de forma articulada com os d6rgdos da administracao publica local e a

sociedade civil organizada.

Para tanto, foram realizadas atividades envolvendo a participa¢do da populacao mediante

metodologia especifica para alcance dos objetivos esperados.
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 Formato metodolégico: Remoto \
1

e Data e local: Evento realizado em 7 de maio de 202
por meio de plataforma digital de reunides (Zoom

Rooms).
Qualificaciio dos e Pariticipantes: Membros dos comités, titulares e
Comités suplentes, equipe técnica da empresa Saneando

Engenharia e os representantes da Funasa e da Sihs.

¢ Objetivo: Informar e orientar os membros dos comités

quanto as suas atribui¢cdes no processo de elaboracgdo
do PMSB e do PMGIRS. J

e Formato metodoldgico: Remoto \

e Data e local: Evento realizado em 7 de junho de 2021
por meio de plataforma digital de reunides com
transmissdo nas redes sociais da gestao municipal.
Lancamento e A ~
Pliblico « Pariticipantes: Membros dos comités de Coordenagdo
e Executivo na plataforma digital e interacdo com o
publico em geral meio do chat.

¢ Objetivo: Promover ampla divulga¢do do processo de

elaboracdao do PMSB e do PMGIRS. J

e Formato metodoldgico: Oficinas presenciais com
aplicacdo de questionario digital.

e Data e local: Evento realizado no periodo de 24 a 26 de
novembro de 2021 na sede(SM1), em Murici (SM3), e

Oficinas Setorias em Jacaré (SM2), respectivamente.
de Diagndstico e « Pariticipantes: Diversos segmentos da sociedade civil e
Progndstico representantes das localidade que compoem cada setor

de mobilizagao.

¢ Objetivo: Estimular a reflexdo sobre o cendrio atual e a
proposicao de solugoes.

» Formato metodoldgico: Oficinas presenciais . \

e Data e local: Evento realizado em 04 de abril de 2021
na sede (manha), em Jacaré (tarde) e em Murici no dia

05 de abril de 2021.
Oficinas de « Pariticipantes: Diversos segmentos da sociedade civil
Planejamento e representantes das localidade que compdem cada

Estratégico setor de mobilizacio.

¢ Objetivo: estimular a reflexdo sobre a complexidade
evolvida no processo de implementacao do PMSB e do
PMGIRS, definir prioridades e conhecer as possiveis
fontes de investimento, parceiros e executores. /
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» Formato metodoldgico: Online nas plataformas oficiais \
do Municipio e do Sihs e impresso na sede.

e Dataelocal: 13/06a01/07/2022 no site institucional

Consulta Publica « Pariticipantes: Populacdo em geral.

¢ Objetivo: Disponibilizar a versdo preliminar do PMSB e
do PMGIRS de Tanque Novo para ser submetido as
criticas e sugestodes pela populagao. )

\

* Formato metodoldgico: Seminario.

e Data e local: 29/08/2024 na Camara de Vereadores

e Pariticipantes: populacdo em geral.

¢ Objetivo: Apreciar, discutir, sugerir altera¢des e aprovar
o PMSB e o PMGIRS para ser encaminhado para
apreciacdo do Legislativo Municipal. j

Audiéncia Publica

Da Figura 5 até a Figura 12 é possivel visualizar alguns registros da participacdo social

nos eventos publicos de elaboracdo do PMSB e do PMGIRS.

Figura 5 - Qualificacdo dos Comités de Coordenacao e Executivo

e Matars Sarasnts ok L
LRt | THudghs V. 7!". l
Leandro Proteta ﬂ l.
—_
sue | i

Dasselle Vilar - GILMAR

o i s

3

Jost Emesto Ma.

GlLMAR

Carline Ribeire Gabriel, Tanque. Jarge Santos

Caroh . Deficrdo 1 pacaTados

Fonte: Zoom Rooms, 2021.
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Figura 6 - Lancamento Publico do PMSB e do PMGIRS de Tanque Novo/BA

@ | = = — Setores de Mobilizag3o Social

waneuas
TANQUE NOVO
PMSE & PMGIRS

SETORES DEBULLACAD

* O que s3o:
* Locais planejados para promover 3 efetividade & presenca
das comunidades
* Quais os critérios de definicao:
* Quantidade de distritos existentes no municipio;
* Divisdo dos setores censitarios definidos pelo IBGE, com
base da delimitagao de 2010;
* Proximidade entre as localidades e suas relagoes sociais;
» Utilizagdo de outros servigos publicos, como da drea da
salde, da educacdo e da assisténcia social, por exemplo;
* Disponibilidade de vias de acesso;
+ Disponibilidade de espagos fisicos e Infraestruturas para
realizacdo das atlvidades.

meanoe

Mge on

Lancamento Publico do
Saneamento Basico de Tanque.
Lanc ta o dc

Basico

e Curtir  [J Comentar £ Comparti

Comentarlos

U e |

o para Markos .

asinhas
®¥  poderia esciarecer?

Curtir - Ver tépico 451

Fonte: Zoom Rooms, 2021; Facebbok, 2021; You Tube, 2021.
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

Figura 8 - Participacdo social na Oficina Setorial de Diagndstico e Progndstico no Setor de
Mobiliza¢do Social Jacaré - Tanque Novo/BA
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e onsultoria, 2021.

Figura 9 - Participacdo social na Oficina Setorial de Diagndstico e Progndstico no Setor de
Mobilizacdo Social Murici - Tanque Novo/BA
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
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Figura 10 - Participacao social na Oficina Setorial de Planejamento Estratégico no Setor de
Mobilizacdo Social Sede - Tanque Novo/BA

i\

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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Figura 11 - Participacao social na Oficina Setorial de Planejamento Estratégico no Setor de
Mobilizacdo Social Jacaré - Tanque Novo/BA

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022,
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Figura 12 - Participacao social na Oficina Setorial de Planejamento Estratégico no Setor de
Mobilizac¢do Social Murici - Tanque Novo/BA
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0 Quadro 2 mostra a sintese da participac¢ado social no processo de elaboracdo do PMSB e

do PMGIRS de Tanque Novo.

Quadro 2 - Resumo da participag¢do social no processo de elaboragao do PMSB e do
PMGIRS de Tanque Novo/BA

Evento Data de Local/Formato e
Realizacio Participantes

Qualificagdo dos

Comités (13 municipios  07/05/2021 Plataforma Zoom/Evento

155 pessoas

do Contrato) Remoto
17 no Zoom, 20 ao vivo
A Plataforma Zoom e pelo Facebook, 29
Langamento Publico 07/06/2021 Facebook/Evento Remoto curtidas e 516

visualizacdes

06/07/2021 - Questionario digital do Google 55 contribuicBes

26/11/2021 Forms
SM 1 - Sede: Camara de
Oficinas Setoriais de 24/11/2021 Vereadores 30 pessoas
Diagnéstico e
Prognostico 25/11/2021  SM 2 - Jacaré: Escola Ana Nery 24 pessoas
SM 3 - Murici: Colégio
26/11/2021 Municipal do Distrito do 42 pessoas
Murici
SM 1 - Sede: Camara de
04/04/2021 Vereadores 35 pessoas
Oficinas Setoriais do
Planejamento 04/04/2021  SM 2 - Jacaré: Escola Ana Nery 27 pessoas
Estratégico — -
SM 3 - Murici: Colégio
05/04/2021 Municipal do Distrito do 23 pessoas
Murici
A 13/06 a fe 0o
Consulta Publica 01/07/2022 Formulario digital 24 contribuicdes
Audiéncia Publica 29/08/2024 Camara de Vereadores 64 pessoas

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

4.4 Meios e Canais de Comunicacao

A comunicacdo foi essencial na conducao das atividades de elabora¢do do PMSB e do
PMGIRS de Tanque Novo, possibilitando a mobilizacao da populagdo e do poder publico
local. As a¢des consistiram na veiculagdo de cards, convites, divulgacdao em radios AM/FM
e redes sociais. As liderancas foram convidadas por meio de oficio emitido pela gestao

municipal. Da Figura 13 a Figura 15 mostram os cards utilizados.
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Figura 13 - Card de divulgacido do Langamento Publico do PMSB e do PMGIRS de Tanque
Novo/BA

A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL DE TANQUE NOVO CONVIDA A

'rongg PARA O LANGCAMENTO PUBLICO DA ELABORAGAO DO
) MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E DO PLANG

DEGESTAOINTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

®

r Vamos conhecer como sera elaborado esse imp de
b;’.- r planejamento para o nosso municipio.
;» AL Sua participagio & fundamental!
, DISQUE ; \ e e

SAUDE P s Ministénio do Salde - s

—136 we Zaw BRASIL m\nm Fundogoo Nocorol e S008e.  covemmo o Pone
| v DOESTADO

Fonte: Ascom da Prefeitura Municipal de Tanque Novo, 2021.

Figura 14 - Cards de divulgacao do questionario e das Oficinas Setoriais de Diagndstico e
Prognoéstico de Tanque Novo/BA

PARTICIPE

FALE DOS PROBLEMAS DE AGUA, ESGOTO,
COLETA DE LIXO E DE DRENAGEM DO LOCAL QUE
VOCE MORA.

onouanbumapeinajaad

CONTRIBUA NA ELABORAQAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E DE
RESIDUOS SOLIDOS DE TANQUE NOVO.

3 Toiis  OISQUE @ — >N
Lo (anque  sAUGDE : 2
WY 136 SUSTER VNS T e} Jstiiolols rvmanims,

Fonte: Ascom da Prefeitura Municipal de Tanque Novo, 2021.
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Figura 15 - Card de divulgacao das Oficinas Setoriais de Validacdo do Diagnéstico e de
Apresentacdo do Progndstico e do Planejamento Estratégico de Tanque Novo/BA

Saude e qualiade de vida para a populagao.

Plano
Municipal de
Saneamento
Basico
Onde vocé mora tem problemas relacionados a

agua, esgoto, limpeza publica e drenagem das
aguas da chuva?

&

Entdo, participe da 2° rodada de oficinas do Plano Municipal
de Saneamento Basico e do Plano Municipal

de Gestao integrada de Residuos Solidos, que serao
realizadas nas seguintes datas;

04/04 Sede (08:30H)

04/04 Jacaré (14:00H) fan ipa ¥4

Lox
05/04 Murici (14:00H) [ E O SMRIGIES | e e

B coa sior - D2 & e susmim W36 ‘*

M SORTAR0 SAUDE

Fonte: Ascom da Prefeitura Municipal de Tanque Novo, 2022,

4.5 Aprovagao Popular

4.5.1 Consulta Publica

A versao preliminar de todos os produtos do PMSB e do PMGIRS de Tanque Novo,
conteudo elaborado pelo Comité Executivo e aprovado pelo Comité de Coordenacao, foi
disponibilizado pelo Poder Publico Municipal, em meio digital, na pagina oficial do
Municipio para aprecia¢do, consulta e proposi¢do de sugestdo pelos interessados, durante
o periodo de 13 a 26 de julho de 2022. Também foi disponibilizado o formulario em
formato digital e impresso para recolhimento das contribui¢des, o qual foi amplamente
divulgado no Facebook e no Instagram institucionais, bem como nos grupos de WhatsApp.

A Figura 16 mostra o card utilizado para divulgacao da Consulta Publica.
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Figura 16 - Card de divulgacao da Consulta Publica do PMSB e do PMGIRS de
Tanque Novo/BA

Sadde e gqualiade de vida para a populacao.

......

o & B e s nuyze A8

Fonte: Prefeitura Municipal de Tanque Novo, 2024.

A formaliza¢do da Consulta Publica se deu por meio da publicacdo do Decreto n2 056, de
06 de julho de 2022, no Diario Oficial do Municipio, com o objetivo de dar ampla
publicidade ao processo. A Audiéncia Publica foi regulamentada no mesmo instrumento
normativo, no entanto, atendendo a recomendacao da Funasa, o evento que estava

previsto para ocorrer em 27 de julho de 2022 na Camara de Vereadores, foi suspenso.

No total foram recebidas 24 contribuicdes, sendo 33,3% de representantes do Poder
Publico, 58,3% da Sociedade Civil e 8,4% foram prestadores de servicos de saneamento
basico (Figura 17). No que se refere a localizagdo, 79,2% sao da zona urbana e 20,8% da

zona rural (Figura 18).

_ Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
™ ¢ Produto K - Relatério Final

57



GOVERNO FEDERAL

P \ Ministério da Saude “ rl
\ Fundagdo Nacional de Satde - =

UNIAO E RECONSTRUCAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

Figura 17 - Representacgoes das respostas recebidas pelo formulario digital da Consulta
Publica do PMSB e do PMGIRS de Tanque Novo/BA

Representagdo

24 respostas

@ Poder Publico
@ Prestador de Servicos de Saneamento
Basico

@ Sociedade Civil

Fonte: Google Forms, 2022.

Figura 18 - Origem e local das respostas recebidas pelo formulario digital da Consulta
Publica do PMSB e do PMGIRS de Tanque Novo/BA

Localidade

74 respostas

@ Zona Urbana
@ Zona Rural

Fonte: Google Forms, 2022.

Os produtos que foram analisados e sobre os quais a populacao se manifestou estdo
apresentados na Figura 19. Analisando os resultados da Figura 19, nota-se que todos os
produtos receberam algum tipo de contribui¢do, porém se destacam o Produto B - Plano

de Mobilizacao Social e o Produto C - Diagnéstico Técnico Participativo.
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Figura 19 - Produto Analisado no formulario digital da Consulta Publica do PMSB e do
PMGIRS de Tanque Novo/BA

24 respostas

@ Produto A- Decreto de Formacao dos
@ Produte B - Plano de Mobilizacao Social
) Produto C - Diagnéstico Tecnico Part:.

@ FProduto D - Prospectiva e Planejamen
@ Produto E - Programas, Projetos e Ag
@ Produto F - Plano de Execucio
@ Produto G - Minuta de Projeto de Le!
@ Produto H - Relatorio de Indicadores

@® Produto K - Relatorio Fnal do PMSE e
do PMGIRS
® Resumo Executivo

Fonte: Google Forms, 2022.

0 Quadro 3 contém um resumo da participacdo nessa etapa de apreciacdo da versao

preliminar do PMSB e do PMGIRS de Tanque Novo/BA

Quadro 3 - Resumo da atividade realizada para a Consulta Publica do PMSB e do PMGIRS

de Tanque Novo/BA
Atividade Ambiente/Local Periodo Qua}nt..d?
contribuicoes
Consulta Disponibilizacdo dos produtos e do formulario 13/06 a 24
Publica digital no site institucional e nas redes socias. 26/07/2022.

Fonte: A]DV Engenharia S.A., 2024.

As contribui¢cdes da populacao participante estao transcritas no Quadro 4, organizadas
por componentes do saneamento basico e gestdo. As contribui¢des mais contundentes
foram relacionadas com a preocupacao com o manejo adequado dos residuos sélidos e
sobre a importancia do planejamento das a¢des de saneamento basico para a melhoria
saude publica. Outras contribuicdes foram no sentido de destacar a qualidade dos

produtos que compdem o Plano, de parabenizar pelo trabalho realizado e concordando

com as a¢des propostas.

Quadro 4 - Contribuicdes da populacio durante o periodo de Consulta Pablica da
Consulta Pablica do PMSB e do PMGIRS de Tanque Novo/BA
Componente Contribuicao
- “Acredito que a comunidade em geral deve participar intensamente do projeto e
que este esteja disponivel.”
Gestdo dos servicos | - “Contribuir com a elaboragio e execu¢ao dos planos.”
de saneamento - “Melhorar a iluminagao publica.”

- “Propor um plano de mobiliza¢do social em conformidade com a qualidade de vida
humana.”

Abastecimento de

Agua Potavel - Nao houve.
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Componente Contribuicio
Esgotamento
Sanitario
Drenagem e Manejo | - “Procurar uma forma de retirar o esgoto ao céu aberto das ruas e principalmente
das Aguas Pluviais | o que cai diretamente no agude, construindo fossas individuais ou coletivas. Fazendo
Urbanas tratamento desse esgoto antes de cair no acude.”

- “Recolher o lixo para reciclagem.”

- “Tendo em vista a importancia da reutilizacdo e reciclagem dos residuos soélidos
para gerar trabalho e renda para a populagdo Tanquenovense, além da preservacdo
ambiental.”

- “A elaborag¢do do Plano Municipal de Saneamento Basico e do Plano Municipal de
Gestdo Integrada de Residuos So6lidos, é de suma importdncia para o
desenvolvimento do nosso municipio, sé assim teremos uma melhor qualidade de
vida.”

Outros - “Conscientizar de forma clara toda a populacdo quanto a importincia do
saneamento basico e das politicas educacionais em relagio ao ambiente que
vivemos, ressaltando que agdes como essas garantirdo o futuro das novas
geracdes!!!”

- “Incentivar a¢des de educacdo ambiental nas escolas e redes sociais.”

Fonte: Google Forms, 2022.

- Ndo houve.

Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos
Sélidos

4.5.2 Audiéncia Publica

As estratégias de comunica¢do utilizadas para a realizagdo da Audiéncia Publica
consistiram na divulgacao de cartazes digitais (card) divulgados nas midias e redes sociais

do municipio e grupos de WhatsApp (Figura 20).

Figura 20 - Card de divulgacao da Audiéncia Publica do PMSB e do PMGIRS de Tanque
Novo/BA

R S SOL! ,
DIA 29 DE AGOSTO AS: [EEN)

LOCAL: CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES

PREFEITURA

REALIZACAO: MUNICIPAL DE
TANQUE NOVO

S A
APOIO: ;{,M“\) Ministério da Sotde @ l\.\\
\2’,1 Fundagao Nacional de Saide == AJDV
Estado da Bahia

Fonte: Prefeitura Municipal de Tanque Novo, 2024.

Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
r's Produto K - Relatério Final

60



GOVERNO DO ESTADO P GOVERNO FEDERAL

n FUN %;\> Ministério da Satde “ rl
\ Fundagao Nacional de Satde a =

AJDV

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA = 2
HIDRICA E SANEAMENTO UNIAO E RECONSTRUGAO

Para a participacdo na Audiéncia Publica foram realizados telefonemas, mensagens via
WhatsApp e divulgacao dos cards nas redes sociais privadas, uma vez que as redes sociais
da Prefeitura Municipal se encontravam bloqueadas devido ao periodo eleitoral. Foram

ainda enviados oficios aos diversos segmentos municipais.

Como indicadores de participacao foi considerada a representatividade das localidades,
cujas evidéncias estdo consolidadas por meio de fotos no decorrer desse relatorio e listas
de presenca disponiveis no Produto ] - Relatério de Andamento das Atividades. O Quadro
5 contém um resumo da participagdo nessa etapa de aprovacao da elaboragdo do PMSB e

do PMGIRS de Tanque Novo/BA.

Quadro 5 - Resumo de atividades realizadas para a e Audiéncia Publica do PMSB e do
PMGIRS de Tanque Novo/BA

Atividade Ambiente/Local Data/horario Quant. de participantes

Audiéncia R 29 de agosto de
Pablica Camara de Vereadores 2024, 4s 8:30h 64

Fonte: A]JDV Engenharia S.A., 2024.

Para a realizacdo da Audiéncia Publica foi planejado um rito didatico-pedagoégico definido
inicialmente na ementa do evento, que buscou apresentar de forma breve, em linguagem
facil, um resumo da proposta do PMSB e do PMGIRS contendo a trajetoria da participagao
social; o diagndstico; os objetivos e metas; os programas, projetos e acoes; a estimativa de
investimentos; os mecanismos de monitoramento e avaliagao; e a minuta do anteprojeto

de Lei (Quadro 6).

Quadro 6 - Programacao da Audiéncia Publica

Descricao Conteudo Duracao
Formacao da mesa Mensagens de abertura 30 minutos
Panorama do processo de |Apresentacdo do processo de mobilizagio e 30 minutos
elaboracdo do PMSB/PMGIRS | participacdo social do PMSB/PMGIRS
NP Apresentacdo sobre os produtos que integram o .
Apresentacao técnica PII\)/ISB /PM(C}IRS; P q & 48 minutos
Intervalo Inscrigao para as perguntas da plenaria; 20 minutos

Leitura das questdes formuladas: duvidas, observagoes,
criticas e sugestdes; e enviadas pelos participantes da
Debate audiéncia; 40 minutos
Respostas as questdes técnicas e institucionais
dirigidas aos que fizeram uso da palavra.

Aprovacao Plenaria 02 minutos

Préoximos passos para implementagdo do PMSB/

10 mi
PMGIRS e agradecimentos 0 minutos

Encerramento

Fonte: A]DV Engenharia, 2024.
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0 evento aconteceu presencialmente no dia 28/08/2024, das 08:30h as 11:30 horas, na
Camara de Vereadores, com representacdes do poder publico executivo, legislativo,
representantes dos Comités de Coordenacdo e Executivo, representacoes da sociedade
civil de associagdes comunitarias e de moradores dos setores. A Figura 21 apresenta o

registro do publico presente no evento.

Figura 21 - Participacdo social na Audiéncia Publica do PMSB e do PMGIRS

Fonte: A]JDV Engenharia, 2024.

A abertura do evento foi conduzida pela Assistente Social Joice Moraes, que deu as boas-
vindas a todos os presentes, apresentou a programacao e procedeu a formagao da mesa
oficial da audiéncia, composta pela representante do Comité de Coordenacao, o Secretario
de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Renan Thiago Carneiro Nunes; o Sr. Gilmar Junior
Vieira da Silva, representante do Comité Executivo; a Sra. T6nia Dourado, representante
da Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento do Estado da Bahia (Sihs) e a

Engenheira Marcela Ferreira, representacdo da Empresa A]JDV Engenharia.

As falas consistiram basicamente em descrever o processo de elaboracdo do plano
conduzido pelos Comités de Coordenacdo e Executivo, com destaque para as reunioes e
oficinas setoriais; falaram sobre as recentes conquistas do municipio e o papel do Estado
no apoio técnico aos municipios na elaboracdo de instrumento de planejamento da area
de saneamento basico, mantendo o carater indelegavel desta funcdo a ser desempenhada
pelo titular do municipio e a atuacdo da empresa de consultoria no apoio técnico ao
municipio.
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Figura 22 - Formacao da mesa institucional na Audiéncia Publica do PMSB e do PMGIRS
e Tanque Novo/BA

Fonte: A]JDV Engenharia S.A., 2024.

Apés desfazer a mesa oficial, a assistente social Joice Moraes apresentou o processo de
participacdo social na elaboracdo dos planos salientando a efetiva participacdo da
sociedade, tanto na zona urbana como na zona rural e apresentou ainda os instrumentos
de comunicacgdo utilizados durante o processo. Explanou ainda sobre a intersetorialidade
das politicas publicas com a politica de saneamento basico e o saneamento basico como
direito publico e social, segundo o Plano Nacional de Saneamento Basico (Plansab). Ao
final, abordou um resumo da trajetéria da participacdo social até aquele momento, as

estratégias de mobilizacdo social e comunicacdo adotadas (Figura 23).

Figura 23 - Apresentacio técnica sobre os elementos da mobilizacao e participacio social
do processo de elaborag¢ido do PMSB e do PMGIRS de Tanque Novo/BA

-

A AR
COUPONMIEY ) MALASLETY Wiwect) A

Fonte: A]JDV Engenharia S.A., 2024.

Dando prosseguimento as apresentagdes técnicas (Figura 24), foi realizada uma sintese
dos produtos organizados por componente do saneamento basico e gestdo dos servigos,

destacando: o diagnostico; os objetivos e metas; a estrutura de programas e projetos; o
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total de acdes previstas no plano para o referido componente; o investimento total
necessario ao longo dos 20 anos de horizonte de planejamento; o detalhamento de agdes
com a indicacao da meta e do valor estimado; e o investimento total estimado ao longo
dos 20 anos. Ainda foi apresentado o produto que tem como objetivo auxiliar no
monitoramento e avaliagio do PMSB e do PMGIRS e, por fim, os principais pontos da
Minuta de Lei da Politica Municipal do Saneamento Basico. Todo esse conteudo foi
submetido a validacdo da populacao presente, que também pode perceber que esse
planejamento estratégico foi elaborado em resposta as demandas observadas no

diagndstico das condigdes de saneamento basico do setor de mobilizacao.

Figura 24 - Apresentacio técnica da Engenharia na Audiéncia Publica do PMSB e do
PMGIRS de Tanque Novo/BA

PReT

CAAGNOSTICD DOS STRVICOS OF SANEAMENTD RASICO < ABASTEQOMENTD DE AGLA POTAVE(

Rl A

: stogth T
Fonte: A]JDV Engenharia S.A., 2024.

Apos as apresentagdes técnicas, a coordenadora social fez a mediacdo das falas dos
inscritos que totalizaram 07 pessoas que foram respondidas em unico bloco (Figura 25).
Além das contribuicdes orais também foram disponibilizadas fichas de sugestdes para

aqueles que nao quiseram solicitar fala.
As contribuicdes apresentadas pela plenaria, foram:

e Daniel Carneiro: chamou a aten¢ao para a importancia do plano considerando seu
tempo de validade e o valor a ser investido.

e Gilmar JUnior: agradeceu a todos e salientou a participacdo da populacdo na
elaboragdo do plano, salientando que houve 3 tentativas anteriores, mas nunca se
conseguiu finalizar. “A gente tem esse sonho. A gente conversava sempre com esse
desejo. Vamos tirar esse plano de saneamento do papel e fazer acontecer. Colocar
na camara, agora se torna uma lei do municipio. E o que a gente precisa. Fortalecer
e participar de nossas politicas publicas” (sic).

e Jovina: lembrou das tentativas anteriores para elaborar o plano e chamou a
atengdo para a colaboracao dos agentes comunitarios de satde. “E todo mundo
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participou e criticou e foi juntado para chegar nessa solu¢do de hoje. Nao foi tao
facil como esta parecendo, ndo. E muito tempo de trabalho” (sic). Elogio o trabalho
do Secretario Renan e da facilidade de acesso a ele e escuta das demandas locais.

José Aparecido: indagou se o plano trata da questao do uso de glifosato.

Maria de Fatima e Arlindo José : expuseram sua preocupa¢do em relacdo ao
transporte dos residuos so6lidos que “deve ser isolado nas calgadas, para nao
cair nas estradas. Normalmente, a gente estiver vendo as cagambas, o lixo voando
pelas calgadas, e ai vem um lixo para o outro terreno, o que vai acontecer?” (sic)

Rosalia: sua fala consistiu na importancia da conscientizacdo da populacdao em
relacdo a separacao dos residuos so6lidos e uso da agua. Falou da relevancia da
educacdo para melhoria da qualidade de vida.

Figura 25 - Momento de participacdo da plenaria no debate sobre o PMSB e o PMGIRS de

Tanque Novo/BA

T
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......

Fonte: A]JDV Engenharia S.A., 2024.

Finalizado o debate, a técnica perguntou aos presentes se tinham mais alguma observagdo

a ser feita sobre o conteddo do PMSB e do PMGIRS e, sem novas manifestacdes, a técnica
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pediu que aqueles que considerassem os planos aprovados levantassem a mao. Assim, o

plano foi aprovado por unanimidade (Figura 26) pela plenaria.

Fonte: A]JDV Engenharia S.A., 2024.

Apés a aprovacgao, foi realizada a fala final pela Eng2 Marcela Ferreira, Empresa AJDV,
que agradeceu a todos pela participacdo e destacou o empenho dos comités para que o

evento acontecesse (Figura 27).

Figura 27 - Consideracdes finais da Audiéncia Publica de Tanque Novo/BA.

FICHA BARA MANIFESTACAD

Fonte: A]JDV Engenharia, 2024.
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5 DIAGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO

Universalizar o acesso aos servigos publicos de saneamento basico é um grande desafio
para a sociedade brasileira. Desafio esse que vai além de prestar os servicos em si, mas
também de garantir a promog¢do da saude, protecao ao meio ambiente, distribuicao de

renda, e fortalecimento da cidadania, mediando as diferentes areas da vida cotidiana.

Assim, para elaborar o Diagnéstico Técnico Participativo (Produto C) que se configura
como a base para o planejamento propriamente dito, busca-se exercitar a visdo sistémica,
observando contribui¢cbes de diversas areas, segundo preconiza a Lei Nacional n®

11.445/2007, em seus principios fundamentais.

A metodologia utilizada para a elabora¢do do Diagndstico teve como base a participacao
social, bem como visitas técnicas de campo, pesquisas de dados em fontes secundarias e

conhecimentos técnicos baseados em literatura reconhecida.
5.1 Caracteriza¢ao do Municipio

5.1.1 Histodrico e evolu¢iao do municipio

A histoéria do municipio de Tanque Novo esta ligada as fazendas dedicadas a criacdo de
gado, tais como Varzeas e Morrinhos. Devido a decadéncia do ciclo do ouro nas cabeceiras
do rio Paramirim, alguns migrantes desenvolveram a policultura, sendo a mandioca como

principal cultura plantada.

Tanque Novo surgiu a partir da povoacao da Fazenda Furados, adquirida pelos irmaos
Prudenciano Alves Carneiro e Juvéncio Alves Carneiro, em 1883, que eram filhos de José
Joaquim Carneiro e Cleméncia de Oliveira Alves. Essa fazenda era bastante extensa,
comegando na regido conhecida atualmente como Alecrim, onde Juvéncio ficou residindo,
e fazia limite com a Fazenda Lagoa Grande. Prudenciano, por sua vez, preferiu morar na

parte central, onde se encontra Tanque Novo (ANDRADE, 2009).

Em 1909, Prudenciano construiu a primeira capela, auxiliado pela sua segunda esposa
Gertrudes e, principalmente, pelo amigo Manoel José Batista. Esse mesmo casal, também,
doou o terreno para a construcao da primeira pracga, ao redor da capela (Figura 28) que
hoje é conhecida como Prac¢a da Matriz (Figura 29). Surgia, assim, um vilarejo que depois

evoluiu para vila (ANDRADE, 2009).
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Figura 28 - Primeira capela de Tanque Novo/BA

Fonte: Andrade, 2009.

Figura 29 - Praca da Igreja Matriz de Tanque Novo

Fonte: Andrade, 2009.

Essa vila ficou pertencendo ao municipio de Macatubas por meio da Lei Estadual n® 628,
de 30 de dezembro de 1953, e recebeu os seguintes beneficios: tanque maior, feito pelo
governo do Estado da Bahia, barracao para realizacdo de feira (Figura 30), campo de
pouso de avido, o agude (Figura 31), o primeiro prédio escolar (Figura 32) e o primeiro
mercado (Figura 33), numa segunda praca, aberta no inicio dos anos 60, pelo entdo

prefeito de Macaubas, Amélio Costa (ANDRADE, 2009).
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Figura 30 - Barracio (esquerda) e o Prédio de Emerson (Fafinha) no local onde era o
Barracao

Fonte: Andrade, 2009.

Figura 32 - Primeiro pavilhdao do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro
(C.E.P.A.A.C) a esquerda e registro atual a direita
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Figura 33 - Segundo Mercado Publico (esquerda) e a Praca da Feira com o terceiro
mercado (direita)

11 i f i

Fonte: Andrade, 2009.

A partir de 1962, com a emancipac¢ao politica de Botupora, Tanque Novo passou a ser
distrito desse novo municipio por meio da Lei Estadual n® 1.647 de 22 de margo de 1962.
Todavia, a rivalidade entre as duas localidades era muito grande, pois Tanque Novo
almejava sua emancipacdo antes mesmo de Botupora alcanga-la. Os principais beneficios
recebidos como distrito de Botupord, foram: prédios escolares, mercado maior para a
feira, posto de saude, abertura de ruas, primeiros calcamentos, arborizacdo de praca,
energia elétrica, captacdo do sinal de televisao e instalacdao do primeiro banco, o Banco do

Estado da Bahia que era conhecido como Baneb (ANDRADE, 2009).

Elevado a categoria de municipio com a denominac¢do de Tanque Novo por meio da Lei
Estadual n? 4.400, de 25 de fevereiro de 1985, desmembrado do municipio de Botupor3,
com sua sede no antigo distrito de Tanque Novo, que foi constituido como distrito sede
em 01 janeiro de 1986. Em divisao territorial datada de 1988, o municipio é constituido

do distrito sede, assim permanecendo em divisao territorial datada de 2007 (IBGE, 2017).

A origem do nome do municipio, que antes era Carrascal, tem relacao com uma lagoa, atual
Lagoa dos Pimenta, onde dentro da mesma possuia um tanque que nao segurava agua e
por isso recebeu o nome de Furado (IBGE, 2017). Tanque Novo surgiu com a abertura
desse tanque que fica entre os demais existentes até hoje, no acude local, cujo responsavel
pela sua abertura foi o senhor Prudenciano Alves Carneiro e seu filho, Cazuza Alves
Carneiro, o popular Cazuzinha. Depois de aberto o tanque, o povo passou a chamar de
Tanque Novo ao invés de Furado, como era conhecido e chamado antigamente, pois

muitos diziam: “Eu vou buscar dgua no tanque novo” (ANDRADE, 2009).
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A seguir, algumas imagens de pontos da sede municipal que marcam o desenvolvimento

local ao longo de sua histéria (Figura 34 a Figura 36).

Figura 34 - Vista da esquina da casa de Juca na década de 70 e vista atual da mesma
esquina

Fonte: Andrade, 2009.

Figura 35 - Vista da Avenida Princesa Isabel na década de 70 e a mesma avenida vista
atualmente

Fonte: Andrade, 2009.

Fonte: Andrade, 2009.
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5.1.2 Localizac¢ao e divisao administrativa

O municipio situa-se na Mesorregido do Centro Sul Baiano, na Microrregiao de Boquira,

segundo a regionalizacdo elaborada pela Superintendéncia de Estudos Econdmicos e

Sociais da Bahia (SEI), atualizada no ano de 2018. E se encontra no Territério de

Identidade da Bacia do Paramirim, na por¢do centro-oeste da Bahia, como pode ser

visualizado na Figura 37. Os municipios limitrofes sao: Botupor3d, Caetité, Riacho de

Santana, Macaubas e Paramirim. A distancia da sede do municipio de Tanque Novo a

capital Salvador é

de 708 km (SEI, 2014) por rodovias pavimentadas. As rodovias de

acesso ao municipal sdo a BA-156, que da acesso por Botupora e por Caetité, e a BA-573

que da acesso por Macaubas e Igapora.

A 4rea municipal é de 729,516 km? com densidade demogréfica de 22,31 hab/km? no ano

de 2010. Sua sede encontra-se situada nas coordenadas -13°32°47” S e 42°29°29” W a

aproximadamente 835 metros de altitude (SEI, 2013).

Figura 37 - Localiza¢do do municipio de Tanque Novo/BA
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Fonte: Elaboracao Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.
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De acordo com o IBGE (2010), o municipio ndo apresenta divisdo distrital, os limites
administrativos podem ser visualizados no mapa Figura 38. O municipio apresenta uma
area urbana situada na sede municipal, sendo o restante da area municipal caracterizada

como rural.

Figura 38 - Mapa politico-administrativo do municipio de Tanque Novo/BA
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Fonte: Elaboracdo Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.
5.1.3 Caracteristicas fisicas e ambientais

0 municipio de Tanque Novo é caracterizado possui clima classificado como semiarido
(oeste da bacia, onde localiza-se Caetité) e subumido a seco (centro-oeste) com
precipitacdo média anual de 800 mm/ano com periodo chuvoso ocorrendo de outubro a
marg¢o (INEMA, 2020). Tanque Novo apresenta temperaturas médias anuais entre 21,5 2

Ce 25,72 C (INMET, 2019).
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AJDV

Em relacdo a litologia, o terreno de Tanque Novo é dividido em duas grandes areas: as
serras e maci¢os, que apresentam rochas igneas e metamorficas de diferentes grupos, e
as areas de depressdes interplanalticas, que contém, em grande parte, rochas
sedimentares e metassedimentares, mas também apresentam afloramentos de rochas

igneas e metamorficas.

Ao sul e sudeste do municipio, encontra-se a unidade do Pediplano Cimero da Chapada
Diamantina, caracterizada como a area mais baixa e plana do municipio. No restante do
territério se identifica a classe dos Patamares Marginais da Serra Geral do Espinhaco, area

de serras que apresenta topos planos avaulados ou irregulares.

0 solo do municipio é composto por 4 classes, sendo elas: Argissolo Vermelho-Amarelo;

Latossolo Vermelho-Amarelo; Latossolo Amarelo e Neossolo Litélico (IBGE,2015).

Em relacio a cobertura vegetal o municipio possui Savana Arborizada; Floresta
Estacional, além de uma area tomada por atividades agropecudrias, entre outras de

influéncia humana.

No que diz respeito a hidrografia, o municipio de Tanque Novo encontra-se inteiramente
inserido na Regido de Planejamento e Gestdo das Aguas dos Rios Paramirim e Santo
Onofre (RPGA XX), com 4rea e 21.952 km? e faz fronteira com as RPGA do Rio de Contas,
Rio Paraguacu e Rio Verde e Jacaré, ao leste; Com a RPGA do Rio Carnaiba de Dentro, a
sudoeste; Com a RPGA dos Riachos da Serra Dourada e do Brejo Velho, a oeste, e ao norte
com a RPGA do Lago do Sobradinho (INEMA, 2020). O Comité da Bacia Hidrografica dos
Rios Parnamirim e Santo Onofre (CBH-Paso) foi criado por meio do Decreto n? 14.245 de

18 de dezembro de 2012 e possui 48 conselheiros, dentre titulares e suplentes

Tratando mais especificamente sobre as microbacias hidrograficas de Tanque Novo, Alto
Riacho da Rapadura; Baixo do Riacho da Rapadura, Corrego da Baratna, Alto do Rio Santo
Onofre, Baixo do Rio Santo Onofre, Cérrego da Conceicdo e Riacho Marrecos. As
microbacias Alto do Riacho da Rapadura, Baixo do Riacho da Rapadura e Cdrrego de
Barauna (afluente do Riacho da Rapadura) estdo totalmente ou majoritariamente
inseridas no territério municipal de Tanque Novo e sdo afluentes ao Rio Santo Onofre. Ja

as microbacias Alto do Rio Santo Onofre, Baixo do Rio Santo Onofre, Corrego da Conceicao
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(afluente do Rio Santo Onofre) e Riacho Marrecos, ocupam uma pequena parte do

territério municipal cada uma delas.

A hidrogeologia de Tanque Novo é formada por aquiferos dos tipos: Fissural, Poroso e
Poroso-Fissural. Os aquiferos fissurais apresentam agua armazenada nas fraturas
interconectadas da rocha cristalina, neste caso apresenta uma produtividade fraca (entre
0,03 e 11 L/s.m) e muito fraca (<0,03 L/s.m). Os aquiferos porosos contém agua
armazenada nos espagos entre os graos da rocha (sedimentar), neste caso apresentam
uma produtividade fraca (0,03 e 0,11 L/s.m). E por fim, os porosos-fissurais, onde a agua
fica armazenada em poros e fissuras de rochas metassedimentares submetidas a
processos deformacionais, que, nesse caso, também apresenta produtividade fraca (0,03

e 0,11) (ANA, 2016).

Segundo o MapBiomas (2020), as classes de uso e ocupac¢ao do solo de Tanque Novo sao:
agropecudria, que se caracteriza por representar o uso de areas de pastagens e
agriculturas (naturais ou plantadas) que representa 54% do territério municipal; floresta,
que compreende tanto formacoes florestais (Savana-Estépica Florestada, Floresta
Estacional Semi-Decidual e Decidual) quanto formag¢des savanicas (Savana-Estépica
Arborizada, Savana Arborizada) que compreende 44% do territério; e o restante das

classes de representacdo inferiores a 1%.

Quanto as areas de relevante interesse ambiental no municipio, destacam-se as areas de

protecdo permanente (APP) em torno de nascentes, rios e lagos.

5.1.4 Dinamica populacional

De acordo com os dados do ultimo Censo Demografico, realizado pelo IBGE em 2010, a
populacdo do municipio de Tanque Novo era de 16.128 habitantes e sua densidade
demografica equivalia a 22,31 hab./km?. A estimativa populacional de 2020 aponta para
um total de 17.443 habitantes (IBGE, 2020). Em se tratando da distribuicao da populagdo
entre area urbana e rural, segundo o IBGE (2010), 55% da populac¢ao reside na zona rural

e 45% na area urbana. A Figura 39 mostra os dados populacionais.
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Figura 39 - Populagao rural e urbana de Tanque Novo/BA
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Fonte: IBGE/ Sidra, 2021.

A Figura 40 mostra o ndmero de nascidos vivos e de 6bitos no local de residéncia, sendo

que com esses dados foi possivel calcular as taxas de natalidade e de mortalidade.

Figura 40 - Nascidos vivos, 0bitos, taxa de natalidade e de mortalidade de Tanque
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Fonte: Datasus/Snis, 2020.

A diferenca entre o nimero de nascidos vivos e o numero de Obitos, resulta no

crescimento vegetativo. A Figura 41 mostra esses dados que apontam para uma reducao

do crescimento vegetativo ao longo dos anos.
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Figura 41 - Crescimento vegetativo em Tanque Novo/BA - 1995 a 2020
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Fonte: Datasus, 2020.
5.1.5 Estrutura territorial

De acordo com a delimitacdo do Censo Demografico 2010, o municipio de Tanque Novo é
composto por apenas um Unico distrito que leva seu nome, sendo a drea urbana formada
pela sede municipal (cidade) e o restante area rural, composta por lugarejos e pelos

povoados Curralinho, Jacaré e Murici.

Atualmente nao ha delimitacao oficial dos bairros da cidade, porém sao amplamente
conhecidos os seguintes: Bairro Centro, Bairro Coqueiros, Bairro Alto dos Coqueiros,
Bairro dos Pimentas, Bairro Tio Juca, Bairro Zeca Batista, Bairro Nova Esperanca e Bairro

Olinda (GUIA MAIS, 2020).

A condicdo atual de ocupacdo da cidade é resultado do processo de expansdo e
adensamento, cuja andlise foi realizada a partir dos dados demograficos e analise de
imagens aéreas historicas disponiveis no Google Earth Pro para verificagdo desse

comportamento demografico no territério.

A Figura 42 mostra a expansao e adensamento da sede municipal de Tanque Novo, a partir
da mancha urbana obtidas de imagens 2010 e 2019. Analisando as imagens, é possivel
perceber se mantém a tendéncia de expansdo radial em relacdo centro bastante

distribuida em todas as dire¢des, mas se destacam as areas ao norte ao sul. Com relacao
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ao adensamento, tem ocorrido um aumento da concentra¢do de domicilios na area urbana

consolidada.

Figura 42 - Expansao e adensamento da malha urbana na sede municipal de Tanque Novo

(2010 a2019)
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Fonte: Elaboragao Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

5.1.6 Aspectos econdomicos

A Tabela 1 mostra a quantidade de domicilios por faixa de renda no municipio de Tanque

Novo. Nota-se que 28,05% da populacdo recebia entre % e 1 salario minino, seguido da

feixa de ¥4 a %2 salario minomo a participagdo de 23,39%. Estes resultados contribuem

para concluir que pouco mais da metade dos domicilios (51,44%) recebiam entre % a 1

salario minimo (2.250 domicilios), com uma participacdo semelhante entre as zonas
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urbana e rural, embora seja possivel verificar uma participagdo ligeiramente superior na

zonha urbana.

Ao analisar as classes de renda inferiores - sem rendimento e até % do salario minimo -,

azonarural é a que possui maior quantidade de domicilios nessa condicao. Por outro lado,

em se tratando das classes de renda superiores a 1 salario minimo, a zona urbana é mais

expressiva.

Tabela 1 - Classes de renda domiciliar per capita total, urbana e rural em Tanque

Novo/BA
Classes de rendimento nominal Total Participagdo por zona

mensal domiciliar per capita ~ Domicilios Participagio Urbana Rural
Total 4.374 100% 47,7% 52,3%
Sem rendimento 117 2,67% 1,3% 1,4%
Até 1/8 de salario minimo 933 21,33% 3,9% 17,4%
Mais de 1/8 a 1/4 de salario minimo 665 15,20% 6,2% 9,0%
Mais de 1/4 a 1/2 salario minimo 1.023 23,39% 12,6% 10,8%
Mais de 1/2 a 1 saldrio minimo 1.227 28,05% 15,8% 12,3%
Mais de 1 a 2 salarios minimos 300 6,86% 5,6% 1,3%
Mais de 2 a 3 salarios minimos 53 1,21% 1,2% 0,0%
Mais de 3 a 5 salarios minimos 29 0,66% 0,6% 0,1%
Mais de 5 a 10 salarios minimos 20 0,46% 0,4% 0,0%
Mais de 10 saldrios minimos 7 0,16% 0,1% 0,0%

Fonte: IBGE, 2010.

Segundo o relatério do Bolsa Familia e Cadastro Unico, em maio de 2020 cerca de 1.265

familias da regido receberam o Beneficio para Superacdo da Extrema Pobreza (BSP). Os

valores estao dispostos na Tabela 2.

Tabela 2 - Familias por grupo prioritario do PBF em Tanque Novo/BA (abr. 2020)

Grupo prioritario Quantidade  Percentual!
Indigenas 0 0,0%
Quilombolas 8 0,3%
'l;;rlr)l;lli;(s) Z(S)?;alzlzssoas libertas de situacdo analoga a de 12 0,5%
Familias com pessoas catadores de material reciclavel 2 0,1%
Familias com pessoas em situagdo de trabalho infantil 0 0%
Total 22 0,9%

1 Em relagdo ao total de familias beneficiarias do municipio.

Fonte: Brasil, 2020.

0 Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é um indicador econdmico que

mede o desenvolvimento humano a nivel municipal. A Tabela 3 apresenta o IDH-M de

Tanque Novo nos anos de 1991, 2000 e 2010 e a sua respectiva classificacdo, de acordo
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com informagdes do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Nota-se que, apesar da
evolucdo desse indice ao longo dos anos, o valor referente a 2010 ainda é classificado
como baixo. O maior crscimento desse indice ocorreu no periodo de 2000 a 2010, um

aumento em torno de 44%, influenciado essencialmente pela dimensao educacao.

Tabela 3 - IDH - M de Tanque Novo/BA - 1991, 2000 e 2010

Ano IDH-M - Classificacao
1991 0,309 Muito baixo
2000 0,415 Muito baixo
2010 0,599 Baixo

Fonte: Atlas Brasil, 2020.

Em 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) de Tanque Novo - soma de todos os bens e
servicos finais produzidos no municipio - foi de R$ 141,65 milhdes, sem incluir o valor
relativo aos impostos por servico. Entre as atividades econ6micas, o setor de servigos é o
mais expressivo, sendo responsavel por 89,39% do total, seguindo da agropecuaria com
5,98% e, por fim, da industria com apenas 4,63%. As informagdes estdo apresentadas na

Tabela 4.

Tabela 4 - PIB total e por setor em 2017 - Tanque Novo/BA

Tanque Novo Agropecuaria Industria Servicos Total
Valor (R$ milhdes) 8,47 6,56 126,62 141,65
Participacdo (%) 5,98% 4,63% 89,39% 100%

Fonte: SEI, 2017.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2019), a atividade
agricola desenvolvida no municipio é direcionada para a subsisténcia, ocorrendo de
maneira mais expressiva na regido oeste. As principais praticas de cultivo sdo: plantio
direto, rotacao de culturas, adubacao organica, controle de queimadas e recuperacao de

pastagens.

Em 2019, de acordo com dados da Produgao Agricola Municipal (PAM) do IBGE, observa-
se que em Tanque Novo foram cultivas as seguintes culturas: banana, cana-de-agucar,
coco-da-baia, feijdo em grao, laranja, mandioca, maracuja, melancia e milho em grao. Em

todas essas culturas a area plantada foi igual a drea colhida, um total de 1.537 hectares.

Com relagdo a pecudria, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2020)
informou que as principais criacdes sdo as de bovinos de dupla aptiddo com gados

mesticos. De maneira menos expressiva, sao desenvolvidas a suinocultura, avicultura e
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caprino e ovinocultura. Acrescentou, ainda, que ndo existe perspectivas de grandes

projetos, pois estes sdo inviabilizados pelas condi¢des climaticas do municipio.

De acordo com dados da Pesquisa Pecuaria Municipal (PPM) realizada pelo IBGE
referente ao ano de 2019, no municipio de Tanque Novo é desenvolvida a criacdo de
bovinos, equinos, suinos, caprinos, ovinos e galinaceos. Entre esses todos esses tipos de
rebanhos, o efetivo total no ano de referéncia foi de 78.234 cabecas, com os galinaceos
ocupando o primeiro lugar com 58.900 cabegas. Os bovinos ocuparam o segundo lugar,

com um total de 10.047 cabecgas.

Em relacdo a atividade industrial, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
(2020) indicou a existéncia de inddstria de marmore, de madeira e de construgao civil,
conforme listado no Quadro 7. Porém em pesquisa realizada junto a base de dados da
Federacdo das Industrias do Estado da Bahia (Fieb) foi possivel identificar outras, como

graficas, locacgdo e terraplanagem, e torrefacao e moagem de café.

Quadro 7 - Industrias existentes em Tanque Novo/BA
Nome da Industria Localizagao Atividade

Marmoraria Tanque
Novo.

Avenida Lindouro Marques,
n? 66, Bairro Centro.

Producdo de artigos em marmore e granitos.

Pré-moldados de
Itamar.

Avenida Angelo Marques,
Bairro Centro.

Producdo de artigos pré-moldados em
cimento.

Pré-moldados de
Eliseu.

Avenida Padre Aldo
Lucchetta, Bairro Coqueiros.

Producdo de artigos pré-moldados em
cimento.

ANM Fabricacao de
Lajes

Rua dos Ferreiras, 73, galpao,
Bairro Centro

Fabricacdo de estruturas pré-moldadas de
concreto armado, em série e sob encomenda

. - Av. Antonio Carlos Obras de terraplenagem
Unimagq Locacdes e .
Magalhaes, 321, Bairro
Terraplenagem
Centro.
. Rua da Lavanderia, Bairro Produc¢ido de mo6veis em madeira.
Madesil.

Centro.

Madeireira Prado.

Avenida Padre Aldo
Lucchetta, Bairro Coqueiros.

Producdo de artigos em madeira.

Estofados Diniz II

Loteamento Tio Joao, 26,
Bairro Tio Jodo

Fabricacdo de méveis com predominancia
de madeira

Grafica Tanque Novo

Av. Castro Alves, 980, Bairro
Centro

Impressdo de material para outros usos

Café Sinha

Rua 07, 429, Dep6sito, Bairro
Olinda.

Torrefacdo e moagem de café

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fieb, 2020.
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5.1.7 Politicas e servigos publicos

No contexto do saneamento basico, o fortalecimento de politicas publicas é basilar para a
garantia da universalizacao do acesso a sociedade, bem como a melhoria da qualidade da

prestacdo dos servicos.

O municipio de Tanque Novo conta com estrutura na area da saude formada pela
Secretaria Municipal de Saide composta pela Divisdo de Saide Publica (Disp) e pela
Divisdo de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologia (Divisf), possui Conselho Municipal de
Saude e Plano Municipal de Saude. Conta, ainda, com 19 estabelecimentos de saude
administrados pelo municipio, de acordo com levantamento de outubro de 2020. Com
relacdo a oferta de leitos em outubro de 2020, no municipio existe um total de 30 leitos,

sendo 8 pediatricos, 14 clinicos, 2 cirtrgicos e 6 obstétricos.

Tanque Novo ndo conta com plano diretor urbano ou municipal, nem lei de parcelamento
do solo urbano que delimite ou apresente diretrizes para definicao de Zonas Especiais de
Interesse Social (Zeis). Também nao existe politica, plano, fundo nem conselho especifico

de habitacdo de interesse social.

As agoes relacionadas aos recursos hidricos e ao meio ambiente sdo executadas pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente que é composta por Divisao de
Recursos Hidricos (Dirh) e Divisdo de Agricultura e Meio Ambiente (Diama). A Lei
Municipal n? 63de 30 de abril de 2009, dispde sobre o Cdédigo Ambiental, a Politica
Municipal de Meio Ambiente e sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente (Sismma) e

cria o Conselho e o Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Na area da educac¢do o municipio de Tanque Novo conta com 23 (vinte e trés) Instituicoes
de Ensino, as quais sao compostas por 20 (vinte) escolas municipais, 02 (duas)
instituicdes privadas e 01 (uma) escola estadual. A Secretaria Municipal de Educagdo e

Cultura é responsavel pela execugdo das agoes relacionadas a educagao no municipio.

Quanto as informagoes sobre a estrutura de energia elétrica no municipio, Tanque Novo
é abastecida pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). A SEI (2016),
aponta que o municipio forneceu em 2016 um total de 9.033.389 Kwh para 6.650 ligagdes.
Do total de consumidores, cerca de 84,5% sao da classe residencial, sendo responsavel

por 62,8% de todo consumo.
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De acordo com o Censo do IBGE (2010) a pavimentagdo das vias publicas do municipio de
Tanque Novo é de 73% dos logradouros. Nao existe servigo publico de transporte, sendo
disponibilizados 6nibus escolares para transporte dos estudantes. Assim, o transporte
urbano na cidade é marcado pela grande presenca de motocicletas e automoveis de

pequeno porte.

Em Tanque Novo existem dois cemitérios municipais instalados na sede, sendo um
localizado na Avenida Coronel Joaquim das Neves, 1995 - Centro, na estrada que da
acesso ao povoado Murici, o Cemitério Municipal Azarias José das Neves (cemitério novo)
e outro na Rua Raquel Pereira (cemitério antigo). Além destes existem outros dois
cemitérios privados, também localizados na sede municipal e na zona rural existem cinco
cemitérios, distribuidos nas seguintes localidades: Varzea da Madeira, Boca do Campo,

Morrinhos, Murici e Jacaré, todos administrados pela prefeitura (TANQUE NOVO, 2017).

De acordo com o Portal Oficial do Estado da Bahia, na lista de Relacao de Unidades
Policiais- PM, Tanque Novo possui uma unidade do 29 Pelotao da 4¢ CPR - 17°

BPM/Guanambi localizada no bairro Centro.

Em Tanque Novo existem alguns equipamentos utilizados na area de esporte e lazer, como
o Estddio Municipal Veredas, onde é realizado o campeonato municipais de futebol que
conta com trés divisoes, e sete pracas, a saber: Praga do Comércio, Praca da Matriz, Praca
dos Marques, Praca dos Cardoso, Praca da Biblioteca, Praca dos Coqueiros, e Praga da

Tijuca.

Os principais feriados no municipio sao o Sao Jodo e a festa da padroeira da cidade, o
Imaculado Coracdo de Maria, ambos realizadas no més de junho. Além disso, tem o

aniversario da cidade que é comemorado em 25 de fevereiro.
5.2 Diagnostico da Politica Publica e dos Servicos de Saneamento Basico

Este topico tem como objetivo analisar o conjunto de normas juridicas que norteiam e que
se relacionam ao saneamento basico no Brasil, no Estado da Bahia e no Municipio de
Tanque Novo, bem como os aspectos institucionais da gestao municipal dos servicos de

saneamento basico.
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5.2.1 Legislacado relacionada com o saneamento basico
5.2.1.1 Esfera federal

Em nivel federal, a 4rea do saneamento basico é regida pela Lei n? 11.445/2007 e o seu
Decreto n? 7.217/2010, alterado pelo Decreto n? 8.211/2014. A partir da publicacdo
dessa lei, o Brasil passa a ter obrigacdo de planejar a area do saneamento béasico, nos
diferentes entes Federados, o Federal, o Estadual e o Municipal, além de garantir que a
gestdo ocorra de maneira plena, onde suas fungdes - planejamento, regulacao, fiscalizagao
e prestacao de servigo - se tornam premissas para que os processos de delegacdo da

prestacdo dos servigos publicos ocorram na legalidade.

Mais recentemente a Lei Nacional n® 14.026 de 15 de julho de 2020, originada do Projeto
de Lei n? 4.162-A/2019 de autoria do Poder Executivo, foi instituida com o objetivo de

atualizar o marco legal do saneamento basico (Lei n? 11.445/2007).

Além das leis especificas da area do saneamento basico, outras leis federais tém relagdo

com esse servico publico estao listadas resumidamente Quadro 8.

Quadro 8 - Legislacao Federal

Lei Acao
1988 Constituicao Federal
Lein?8.080/1990 Lei Organica da Sadde
Lein29.433/1997 Politica Nacional de Recursos Hidricos
Lein?9.795/1999 Politica Nacional de Educagdo Ambiental
Lein?10.257/2001 Estatuto das Cidades
Lein?11.107/2005 Lei de Consércios Publicos
Lein®11.124/2005 Sistema Nacional de Habitagdo de Interesse Social e cria o Fundo

Nacional de Habita¢do de Interesse Social

Lein®11.445/2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico
Lei Federal n® 12.305/2010 Politica Nacional de Residuos Sélidos

Fonte: Saneando Projeto de Engenharia e Consultoria, 2022.

Outros dispositivos elaborados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - por meio
do Conselho das Cidades (ConCidades) -, Ministério do Meio Ambiente - representado
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - e Ministério da Saude,
relacionados com o saneamento e meio ambiente, merecem destaque na elaborag¢do do

PMSB e estdo apresentados no Quadro 9.
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Quadro 9 - Dispositivos Federais de interesse para o saneamento basico

Dispositivos Acdo
Dispde sobre a classificacao dos corpos de dgua e diretrizes
Resolugdo Conama 357/2005 ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece

as condicoes e padrdes de langamento de efluentes.
Dispde sobre licenciamento ambiental simplificado de
Sistemas de Esgotamento Sanitario
Retifica a Resolugdo Conama n? 375/2006 e define critérios e
procedimentos para o uso agricola de lodos de esgoto gerados
em estacdes de tratamento de esgoto sanitario e seus
produtos derivados
Realizacdo de uma Campanha Nacional de sensibilizacdo e
mobilizacdo, visando a elaboragio e implementacdo dos
Planos de Saneamento Basico.
Recomendar prazos para a elaboracao dos Planos de
Resolugdo 33/2007 do Conselho das  Saneamento Basico e institui¢do de Grupo de Trabalho para
Cidades formular proposta de planejamento para a elaborag¢io do
Plano Nacional de Saneamento Bésico.
Estabelece orientagdes relativas a Politica de Saneamento
Basico e ao contetido minimo dos Planos de Saneamento
Basico.
Dispde sobre o licenciamento ambiental da aquicultura, e da
outras providéncias
Dispde sobre as condi¢des e padrdes de langamento de
Resolu¢do Conama 430/2011 efluentes, complementa e altera a Resolugdo n® 357, de 17 de
margo de 2005.
Consolida as normas sobre as acdes e servicos de satide do
Portaria Consolidada n® 05/ 2017 do ~ Sistema Unico de Satde, em seu Anexo XX. Em 07 de maio de
Ministério das Cidades 2021 foi publicada a portaria n 888 que altera Anexo XX da
Portaria de Consolidagdo n2 05, de 28 de setembro de 2017.
Fonte: Saneando Projeto de Engenharia e Consultoria, 2022.

Resolucao Conama 377/2006

Resolucdo Conama 380/2006

Resolugdo 32/2007 do Conselho das
Cidades

Resolucdo 75/2009 do Conselho das
Cidades

Resolugdo Conama 413/2009

Para que haja uma efetividade na implementacdo dos instrumentos de planejamento é
essencial que sejam definidos os mecanismos e procedimentos para a avaliagao
sistematica da eficiéncia e eficacia das acdes programadas. Por meio deles é possivel
definir estratégias que permitem o acompanhamento e o monitoramento da
implementag¢do do planejamento, bem como a realizacdo de suas avaliacdes periddicas e
revisoes, conforme previsto na Lei n? 11.445/2007. Desta forma, o Quadro 10 traz os

principais instrumentos de planejamento a nivel federal.

Quadro 10 - Instrumentos de planejamento da esfera federal

Instrumento Acao
Reunido de informagdes de carater institucional, administrativo,
Sistema Nacional de Informagdes operacional, gerencial, econdmico-financeiro, contabil e de
sobre o Saneamento (Snis) qualidade da prestacdo de servicos de saneamento basico em

areas urbanas das quatro componentes do saneamento basico.
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Instrumento Acao
Disponibilizacdo a sociedade o diagndstico da situacdo dos
Sistema Nacional de Informagdes residuos sélidos no Pais, por meio do Inventario Nacional de
sobre a Gestao dos Residuos Sélidos  Residuos Solidos e agregar as informacdes sob a esfera de
(Sinir) competéncia da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios
(BRASIL, 2010).
Plano Nacional de Saneamento Orientagdo das acGes em saneamento basico nos ambitos
Basico (Plansab) federal, estadual e municipal
Desenvolvimento de a¢cdes de saneamento basico em areas
rurais, por meio de estratégias que garantam a equidade, a
Programa Saneamento Brasil Rural integralidade, a intersetorialidade, a sustentabilidade dos
servigos implantados, a participagdo e o controle social
(FUNASA, 2019).

Fonte: Saneando Projeto de Engenharia e Consultoria, 2022.
5.2.1.2 Esfera estadual

Em ambito estadual, a Constituicdo do Estado da Bahia determina em seu Capitulo IX, do

Saneamento Basico, art. 2279:

Todos tém direito aos servicos de saneamento basico, entendidos
fundamentalmente como de saude publica, compreendendo abastecimento
d'agua, coleta e disposicdo adequada dos esgotos e do lixo, drenagem urbana
de aguas pluviais, controle de vetores transmissores de doencas e atividades
relevantes para a promog¢ao da qualidade de vida (BRASIL, 1988).

Nessa definicdo, o conceito de saneamento basico vai além dos quatro componentes
definidos pela Lei Nacional n2 11.445/2007, uma vez que incorpora o controle de vetores
transmissores de doengas e as atividades relevantes para a promog¢do da qualidade de
vida. Ainda, no art. 229, se estabelece a instincia de controle social, o Conselho Estadual
de Saneamento Basico e no Art. 230, fica estabelecida as premissas para que se efetuem a

cobranga dos servicos publicos de saneamento basico.

Assim, se definiu as regras a que estdao submetidos os servicos publicos de saneamento
basico. A partir desse ordenamento constitucional e da Lei n® 11.445/2007 formou-se as
bases para a formulacao da Politica Estadual de Saneamento Basico, publicada em 2008,
a Lei n? 11.172/2008, que institui principios e diretrizes da Politica Estadual de
Saneamento Basico, disciplina o convénio de cooperacdo entre entes federados para
autorizar a gestao associada de servigos publicos de saneamento basico. Nela o conceito
de saneamento basico referenda o da Constituicdo Estadual, os instrumentos de gestdo
sdo fortalecidos enquanto formas de garantir a eficiéncia e qualidade dos servicos e a

visdo do saneamento basico como um direito social e evidenciado e valorizado.
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Além das leis especificas da area do saneamento basico, outras leis que tem relagdo com
o saneamento devem ser observadas para a devida gestao desses servicos, sendo esse

conjunto apresentado no Quadro 11.

Quadro 11 - Legislacao Estadual

Lei Acdo
1989 Constituicao do Estado da Bahia.
Lei n® 7.307/1998 D15po/e .sobre a ligacao de efluentes a rede publica de esgotamento
sanitario.
Lein27.779/2001 Politica Estadual de Administra¢do dos Recursos Ambientais.
Lein?10.431/2006 Politica Estadual de Meio Ambiente e de Prote¢do a Biodiversidade.
Lei ne 11.172/2008 g;sslioé)oe sobre os prinicipio e diretrizes da Politica Estadual de Saneamento

Politica de Desenvolvimento do Turismo Sustentavel nas Areas de
Protecdo Ambiental do Estado da Bahia.

Politica Estadual de Recursos Hidricos, o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos.

Lein®11.476/2009

Lein?11.612/2009

Lein?12.050/2011 Politica sobre Mudanca do Clima do Estado da Bahia.
Lein?12.056/2011 Politica de Educagdo Ambiental do Estado da Bahia
. Criacdo da Agéncia Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia
o
Lein?12.602/2012 (AGERSA).
Lein®12.932/2014 Institui a Politica Estadual de Residuos Sélidos (PERS)
Lei Complementar
n248/2019, atualizada Institui as Microrregides de Saneamento Basico do estado da Bahia
pelan?51/2022.

Fonte: Saneando Projeto de Engenharia e Consultoria, 2022.
5.2.1.3 Esfera municipal

De todo o arcabouco legal existente em Tanque Novo, foram selecionados aqueles que
versam direta ou indiretamente sobre o saneamento bdsico, apresentados de forma
cronoldgica, a saber: a Lei Organica, o C6digo Ambiental, o Cédigo de Posturas, o Cédigo
de Obras, a Lei de Estrutura Administrativa, o Cédigo de Vigilancia Sanitaria e o Plano

Plurianual 2018-2021. No Quadro 12 é apresentada a legislagdo municipal de Tanque

Novo.
Quadro 12 - Legislacdo Municipal
Lei Acao
1990 Lei Organica de Tanque Novo
Lein202/2000 Cédigo de Vigilancia Sanitaria
Lein2®27/2001 Cédigo de Obras e Edificagdes do municipio de Tanque Novo
Lein?011/2001 Cédigo de Posturas do Municipio de Tanque Novo
Lein?63/2009 Institui a Politica Ambiental
Lei n® 08/2014 Lei de cr:iagéo do Conselho Mun.icipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Sustentavel e Saneamento Ambiental
Lein®21/2017 Plano Plurianual de Governo do municipio de Tanque Novo 2018-2021
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Fonte: Saneando Projeto de Engenharia e Consultoria, 2022.

A estrutura organizacional da Prefeitura de Tanque Novo foi modificada pela Lei
Municipal n? 61, de 29 de abril de 2009, a partir da qual ficou defina a seguinte

composi¢ao:

Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
r's Produto K - Relatério Final

89



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

GOVERNO DO ESTADO \ GOVERNO FEDERAL
f- ,m Ministério da Sagde “ rl
: \g / Fundacdo Nacional de Sadde B TE

UNIAO E RECONSTRUCAO

Figura 43 - Organograma da Estrutura Administrativa Prefeitura Municipal de Tanque Novo/BA
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Fonte: Tanque Novo, 2009.
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5.2.2 Gestao dos servigcos de saneamento basico

Segundo a Lei n? 11.445, de 2007, a gestdo dos servicos de saneamento basico no Brasil
deve envolver quatro fun¢des fundamentais, a saber: a regulacdo, planejamento, a
fiscalizacdo e a prestacdo dos servicos. Em cada uma das fungdes, fica assegurada a

atuagdo do controle social, como esquematizado no diagrama da Figura 44.

Figura 44 - Elementos da Gestio dos Servigos de Saneamento Basico

Planejamento
Controle Controle
Social Social
i @
Controle Controle
Social Social
Regulagao

Fonte: MORAES, 2008.

A seguir, a atual situacdo da gestdo municipal dos servigos de saneamento basico no

municipio de Tanque Novo.

e Atualmente o municipio ndo desenvolve uma rotina sistematica de planejamento
do saneamento basico. No geral, as decisdes sao tomadas pelos entes responsaveis
pela prestacao dos servigos.

Prestacao

e A prestacdo dos servigos de abastecimento de dgua no municipio é indireta por
meio de contrato de concessdo firmado entre o Municipio e a Embasa e o
Municipio e a Central das Associagdes.

¢ Em relacdo ao esgotamento sanitario, a Secretaria Obras e Servigos Publicos, por
meio da Divisdo de Obras e Servigos, atua apenas com orientagdo da populagao.

e A drenagem e manejo de aguas pluviais também é prestado pela Secretaria Obras
e Servicos Publicos, por meio da Divisdo de Obras e Servigos.

e A Divisdo de Limpeza Publica, vinculada a mesma secretaria, é responsavel pela
coleta, transporte e destinagdo final dos residuos domésticos e da construcao civil,
varricdo, capina e poda da sede municipal. A execucao desses servicos se da por
meio de contrato com a empresa ABS Empreendimentos e Servicos Eireli e a
empresa GBI Ambier Empreendimentos, responsavel pelas atividades de coleta,
transporte e destinacdo final dos residuos de satude (RSS).
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e A Agéncia de Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia (Agersa) atua
nas fungodes de regulacao e de fiscalizacao conforme definido no contrato firmado
entre a Embasa e o Municipio. A Embasa é a responsavel por prestar os servico

e Os servicos de esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos

s6lidos e drenagem e manejo de aguas pluviais sdo prestados pela gestdo
municipal, sem qualquer atua¢do da Agersa na regulacao e fiscalizagao.

Controle Social

e Atualmente o controle social se da através do Conselho de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentavel e Saneamento Ambiental do municipio de Tanque
Novo (CMDS). Neste conselho foi criada a Camara Técnica de Saneamento basico
que possui carater permanente..

5.2.3 Abastecimento de agua potavel

A Lei n?11.445/2007 define abastecimento de agua potavel como o conjunto de
infraestruturas e instalagdes necessarias ao abastecimento publico em todo o sistema

desde a captacdo até a casa do usudrio, bem como seus instrumentos de medicao.

5.2.3.1 Panorama geral da situacao do abastecimento de agua

Segundo IBGE (2010) mostrados na Figura 45, a forma de abastecimento predominante
em Tanque Novo era via rede geral, presente em 65% dos domicilios, sendo 98,5% da
zona urbana e 34% da zona rural. Outros modos de abastecimento incluiam pogo ou
nascente (16%) e demais fontes como rio, acude, lago e outros (12%). Na zona rural
predominava rede geral com 34% seguido por pogo ou nascente e rio, acude, lago e outros

om 30% e 23%, respectivamente.

Figura 45 - Formas de abastecimento de agua nos domicilios de Tanque Novo/BA

98,5%

65%

34% 30%
23%

16% L 12% ‘ 13%
0
H L 06% 01% 08% hd | |

Total Urbana Rural
H Rede geral M Pogo ou nascente M Carro-pipa ou agua da chuva i Rio, acude, lago e outros

Fonte: IBGE 2010.
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A Figura 46 indica as infraestruturas de abastecimento de agua existentes em Tanque
Novo. O sistema que atende a sede municipal e algumas localidades rurais adjacentes é
composto por captagao superficial localizada no municipio Paramirim, estagoes
elevatérias, estacao de tratamento de agua também em Paramirim e reservatério. Nas
demais localidades rurais foram implantadas solugdes alternativas coletivas de
abastecimento de agua, basicamente compostos por capta¢do subterranea e reservatério
de distribuicdo. Esses sistemas foram implantados pela Fundacdo Nacional da Saude
(Funasa), pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

(Codevasf) e pela Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia (Cerb).

Figura 46- Infraestruturas de Abastecimento de Agua em Tanque Novo/BA
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
5.2.3.2 Sistema de abastecimento de agua de Tanque Novo

O SIAA de Abastecimento de Paramirim desde 1991, é responsavel por atender os

municipios de Paramirim, Botupora, Caturama e Tanque Novo. O sistema é composto por
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AJDV

01 (uma) captagdo, 01 (uma) estacdo de tratamento de agua (ETA), 05 (cinco)
reservatorios, 06 (seis) estagdes elevatdrias, além das adutoras de 4gua bruta, tratada e

da rede de distribuicao.

Em Tanque Novo, o sistema atende a sede municipal e as localidades Pé do Morro,
Alecrim, Duquinha, Tio Juca, Pimenta, Carreira, Gaspar, Dourados, Veredas, Fazenda

Rapadura, Matias, Caldeirdo, Tamburil, Lagoa Grande e Lagoa do Leite.

5.2.3.2.1 Manancial e Captagao

A 4gua que abastece o municipio é captada no rio Paramirim, localizado na Bacia
Hidrografica do Rio Sao Francisco, mais precisamente na Sub-bacia do Rio Paramirim e

Santo Anofre.

A captacao de agua é feita por meio de barragem de nivel no rio Paramirim, conhecido
como Acude Zabumbao, localizado no municipio de Paramirim, que tem como finalidade
fornecer agua para irrigacdo, piscicultura e abastecimento humano. Esta barragem é

operada pela Codevasf.

De acordo com informac¢des da Embasa (2020), o acude ocupa uma area de 2.65 km?,
possui capacidade de acumular um volume de 60.830.000 m® e uma vazio de

regularizacdo de 1,82 L/s ou 157,25 m?/dia.

5.2.3.2.2 Bombeamento e Aducao

A tomada de agua é feita superficialmente na Barragem Zabumbao por meio de 2
conjuntos motor-bomba (principal e reserva) equipados com flutuante, de acordo com a

Tabela 5.

Tabela 5 - Informacdes técnicas da EEAB da Barragem Zabumbao

Nome Vazio Altura manométrica Quantidade de Coordenadas Poténcia
(m3/h) (mca) conjunto gerador geograficas (cv)
13°26'14,48”
EEAB 315 20 1 42°12'52,03” 50

Fonte: Embasa, 2020.

De acordo com a Embasa (2020), a capacidade do sistema de captacdo é de 380 m3/h

(105,6 L/s) e a captacdo funciona 21 horas por dia.
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A adugdo de agua bruta esta localizada no municipio de Paramirim, possui uma extensao
total de 1.180 metros, didmetro de 300 mm em materiais variados, como ferro fundido,

PVC refor¢ado com fibra de vidro e de aco carbono.

5.2.3.2.3 Tratamento e Recalque da Agua Tratada

A 4gua aduzida do Agude Zabumbdo é transportada até a Estagdo de Tratamento de Agua
(ETA) do SIAA Paramirim, que é do tipo ciclo completo e possui a capacidade para tratar
332 m3/h, operando durante 21 horas por dia, sendo produzido atualmente uma vazao
média 78,7 L/s operando no mesmo periodo de tempo, que corresponde a 85,4% da
capacidade nominal. A Tabela 6 mostra um resumo das informagdes técnicas da ETA do
SIAA Paramirim, que atende o municipio de Tanque Novo. A Tabela 7 apresenta

caracteristicas do recalque em Tanque Novo.

Tabela 6 - Informagdes técnicas da ETA do SIAA Paramirim

Local de
. Operacao L Capacidade Tratamento . . N2 de
Tipode ETA "y 45y  Localizagdo o inal(m®/h)  dolodo d‘Sp‘l’zg?? 40 Filtros
. 13°26'18” . ~  Leito de secagem
Convencional 21 42°13'34” 332 Desidratacdo na Area da ETA 4

Fonte: Embasa, 2020.

Tabela 7 - Especificacdes técnicas das EEAT que atendem Tanque Novo/BA

A. Nome do Vazao ma:;:LIZ?rica 3:3:;?;‘:3 Coordenadas Poténcia
manancial/ETA (L/s) (mca) motor-bomba geograficas (cv)
13°26'19,5”S
ETA 332 65 2 42°13'33 85"W 100
ETA/Lavagem dos 13°26’19,5”'S
Filtros 332 20 2 s20133385°w 0
EEAT 2 13°26'27,78” S
(SIAA-Tanque Novo) 79 115 2 42°15’'1,56" W 75
13°30’55,58” S
80 126 1 42°24°45,2” W 75
EEAT 3 y »
60 132 1 13°30’16,46" S 50
42°24'45,2” W
EEAT 4 76 125 2 13°32'16,46" S 60

42°25’57,83" W

Fonte: Embasa, 2020.

5.2.3.2.4 Reservacao e Distribuicao

A aducgdo de agua tratada que atende o municipio de Tanque Novo é detalhada na tabela
A Tabela 8 em relagdo aos diametros e materiais da tubulagao. No total sdo 39.200 metros
de extensao de adutora de agua tratada, que possui 16 anos de uso, didmetros variando

de 150 a 250 mm, em PVC refor¢ado com fibra de vidro.
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Tabela 8 - Sistema adutor de 4gua tratada - trecho SIAA Paramirim que atende o
municipio de Tanque Novo/BA

Trecho Material DN (mm) Extensdo (m) Regime ‘E:;:;’
EEAT II/Pov Pedrinhas RPVC 250 2.000 Recalque 21,94
Pov. Pedrinhas/ Pov. Salina RPVC 200 16.700 Recalque 21,94
Branca
Pov. Salina Branca/EEAT III RPVC 150 5.900 Recalque 21,94
EEAT III/EEAT IV RPVC 200 4.400 Recalque 22,22
EEAT IV/ Pov. Alecrim DEF°F° 200 6.400 Recalque 21,11
Pov. Alecrim/RAP 300M? DEF°F° 150 3.800 Recalque 21,11

Fonte: Embasa, 2020.

O sistema possui 04 (quatro) zonas de abastecimento, sendo uma parte atendida
diretamente pela adutora por meio de derivacdes e outra pelo reservatdrio de
distribui¢do. De acordo com informagdes obtidas em campo, disponibilizados por
funciondario da Embasa, sdo atendidos pela adutora: Pimenta, Carreiras, Alecrim, Tio Juca,
Tamboril, Gaspar, Dourados, Duquinha e Rapadura. O mesmo informou que apenas Tio

Jodo e Centro sdo atendidos pelo reservatorio.

Por isso, o abastecimento de agua no municipio ocorre por meio de manobras no sistema,
de maneira que a cada 4 dias a agua € bombeada para o reservatorio e a cada 3 dias para

as localidades que sdo atendidas pelas derivacoes.

O reservatoério de distribuicao que é do tipo apoiado, de concreto, circular com capacidade
de armazenar até 300m3. De acordo com Norma NBR 12.217/2011, com um volume de
reservacio demandado do sistema é de 647,15 m? acima do volume disponivel

atualmente indicando necessidade de ampliagao.

A localidade Alecrim, que também é atendida pelo sistema, possui um reservatdério em

fibra de vidro, com capacidade de armazenar 10 m?.

5.2.3.2.5 Distribuicao

De acordo com a Embasa, dados de 2020, a extensao total de rede é de 259. 905 metros,

distribuidos entre os materiais e diametros apresentados na Tabela 9.
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Tabela 9 - Extensao da rede de distribuicio em Tanque Novo

Material DN (mm) Extensao (m)
Nio informado 25 4.839
Nio informado 32 6.885
Nio informado 50 52.828
Nio informado 60 154.292
Nio informado 75 7.214
Nio informado 85 13.688
Nio informado 100 7.221
Nio informado 110 9.250
Nio informado 150 3.040
Nao informado 200 644

Total 259.901

Fonte: Embasa, 2020.

Segundo a Embasa (2021), a pressdo maxima na rede é de 26 mca, no bairro Pimenta, e a
minima é de 5 mca e ocorre no bairro Carreiras, abaixo do que é preconizado pela
Resolucdo n? 002/2017 da Agersa, pois a prestadora devera assegurar pressao dinamica
minima de 10 mca (dez metros de coluna de 4gua) referida ao nivel do eixo da respectiva

via publica, em qualquer ponto da rede de distribui¢do de agua.

Segundo a Embasa (2020), os principais problemas apresentados na rede de distribuicao
sdo a falta d'agua em logradouros, localidades com cotas mais elevadas e falta da

macromedicao nos setores de distribuigdo.

5.2.3.2.6 Qualidade da Agua

Para a agua bruta do Rio Paramirim (Tabela 10), quase todos os parametros analisados
apresentaram resultados dentro dos limites, com excecdo dos Os coliformes totais na agua

bruta, os quais devem ser eliminados no tratamento da agua para o abastecimento da

populagao.
Tabela 10 - Qualidade da agua bruta do Rio Paramirim em 2019
Més Cor Turbidez pH Cloretos Dureza Fluor Co'lrl(f)(;;?sles E. coli
(uC) (NTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100mL) (NMP/100mL)

Janeiro 15,00 513 8,21 30,69 79,45 0,00 387,30 <1,00
Fevereiro 10,00 3,24 8,10 30,69 79,45 0,00 1.732,90 3,00
Marc¢o 5,00 1,85 7,89 30,69 79,45 0,00 19.863,00 4,10
Abril 10,00 5,52 7,74 30,69 79,45 0,03 7.701,00 12,10
Maio 5,00 1,49 7,47 30,69 79,45 0,14 13.760,00 2,00
Junho 5,00 1,24 7,71 5,72 68,54 0,16 1.986,30 <1,00
Julho 5,00 1,37 7,83 5,72 68,54 0,13 940,80 <1,00
Agosto 5,00 1,01 7,55 5,72 68,54 0,17 1.553,10 <1,00
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Més Cor Turbidez pH Cloretos Dureza Fluor Co,lrl(f;:;;;les E. coli
(uC) (NTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100mL) (NMP/100mL)
Setembro 5,00 1,96 8,02 5,72 68,54 0,15 1.011,20 <1,00
Outubro 5,00 2,87 7,28 5,72 68,54 0,04 816,40 <1,00
Novembro 5,00 2,38 6,95 5,72 68,54 0,08 1.203,30 3,10
Dezembro 10,00 3,21 6,69 4,42 71,71 0,10 727,00 2,00
VMP? 75 100 6a9 250 - 1,4 - 800

1 VMP: Valor Maximo Permitido segundo a Resolugdo Conama n2357,/2005 e Resolugdo Conama n® 274/2000.

Fonte: Embasa, 2019.

Em relacdo a 4gua tratada, segundo dados da Embasa referentes ao ano de 2019, as
amostras coletadas na saida da ETA do SIAA Paramirim necessitam ser ampliadas o tanto
na saida quanto na rede de distribuicao, visando atender ao minimo exigido. Além disso,
€ necessario atentar para os processos de tratamento, visto que alguns limites ndo foram

respeitados.

Com relacao aos limites permitidos, foram registradas inconformidades para o parametro
cor no més de janeiro, e para o parametro cloro residual livre nos meses de maio janeiro
a marc¢o na saida da ETA. Ja4 o parametro de coliformes totais ndo atendeu ao maximo
permitido nos meses de fevereiro e marco, periodo em que menos de 95% das amostras

registraram auséncia.

Na rede de distribuicdo os parametros cor, turbidez, cloro residual livre, pH e E. coli

estiveram fora do padrao em amostras diferentes ao longo do ano.

5.2.3.3 Solugdes alternativas de abastecimento de agua

Além dos sistemas que sdo operados pela Embasa, a prefeitura opera Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Agua (SSAA) nas localidades rurais. A implantagdo dos
SSAA existentes em Tanque Novo foi realizada pela Fundagcao Nacional da Satide (Funasa),
pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba (Codevasf)
e pela Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), conforme

listado na Tabela 11.

Tabela 11 - Relacdo dos SSAA identificados em Tanque Novo/BA

. Executor do Ano de Capacidade de Vazao do Popula_(;ao
I SSAA implantacdo reservacgio (m?) pogo EUEILE
plantag § (m3/h) (habitantes)
Baratna e Cerb 2014 20 7,74 61
Alagadico
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. Executor do Ano de Capacidade de Vazao do Popula_c;ao
Eocaliae SSAA implantagdo reservagio (m?) pogo CU G
plantag § (m?/h) (habitantes)
Cavalo Morto Cerb 2008 10 1,86 -
Curralinho e
Curralinho de - - 17,5 - -
Cima
Enxu - 2010 20 - -
Cerb/
Lagoado Saco  Programa Agua 2010 15 3,16 -
Doce
Lagoa Grande - - 10 -
Magras - - 10 -
Malhada - 1986 30 1,33 -
Grande
Murici - 2011 30 10,15 534
Quincas e - 2014 10 1,83 85
Boiada
Rapadura Codevasf 2011 10 1,95 -
Varzea da
Madeira i i 10 14,4 i
Vereda do Toco Cerb 2008 20 6,24 -
Vereda Funda - - 10 2,52 -

Fonte: Siagas, 2021 /Cerb, 2020/Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.

Em Tanque Novo foram identificados Sistemas Simplificados de Distribui¢cdo de Agua
(SSDA) listados na Tabela 12, que sdao aqueles que contam com um ponto de distribuicao
comunitaria de agua. Existe, ainda, uma parcela da populagdo que é atendida pela

distribuicao de agua por meio de veiculo transportador (carro-pipa).

Tabela 12 - Relacdo dos SSDA identificados em Tanque Novo/BA

Capacidade de Vazio do . - Estimativa da
Localidade Orgio reservacao poc¢o . Tipo d? Famll.las populacao
(m?) (m?/h) instalacao atendidas atendida

Jacaré - 40 Carro-pipa - - -

Alto do Jacaré Funasa 10 0,22 Eletrobomba 7 27
Barauna Cerb 10 - Cata-vento - -

Boca do Campo Funasa 35 2,43 Eletrobomba 78 299

Cambaito Funasa 10 0,44 Cata-vento 26 100

Dourados Funasa 10 0,42 Eletrobomba 14 52

Cerb 30 3,44 Dessalinizagido 39 150

Lagoa do Zuza Funasa 5 18,86 Eletrobomba 60 231
i 25 i i - -

Varzea de Fora Funasa 10 3,03 Eletrobomba 56 216
Varzea da Madeira Funasa 5 14,4 - - -

Fonte: Funasa, 2020 e Cerb, 2020.
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A operacdo destes sistemas é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, executada por um representante local,
designado e contratado pela Prefeitura. Essas pessoas sdo responsaveis por ligar e
desligar a bomba que recalca agua para os reservatérios de distribuicao, manusear os

registros de manobra, se existirem, e levar a secretaria responsavel solicitagdes de reparo.

A distribuicdo de agua por meio de veiculo transportador, também chamada de caminhdo
ou carro pipa é uma soluc¢do de abastecimento de agua que deve ser encarada como uma
solucdo temporaria e de carater emergencial, nunca como uma solu¢do definitiva de

atendimento.

Em Tanque Novo a coordenacgdo da distribuicdo de dgua da Operacgdo Pipa do Exército
Brasileiro é desenvolvida pela Coordenadoria Municipal de Protecdao de Defesa Civil
(Compdec), constituida pelo Decreto Municipal n2 022/1997 e alterada pelo Decreto n®
40/2017, sendo distribuidos cerca de 2.093 m*® de 4gua por més, atendendo cerca de
3.698 pessoas, 0 que corresponde a um volume de 18,87 por pessoa a cada dia, utilizando

5 veiculos.

Além dos sistemas operados pela Embasa e das solugdes alternativas coletivas, ainda sdo
praticadas outras formas de abastecimento de agua, principalmente na zona rural
dispersa. As cisternas de captacdao de agua de chuva sdao importantes fontes de
abastecimento de agua para a populagdo rural, que segundo Embrapa (2017), sdao 220

cisternas de consumo humano e 59 cisternas de producao.

5.2.3.4 Principais deficiéncias do sistema de abastecimento de agua

De forma geral é notério que entre os principais problemas existentes, a escassez hidrica
no municipio é a mais representativa, consequéncia das caracteristicas climaticas da
regido semidrida no qual Tanque Novo esta inserido. Acrescenta-se o fornecimento de
agua por meio de manobras no sistema operado pela Embasa, indisponibilidade de rede
trifdsica de energia elétrica, qualidade da agua distribuida, entre outros. Além disso, a falta
de abastecimento de dgua por meio de canalizacdo interna em diversas localidades
proporciona uma condig¢do sanitaria deficitaria e com potencial risco de contaminacao da

agua associada ao manejo inadequado da agua pelos usuarios.
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Com relacdo ao manancial de abastecimento de agua, segundo a Embasa (2020), em

funcdo das elevadas temperaturas na regido, associadas aos baixos indices
pluviométricos, o rio Paramirim vem atingindo niveis preocupantes de acumulac¢do, tendo
apresentado volumes acumulados abaixo do critico, que segundo a Agéncia Nacional de

Aguas e Saneamento Basico (ANA) é de 15.000.000 m>.

O rio Paramirim sofreu perdas significativas da prote¢do proporcionada pelas matas
ciliares e possui em suas margens, o cultivo de culturas agricolas como manga e

maracugina (EMBASA, 2017).

De acordo com a Embasa (2020), os principais problemas associados a captacdo sdo a
floracdo de algas, comum em ambientes lénticos, e a reduzida recarga hidrica do
manancial. Ao questionar o atual prestador sobre a existéncia de alternativas de
mananciais para atender demanda futura, a resposta fornecida foi a de que nao existem
projetos ou propostas em estudo no sentido de atender Tanque Novo por meio de

manancial alternativo.

5.2.3.5 Resumo analitico do abastecimento de agua potavel

0 Quadro 13 mostra um resumo dos principais problemas identificados, incluindo a

classificacao conforme a sua natureza, estrutural ou estruturante.

Quadro 13 - Resumo analitico do servico de abastecimento de agua em Tanque Novo/BA

Problemas . 2 Classificacao
. . Causas dos problemas diagnoésticas
diagnosticados das causas
Indefinicdo de um ente | Culturalmente as agdes de abastecimento de dgua foram
da administracio direta |planejadas pelo prestador do servico, ficando as demais
centralizada para o fungdes distribuidas de forma difusa entre a Secretaria | Estruturante
planejamento das a¢des | Municipal de Infraestrutura e Servicos e Publicos e a
de saneamento basico | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Baixa articulacdo no sentido de instituir um ente colegiado
Controle social para acompanhar e fiscalizar as a¢des do Poder Publico
inexistente do servigo de | Municipal na area do saneamento basico. A indefinicdo de | Estruturante
saneamento basico uma secretaria que atue no planejamento das agdes de
saneamento basico também contribui para esta situacao.
O municipio estd inserido no semidrido brasileiro, com
Baixa oferta hidrica ocorréncia de clima que é marcado pela baixa precipitacdo | Estruturante
anual, contribuindo para existéncia de rios intermitentes.
N Deficiéncia nas ac¢des de fiscalizagdo voltadas a preservagao
Degradacao dos e . . .
mananciais da mata ciliar, colocando em risco a qualidade e a quantidade | Estruturante
de 4gua disponivel no manancial.
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Problemas . 2 Classificacao
. . Causas dos problemas diagnoésticas
diagnosticados das causas
Infraestruturas dos
sistemas de Falta de manutencdo e de limpeza regular na EEAT2 e no
abastecimento de 4gua | reservatério apoiado, operados pela Embasa. As unidades Estrutural
em mas condi¢ées de | carecem de obras civis.
conservacao
Fornecimento de 4gua | Baixa capacidade de reservagio do sistema que atualmente
por manobras e precisa de ampliacdo, indisponibilidade de energia elétrica Estrutural
intermiténcia do trifdisica necessdria para o funcionamento de conjunto
fornecimento motor-bomba.
Despesas maiores que arrecadagio no sistema operado pela
Prestacdo deficitaria do | Embasa. Nas solugdes coletivas operados pelo Municipio, a
servico do ponto de receita é nula, visto que ndo ha cobranca de taxas ou tarifas.
. i s . s . ~ .. Estruturante
vista da sustentabilidade | Os subsidios disponibilizados pela administracao municipal
econdmica. sdo insuficientes para a garantia da oferta de agua em
quantidade e na qualidade necessaria.
Inconformidades no No monitoramento da qualidade da dgua feito pela Embasa,
monitoramento da ndo houve pleno atendimento da quantidade de amostras
qualidade da agua exigidas. Além disso, algumas amostras apresentaram Estrutural
destinada ao consumo | resultados fora dos limites estabelecidos pelo Ministério da
humano Saude.
Baixa atuacdo da
Vigilancia Sanitaria A Vigilancia Sanitdria Municipal atua na fiscalizacdo da
Municipal no qualidade da agua fornecida pela Embasa, porém nao faz
monitoramento da este acompanhamento nas solucdes alternativas de Estrutural
qualidade da 4gua abastecimento de 4gua devido a insuficiéncia de equipe e de
destinada ao consumo | equipamentos.
humano.
Inexisténcia de dados do e A . . .
. A inexisténcia de macro e micromedidores nos sistemas
servigo prestado . i . :
. ~ | simplificados das localidades impede que se tenha um
diretamente pela gestdo o ) . Estruturante
. - quantitativo dos volumes captado, produzido e consumido
municipal por meio dos .
. L nos sistemas.
sistemas simplificados
A dgua captada em solugdes alternativas de abastecimento e
Falta de tratamento da agtia cap ¢ <~ 4 .
. ~ distribuida para consumo humano ndo é submetida a um
agua nas solucgodes ) Estrutural
alternativas processo regular de tratamento por falta de insumos
(equipamentos, profissionais e produtos quimicos).
Algumas infraestruturas implantadas ndo preveem rede de
distribuicao de 4gua. As etapas de coleta, acondicionamento
Abastecimento de dgua | e transporte da agua, se realizadas pela populacdo de forma Estrutural

sem canalizac¢do interna

inadequada colocam em risco a qualidade da agua. A
necessidade de o préprio consumidor ter que transportar a
agua corrobora para uma oferta na quantidade inadequada.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

5.2.4 Esgotamento sanitario

De acordo com a Lei n? 11.445/2007, o esgotamento sanitario consiste em atividades,

infraestruturas e instalagdes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicao

final adequada dos esgotos sanitarios, desde as ligacdes prediais até o seu lancamento

final no meio ambiente.
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5.2.4.1 Panorama geral da situacao do esgotamento sanitario

Segundo o Censo Demografico 2010 do IBGE, as formas de esgotamento sanitario
existentes no municipio de Tanque Novo sdo rede geral de esgoto ou pluvial, fossas

(sépticas e rudimentares), vala, rio, lago ou mar, outro tipo de solu¢do ou nenhuma delas.

Conforme a Figura 47 apenas uma pequena parte da popula¢do possuia acesso a rede
geral de esgoto ou rede pluvial com 0,5% da populacdo total, ficando no mesmo patamar
na area urbana (0,7%) e ainda um pouco menor na area rural (0,2%). Cabe o destaque
para as fossas rudimentares, que eram adotadas em 74,3% dos domicilios. Tal situacdo

permanece muito préoxima disso atualmente.

Outro aspecto que merece destaque diz respeito a quantidade de domicilios que nao
possuiam banheiro, cerca de 20% do total de domicilios, sendo que na area rural a
situacdo era ainda mais critica, ocorria em 37,3% dos domicilios. Na &rea urbana, tal
realidade era menos dramatica, embora existente, existindo na época 1,0% dos domicilios

sem banheiro.

Figura 47 - Formas de esgotamento sanitario nos domicilios de Tanque Novo/BA

95,4%
74,3%
51%
37,3%
20,0%
6,9%
0,5%0,7%0,2% 1,5%2,6%0,5% 3.7%0,39 ") i 1,0%
Rede geral de esgoto Fossa séptica Fossa rudimentar Vala, rio, lago, mar ou Nao tinham
ou pluvial H Total # Urbana outro tipo 4 Rural

Fonte: IBGE, 2010.
5.2.4.2 Caracteriza¢ao do esgotamento sanitario na sede municipal

Na sede municipal, assim como em todo o municipio, a solugdo de esgotamento sanitario
amplamente utilizada sao fossas rudimentares, podendo existir alguns tanques sépticos
(Figura 48). Além disso, também foram identificadas algumas infraestruturas
implantadas na sede municipal referentes ao sistema de esgotamento sanitario que

comecou a ser implantado em 2010, com recursos do PAC Saneamento, sendo gerenciado
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pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

(Codevastf).

De acordo com a companhia, o contrato foi interrompido em 2012 com 89% e em 2015
foi licitada e contratada uma empresa para elaboracao do projeto basico de adequagao

e/ou complementacdo dos SES de Tanque Novo/BA, estudo que foi concluido em 2019.

Segundo a Codevasf (2022), a obra foi licitada em dezembro de 2020 para
adequacdo/complementacdo dos SES de Tanque Novo. A companhia aguarda a liberagdo

de or¢camento para iniciar a execug¢ao da obra.

Figura 48 - Localizacao das infraestruturas de esgotamento sanitario da sede de Tanque
Novo/BA
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Fonte: Elabora¢do Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

De acordo com informagdes contidas no projeto, no levantamento cadastral foram

estimados 31.775 metros de rede coletora implantada e catalogados 3.566 imoveis, destes
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em 1.364 (38,3%) foi constatada a existéncia de ligacdo, de maneira que nos 2.202 imoéveis

(61,7%) nao foi identificada qualquer indicio da ligacdo domiciliar de esgoto.

Foram identificados um total de 766 pocos de visita, sendo que 261 desses (34,3%)
estavam inacessiveis; cerca de 50 PVs (6,5%) estavam completamente obstruidos e
precisavam ser limpos, assim como a rede a jusante deles; e um total de 52 PVs (6,2%)

estavam parcialmente obstruidos (CODEVASF, 2019).

De acordo com a Codevasf (2019), as Estacdes Elevatorias de Esgoto 1 e 2 foram
parcialmente executadas e a linha de recalque 1 que parte da EEE1 ndo foi implantada. Ja
a linha de recalque 2 que parte da EEE2 até a Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE)
foram assentados cerca de 2.350 metros. A ETE apresenta o seguinte arranjo: lagoa
anaerdbia seguida por uma lagoa facultativa e por fim uma lagoa facultativa com chicanas
em paralelo - lagoa de maturacdo. Foram executados 5 PVs no emissario final e estima-se
que o emissario tenha uma extensdo implantada e em condi¢do de funcionamento de 780

metros, ndo sendo localizada a ponta do emissario.

A revisao do projeto prevé o horizonte de 2020 a 2040, atendendo uma populagao total
residente na sede municipal igual a 19.211 habitantes em final de projeto. No projeto
foram definidas 4 bacias de contribuicdo distribuidas em 321 hectares e uma area de
expansdo de 453 hectares. A vazdo maxima horaria de final de projeto é de 45,33 L/s e
um total de 3.566 ligacdes, sendo que ja existem 1.364 ligacdes implantadas (CODEVASF,
2019). Também foram previstos um total de 57.248 metros de rede coletora, sendo que
ja existe cerca de 31.775 metros de rede implantada. No total, estao previstos 868 PVs
aproveitando os ja existentes que estdo em condi¢des de uso (CODEVASF, 2019). Em
relacdo as estacdes elevatorias, foram incluidas mais duas além das que foram previstas
no projeto inicial, totalizando 04 (quatro) EEEs. Para tanto, serdo necessarios 4.738,35

metros de linha de recalque (CODEVASF, 2019).

A futura ETE continuara possuindo sistema de lagoas, sendo composta por gradeamento,
caixa de areia, lagoa anaerdbia, lagoa facultativa sem chicanas, lagoa facultativa com
chicanas e sistema de desinfeccdo. O ponto de lancamento da previsto esta localizado no

Riacho Rapadura que € um rio intermitente (CODEVASF, 2019).
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5.2.4.3 Caracteriza¢ao do esgotamento sanitario nas localidades rurais

Na zona rural do municipio de Tanque Novo, em 2010 cerca de 55,1% dos domicilios

adotavam como principal forma de destina¢do do esgoto doméstico a fossa rudimentar.

As fossas existentes nos municipios sdao normalmente construidas pelos proprios
moradores, sem levar em consideracdo aspectos técnicos, por isso ndo desempenham
niveis de tratamento previstos em norma técnica especifica. As aguas cinzas, em quase

todas os domicilios sdo lancadas no fundo as casas, direcionando ao solo.

Nas localidades em que os domicilios ndo dispdem de banheiro ou sanitario os moradores
realizam as necessidades fisioldgicas a céu aberto, caracterizando-se por uma condi¢cdo
extremamente precaria de salubridade. Os riscos oferecidos com a utilizacao das fossas
rudimentares, sao ainda mais graves nesse tipo de destinacdo, podendo ocorrer o
acimulo ou escoamento de esgoto na superficie dos terrenos e o contato direto de

pessoas, principalmente criancas.

Em todos as localidades rurais as aguas cinzas sdo langadas no terreno ao fundo das casas,
e como ndo possuem carga patogénica, ndo oferece risco de contaminac¢do. No entanto, a
depender das condi¢des do solo dos quintais, podem favorecer a formacao de pocgas
d’agua que acabam se configurando como locais propicios a proliferagdo de mosquitos

transmissores de doencas (as arboviroses).

5.2.4.4 Indicacdo das areas de risco de contaminacdao e das fontes pontuais de
poluicao pontuais por esgotos no municipio

Durante as atividades de campo realizadas em 2020 foram identificados alguns

lancamentos difusos de 4guas cinzas nos logradouros da sede municipal, como na Avenida

Prefeito José Messias Carneiro e na Avenida Anténio Carlos Magalhdes (Figura 49). Na

ocasido ndo estava estava chovendo, porém aguas eram descartadas nas calgcadas, muito

provavelmente aguas provenientes de pias de cozinha e de lavagens em geral.
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Figura 49 - Lancamento de aguas cinzas na cal¢ada da Avenida Prefeito José Messias
Carneiro e na Avenida Antonio Carlos Magalhies

R ' - > ! '
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.

Na sede municipal hd uma grande concentracdo de fossas rudimentares onde
basicamente ocorre absor¢ao dos esgotos dispostos sem qualquer tipo de tratamento,
caracterizando-se como uma fonte de contami¢do das dguas subterraneas, muitas vezes
utilizadas como fonte de abastecimento de dgua para o consumo humano por meio da

perfuracao de pocos.

5.2.4.5 Resumo analitico do esgotamento sanitario

0 Quadro 14 mostra um resumo dos principais problemas identificados, incluindo a

classificacao conforme a sua natureza, estrutural ou estruturante.

Quadro 14 - Resumo analitico do esgotamento sanitario em Tanque Novo/BA

Balx? e.ltuaga~0 da, . Indefinicdo de um ente da administracao direta centralizada
administracdo publica . . . .
municipal no que efetivamente fique r.es,p(.)nsavel pe}cg plane]amento das| Estruturante
... . | acOes de esgotamento sanitario no municipio.
esgotamento sanitario
Coleta e disposicao O sistema de esgotamento sanitirio comegcou a ser
inadequada dos implantando na sede, mas nao foi concluido. Na zona rural ndo
~ . ) o Estrutural

esgotos da sede e das |sdo adotadas medidas que visem dotar os domicilios de
localidades rurais solucdo adequada.
Esgoto a céu aberto Inexisténcia de solucdo adequada de esgotamento sanitario. Estrutural
Caréncias na Nao existem equipamentos ou rotinas de manutengio para os Estrutural
manuten¢io tanques sépticos ou fossas rudimentares no municipio.
Elevado percentual de | Baixo poder aquisitivo das familias que acabam priorizando
domicilios sem outras necessidades em detrimento da construcdo de Estrutural
banheiro banheiros.

Baixa articulacdo no sentido de instituir um ente colegiado
Controle social para acompanhar e fiscalizar as a¢des do Poder Publico
inexistente do servigo | Municipal na area do saneamento basico. A indefinicio de uma | Estruturante
de saneamento basico |secretaria que atue no planejamento das a¢des de saneamento

basico também contribui para esta situagao.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
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5.2.5 Drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas

Segundo definicao da Lei Federal n? 11.445 de 2007, a drenagem e manejo das aguas
pluviais urbanas compdem o conjunto de atividades e instalagdes operacionais de
drenagem urbana de aguas pluviais, de transporte, deten¢do ou reten¢do para
amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicao final das aguas pluviais

drenadas nas areas urbanas.

5.2.5.1 Panorama geral da drenagem e manejo de aguas pluviais

O IBGE (2010) realizou um levantamento nos domicilios particulares permanetes na area
urbana de Tanque Novo quanto a presenca de pavimentacao, calgada, meio fio/guia,
bueiro/boca de lobo, elementos de microdrenagem, e arborizacao. A Tabela 13 mostra
que 73% dos domicilios tinham em seu entorno vias pavimentadas e 69% com
calcamento, sendo que 100% delas ndo possuiam bueiro ou boca de lobo como dispositivo

de microdrenagem, o que dificulta o escoamento da agua proveniente de chuvas.

Tabela 13 - Quantidade de domicilios na area urbana por existéncia de pavimentacio,
calcada e meio fio/guia

.. Pavimentacio Calcada Meio-fio/guia Bueiro/boca de lobo
Existéncia
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. %
Total 2.085 100% 2.085 100% 2.085 100% 2.085 100%
Existe 1.522 73% 1.431 69% 1.574 75% - -
Nio existe 563 27% 654 31% 511 25% 2.085 100%

Fonte: IBGE, 2010.

Em Tanque Novo, assim como a maioria das cidades brasileiras, as informac¢des inerentes
as estruturas de drenagem existentes sdo deficientes, ndo existindo um cadastro de
localizacdo e condigdo operacional, o que dificulta a elaboragdo de um diagnéstico mais

preciso com dados secundarios.

5.2.5.2 Caracterizac¢ao do sistema de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais

A estrutura fisica tradicional de um sistema de drenagem urbana é dividida em: sistema

de microdrenagem e sistema de macrodrenagem.

No que se refere ao sistema de microdrenagem, de acordo com dados da Sedur (2011), a
sede municipal 70% das vias urbanas eram pavimentadas, sendo que 100% destas
possuem sarjetas e ndo contam com caixas coletoras para coleta de aguas pluviais.
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Acredita-se que o percentual de vias urbanas pavimentadas tenha aumentado ao longo
dos anos, sendo que existe em torno de 51 km de vias pavimentadas (48 km na sede, 2 km
em Muruci e 1 km em Jacaré), segundo estimativa da Secretaria Municipal de Obras e

Servigos Publicos.

A Figura 50 mostra algumas sarjetas que mesmo em dias sem chuva ocorre escoamento
de aguas, indicando lancamento inadequado de esgoto doméstico, provavelmente aguas
cinzas que sdo provenientes de pias e lavagens. A Figura 51 mostra a boca de lobo

existente na sede municipal.

Figura 50 - Caimento lateral das vias da sede municipal de Tanque Novo/BA

A‘."!\-Jl p o b :;;‘f
1 o £

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.

Figura 51 - Boca de lobo no final da Rua Jovino Alves de Oliveira, na sede municipal de
Tanque Novo/BA

g . £

IS

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.

Nos povoados e lugarejos o indice de cobertura por pavimentagao é bastante reduzido,

embora possam ser identificados alguns trechos de estradas com paralelepipedo. Em
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todos os casos as vias contam com caimento lateral que funcionam como sarjetas. A Figura
52 mostra alguns dispositivos de microdrenagem identificados no povoado Jacaré, sendo

eles sarjeta e boca de lobo.

Figura 52 - Obras de pavimentacao e de drenagem no po

voado Jacaré
s’ . bl

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.
A macrodrenagem estd associada ao sistema natural de drenagem, ou seja, os cursos de

agua estruturados pela natureza nos pontos mais baixos dos terrenos.

Durante as visitas técnicas realizadas foi constatado que a macrodrenagem é bastante
discreta, porém favorecida pela presenca de fundos de vales, como o Riacho Rapadura e

os agudes mostrados na Figura 53.

0 Riacho Rapadura é um corpo hidrico intermitente, com ocorréncia de fluxo em seu leito
de forma mais expressiva apenas em periodos chuvosos, embora possam ser identificadas
algumas cole¢des d’agua em alguns pontos. Grande parte do curso do rio esta localizado

em uma area que ao longo dos anos foi sujeita a ocupagdo urbana consolidada, sujeitando-
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0 a uma significativa descaracterizagdo da sua funcdo ambiental com a supressdo da

vegetacdo de seu entorno.

Figura 53 - Macrodrenagem e fundos de vale da sede de Tanque Novo/BA
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Fonte: Elaboragao Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

No produto de diagndstico deste plano foram calculados os indices morfométricos se
tornam relevantes quando identificam o grau de risco que tem uma determinada bacia
para sofrer enchentes. Os indices demonstraram que a micro-bacia do Riacho Rapadura
possui caracteristicas fisicas que a classificam como sendo propensa a ndo a sofrer

enchentes.

Em relacdo a rotina operacional, as principais atividades realizadas pela equipe da
Secretaria de Obras e Servigos Publicos nas estruturas de drenagem natural e artificial sdo
limpeza e manutencao de pavimentos para o escoamento superficial, e recuperacdo e

manutencao de vias. Essas atividades sdo executadas por uma equipe composta por 14
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profissionais que sdo orientados e treinados pelo engenheiro responsavel. A Figura 54
mostra a execucao de atividade de recuperacdo de estrada vicinal nas proximidades da

localidade Varzea da Madeira.

Figura 54 - Recupe

racido de estrada vicinal em Varzea da Madeira

- 5 o

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.

Ainda de acordo com informagdes da Secretaria de Obras e Servicos Publicos as atividades
sdo realizadas com uma frequéncia anual. Porém, durante os periodos chuvosos a
demanda desses servigos se intensifica, sendo executadas por demanda. A secretaria atua
na fiscalizacdo e no alerta de possiveis problemas e aplicacdo de adverténcias por meio

de oficio.

De acordo com a Secretaria de Obras e Servigos Publicos, as ligacdes clandestinas de
esgotos ao sistema de drenagem pluvial sdo dificeis de apontar, entretanto existem alguns
pontos que se tem conhecimento. Os problemas encontrados estdo presentes nas saidas
para Murici, para Caetité e para o Estadio de Futebol Veredas. Ainda segundo a secretaria,
as medidas adotadas para coibir liga¢des clandestinas se resumem em advertir o infrator
através de oficio, caso o problema persista é entdo encaminhado para a Secretaria

Municipal de Governo e Administracao para tomar as providéncias legais.

5.2.5.3 ldentificagcao e analise dos principais problemas relacionados ao servigo de
manejo de aguas pluviais

A Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos pontuou alguns problemas existentes
no municipio e que estao associados a drenagem e manejo de aguas pluviais. Um deles
apresenta cunho normativo, que fiz respeito a inexisténcia de instrumentos legais

disciplinadores do uso e ocupacdo do solo fundamentais no norteamento das acdes da
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equipe da secretaria. As acdes de fiscalizacdo sdo discretas, muito em decorréncia de

limitacdo de equipe e de recursos para a realizacdo das autuagdes.

Do ponto de vista estrutural, os problemas registrados estao essencialmente voltados
para a falta de pavimentacdo em alguns logradouros da sede municipal e de diversas
localidades rurais. As estradas sem pavimentagdo sdo as que estdo mais sujeitas a

processos erosivos em decorréncia das chuvas.

De acordo com informacgdes disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Servigos Publicos,
existem ocupacoes irregulares nas margens de corpos d’agua. Os locais mais criticos ficam
situados nas proximidades da saida para Murici e no bairro Pimentas. No entanto, ndo

existem areas com grandes riscos aos imdveis e a vida humana.

Na zona rural, além dos problemas ocasionados pelas chuvas as estradas, os moradores
sinalizaram que os tanques sdo atingidos por enxurradas que levam bastante material
(sedimentos e residuos sélidos) para o leito, o que compromete a capacidade de
armazenamento de dgua. Tal situagdo contribui para que dos de propriedades bloqueiem

o fluxo de agua das chuvas até o terreno, provocando pontos de alagamento nas estradas.

A falta de pavimentac¢do ou calgamento foi bastante exposta pela populacdao como um dos

fatores que contribuem para os problemas, tanto na sede quanto na zona rural.

5.2.5.4 Levantamento da ocorréncia de desastres naturais no municipio
relacionados com o servico de manejo de aguas pluviais

O fendmeno estiagem é considerado existente quando ha um atraso superior a quinze dias
do inicio da temporada chuvosa e quando as médias de precipitacdo pluviométricas
mensais dos meses chuvosos permanecem inferiores a 60% das médias mensais de longo
periodo da regiao considerada. Enquanto desastre, produz reflexos sobre as reservas

hidrolégicas locais, causando prejuizos a agricultura e a pecuaria (CASTRO, 2003).

O fenomeno de seca, do ponto de vista meteorolégico, é uma estiagem prolongada,
caracterizada por provocar uma reducgio sustentada das reservas hidricas existentes. E
considerado, também, um fendmeno social, pois caracteriza uma situacao de pobreza e
estagnacdo econdmica, advinda do impacto desse fendmeno meteorologico adverso.
Desta forma, a economia local, sem a menor capacidade de gerar reservas financeiras ou
de armazenar alimentos e demais insumos, é completamente bloqueada (CASTRO, 2003).
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Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, no periodo de 1991 a 2012, foram
notificadas 13 ocorréncias de estiagem e de seca no municipio de Tanque Novo. Os anos
de 1995 e 2007 foram os mais afetados neste intervalo, cada um com duas ocorréncias. O
levantamento realizado no Sistema Integrado de Informacgdes sobre Desastres (S2iD), do
Ministério do Desenvolvimento Regional apontou que no periodo de 2013 a 2020 foram
reconhecidas sete solicitacdes de situacdo de emergéncia em decorréncia da estiagem,

como mostra o Quadro 15.

Quadro 15 - Reconhecimentos de situacao de emergéncia em Tanque Novo/BA

N2 do Decreto | Data do Decreto | Desastre P::I:t::ia an:;;l; ggod{; Dgfg_g?

038/2016 31/03/2016 Estiagem 133 31/05/2016 103 01/06/2016
17.499/2017 |15/03/2017 Estiagem 39 30/03/2017 63 31/03/2017
17.938/2017 |14/09/2017 Estiagem 165 03/10/2017 192 05/10/2017
18.291/2017 |29/03/2018 Estiagem 131 08/05/2018 88 09/05/2018
18.615/2018 |26/09/2018 Estiagem 284 05/10/2018 194 08/10/2018
18.982/2019 |26/03/2019 Estiagem 1071 23/04/2019 81 29/04/2019
19.265/2019 |28/09/2019 Estiagem 2549 29/10/2019 212 01/11/2019

Fonte: S2iD, 2021.

No produto de diagnéstico deste plano foi realizada a andlise dos Indices de
Vulnerabilidade aos Desastres Naturais relacionado as Secas no Contexto da Mudanga do

Clima -IVDNS (BRASIL, 2017).

Portanto, é possivel concluir que o municipio requer ateng¢ao em relacao a vulnerabilidade
de ocorréncia de desastres naturais relacionados a seca, por apresentar um dos indices
com valor considerado alto. Representando, desta forma, a importancia de agdes que

visem prevenir os estragos gerados pelas possiveis secas dos préximos anos.

5.2.5.5 Resumo analitico da drenagem e manejo de aguas pluviais

0 Quadro 16 mostra um resumo dos principais problemas identificados, incluindo a

classificacao conforme a sua natureza, estrutural ou estruturante.

Quadro 16 -Resumo Analitico da drenagem e manejo de aguas pluviais - Tanque Novo/BA

Problemas . . Classificacao
. . Causas dos problemas diagnosticados
diagnosticados das causas
. A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos,
Falta de planejamento da .
. ente responsavel pela drenagem urbana, desenvolve o
drenagem e manejo de . . Estruturante
. . servico de acordo com a demanda, sem que haja
aguas pluviais : . ~ ~
planejamento e integracdo das agdes.
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Problemas . . Classificacao
. . Causas dos problemas diagnosticados &
diagnosticados das causas
Inexisténcia de plano Ao longo dos anos nao foi dada a devida atenc¢do para
setorial e de outros este servico e que levou a falta de iniciativos no sentido Estruturante
instrumentos normativos | de elaborar instrumentos norteadores das ac¢des.
A baixa oferta de acbes de prestacido de servico e a
Auséncia de fiscalizagio, inexisténcia de cobrancas de taxas aos usuarios, acaba Estruturante
regulacdo por culminar em uma baixa pressio na definicdo de ente
regulador e fiscalizador.
Baixa articulagio no sentido de instituir um ente
. colegiado para acompanhar e fiscalizar as agdes do
Controle social P . . .
o . Poder Publico Municipal na area do saneamento basico.
inexistente do servigo de : L . Estruturante
Py A indefinicdo de uma secretaria que atue no
saneamento basico ) ~ L .
planejamento das a¢cdes de saneamento basico também
contribui para esta situacao.
Ocupacdo as margens de
corpos d’agua gerando Baixo nivel de fiscalizacdo e controle sobre o uso e Estruturante
areas suscetiveis a ocupagio do solo.
inundacdo ribeirinha
Escoamento ineficiente N : . .
. . Auséncia de dispositivos de drenagem e inadequado
das aguas pluviais que . . Estrutural
- caimento das vias
escoam superficialmente
~ . Auséncia de pavimentagio nas vias e baixa regularidade
Erosdo de vias de acesso X ~ . Estrutural
em medidas de manutencdo preventiva.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
5.2.6 Limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos

Segundo a defini¢cdo da Lei Federal n® 11.445/2007, manejo de residuos so6lidos e limpeza
urbana é definido como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalagdes
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo

domeéstico e do lixo originario da varricdo e limpeza de logradouros e vias publicas.

De acordo com a Lei Federal n? 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos e a Lei 12.932/2014 que institui a Politica Estadual de Residuos Sélidos, os
residuos sélidos podem ser classificados quanto a sua origem (residuos soélidos
domiciliares, de limpeza urbana, industriais, de servicos de satde, da construcao civil, etc)

e quanto a sua periculosidade.

A seguir serd apresentada a caracterizacdo mais detalhada dos residuos solidos
domiciliares e de limpeza urbana gerados no municipio de Tanque Novo, os demais serao

abordados de forma mais sucinta até mesmo pela caréncia de dados.
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5.2.6.1 Panorama geral da limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos

De acordo com dados do Censo Demografico 2010 (Figura 55), a urbana registrava niveis
bem mais elevados de cobertura de coleta (95%) ao passo que a zona rural era de apenas
1%. A queima na propriedade era a solu¢do mais adotada pelos moradores dos domicilios
rurais (66%), mas também a disposicdao em terrenos baldios (30%) e a pratica de enterrar
na propriedade (2%). Na area urbana as outras formas de destinacdo dos residuos sélidos

eram pouco expressivas, de maneira que juntas ocorriam em 5% dos domicilios urbanos.

Figura 55 - Percentual das formas de destinacao de residuos domésticos nos domicilios
do municipio de Tanque Novo/BA

95%

200
oU70

0% 17%
0,
2% | 3% 3% 0% 0% 0% | 0%
T — — T . : T | T | 1
Coletado Queimado (na Enterrado (na Jogado em Jogado emrio, Outro destino

propriedade)  propriedade) terreno baldio lago ou mar
ou logradouro
M Total @Urbana & Rural

Fonte: IBGE, 2010.

De acordo com informacgdes da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos (2021),
responsavel pela prestacao do servico, atualmente a cobertura da coleta de residuos

abrange 100% da sede municipal, além de atender os povoados de Jacaré e Murici.

5.2.6.2 Descri¢cio do manejo dos residuos solidos urbanos - responsabilidade do
poder publico local

Segundo a definicdo da Lei Nacional n? 11.445/2007, alterada pela Lei Nacional n?
14.026/2020, a limpeza urbana e manejo de residuos so6lidos consiste nas atividades e na
disponibilizagdo e manutencao de infraestruturas e instalacdes operacionais de coleta,
varricdo manual e mecanizada, asseio e conservagdo urbana, transporte, transbordo,
tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos

domiciliares e dos residuos de limpeza urbana.
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5.2.6.2.1 Residuos so6lidos domiciliares e comerciais

Os Residuos Solidos Domiciliares sao definidos pela Lei Federal n? 12.305/2010, que
institui a Politica Nacional de Residuos Sé6lidos, como sendo “os originarios de atividades
domeésticas em residéncias urbanas”. Sdo popularmente conhecidos como o lixo
domeéstico ou residencial. Esses residuos normalmente sdo compostos por papel, papelao,

plasticos, vidro, restos de alimentos, metais, dentre outros.

0 acondicionamento de residuos sélidos urbanos acontece de forma variada em Tanque
Novo, a depender do porte do gerador de residuos. Usualmente sdo utilizadas sacolas
plasticas de supermercado locais, caixas de papeldo, lixeiras suspensas, tambores
metdalicos, baldes em PEAD e plastico. Na Figura 56 encontram-se exemplos do

acondicionamento adotado na sede municipal.

Figura 56 - Acondicionamento de residuo domiciliar na sede municipal
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De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos na sede do municipio
de Tanque Novo o servico de coleta de residuos sélidos é realizado 06 (seis) vezes na
semana, de segunda a sabado, de forma direta, ou seja, recolhe os residuos na porta das
residéncias e dos estabelecimentos comerciais nos turnos da manha (7:00 as 11:00) e da
tarde (13:00 as 17:00). A equipe é composta basicamente por 01 motorista e 03 ou 04

garis

A programacao da coleta esta apresentada no Quadro 17. O residuo coletado na sede

municipal é disposto no vazadouro a céu aberto localizado as margens da rodovia BA-156.

Quadro 17 - Roteiro de coleta de residuos s6lidos domiciliares na sede municipal de

Tanque Novo/BA
Segunda-feira | Terca-feira | Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sabado
Bairro Centro
Bairro Centro (avenidas, . Bairro Centro
. . Bairro Centro .
Bairro Centro . (avenidas, travessas e ruas), ; (avenidas,
. Bairro Centro . (avenidas,
(avenidas, . travessas e Pimentas, travessas e
(avenidas, travessas e
travessas e ruas), Rapadura, A ruas) e
travessas e . ruas), Tio Jodo, .
ruas) e ruas) Tamboril, Vereda do Coaueiros e Pimentas,
Pimentas Olinda e Duquinha, Tio q . ambos até as
. Bela Vista
Carreiras Juca e Zeca 8:00
Batista

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, 2021.

Ainda segundo informag¢des da secretaria responsavel, a coleta de residuos sélidos
domiciliares nos povoados Jacaré e Murici é realizada uma vez na semana, aos sabados,
de 5:00 as 7:00. A coleta (Figura 57) é realizada de forma direta (porta a porta) por uma
equipe composta por 05 garis e 01 motorista. Os residuos coletados sdo dispostos em

vazadouro a céu aberto localizados nos povoados.

Figura 57 - Execucao do servicgo de coleta de residuos s6lidos domiciliares na sede e em
Murici
L]

{ & Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
Q 'S Produto K - Relatério Final

118



GOVERNO FEDERAL

= n F{I:%} Ministério da Satde “ rl
. Fundagdo Nacional de Saude P -

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA \ 2 &
HIDRICA E SANEAMENTO UNIAO E RECONSTRUGAO

GOVERNO DO ESTADO

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

De acordo com o estudo de caracterizacao fisica de residuos sélidos, a geracao per capita
de residuos sélidos domiciliares em Tanque Novo é igual a 0,47 kg/hab.dia, peso
especifico de 159,43 kg/m® e composicdo gravimétrica correspondente a 75% de

residuos biodegradaveis, 12,6% de reciclaveis e 12,4% de rejeitos.

No municipio ndo é realizado qualquer tipo de controle ou monitoramento da quantidade
dos residuos sélidos coletados. Porém, foi realizada uma estimativa destes residuos por

meio da quantidade de viagens diarias, conforme mostra a Tabela 14.

Tabela 14 - Estimativa da quantidade de residuos sdlidos domiciliares coletados em

Tanque Novo/BA
Capacidade . Volume Massa Massa
o o
Local . N%de . N de total dos Cap_a Fldade coletado especifica coletada
viagens/dia veiculos utilizada

veiculos (m?) (m3) (kg/m3)  (kg/dia)

Sede 1 1 15 80% 12 478,29 5.739,48
1 1 12 80% 9,6 159,43 1.530,53
Jacaré 1 1 1,7 120% 2,04 159,43 325,24
1 1 1,7 90% 1,53 159,43 243,93
Murici 1 1 1,7 110% 1,87 159,43 298,13
1 1 1,7 80% 1,36 159,43 216,82
Total - - - - 28,40 - 8.137,31

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

Nas demais localidades da zona rural nado é realizado o servico de coleta e os moradores
praticam a queima do residuo na propriedade ou descartam em pontos de acumulac¢ado
onde também costumam praticar a queima (Figura 58). A queima normalmente é
realizada com os residuos de banheiro e reciclaveis, exceto metal e vidro. Ja a parte
organica normalmente é aproveitada como alimento para os animais ou como nutrientes

para o solo.

Figura 58 - Queima de residuos sélidos domiciliares na zona rural de Tanque Novo
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

8, T,

Outro ponto a ser destacado em relacdo aos residuos sélidos domiciliares, refere-se ao
descarte inadequado de 6leo comestivel pois este tipo de residuo é bastante prejudicial
ao meio ambiente visto que um litro de 6leo pode vir a contaminar milhares de litros de

agua quando descartado na rede de esgoto (BARROS, 2012).

Levando-se em consideracdo os efeitos adversos do descarte desses residuos nas redes
coletoras de esgoto, o ideal é que os 6leos coméstiveis gerados no municipio sejam
adequadamente geridos, ou seja, coletados seguindo uma logica parecida com a aplicada

com outros tipos de residuos sélidos domiciliares.

5.2.6.2.2 Residuos sélidos de limpeza publica

A Politica Nacional de Residuos Sélidos, os residuos classificados como de limpeza urbana
sdo aqueles originarios da varricdo, limpeza de logradouros e vias publicas e outros
servicos de limpeza urbana, como limpeza de dispositivos de drenagem, terrenos,

corregos e feiras.

Em Tanque Novo sdo realizados os servicos de varricdo, poda, sacheamento, capina,
rocagem, coleta de residuos das feiras livres, coleta de volumosos e de residuos da

construcgao civil, pintura de guia ou meio-fio e recolhimento de animais mortos.

O servigo de limpeza de vias publicas e logradouros inicia-se pela disponibilizacdo de
cestas coletoras do tipo papeleira capacidade volumétrica tutil de 50 litros. Esses
recipientes sao proprios para recebimento de pequenos residuos e refugos descartados
por pedestres em transito nos logradouros. A Figura 59 mostra os tipos de

acondicionadores adotados.
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Fonte: Saneando PI‘O]GtOS de Engenharla e Consultoria, 2020.

0 servico de varricdo é realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos, sendo que na sede quase todos os bairros sdo atendidos, com excecdo de
Tamboril e Lagoa do Leite que nao possuem calgamento. As informagdes sobre o servigo

de varrigdo estdo apresentadas no Quadro 18.

Quadro 18 - Caracterizacao do servico de varricio executado em Tanque Novo/BA

Secretaria de Segunda a Sabado
Sede Municipal Obras 70 07:00 as 11:00 50 km
13:00 as 17:00
, Secretaria de Sabado
Povoado de Jacaré Obras 5 05:00 As 07:00 5 km
.. Secretaria de Sabado
Povoado do Murici Obras 5 05:00 &s 07:00 5 km

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, 2021.

Apés arealizagdo do servigo os sacos plasticos com o residuo sao deixados na calgcada para
ser coletado pelo caminhao basculante ou carroceria, os quais sdo dispostos no vazadouro
a céu aberto préximo a rodovia. A Figura 60 mostra a realizacdo do servigo de varri¢cao na

sede municipal de Tanque Novo.

Figura 60 - Servico de varricdo na sede municipal de Tanque Novo/BA
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

0 Quadro 19 traz o resumo dos tipos de coleta, situacdo e tipo de coleta, frequéncia,
quantidade de varredores, extensdo da varricio e destinagdo final adotadas nas

localidades de Tanque Novo.

Quadro 19 - Resumo do servico de varricao de logradouros em Tanque Novo/BA

Localidade Quant. de Frequéncia Ext(.en~sao da Destinac¢ao Final
varredores varricdo (km)
Sede municipal 70 Diariamente 50
Jacaré 5 Apenas aos sabados 5 Vazadouro de
— - Tanque Novo
Murici 5 Apenas aos sabados 5

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.

No produto C deste plano foi realizada a analise da quantidade adequada de varredores e
concluiu-se que seriam necessarios 43 varredores para a sede municipal, realizando o
servico diariamente, 6 vezes por semana. Ja em relacdo a quantidade de residuos da

limpeza publicas produzidos diariamente, obtém-se 3.600 kg de residuos por dia.

A feira livre de Tanque Novo possui estrutura fixa, atendendo a sede e os povoados
préximos. E realizada na praca localizada na Avenida Princesa Isabel, no bairro Centro. A

comercializacdo dos produtos ocorre as tercas-feiras das 07 h as 15h.

Na regido da feira grande parte dos residuos é descartada no chdo pelos seus
frequentadores. Isso ocorre devido a existéncia de poucas lixeiras instaladas no local, que
ndo conseguem atender a demanda e a metodologia de trabalho aplicada pela equipe de
limpeza publica. Nao existem equipamentos auxiliares, como contéineres ou caixas
estacionarias para acondicionamento de um volume maior de residuos. A secretaria
z . . 3 s .
responsavel estima que sejam coletados 0,3 m” de residuos compactados, o equivalente a

180 kg/dia.
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A poda de arvore, capina e rogagem sao atividades realizadas diariamente, em pontos ja
estabelecidos ou em atendimento a solicitacdo da populacdo. As ferramentas mais
utilizadas sdo maquinas de poda e rocadeira. A sobra de galhos, folhas e troncos de
arvores sao recolhidos e transportados pelo caminhao carroceria com capacidade de 1

tonelada.

Segundo informacgdes da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos ndo é
realizada acdo especifica para coleta de residuos volumosos. Além disso, ndo existem
pontos fixos para esse descarte e os moradores deixam este tipo de residuos em vias
publicas ou terrenos baldios juntamente com os residuos da construcao civil, de forma
que a coleta é feita por demanda na mesma viagem da coleta de residuos sélidos da
construcdo civil, utilizando caminhdes basculantes ou durante o servico de coleta de
residuos so6lidos domiciliares e comerciais com o caminhdo compactador, para aqueles
que apresentam menor volume. Parte desse material coletado é recuperado pelos
profissionais que atuam na coleta seletiva e o restante é encaminhado ao vazadouro

municipal.

A gestdo municipal ndo possui qualquer tipo de estimativa da quantidade de residuos
volumosos gerados. No entanto, de acordo com Guarulhos (2010) apud Iclei (2012), em

média gera-se 523,29 toneladas por ano ou 1.434 kg por dia.

A remocgdo de animais mortos é conhecida como coleta especial uma vez que é realizada
esporadicamente, obedecendo a demanda. Os animais sdo coletados com o auxilio da
retroescavadeira e transportados com o caminhdo basculante com uma equipe composta
por operador e motorista. A administragdo municipal ndo soube informar a quantidade
média mensal de animais recolhidos, a frequéncia em que ocorre, nem as espécies mais

comuns.

A pintura do meio fio é feita de acordo com a demanda, intensificando em épocas festivas,
de maneira que as principais ruas tenham esse servigo. A mao de obra para a pintura de
meio fio é realizada pela equipe de limpeza urbana que ja trabalha com a estética da
jardinagem, poda de arvores e também com a abertura de covas. Na pintura de meio-fio

se utiliza a brocha balde, cal hidratada e carro de mao.
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Ainda existem banheiros publicos na sede municipal que geram residuos solidos
biolégicos. Diariamente um profissional realiza o servico de limpeza pela manha e ao final
do dia. Os residuos retirados dos acondicionadores sao colocados na cal¢ada para ser

coletado pelo caminhdo compactador.

5.2.6.3 Descricdo do manejo de residuos solidos especiais - Responsabilidade dos
geradores

A Lei Nacional n? 12.305/2010 estabelece que alguns tipos de residuos so6lidos estao sob
responsabilidade dos proprios geradores que devem elaborar e implantar os respectivos
planos de gerenciamento, cabendo ao poder publico municipal regular e fiscalizar. O
presente item tem como objetivo identificar e caracterizar os geradores dos diversos tipos

de residuos so6lidos que desenvolvem atividades em Tanque Novo.

5.2.6.3.1 Residuos de servigos de saneamento

0 abastecimento de 4gua de Tanque Novo é proveniente do SIAA de Paramirim, portanto
os residuos gerados pela ETA sao tratados neste municipio. De acordo com a Embasa
(2020), esse lodo proveniente do tratamento é removido, submetido ao processo de

desidratacao em leito de secagem e posteriormente descartado.

Referente ao esgotamento sanitario, o municipio ndo dispde de SES implantado,
utilizando primariamente as fossas sépticas. Nao sao realizadas a¢des de limpeza pelo

municipio das fossas rudimentares ou tanques sépticos implantados nos domicilios.

Referente a drenagem urbana, a limpeza e desobstrucao de bocas de lobo e canais é

realizada pela Secretaria de Obras e Servigos Publicos.

5.2.6.3.2 Residuos solidos industriais

No Guia Industrial do Estado da Bahia da Fieb (2021) foram identificadas algumas
industrias alocadas no municipio de Tanque Novo, dentre elas as destinadas a fabrica¢ao
de moveis de madeira, fabricacao de estrutura de pré-moldados, trabalhos em marmore

e outras rochas, terraplenagem e torrefacao e moagem de café.

As empresas que realizam a fabricacdo de méveis no municipio de Tanque Novo sdo a
Estofados Diniz Il e a Madesil com predominancia em méveis de madeira. Os insumos

utilizados sdo cola industrial, espuma, grampo, madeira, prego e tecido para a fabricacao
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de sofa e para os outros moveis sido utilizados compensado e MDF. Os residuos sélidos
gerados nesse tipo de atividade sdo pedagos de madeira, serragem e p6 de serra. Segundo
informacdes da gestdo municipal, os residuos que podem ser reaproveitados para a
reciclagem sao separados para a coleta seletiva e os rejeitos sao encaminhados ao

vazadouro do municipio.

Existe também no municipio uma industria de lajes premoldadas, que atua sobre
demanda e em série (ANM Fabricacao de Lajes) e uma industria de beneficiamento de
marmore, granito e ardosia. Ambas sao atendidas pelo servico de coleta realizado pela
gestao municipal, sendo os residuos dessas atividades reutilizados para construcao de
calcadas e pavimentos em geral. Os residuos gerados sdo basicamente caracterizados
como residuos da construgdo civil, composto basicamente por restos de argamassa e
concreto, de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto,

embalagens de sacos de cimento, pedacgos de aco, entre outros.

Ja na industria de beneficiamento de marmores e afins, os residuos gerados durante o
processo produtivo de rochas ornamentais sao restos e fragmentos de rochas, esses
conhecidos como casqueiros, plasticos, papéis e papeldes, oriundos das embalagens dos
insumos utilizados, 6leo e graxa, provenientes da manuten¢do do maquinario, assim como
residuos metalicos, decorrentes das laminas gastas e pecas substituidas. Além desses, a

maior producdo de residuos é referente a lama abrasiva.

E importante ressaltar ainda que no municipio de Tanque Novo existem outras industrias,
de menor porte e menor geracdo de residuos sélidos, ou sao semelhantes aos residuos
domiciliares. Essas industrias sio em sua maioria de alimentos, dentre elas a indiustria
de torrefacdo e moagem de café (Café Sinhd) e a fabrica de bolos que geram residuos
organicos coletados pela equipe de limpeza publica e encaminhados ao vazadouro

municipal.

Contudo, vale pontuar, que devido a auséncia de dados nao foi possivel estimar a
quantidade de residuos solidos gerados pelas atividades industriais em atividade no

municipio.
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5.2.6.3.3 Residuo de servigos de saude

Em Tanque Novo a coleta e a destinacao final dos residuos dos servicos de satde sdo
realizadas pela empresa RTR Empreendimento Ambientais LTDA, localizada no
municipio de Guanambi - BA, agora com razao social de GBI Ambier Empreendimentos
Ambientais Ltda. A empresa esta inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ)
no niamero 16.668.465/0001-55 e consta como atividade principal a coleta de residuos
perigosos. Trata-se de uma empresa de pequeno porte, com 10 a 49 funcionarios, foi

fundada em 2012. Esta empresa esta aduando por meio de dispensa de licitagdo.

A GBI Ambier disponibiliza os recipientes apropriados para o acondicionamento
temporario dos RSS, no qual é feito em bombonas com capacidade de 200 litros cada e
caixas de papeldo que sdo distribuidos, em regime de comodato, de acordo com a
necessidade da localidade. A coleta é realizada pelos funcionarios da GBI Ambier
normalmente uma vez na semana ou de acordo com a demanda. Os profissionais que
realizam a coleta utilizam itens de protecdo individual como luvas, mascaras especiais,

botas e uniformes apropriados.

Apoés a coleta, os residuos sdo transportados até o municipio de Guanambi para o
tratamento adequado. O transporte é realizado em frota licenciada para o transporte de
RSS e monitorada via satélite. Os veiculos sdo leves ou semipesados, variando de acordo
com a geragdo nas unidades de saude do municipio contratante. Os residuos comuns sdo

destinados a coleta publica normal.

De acordo com o MMA (2012), a geracdo de RSS corresponderia a 5 kg por 1.000
habitantes/dia, considerando a propor¢do da populacdo urbana estimada de Tanque
Novo é de 17.443 habitantes (IBGE, 2020), o total gerado diariamente corresponde,
aproximadamente, 87,2 kg de RSS ou 2.653 kg por més.

De acordo com a GBI Ambier, os residuos coletados sdo incinerados na usina da empresa
situada na area rural de Guanambi, préximo a rodovia BR-030. Esse procedimento destroéi,
descaracteriza e desinfeta os residuos para que depois o rejeito seja encaminhado para a
destinacao final que é realizada na Unidade de Valorizagdao Sustentavel Hera Ambiental,

um aterro sanitario e industrial classe II.
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5.2.6.3.4 Residuos da construcao civil

Em Tanque Novo existem pelo menos trés industrias da construcao civil, classificados
como grandes geradores de residuos solidos da construcao civil. Os proprietarios sao

responsaveis pelo adequado gerenciamento dos residuos sélidos gerados.

Os residuos solidos da construcao civil gerados em pequena quantidade pelos moradores
ou em abras da gestdo municipal sdao de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Publicos. Durante a visita técnica foi possivel constatar que esse material
é descartado nas vias publicas e calgadas, uma vez que nao existe um ponto de entrega
voluntaria desse tipo de material. A coleta dos residuos sé6lidos da construcao civil e de
demoli¢des ocorre diariamente, sendo também coletados residuos sélidos volumosos. O
material coletado é destinado ao preenchimento de valas, como area de fundo de vale

localizada no final da Travessa Antonio Carlos Magalhaes.

Durante a visita técnica realizada no municipio foi possivel constatar a existéncia de
outros pontos de descarte inadequado de residuos sélidos da construgao civil nos bairros

Bela Vista e Coqueiros.

De acordo com informag¢des da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos,
diariamente sdo realizadas 04 (quatro) viagens de coleta de residuos solidos da
construcdo civil e demoli¢des, estima-se que sejam coletados diariamente 56 m? de

residuos so6lidos desta categoria.

De acordo com a Conder (2014), o peso especifico aparente médio do RCC observado em
Tanque Novo, também poderia ser considerado igual ao caracterizado em Rio de Contas,
sendo, por isso, igual a 1.274,44 kg/m?>. Assim, estima-se que a massa coletada é de 71,4
toneladas por dia, o equivalente a 9,75 kg/hab.dia considerando a populacao urbana igual

a 7.317 habitantes.

5.2.6.3.5 Residuos agrossilvopastoris

Conforme definicdo do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), pode-se destacar e

classificar os residuos agrossilvopastoris em organicos e inorganicos.
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eNa agricultura, os residuos organicos gerados sdo provenientes de propriedades rurais,

como restos de plantagcdes. Na pecudria os residuos gerados tém na sua composi¢cdo restos
de racdo e dejetos de animais. Nas indudstrias de abate de animais e de laticinios os
residuos gerados sdo compostos por resto de carcagas, resto de animais, sangue e
gorduras.

Inorganico

*Os residuos agrossilvopastoris de natureza inorganica abrangem os agrotoxicos,
fertilizantes, produtos de uso veterinario e seus recipientes e embalagens, todos incluidos
na Logistica Reversa.

A Tabela 15 apresenta a quantidade de residuos gerados de acordo com as culturas

produzidas em Tanque Novo, quando ha processamento antes da comercializacdo, no

total de 658,7 toneladas por ano.

Tabela 15 - Estimativa da geracdo de residuos s6lidos da agricultura em Tanque Novo/BA
Fracdo correspondente Qtd. Produzida  Geragdo de residuos

(BT aos residuos (t/ano) (t/ano)
Cana-de-agucar 30% 5 1,5
Coco-da-baia 60% 2 1,2
Feijao (em grao) 53% 800 424
Milho (em grdo) 58% 400 232
Total - 1.207 658,7

Fonte: IBGE, 2019 e Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

Uma das formas de aproveitamento desses residuos consiste em seu uso como fonte
sustentavel na geracao de energia, especialmente nas agroindustrias associadas, com
destaque para os residuos de base seca e com baixo teor de umidade, como os

provenientes da cana-de-ag¢ucar, café, milho, feijdo, entre outros.

De um total de 78.234 cabecas de animais criados, gera-se cerca de 446.621 quilos de
dejetos por dia, como é apresentado na Tabela 16 .0s bovinos sdo responsaveis por gerar

a maior quantidade de residuos solidos, contribuindo com cerca de 89% do total gerado.

Tabela 16 - Efetivo de rebanho (cabecas) e estimativa de geracdo de residuos, por tipo de
rebanho no municipio Tanque Novo/BA em 2019

. . Suino . . Galinaceos
Item Bovino Equino (total) Caprino Ovino (total) Total
Rebanho (cabega) 10.047 1.048 6.205 901 1.133 58.900 78.234
GeragdoResiduos 590057 17082 21097 2523 3172 5.890 446.621

(kg/dia)
Fonte: IBGE/PPM, 2019 e Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
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Os dejetos produzidos pelos rebanhos animais, como o esterco e a urina tem grande
importancia na agricultura. Em alguns municipios, esse material vem sendo amplamente
utilizado como adubo organico, assim como na producdo de biogas do com biodigestores,
que resulta do processo anaerdbio da decomposicdo destes dejetos, gerando o gas metano
(CHa4), a ser utilizado na geracdo de energia elétrica, consumida no processo produtivo

(ALAGOAS, 2016).

5.2.6.3.6 Residuos dos servicos de transporte

O municipio de Tanque Novo ndo possui terminal rodoviario de passageiros, apenas um
ponto de apoio e destinado a compra de passagem da Viagcdo Novo Horizonte, localizado
na Avenida Coronel Joaquim Neves n? 197-231, contando com a atuacdo de um
profissional. Os residuos sélidos gerados neste local possuem a mesma caracteristica de
residuos solidos domiciliares os quais sdo coletados pelo servigo publico de limpeza

urbana e encaminhados para o vazadouro municipal.

5.2.6.3.7 Residuos de mineragdo

Segundo a Compensacdao Financeira pela Exploracdo de Recursos Minerais - Cfem
referentes a 2021 disponivel em ANM (2022), em Tanque Novo a mineradora com
concessdo de lavra emitida pelo 6rgao competente é a Red Graniti Mineragdo Ltda, que

atua na extrac¢do do quartizito.

De acordo com um estudo realizado por Souza (2007), que procurou analisar o processo
de extracdo e beneficiamento do setor de rochas ornamentais no municipio de Cachoeiro
de Itapemirim, Espirito Santo, nas diversas etapas de producdo como a extragdo,
beneficiamento primario e final, a geragdo de residuos chega a ser da ordem de 30 a 40%

da matéria prima inicial.

A mineradora comercializou cerca de 138,72 m® ou 367.608 toneladas em 2019, o que
corresponderia a um volume médio estimado de residuos sé6lidos - considerando 35% de

geracdo de residuos - igual a um volume de 48,5 m® ou 128.662,8 toneladas por ano.

5.2.6.3.8 Residuos Cemiteriais

No municipio de Tanque Novo existem 02 (dois) cemitérios municipais instalados na

sede, a saber: o Cemitério Municipal Azarias José das Neves (cemitério novo) e outro na
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Rua Raquel Pereira (cemitério velho). Na zona rural existem 05 (cinco) cemitérios
administrados pela Prefeitura, distribuidos nas seguintes localidades: Varzea da Madeira,
Boca do Campo, Morrinhos, Murici e Jacaré. Na sede municipal existe mais 02 (dois)

cemitérios privados, sdo eles: da Familia Neves e o da Familia Malheiro Carneiro.

0 manejo dos residuos sélidos nos cemitérios municipais da sede consiste basicamente
na capina realizada 01 (uma) vez por semana por 02 (dois) capinadores. O tipo de residuo
gerado é de natureza organica, basicamente vegetacao, que é descartado no vazadouro
municipal juntamente com os residuos de poda. No que se refere ao lixo comum a coleta
é realizada diariamente pela equipe de coleta que utiliza o caminhdo basculante e/ou

compactador, seguindo para o descarte no vazadouro municipal.

No municipio ndo é realizado qualquer tipo de controle da quantidade de residuos sé6lidos
cemiteriais gerados. Entretanto, seguindo a metodologia utilizada no Plano Municipal de
Gestdo Integrada de Residuos Sélidos de Feira de Santana (2016) e as informacdes do blog
Pensamento Verde (2014), cada exumacgao gera aproximadamente 35 kg de residuos,
sendo incluido o caixao de madeira, podas e galhos, residuos de construcao civil (l1apides
e tampdes de concreto), entre outros. Dessa forma, considerando o nimero de 6bitos de
2020, em cada procedimento de exumacgdo sdo gerados no municipio uma média de 840

a 1.120 kg de residuos cemiteriais.

5.2.6.4 Residuos sujeitos a logistica reversa - Responsabilidade Compartilhada

De acordo com Lei 12.305/2010, a logistica reversa é caracterizada por um conjunto de
acoes, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituicao dos residuos
solidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos

produtivos, ou outra destinac¢do final ambientalmente adequada.

0 Quadro 20 apresenta-se os estabelecimentos existentes em Tanque Novo que estariam
sujeitos a sistemas de logistica reversa de acordo com a Lei 12.305/2010 com base em

um levantamento realizado pelo Google Maps (2020) e levantamentos de campo.
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Quadro 20 - Geradores sujeitos a sistema de Logistica Reversa em Tanque Novo/BA

Geradores sujeitos a Sistema de Logistica . . .
) g Estabelecimentos existentes Localizacao
Reversa (art.33)
Fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes de agrotoxicos, seus residuos e Casa do fazendeiro (2) Sede
embalagens
Fabricantes, importadores, distribuidores ou Mercados (7) Sede
comerciantes de pilhas e baterias Mercado (1) Murici
Fabricantes, importadores, distribuidores ou Casas de autopecas (3) e Sede
comerciantes de pneus borracharias (1)
Fabricantes, importadores, distribuidores ou | Postos de Gasolina (4), Casas de Sede
comerciantes de 6leos lubrificantes, seus autopecas (3)
residuos e embalagens Postos de Gasolina (1), Murici
Fabricantes, importadores, distribuidores ou | Casas de materiais de construgdo Sede
comerciantes de lampadas fluorescentes, de (5) e mercados (7)
vapor de sédio e mercurio e de luz mista Mercado (1) Murici
Fabricantes, importadores, distribuidores ou .
. a Lojas de produtos
comerciantes de produtos eletroeletronicos o Sede
eletroeletrénicos (6)
€ seus componentes.

Fonte: Google Maps, 2020 e Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
5.2.6.5 Tratamento, destinac¢do e disposicao final

Os residuos so6lidos coletados na sede municipal de Tanque Novo sdo destinados ao
vazadouro (Figura 61) localizado as margens da BA-156, a 9,5 km do centro gerador dos

residuos, ocupando uma area estimada em 3,65 hectares.

Os residuos chegam ao vazadouro por meio de caminhdes compactadores, basculantes e
carrocerias. Na operacdo do vazadouro utiliza-se uma retroescavadeira em bom estado

de conservacdo. Nao foram encontrados catadores na area do vazadouro.

Figura 61 - Vazadouro a céu aberto que recebe os residuos coletados na sede municipal

% > o -

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
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No povoado Jacaré também existe uma drea que recebe os residuos sélidos coletados,
localizada na margem da estrada que da acesso ao povoado, a cerca de 1,8 km do centro

gerador e que possui uma area estimada em 0,25 hectares (Figura 62).

Figura 62 - Vazadouro a céu aberto que recebe os residuos coletados no Jacaré

Fonte: Saneando Projetos d Engenharia e Consultoria, 2021.

No povoado Murici também existe um local utilizado para a disposicdo final dos residuos

sélidos coletados (Figura 63).

Figura 63 - Vazadouro a céu aberto que recebe os residuos coletados no Murici
[g%:

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

5.2.6.6 Problemas do servico de manejo de residuos solidos e de limpeza publica

Os problemas relacionados a limpeza urbana e manejo de residuos dizem respeito a
dificuldade de atendimento de alguns bairros, baixa frequéncia da coleta, baixa cobertura
do servico na zona rural, a falta de sensibilizacdo da populacdo quanto ao horario para
disponibilizar os residuos para o servico de coleta, espalhamento de residuos pelos
animais de rua, descarte de residuos em lotes, elevada geracdo de residuos da construcao

civil, formas inadequada de disposicao final, baixa atua¢do em ag¢des de educacgdo
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ambiental voltada para a minimizagdo da gerac¢do e para o manejo adequado dos residuos

sélidos, dentro outros aspectos.

Em Tanque Novo, na sede municipal existem bairros que nao conseguem ser atendidos
pela coleta domiciliar regularmente, por causa do acesso as localidades. Os bairros de Tio
Jodo e Pimentas sao exemplos, pois suas ruas esburacadas ndo permitam a passagem do
caminhdo compactador que realiza a coleta no municipio. Moradores ainda pontuaram
durante os eventos de participacdo social, a baixa frequéncia do servico de coleta (3 vezes
por semana) em alguns bairros e a falta de atendimento em cerca de quatro casas perto

do campo de aviacdo.

0O acondicionamento inadequado dos residuos disponibilizados para a coleta foi algo
bastante sinalizado pela populacdo nas respostas ao formulario digital e durante as
oficinas presenciais. Muitos sinalizaram que vizinhos disp6em os sacos fora do horario da
coleta ou logo depois que o veiculo passa pelo logradouro, as vezes em recipientes
inadequados, tudo isso contribuindo para os residuos sejam espalhados nas ruas por
animais, oferecendo riscos sanitarios e de seguranca para os transeuntes e funcionarios
da coleta. A falta de agdes mais amplas de educacdo ambiental para conscientiza¢do da

populagdo também foi bastante exposta pela populacao.

Na zona rural apenas os povoados Jacaré e Murici estdo tendo coleta regular de residuos
sélidos. Outras localidades rurais do municipio ndo possuem qualquer tipo de servico
voltado para o manejo adequado dos residuos sélidos, o que leva a populagdo a adotar
como solucdo a queima desses materiais visando reduzir o volume e espantar vetores,
pratica proibida pela Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n? 12.305/2010) e que

configura crime ambiental.

Outro problema bastante evidente é a existéncia de diversos lotes com residuos e pontos
de descarte irregular. No formulario digital, que fez parte das oficinas setoriais de
diagndstico e progndstico, os moradores informaram que no bairro Pimentas existe ponto
de descarte irregular de residuos e isso também ocorre na Vereda que é um Parque

Municipal.

Durante as atividades de campo foi possivel perceber a execucao e diversas obras voltadas

a construcdo ou reforma de habitacdes. Com isso, a geracdo de residuos sélidos da
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construcdo civil de pequenos geradores é bastante expressiva, proporcionando uma

elevada demanda por esse servico diariamente.

A limitacdo do servigo de varricdo também foi sinalizada pelos moradores de areas que
ndo possuem calcamento, como no bairro Tio Jodo. Além disso, a falta de lixeiras e de

contéineres nas ruas também foi sinalizada pela populagao.

Os caminhdes coletores nao sao pesados ou aferidos quanto ao volume coletado ao final
das viagens, ndo havendo, portanto, um acompanhamento diario da producao dos

diversos tipos de residuos sélidos coletados.

Os estabelecimentos sujeitos a logistica reversa existentes no municipio, aqueles que
comercializam agrotdxicos pilhas, baterias, pneus, 6leos lubrificantes e lampadas
fluorescentes ndo realizam acdes nesse sentido. Quase todo o residuo gerado e
comercializado nesses locais, alguns considerados perigosos, sdo encaminhados para a
coleta comum e destinados aos vazadouros a céu aberto. Essa acdo aumenta

significativamente o nivel de poluicdo e o passivo ambiental existente no lixao.

A existéncia de vazadouros a céu aberto (lixdes) onde os residuos coletados sdo dispostos
diretamente no solo sem qualquer tipo de recobrimento ou impermeabilizacdo é um

grande problema no municipio.

Embora disponibilize canais de comunica¢do com a populacao por meio das redes sociais
e presencialmente nas instalagdes da prefeitura e nas sedes das secretarias, o0 municipio
de Tanque Novo ndo dispde de estratégias claras e efetivas para acompanhamento da

situacdo desses servigos e reclamagoes.

5.2.6.7 ldentificacdo de Iniciativas Relevantes e Programas Especiais

O artigo 92 da Lei Nacional n2 12.305/2010 estabelece como ordem de prioridade para os
residuos solidos: a ndo geracao, a reducao, a reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento e,

por fim, a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos.

No municipio de Tanque Novo é possivel notar iniciativas de reutilizagdo de pneus usados
em alguns locais publicos, principalmente em campos de futebol como pode-se observar

na Figura 64.
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020 e 2021.

Existe em Tanque Novo a Cooperativa de Trabalho de Servicos de Limpeza, Coleta e
Reciclagem de Residuos Sélidos (Coopress) fundada em 2018, que conta com galpao e
instalagdes localizada nas margens da Rodovia BA-156 (Figura 65), préximo ao portal de

entrada da cidade, e que atualmente é composta por 08 (oito) cooperados.

Figura 65 - Galpao da Coopress
_,_ ——

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

Atualmente a Coopress atua de forma independente no servigo de coleta seletiva de
residuos sélidos usando como estratégia locais de entrega voluntaria (LEV), um total de
04 (quatro), sendo: 02 (dois) no Mercado Mundo dos Doces, 01 (um) no Mercado Zé
Carlos e 01 (um) no Mercadinho Pimentas. Nas escolas da sede também existem pontos

de entrega voluntaria de residuos sélidos reciclaveis (contentores de lixo).
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Figura 66 - Pontos de entrega voluntaria de residuos reciclaveis distribuidos pela
Coopress
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e onsultoria, 2021.

Os estabelecimentos comerciais que aderem ao servico de coleta seletiva separam as
embalagens de papeldo e acondicionam em recipiente especifico (Figura 67) para que a

equipe da Coorpess realize a coleta.

Flgura 67 - Acondlcmnamento de residuos sdlidos rec1clavels na sede (A) e em Mur1c1 (B)

Fonte Saneando Projetos de Engenharla e Consltorla 2020.

O material coletado € transportado até o galpao onde é realizado o processo de separagao

e prensagem. O material é comercializado em Paramirim.

Nao foram disponibilizadas informagdes sobre a quantidade de materiais coletados e
comercializados. De acordo com o Snis (2020), sdo recuperadas 30 toneladas de residuos

por ano, o equivalente a 82,2 kg/dia.
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5.2.6.8 Resumo analitico da limpeza urbana e manejo de residuos soélidos

0 Quadro 21 mostra o resumo analitico dos problemas de limpeza urbana e manejo de

residuos so6lidos. Nota-se que grande parte dos problemas sdo de natureza estruturante

que refletem nos problemas de natureza estrutural.

Quadro 21- Resumo analitico do manejo de residuos sélidos

Problemas . P Classificacdo
. . Causas dos problemas diagnosticas
diagnosticados das causas
Auséncia de dados | Culturalmente, os municipios brasileiros prestam servicos
sistematizados e publicos de acordo com a demanda, ndo sendo eles planejados
fragilidade das baseados em dados ou projec¢oes futuras. Esse o caso do servigo | Estruturante
rotinas de de limpeza urbana, e por isso ndo sdo gerados e sistematizados
planejamento dados referentes a esse setor.
Os servigcos sdo prestados por empresa contratada pela gestao
municipal que acumula as ag¢des voltadas para a fiscalizacdo do
Auséncia de cumprimento do contrato. As atividades sdo executadas de
fiscalizacdo, acordo com a experiencia acumulada ao longo do tempo e com | Estruturante
regulacao as cobrangas feitas diretamente pela populagdo. Tudo isso
contribui para a ndo identificacdo da necessidade de definigdo de
ente regulador e fiscalizador para esse servico.
. Baixa articulacdo no sentido de instituir um ente colegiado para
Controle social . ~ s L
L acompanbhar e fiscalizar as agdes do Poder Publico Municipal na
inexistente do . . : o :
servico de area do saneamento basico. A indefinicdo de uma secretaria que | Estruturante
. . atue no planejamento das acdes de saneamento basico também
saneamento basico oo . ~
contribui para esta situacdo.
Pratica de queima de | A auséncia do servigo de coleta de RDO faz com que muitos
residuos s6lidos é | moradores, principalmente da zona rural, queimem seus Estrutural
comum residuos s6lidos como forma de destinacao final.
Insustentabilidade | N&ao é cobrada taxa especifica para a prestacdo do servigo de
N . . . Estruturante
econdmico-financeira | limpeza urbana.
Falta de leis e normas | A falta de um ente da gestdo municipal que fique responsavel
municipais pelo planejamento dos servigos de saneamento basico contribui
especificas para para a indefinicdo de regras e procedimentos voltados para| Estruturante
gerenciamento de | gerenciamento dos residuos sélidos, capazes de nortear as
residuos sdélidos medidas de fiscalizacdo.
Descarte inadequado | Baixa frequéncia do servigo de coleta em alguns bairros e a baixa
. 1 Estrutural
de residuos sélidos | cobertura na zona rural.
em lotes e terrenos | Reduzidas ag¢des de educagido sanitaria e ambiental e de
. ) o Estruturante
baldios fiscalizacgdo.
A inexisténcia de estudos adequados para implantac¢io de aterro
Existéncia de sanitario e a falta de recursos para investir no manejo de
vazadouros a céu | residuos sélidos, uma vez que ndo é realizada cobranga pela| Estruturante
aberto ativos prestacdo desse servigo, fazem com que a disposicdo dos RSU
ainda seja inadequada.
Falta de fiscalizacdo . P I . .
uanto ao ¢ Reduzido quando técnico e auséncia de instrumentos legais
qua municipais e de corpo técnico qualificado para realizar a| Estruturante
cumprimento da o .
s fiscalizacdo de estabelecimentos.
logistica reversa
Limitagdo de recursos financeiras capazes de subsidiar a as
o despesas com equipamentos, pessoal e combustivel para| Estruturante
Baixo indice de coleta pesas quip » P P
; s ampliacdo do servico de coleta na zona rural.
de residuos solidos . ~ e
na drea rural Falta de pavimentacdo nos aglomerados e a dificuldade de
acesso as estradas também sdo aspectos limitantes para a Estrutural

ampliacdo do servico.
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Problemas . 2 e Classificacdo
. . Causas dos problemas diagnosticas
diagnosticados das causas

Falta de um projeto
municipal voltado
para a coleta seletiva

A Cooprees demanda de mais apoio da gestdo municipal para

implementacdo acdes mais amplas e efetiva que estimule a| Estruturante

adesdo da populacdo a coleta seletiva.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

5.2.7 Controle de Vetores e Reservatorios de Doencas

A mudanca nos padroes da populacgao brasileira, que antes era predominantemente rural

e hoje concentra-se no ambiente urbano, favorece a ocorréncia e a urbanizacido de

agravos. Os déficits em saneamento basico no Brasil, em especial nas areas urbanas,

comprometem a qualidade de vida da populagdo e do meio ambiente. Enchentes, descarte

irregular de residuos sélidos, contaminacao de corpos hidricos, consumo de dgua sem

tratamento adequado e ocorréncia de doencas, apresentam uma relacao estreita. Apesar

dos avancgos obtidos no seu controle de doengas transmitidas por vetores, estas ainda se

configuram como um dos maiores problemas de saide publica no Brasil.

0 Quadro 22 apresenta as principais doencas relacionadas com o saneamento basico e os

vetores.

Quadro 22 - Principais doencas relacionadas com o saneamento basico e seus vetores.

ovos, ocorre a transmissdao das
doengas (DENGUE BRASIL, 2019).

Doenc¢a Vetor/causa Relagdo com o Saneamento

Adocgdo de reservatérios para mitigar a
Aedes aegypti falta de fornecimento de agua;
As larvas do mosquito se | Formacdo de pocas d’agua associadas as
Arboviroses desenvolvem em agua parada, limpa | falhas no sistema de drenagem;

(Dengue, Febre ou suja. Na fase do acasalamento, em | A falta de coleta de residuos sé6lidos e a
Chikungunya e Zika | que as fémeas precisam de sangue | sua disposicdo final inadequada em
Virus) para garantir o desenvolvimento dos | vazadouros a céu aberto, que apds a

ocorréncia de chuvas, sdo fatores que
corroboram para formagdo de ambientes
favoraveis a reproducio do vetor.

Doengas Diarreicas
Agudas (DDA)

Consumo de 4agua e alimentos
contaminados, contato com objetos
contaminados e contato com outras
pessoas, por meio de méos
contaminadas, e contato de pessoas
com animais (MS, 2019a).

Aingestdo de agua contaminada, a pouca
disponibilidade de &agua para higiene
pessoal e a falta de acesso ao servigo de
coleta de esgotos, contribui para a
ocorréncia de casos de diarreia,
principalmente em criangas.

Febre Amarela

Haemagogus e Sabethes (dreas
florestais) e Aedes aegypti e Aedes
albopictus (dreas urbanas)

A infeccdo acontece quando uma
pessoa que nunca tenha contraido a
febre amarela ou tomado a vacina,
circula em areas florestais e é picada
por um mosquito infectado. Ao
contrair a doenga, a pessoa pode se

Fatores associados a  prestacdo
inadequada dos servi¢cos de saneamento
basico que corroboram para a
proliferacdo dessa doenga sdo os
mesmos apresentados para o Aedes

aegypti
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Doenca Vetor/causa Relacdao com o Saneamento
tornar fonte de infec¢do para o Aedes
aegyptino meio urbano (I0C/Fiocruz,
2017).
Phlebotominae
A leishmaniose é transmitida pela
fémea de insetos hemato6fagos,
conhecidos como fleb6tomos
(BVSMS.’2007).' ~ O acumulo de residuos sélidos que
As leishmanioses sdo doengas . ,
Leishmanioses infecto-parasitarias causadas por possam  atrair  mamiferos, corpo
varias espécies de protozodrios do cachorros que pode ser o hospedeiro
R . . A deste vetor.
género Leishmania. Ha dois tipos de
leishmaniose, a saber: leishmaniose
tegumentar ou cutinea e a
leishmaniose visceral ou calazar
(BVSMS, 2007).
Plasmodium
A maldria é uma doenga infecciosa | Fatores associados a  prestagdo
febril aguda, causada por | inadequada dos servicos de saneamento
Mal4ria protozqérios do géneljo Plasmodiulm, bésifzo que corroboram para a
transmitidos pela fémia do mosquito | proliferacdo dessa doenca sdo os
do género Anopheles, popularmente | mesmos apresentados para o Aedes
conhecidos  “murigoca”  (SESAB, | aegypti
2018).
Prestacdo do servico inadequado de
limpeza urbana e manejo de residuos
Leptospirose Roedores sélidos, aliada a ineficiéncia do manejo
de 4guas pluviais contribui para a
proliferacao da leptospirose.
Prestacdo inadequada do esgotamento
sanitario revelada na auséncia de coleta
Shistosoma mansoni e de tratamento do esgoto que acaba
Sao vermes que depende da presenca | contaminando os rios de agua doce,
. do hospedeiro intermedidario no | locais onde esses caramujos se
Esquistossomose . . : .
ambiente, como o0s caramujos | desenvolvem; Baixa oferta de agua no
pertencentes a familia Planorbidae e | domicilio leva muitas pessoas a irem
género Biomphalaria(SESAB, 2018a). | busca-la  nesses corpos hidricos
possivelmente contaminados, ocorrendo
assim, a infeccgio.
A oferta de agua na quantidade
Triatoma infestans necessaria e na qualidade adequada,
O Trypanosoma cruzi, que provoca a | recurso essencial para as praticas de
doenga de Chagas, é um protozodrio é | higiene pessoal e de manipulagdo dos
Doenga de Chagas | transmitido pelo contato com as fezes | alimentos, sdo fundamentais para a
dos insetos vetores, mais comumente | prevencdo da doenga. Aliado, as
o Triatoma infestans (DIAS et al, | melhorias habitacionais ja que o inseto
2015) costuma se abrigar nas frestas de
paredes de barro ou madeira.

Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

No que tange a ocorréncia de doencas relacionadas a falta ou deficiéncias no saneamento

basico, cita-se a ocorréncia de diarreia em criancas menores de 2 anos foi a doenca mais

frequente dentre as apresentadas, de 2007 até 2020 (Tabela 17).
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Tabela 17 - Casos de doencas relacionadas ao saneamento basico com ocorréncia em

Tanque Novo/BA

Ano Dengue Hepatite A Lel;l;:;}:gllose Leptospirose | Zika n?é?l;r;::‘gzréa;:"::)

N c N C N C N N N
2007 0 0 1 1 0 0 - - 288
2008 161 10 0 0 0 0 0 - 179
2009 260 245 0 0 1 1 0 - 293
2010 9 8 0 0 2 2 - - 341
2011 25 13 0 0 3 2 - - 191
2012 38 8 0 0 0 0 - - 200
2013 664 372 - - 5 3 - - 146
2014 13 3 - - 3 3 2 - 133
2015 117 25 - - 2 1 0 0 67
2016 45 - - - 2 1 - 87 -
2017 7 2 0 0 3 1 - - -
2018 3 1 - - 8 6 0 0 -
2019 126 2 - - 0 0 0 0 -
2020 3 1 - - 1 0 - 0 -
Total 1471 690 1 1 30 20 2 87 1.838

*N = casos notificados e C = casos confirmados
Fonte: Suvisa, 2021.

A ocorréncia de diarreia em criangas menores de 5 anos é indicativa de problemas na
prestacao dos servicos de saneamento basico, por se tratar do grupo etario mais
vulneravel. A Secretaria Municipal de Satde de Tanque Novo disponibilizou dados de
diarreia em criancas de com até 5 anos no periodo de 2017 a 2019 (Tabela 18), cujos
resultando apontam uma prevaléncia desta doencga, indicando, possivelmente, a caréncia
de Politicas Publicas direcionadas a resolugdo dessa problematica.

Tabela 18 - Casos de diarreia em criancas até 5 anos de idade em Tanque Novo/BA
Ano 2017 2018 2019

Casos de diarreia (criancas até 5 anos) 179 174 226

Fonte: Secretaria Municipal de Saude de Tanque Novo, 2020.

Os casos de dengue também chamam atencao, tendo em vista o elevado numero de casos
notificados entre 2013 e 2020, sendo em 2013 o0 ano com situacao mais alarmante (Tabela
17). A ocorréncia de casos de Zika virus foi registrada em 2016. A leishmaniose visceral

também tem se mostrado como uma doenc¢a com frequentemente ocorrida no municipio.
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6 PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

0 prognostico dos servicos publicos de saneamento € a etapa do PMSB e do PMGIRS que
oferece uma orientacao para as tomadas de decisdes futuras, abordando questdes de
evolucdo populacional, demanda por servicos de saneamento, avaliacdo de riscos,

imprevisibilidades e outros fatores.
6.1 Projecao Populacional

A elaboracdo do PMSB e do PMGIRS requer uma metodologia para analise da dinamica
demografica no horizonte de planejamento de vinte anos. Para isso, modelos matematicos
para calcular a projecdo populacional foram utilizados juntamente com dados
populacionais dos trés ultimos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE), a fim de obter a estimativa que melhor represente o crescimento do municipio,
sem deixar de considerar a margem de seguranca no calculo, no sentido de que as

populagdes reais futuras ndo ultrapassem a estimada.

Os dados censitarios de 1991, 2000 e 2010 do IBGE estdao mostrados na Tabela 19. A estes
valores foram aplicadas as equacbdes de regressdo linear, parabdlica, logaritmica,

exponencial e de poténcia.

Tabela 19 - Dados populacionais dos iiltimos 3 (trés) censos demograficos

Urbana Rural
Ano Total Habitantes Participacio Habitantes Participacao
1991 12.661 3.346 26% 9.315 74%
2000 15.771 5.535 35% 10.236 65%
2010 16.128 7.317 45% 8.811 55%

Fonte: IBGE, 1991, 2000 e 2010.

Nesses métodos, para cada ajuste sdo tragadas as linhas de tendéncia que melhor se

. 2 . . ~ 7
adequam aos pontos da amostra, analisado o valor de R*, que indica o qudo coerente esta
a equacdo obtida com relacdo aos dados primarios (populagdo recenseada) fornecidos,
com valores que variam entre 0 a 1. A seguir, é apresentada uma breve explanacao sobre

cada um dos métodos e a equagdo geral de cada curva.
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*Obtém-se um crescimento populacional linear constante ao longo do tempo baseado em
todos os dados que temos.

eEquacdo geral: y = A + Bx

eEste método considera que a populacdo cresce exponencialmente. Ao se utilizar esta
funcdo num exercicio de proje¢do populacional, considera-se que a tendéncia do
crescimento da populacdo nao sera tio significativa no curto prazo.

eEquacgio geral: y = A e (B¥

*Na funcao logaritmica, verifica-se um crescimento mais acentuado no inicio da projec¢ao,
passando por um alivio das taxas ao longo do tempo.

eEquacdo geral: y = A + Bln(x)

A funcgdo cuja regra que associa os elementos do dominio (x) as respectivas imagens (y) é
um polindmio. Neste caso, a func¢io selecionada sera um polindmio de 22 grau.

eEquacdo geral: y = A + Bx + Cx?

*0 método da poténcia procede de forma interativa para produzir uma sequéncia de
escalares que converge para um ponto.

eEquagio geral: y = AxB

Os resultados apontaram uma tendéncia de crescimento da populagdo total de Tanque
Novo (curva logaritmica com R? = 0,80 e taxa de 1,049% aa), mesmo comportamento
verificado na populacdo urbana (curva logaritmica com R? = 0,99 e taxa de 2,81% aa). Ja
a populacdo rural demonstrou um comportamento contrario, de decrescimento (curva

logaritmica com R? = 0,14 e taxa de -0,33% aa).

Outro método utilizado foi das componentes demograficas que se baseia nas tendéncias
recentes observadas para a mortalidade, fecundidade e migracdo, representada pela
equacdo de equilibrio populacional. Esta equacdo mostra que as entradas em uma
populacdo se dao apenas através dos nascimentos e da migracgao, e as saidas através dos

Obitos e da migracdo (IBGE, 2013).

Pitany = Py + Brtan) — Ditean) T liteen) — Ett4n)
Onde:

P(t+n) = populagdo no ano t+n;
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P = populagdo no ano t;

B(t,t+n) = Nascimentos ocorridos entre t e t+n;

D (¢ ¢+n) = Obitos ocorridos entre t e t+n;

I(tt+n) = imigrantes do periodo t e t+n;

E (¢t ++n) = emigrantes do periodo t e t+n;

t = ano inicial;

n = tamanho do intervalo.

Os dados utilizados para Tanque Novo foram os publicados pela Superintendéncia de
Estudos Econémicos e Sociais da Bahia (SEI), calculado pelo método das componentes

demogréficas para o periodo de 2010-2060 (SEI, 2013).

Diante dos resultados obtidos pelos diferentes métodos e considerando que no municipio
de Tanque Novo ndo existe perspectiva de implantacio de empreendimentos ou de
atrativos que promovam um crescimento mais expressivo da populacdo, optou-se por

adotar os resultados mais conservadores originados da projecdo elaborada pela SEI.

A Tabela 20 contém os resultados obtidos na proje¢do populacional para Tanque Novo

pelos ajustes e a projecdo da populagdo total publicada pela SEI, que foi a adotada.

Tabela 20 - Resumo das projecoes populacionais de Tanque Novo/BA obtidas pelos
ajustes de regressao linear e pela SEI

Ajustes de regressao linear SEI

Ano Populacio Populacio Populacio |Populacio Populacio Populacio

Total Urbana Rural Total Urbana Rural
2022 18.733 9.895 8.838 17.537 10.827 6.710
2023 18.911 10.101 8.810 17.591 11.143 6.449
2024 19.089 10.308 8.781 17.642 11.465 6.176
2025 19.267 10.514 8.753 17.688 11.794 5.894
2026 19.444 10.719 8.725 17.730 11.822 5.908
2027 19.622 10.925 8.697 17.767 11.847 5.920
2028 19.799 11.131 8.668 17.800 11.869 5.931
2029 19.977 11.337 8.640 17.829 11.888 5.941
2030 20.154 11.542 8.612 17.853 11.904 5.949
2031 20.331 11.747 8.584 17.872 11.917 5.955
2032 20.509 11.953 8.556 17.886 11.926 5.960
2033 20.686 12.158 8.528 17.894 11.932 5.962
2034 20.863 12.363 8.500 17.897 11.934 5.963
2035 21.039 12.568 8.472 17.895 11.932 5.963
2036 21.216 12.773 8.443 17.887 11.927 5.960
2037 21.393 12.978 8.415 17.874 11.918 5.956
2038 21.570 13.182 8.387 17.855 11.906 5.949
2039 21.746 13.387 8.359 17.831 11.890 5.941
2040 21.923 13.591 8.331 17.802 11.870 5.932
2041 22.099 13.796 8.303 17.767 11.847 5.920
2042 22.275 14.000 8.275 17.728 11.821 5.907
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

6.2 Gestao dos Servigos Publicos de Saneamento Basico

A gestao dos servicos de saneamento basico se caracteriza pelas fun¢des de planejamento,
prestacao, regulacao e fiscalizagao. O adequado exercicio dessas fungdes determinara o
sucesso da politica publica de saneamento basico no ambito municipal, mas
estabelecendo relacao de sinergia com condicionantes do ambiente interno e externo a

municipalidade e a outras politicas publicas.

6.2.1 Estudo de Cenarios

Para o estudo de cendrios de gestdo dos servicos de saneamento basico foram adaptadas
as 10 (dez) condicionantes criticas utilizadas no Plano Nacional de Saneamento Basico
(Plansab) a realidade do municipio e o cenario atual. Ap6s analise das hipdteses, se chegou

a configuracao de trés cenarios alternativos e escolheu-se um como cenario de referéncia.

A O Cenario 1 considera

uma visao de futuro em
que a politica publica de
saneamento tem condi¢cdes

O Cenario 2 considera

uma visdo de futuro em Frf nl?;nentadade Portanst(i)r
que a implementacio da alPa esse cen.ério 0 Pais:
(s . politica publica de par g
O Cenario 3 projeta um tera crescimento

municipio que nao
consegue avancar em
medidas saudaveis e
sustentaveis. Os
pressupostos relativos a
economia mundial e ao
desempenho da economia
brasileira sdo os mesmos
do Cenario 2, voltada para
o controle da inflagio e

saneamento tem aspectos
favoraveis, porém com
algumas limitagdes, a
exemplo da politica
macroecondmica orientada
para o controle da
inflagdo.Dessa maneira,
apesar da diminuicdo dos
investimentos, eles serdo
assegurandos ao longo do

moderado, com uma visao
de Estado provedor, que
investe cada vez mais nos
servicos publicos,
colaborando para que haja
investimento municipal.

. ) tempo.
ajuste fiscal. P

Nesse sentido, observando os esfor¢os atuais para se realizar avangos na implementac¢do
de politicas publicas de desenvolvimento municipal, saneamento basico, saude, entre
outras, e os entraves da politica macroecon6mica, optou-se pelo Cenario 2, entendendo
que as direcdes apontadas por ele representam a superacdo das dificuldades atuais e a

afirmacdo da capacidade de gestdo municipal, porém sem deixar de considerar as
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limitagdes financeiras frente a atual crise econdmica e de reformas politicas. O Quadro 23

mostra o cendrio de referéncia da gestao dos servigos de saneamento basico.

Quadro 23 - Cenario de referéncia para a gestio dos servicos de saneamento basico de

Tanque Novo/BA

Condicionantes criticas

Cenario de referéncia

1. Politica Macroecondémica

Politica macroecondmica orientada para o controle da inflagio e
ajuste fiscal, com medidas restritivas

2. Gestdo e Gerenciamento
das Politicas Publicas

O Municipio mantém sua capacidade atual de gestdo das politicas
publicas e correspondentes a¢oes

3. Estabilidade e
Continuidade das Politicas
Publicas

Politicas de estado mais continuas e estaveis, se comparadas com
a situacdo atual

4. Papel do Estado / Modelo
de Desenvolvimento

O Municipio assume seu papel de provedor dos servigos publicos
e condutor das politicas publicas essenciais, garantindo direitos
sociais de forma universal, com a incorporagio da variavel
ambiental em seu modelo de desenvolvimento, estimulando o
consumo sustentavel

5. Marco Regulatério

Estabilidade, aprimoramento e fortalecimento dos instrumentos
juridicos e normativos, com defini¢des claras para os atores
envolvidos, consolidacdo das fun¢des de gestdo e relagdo entre os
agentes do setor bem estabelecidas

6.Relacao Interfederativa/
Ride

Cooperacio de baixa efetividade e fraca coordenacio.

7. Investimentos do Setor

Manuten¢do do atual patamar de investimentos publicos
municipais em relacdo ao PIB e recursos do OGU (como emendas
parlamentares, programas de governo, PAC), em conformidade
com os critérios de planejamento

8. Participacdo e Controle
Social

Manuten¢io do nivel atual de participacdo, heterogéneo e sem
influéncia decisiva

9. Matriz Tecnoldgica

Ampliacao da adogao de tecnologias sustentaveis, porém de forma
dispersa

10. Disponibilidade de
Recursos Hidricos

Adocido de estratégias de conservacdo de mananciais e de
mecanismos de desenvolvimento limpo.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

Essa escolha se mostra importante, pois alimenta de forma continuada os esforgos atuais,

além de definir horizontes de acdo que se aliam a op¢des que procuram construir o

desenvolvimento social e ambiental de maneira sustentavel e equilibrada.

6.2.2 Alternativas de Gestio dos Servicos de Saneamento Basico

A gestdo dos servicos de saneamento basico no Brasil deve envolver quatro elementos

fundamentais, a saber: a regulacao, o planejamento, a fiscalizacdo e a prestacdo dos

servicos, com o controle social permeando por todos eles.
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6.2.2.1 Planejamento

A fungdo de planejamento, de acordo com o Decreton? 7.217, de 21 de junho de 2010, que
regulamenta a Lei n? 11.445/2007, é entendida como um processo continuo que envolve
as atividades de identificacdo, qualificacdo, quantificacdo, organizacao e orientagdo,
proposicao de solugdes e avaliacao das atividades, por meio das quais a gestdo de um
servico publico deve ser desenvolvida ou colocado a disposicdo de forma adequada
(BRASIL, 2010). E uma funcdo de gestdo que deve ser exercida pelo titular do servigo,

indelegavel a outro ente.

Portanto, como alternativa, sugere-se a criacdo da Diretoria de Saneamento Basico no
ambito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que teria a fun¢do de
concentrar todas as fungdes de gestdo relacionadas aos servigos publicos de saneamento

basico no municipio de Tanque Novo.

Propde-se a divisdo da diretoria em pelo menos cinco geréncias, a saber: a Geréncia de
Abastecimento de Agua; a Geréncia de Esgotamento Sanitario; a Geréncia de Manejo de
Residuos Sélidos; a Geréncia de Drenagem e Manejo das Aguas de Chuva; e a Geréncia de
Acesso a Informacdo e Controle Social. Cada geréncia devera se articular de maneira a
conduzir o processo de planejamento do saneamento e acompanhar, monitorar e auxiliar
outros entes que executem as atividades de prestacdo, regulacdo e fiscalizacdo dos
servicos em todo o territorio do municipio. Cada geréncia devera acompanhar os entes
delegatarios, caso existam, coletando dados e informacgdes pertinentes a sua atividade, e
realizando acdes integrativas das fun¢des de gestdo no ambito da Diretoria. Assim,
quando chamado para responder qualquer questdo referente ao saneamento basico
no/do municipio, o Chefe do Executivo terd o suporte técnico dessa Diretoria, que lhe

auxiliara ainda na proposicao de acoes relacionados ao saneamento e temas afins.

Para viabilizar a existéncia dessa diretoria, deverao ser criadas quatro vagas no quadro

de funciondrios da administracao publica municipal, via concurso publico, para:

v" Um (a) técnico (a) de nivel superior - engenheiro (a) sanitarista e ambiental, ou
engenheiro (a) ambiental, ou engenheiro (a) civil com habilitacdo em saneamento
-, que seria o diretor de saneamento, com a fun¢ao de coordenar e supervisionar

todas as atividades de saneamento bdsico;
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v" Um (a) técnico (a) em meio ambiente ou saneamento, com atribuicdes técnicas
para fazer levantamentos de campo, monitoramento e compilacio de

informagdes;

v" Um (a) técnico (a) social - assistente social, pedagogo (a), sociélogo (a), com
atribuicoes técnicas de fazer levantamento de campo, interlocu¢io com a

populagdo e implementar campanhas educativas; e

v" Um (a) secretario (a) de nivel médio, com capacidade técnica de redigir pecas
técnicas de comunicacdo intra e interinstitucional, organizar documentos, receber

e redirecionar o contato do usuario com o poder publico.

6.2.2.2 Prestacao

A Constituicdo Federal de 1988, em seu artigo 30, inciso V, institui como competéncia dos
municipios organizar e prestar os servigos publicos de interesse local, assegurando sua
autonomia administrativa. A Figura 68 mostra de forma esquematica como essa prestagdo
de servico pode acontecer de acordo com alteracdes na Lei n° 11.445/2007 pela Lei

n°14.026,/2020.

Figura 68 - Formas de prestacio de servico publico permitidas pela legislacido vigente

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

6.2.2.2.1 Abastecimento de Agua Potavel

O servico de abastecimento de agua da sede municipal e na sede do distrito Tanque Novo,

tem como prestador a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento (Embasa), com
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personalidade juridica de sociedade de economia mista da administracdo publica
estadual, dotada de autonomia financeira, administrativa e patrimonial, e que se mantém

recuperando seus custos via cobranca de tarifa.

A forma de prestacao dos servigos de abastecimento de agua praticada no municipio de
Tanque Novo é feita da contratacdo da Embasa por dispensa de licitacdo, que foi
instrumentalizada pelo Processo n? 115/2019 e a Dispensa de Licitacdao n? 031/2019. 0

Contrato de Programa foi firmado em 27 de outubro de 2019 com vigéncia de 30 anos.

Em 03 de janeiro de 2022 foi firmado o acordo de cooperacao entre o Municipio de
Tanque Novo e a Central das Associagcdes Comunitarias para Manutengdo dos Sistemas de
Saneamento da regido de Caetité e associagdes filiadas, que autoriza a prestacdo do

servico de abastecimento de 4gua pelo periodo de 30 anos.

Como o municipio conta com contratos firmados para a prestacdo do servico de
abastecimento de dgua por meio da Embasa e da Central das Associagdes para os
proximos 30 anos, recomenda-se que se mantenha esse modelo de prestacdo com
fortalecimento das funcbes de regulacdo e fiscalizacdo, da Vigilancia Sanitaria e do
controle social para que esses prestadores desempenhem as atividades com eficiéncia,

eficicia e efetividade.

6.2.2.2.2 Esgotamento Sanitario

O Contrato de Programa firmado entre o Municipio e Embasa inclui sua atuacdo na
prestacao dos servicos de esgotamento sanitario durante o periodo de 30 anos
abrangendo as areas urbanas do municipio. Porém atualmente nao é realizado qualquer

acdo de esgotamento sanitario no municipio por parte da Embasa.

A Secretaria Obras e Servigos Publicos, por meio da Divisdo de Obras e Servigos, atua
apenas com orientacdo da populacgdo. Isto porque foi iniciada a implantag¢do de sistema de
esgotamento sanitario na municipal em 2014, por meio de recursos da Codevasf,
transferido pela Sedur/Conder. A obra ndo foi finalizada e a rede implantada esta
inoperante, de maneira que as solu¢des mais adotadas nos domicilios sdo os tanques

sépticos ou fossas rudimentares.

Na sede do municipio e nas localidades rurais, caracterizadas pela existéncia de

aglomerados populacionais, a solucdo de esgotamento sanitario mais apropriada consiste

Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
r's Produto K - Relatério Final
i

149



GOVERNO DO ESTADO P GOVERNO FEDERAL

m ;fm % Ministério da Satde “ r I
- Fundagdo Nacional de Satde Py .

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA \ : &
HIDRICA E SANEAMENTO UNIAO E RECONSTRUGAO

AJDV

na implantacdo pequenos sistemas descentralizados, que podem ser operados pela
Embasa nos locais de sua atuagdo com o servigo de abastecimento de 4gua e de igual modo
pela Central das Associagdes. A Prefeitura Municipal podera atuar nas localidades rurais
descobertas da atuacdo desses prestadores ou negociar a ampliagcdo da abrangéncia de
cobertura. Para a primeira hipotese, deve-se prever a contratagdo de uma equipe de

profissionais que dara suporte na manutencao e operacgao dos sistemas.

Ainda na zona rural, porém nas localidades onde predomina a populacdo dispersa, as
solugdes individuais apresentam-se como melhor op¢do para o esgotamento sanitario.
Para tanto, é necessario que o gestor garanta que os dispositivos sejam construidos
levando em considerag¢do os principios técnicos (tanque séptico e sumidouro ou vala de
infiltracdo, por exemplo), diferentemente do que é feito atualmente. Além disso, deve
disponibilizar o servico de limpeza e desobstrucdao dos mesmos, a fim de assegurar pleno
funcionamento e alcance do objetivo que se propdem. Este servico pode ser executado

por equipe propria da Prefeitura ou por empresa especializada contratada.

6.2.2.2.3 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

O servico de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos de Tanque Novo é prestado pela
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, instancia da administragao municipal
direta centralizada, responsavel pelo planejamento das a¢des de limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos.

Como alternativa para a prestacao do servico de manejo de residuos sélidos, o titular pode
optar por prestar o servico diretamente de forma centralizada, estruturando melhor a
Divisdo de Limpeza Publica. O titular também podera optar por continuar com a prestacao
indireta por meio de empresa privada mediante contrato de concessdao precedido de

licitacdo, como prevé o artigo 10 da Lein? 11.445/2007, alterada pela Lein? 14.026 /2020.

Outra alternativa seria prestar os servicos de forma descentralizada por meio de
autarquia criada com esta finalidade, ou empresa publica, ou sociedade de economia
mista ou fundacdo. Cabe como opc¢do, ainda, a prestacdo regionalizada através de
consorcio publico com municipios vizinhos ou por meio de convénio de cooperagdo entre

entes federados, rateando custos.
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6.2.2.2.4 Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais

Atualmente os servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais sdo prestados pela
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos. Recomenda-se que continue sendo
adotado este modelo de prestacao no ambito da Divisdo de Saneamento e Manutencao,
porém é fundamental a estruturacdo desta secretaria com profissionais destinados

especificamente para manutencao da infraestrutura do servi¢o de drenagem pluvial.

6.2.2.3 Regulacao e fiscalizacao

ALein211.445/2007 foi um divisor de d4guas no que diz respeito a regulacao e fiscalizacao
dos servicos publicos de saneamento basico, haja vista que antes da sua promulgacdo o
proprio prestador dos servicos acumulava as fun¢des de prestar, planejar, regular e

fiscalizar e, por isso, pouco faziam.

O ente regulador deve ter independéncia deciséria, autonomia administrativa,
orcamentaria e financeira, devendo estar assegurada a transparéncia, tecnicidade,
celeridade e objetividade das decisdes (BRASIL, 2007). A fiscalizacao, delegavel pelo
titular dos servigos a ente, refere-se as atividades de acompanhamento, monitoramento,
controle, avaliacao e de aplicacdo de penalidades no sentido de garantir que a prestacdo
dos servigos de saneamento basico ocorra conforme as diretrizes, normas e os padrdes
previstos pelo ente regulador (BRASIL, 2007). Nesse sentido, a regulacdo e fiscalizagdo

podem ser realizadas das seguintes formas:

I - diretamente, mediante 6rgao ou entidade de sua administracdo direta ou indireta,

inclusive consércio publico do qual participe. Dai, pode-se citar:

v 0 titular pode optar por criar uma autarquia municipal com esta finalidade;

v' 0 titular pode instituir um Conselho Municipal com atribui¢ées de regulacio e

fiscalizacgao;

II - mediante delegac¢do, por meio de convénio de cooperacgao, a 6rgao ou entidade de
outro ente da Federacdo ou a consorcio publico do qual nao participe, instituido para a

gestao associada de servigos publicos.
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v 0 titular pode delegar a agéncia reguladora constituida no limite do Estado,
configurando um convénio de cooperagdo entre dois entes federados, neste caso,

Estado e Municipio;
v 0O titular pode delegar a regulacdo a uma autarquia de outro municipio;

v" 0 titular pode optar por contratar coletivamente um 6rgio (autarquia) municipal

por consorcio publico.

Seja qual for a alternativa adotada, a entidade que desempenhara as fun¢des de regulacao
e fiscalizacdo devera ter independéncia decisoria, dotada de autonomia tanto em relacdo
ao governo quanto em face do prestador para que possa atuar de maneira a conferir maior

seguranga, estabilidade e transparéncia, além de estimular a eficiéncia do prestador.

Com a estruturacao da regulacao e fiscalizacao dos servigos de saneamento, sua atuagao
podera ser mais efetiva caso exista um Controle Social fortalecido e empenhado em
pressionar os prestadores dos servicos de saneamento. Com isso o usudario podera ter
maior garantia da qualidade da prestacao dos servicos, e consequentemente os usuarios
estardo mais satisfeitos, refletindo na reducdao das inadimpléncias, gerando maior

arrecadacao e possibilitando maiores investimentos.

6.2.3 Alternativas para o Controle Social e Participacao Popular

A Lei n? 11.445/2007 traz em seu escopo, principios basicos que orientam uma cultura
politica baseada na participacao popular democratica e que possibilita a sociedade civil
organizada (associacdes, conselhos, etc.) exercer o controle social na formulagao e
implantacdo das politicas publicas.

A referida Lei define o Controle Social como o conjunto de mecanismos e procedimentos
que garantem a sociedade informacgdes, representa¢des técnicas e participacdes nos

processos de formulacdo de politicas, de planejamento e de avaliacao relacionados aos

servigcos publicos de saneamento basico.

Os instrumentos que viabilizam a participacdo e controle social, além de estimular a
pratica cidad3, possibilitam o reconhecimento dos direitos e deveres e a participa¢ao no

processo de planejar, fiscalizar e monitorizar as politicas publicas de saneamento basico.
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Acredita-se, entdo, que a participacao social cria possibilidades para a transformacao
sociocultural da populagdo na relacdo entre a sociedade civil e o Estado, favorecendo
praticas participativas que defendam o interesse coletivo e a fiscalizacdo da prestacao de
servicos publicos. Nesse aspecto, os principais mecanismos de participacao social, ja

praticados, devem ser articulados, complementares e sdo:

eInstrumento de ampla participacdo com os representantes da gestdo publica e sociedade civil para
debater, formular e avaliar determinados assuntos de interesse publico.

eInstancia colegiada permanente, instituido por ato normativo para promover o didlogo entre a
sociedade civil e representante da gestdo publica destinada a fomentar a participagdo popular no
processo decisério da politica publica. De carater deliberativo e composi¢do representativa entre o
poder publico municipal, usudarios, prestadores de servigos e demais segmentos sociais “conselhos
sdo espacos deliberativos e de controle social da gestao publica”.

eInstrumento participativo e consultivo para qualquer pessoal interessada, com direito a expressar
sua opinido verbalmente. No entanto limita o usudrio a tomada de decisdo permitindo apenas a
discussdo sobre a matéria designada a administragao publica.

eFerramenta de consulta virtual democratica e transparente que permite a participacio do cidaddo
no acompanhamento e manifestagdo sobre as politicas e os instrumentos legais que irdo orientar as
diversas a¢des da politica publica.

A Lei Municipal n? 008 de 10 de outubro de 2014 altera a denomina¢do do Conselho
Municipal de Meio Ambiente, criado pelo artigo 102 da Lei Organica Municipal, para
Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentavel e Saneamento Ambiental do
municipio de Tanque Novo (CMDS). Neste conselho foi criada a Camara Técnica de

Saneamento basico que possui cardter permanente.

Recomenda-se a instituicdo do Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentavel
e Saneamento Ambiental do municipio de Tanque Novo (CMDS) como instancia colegiada
do controle social dos servicos de saneamento basico do municipio. Para tanto sera
necessario reestruturar o conselho, podendo incluir os membros que tem atuado no

Comité de Coordenacao e Comité Executivo responsavel pelo acompanhamento da
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elaboracao do PMSB e do PMGIRS, bem como a realizacdo de capacitacao desses membros

para o desempenho adequado das fun¢des de controle social.

Além disso, propde-se para o municipio de Tanque Novo a instituicdo de uma Politica
Publica Municipal de Saneamento, que tera como instrumentos a Conferéncia, o Conselho,

o Plano, o Fundo e o Sistema de Informac¢des em Saneamento.
6.3 Abastecimento de Agua Potavel

Em Tanque Novo, o abastecimento de agua ocorre por rede geral, captacdo de pocos,

nascentes, rios, agudes ou lagos, e outras formas, segundo informagdes do IBGE (2010).

0 sistema que atende a sede municipal e algumas localidades rurais adjacentes é o Sistema
Integrado de Abastecimento de Agua do Paramirim (SIAA Paramirim), operado pela
Embasa. Nas demais localidades rurais foram implantadas solug¢des alternativas coletivas
de abastecimento de 4gua, basicamente compostos por captagdo subterranea e

reservatoério de distribuicao.

Desta forma, o estudo de cenarios do abastecimento de agua do municipio de Tanque
Novo sera elaborado considerando a metodologia quantitativa para o SIAA Paramirim e
metodologia qualitativa para os diversos sistemas simplificados existentes na zona rural,

devido a falta de informagdes consistentes para a analise quantitativa.

6.3.1 Estudo de cendarios de abastecimento de agua potavel

6.3.1.1 Cenarios alternativos da demanda do servico de abastecimento de agua do
SIAA Paramirim

A partir de dados fornecidos pela prestadora e outros obtidos em bancos de dados oficiais,
foram selecionados os seguintes indicadores para compor os cendrios alternativos de
demanda. Foram utilizados os dados mais recentes e adotados como atuais no estudo de

cenarios.

0 Quadro 24 apresenta as variaveis definidas e suas respectivas equagdes e o Quadro 25
as hipoteses das variaveis definidas. O Cenario 2 foi escolhido como o cenario de
referéncia, pois se configura como aquele que prevé as mudancas necessarias para o
sistema e, a0 mesmo, tempo contempla o alcance das metas factiveis em prazos

escalonados. Esse cenario ainda contempla uma situagdo futura de melhorias das
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manutencdo dos bons resultados registrados para perdas

condi¢cdes operacionais do sistema, com investimentos em acdes estruturais e

estruturantes para ampliacdo da cobertura rural, redu¢ao do consumo per capita e

Quadro 24 - Variaveis definidas para os cendrios do SIAA Paramirim

Indicador Objetivo Municipio Valor | Unidade Fonte
indice de Estimar a~porcent§gem da Tanque Novo 98,2
. populacgdo atendida por .
atendimento 1 Percentual Snis
urbano por rede publica de Paramirim, (%) (2020)
rede abastecimento de 4gua na Caturama e 100,0
zona urbana do municipio Botupori
indice de Estimar a~porcent§gem da Tanque Novo 18,5 Estimado
. populacdo atendida por - .
atendimento rede ptiblica de Paramirim 58,6 | Percentual | apartir
rural por . . (%) do Snis
rede abastecimento de 4gua na Caturama 30,9 (2020)
zona rural Botupora 15,4
Tanque Novo 105,8
C::s:r?; Medir o consumo de 4gua Paramirim 1068 L/hab.dia Snis
percap por habitante do municipio ’ (2020)
de agua Caturama 108,5
Botupora 110,2
indice de E,stlmar a porcentagerp de Percentual Snis
erdas agua a mais que precisou Geral 20,87 (%) (2020)
P ser produzida 0
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
Quadro 25 - Cenarios definidas para o SIAA Paramirim
Variavel Hipotese 1 Hipodtese 2 Hipotese 3
indice de C
atendimento urbano Elevaciq do *dice de
(%) Eitet}dmllentc! urbano
p 1
Indice de ]Ilevpgéti do i}ndice de
atendimento rural :atdndimentp rural
|
(%) la-- |
= == I
Consumo per capita -~ =T | Elédvaggio do copsumo per
(L/hab.dia) Manutenga do-cosing.. ==~ capit
k- - perlcgpxr 1
. == I
Indice de perdas Redug tl‘(:ndlcp,d-e’ Wlanuteng C(lio indice de Elevaciio do thdice de
erdas rdas
(%) ? Py perdag
Cenario 6 0

Fonte: Saneando Projetos de Engenharla e Consultoria, 2022.
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A seguir, apresenta-se as metas do cendrio de referéncia da demanda do servigo de

abastecimento de agua do SIAA Paramirim.
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Tabela 21 - Cendrio 2 (selecionado) do SIAA Paramirim
Tanque Novo Paramirim Caturama Botupora
Populagdo Populagdo Populagao Populagao Produgép Produgé.o Produgdo  Capacidade
Prazo Ano (hab.) Demanda Demanda (hab.) Demanda Demanda (hab.) Demanda Demanda (hab.) Demanda Demanda necessaria necessaria  atual da ETA
Urbano Rural (L/s) K1(L/s) Urbano Rural (L/s) K1 (L/s) Urbano Rural (L/s) K1 (L/s) Urbano Rural (L/s) K1(L/s) (L75) KLL/S) (L75) (L75)
Atual 2022 10.827 6.710 982% 18,5% 105,8 14,5 17,4 12.286 9.555 100,0% 58,6% 106,8 221 26,5 4424 5.094 100,0% 30,9% 108,5 7,5 9,0 5.259 5293 998% 154% 110,2 7,7 9,3 26,9 65,9 79,0 79,0 92,2
2023 11.143 6.449  98,8% 20,9% 106,0 15,2 18,2 12.495 9.416 100,0% 59,9% 107,0 22,4 269 4,650 4.907 100,0% 33,46% 108,6 7,9 9,5 5.424 5181 9987% 17,78% 110,2 8,1 9,7 26,8 68,0 81,5 79,0 92,2
Emergencial 2024 11.465 6.176  994% 23,8% 106,2 15,8 19,0 12.704 9.272 100,0% 61,2% 107,1 22,8 27,3 4886 4.707 1100,0% 36,22% 108,6 83 9,9 5.593 5.063 99,94% 20,50% 110,2 8,5 10,1 26,7 70,1 84,1 79,0 92,2
2025 11.794 5.894 100,0% 27,0% 106,4 16,5 19,8 12913 9.122 100,0% 62,5% 107,3 23,1 27,7 5132 4.493 100,0% 39,2% 108,7 8,7 10,4 5764 4.938 100,0% 23,6% 110,2 8,8 10,6 26,6 72,3 86,7 79,0 92,2
2026 11.822 5.908 100,0% 30,6% 106,6 16,8 20,2 12.944 9.144 100,0% 63,8% 107,4 23,3 28,0 5.148 4.507 100,0% 42,5% 108,8 89 10,7 5.787 4.957 100,0% 27,3% 110,2 91 10,9 26,5 73,6 88,3 79,0 92,2
2027 11.847 5.920 100,0% 34,7% 106,38 17,2 20,6 12.973 9.164 100,0% 65,2% 107,6 23,6 28,3 5.162 4.519 100,0% 46,0% 108,9 91 10,9 5.807 4.975 100,0% 31,5% 110,2 9,4 11,3 26,4 75,0 89,9 79,0 92,2
Curto Prazo 2028 11.869 5.931 100,0% 39,4% 107,0 17,6 21,1 12.998 9.181 100,0% 66,6% 107,8 23,8 28,6 5.175 4.530 100,0% 49,8% 108,9 9,4 11,2 5.825 4.990 100,0% 36,3% 110,2 9,7 11,7 26,3 76,5 91,7 79,0 92,2
2029 11.888 5.941 100,0% 44,7% 107,2 18,0 21,7 13.019 9.196 100,0% 68,0% 107,9 24,1 28,9 5.185 4.540 100,0% 53,9% 109,0 9,6 11,6 5.840 5.003 100,0% 41,8% 110,2 10,1 12,1 26,2 78,1 93,7 79,0 92,2
2030 11.904 5.949 100,0% 50,7% 107,4 18,6 22,3 13.037 9.209 100,0% 69,4% 108,1 24,3 29,2 5194 4.548 100,0% 58,3% 109,1 9,9 11,9 5.853 5.014 100,0% 48,2% 110,2 10,6 12,7 26,1 79,9 95,8 79,0 92,2
2031 11917 5.955 100,0% 57,5% 107,7 19,1 22,9 13.051 9.219 100,0% 70,9% 108,2 24,5 29,4 5202 4.554 100,0% 63,1% 109,2 10,2 12,2 5.863 5.023 1100,0% 55,6% 110,2 11,0 13,3 26,0 81,8 98,1 79,0 92,2
. 2032 11.926 5.960 100,0% 65,2% 107,9 19,7 23,7 13.062 9.227 100,0% 72,4% 108,4 24,8 29,7 5207 4.559 100,0% 68,4% 109,2 10,5 12,6 5.871 5.029 100,0% 64,2% 110,2 11,6 139 25,9 83,9 100,7 79,0 92,2
2033 11.932 5962 100,0% 74,0% 108,1 20,4 24,5 13.068 9.231 100,0% 74,0% 108,5 25,0 30,0 5210 4.561 100,0% 74,0% 109,3 10,9 13,0 5.875 5.033 1100,0% 74,0% 110,2 12,2 14,7 25,8 86,3 103,5 79,0 92,2
2034 11934 5.963 100,0% 74,0% 108,3 20,5 24,6 13.070 9.233 100,0% 74,0% 108,7 25,0 30,0 5211 4.562 100,0% 74,0% 109,4 10,9 13,0 5.877 5.034 100,0% 74,0% 110,2 12,2 14,7 25,7 86,3 103,6 79,0 92,2
2035 11.932 5963 100,0% 74,0% 108,5 20,5 24,6 13.068 9.231 100,0% 74,0% 108,9 25,1 30,1 5210 4.561 100,0% 74,0% 109,5 10,9 13,1 5.875 5.033 1100,0% 74,0% 110,2 12,2 14,7 25,6 86,3 103,6 79,0 92,2
2036 11.927 5.960 100,0% 74,0% 108,7 20,6 24,7 13.062 9.227 100,0% 74,0% 109,0 25,1 30,1 5207 4.559 100,0% 74,0% 109,5 10,9 13,1 5.871 5.029 100,0% 74,0% 110,2 12,2 14,7 25,6 86,3 103,6 79,0 92,2
2037 11918 5956 100,0% 74,0% 108,9 20,6 24,7 13.053 9.220 100,0% 74,0% 109,2 25,1 30,1 5202 4.555 100,0% 74,0% 109,6 10,9 13,1 5.864 5.023 100,0% 74,0% 110,2 12,2 14,7 25,5 86,3 103,6 79,0 92,2
Longo Prazo 2038 11.906 5.949 100,0% 74,0% 109,1 20,6 24,7 13.039 9.210 100,0% 74,0% 109,4 25,1 30,2 5.195 4.548 100,0% 74,0% 109,7 10,9 13,0 5.854 5.015 100,0% 74,0% 110,2 12,2 14,6 25,4 86,3 103,5 79,0 92,2
2039 11.890 5941 100,0% 74,0% 109,4 20,6 24,7 13.021 9.198 100,0% 74,0% 109,5 25,1 30,2 5.186 4.541 100,0% 74,0% 109,8 10,9 13,0 5.841 5.004 100,0% 74,0% 110,2 12,2 14,6 25,3 86,2 103,4 79,0 92,2
2040 11.870 5.932 100,0% 74,0% 109,6 20,6 24,7 12999 9.182 100,0% 74,0% 109,7 25,1 30,2 5.175 4.531 100,0% 74,0% 109,8 10,8 13,0 5.826 4.990 100,0% 74,0% 110,2 12,1 14,6 25,2 86,0 103,2 79,0 92,2
2041 11.847 5.920 100,0% 74,0% 109,8 20,6 24,7 12.973 9.164 100,0% 74,0% 109,8 25,1 30,1 5.162 4.519 100,0% 74,0% 109,9 10,8 13,0 5.807 4.975 100,0% 74,0% 110,2 12,1 14,5 25,1 85,9 103,1 79,0 92,2
2042 11.821 5.907 100,0% 74,0% 110,0 20,6 24,7 12943 9.143 100,0% 74,0% 110,0 25,1 30,1 5.147 4.506 100,0% 74,0% 110,0 10,8 13,0 5.786 4.956 100,0% 74,0% 110,2 12,1 14,5 25,0 85,7 102,8 79,0 92,2

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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6.3.1.2 Cenarios qualitativos do servico de abastecimento de agua da zona rural
dispersa e aglomerados rurais

O estudo de cenarios da zona rural considerou uma metodologia qualitativa, cujas
variaveis serao: universalizagdo do acesso, tecnologia apropriada e qualidade da solu¢do
adotada ou do servic¢o prestado, selecionados do Plansab (2014). O Quadro 26 apresenta

os indicadores e as respectivas hipdteses, assim como os trés cenarios.

Quadro 26 - Hipdteses das variaveis definidas para a zona rural dispersa e aglomerados

rurais
Variavel Hipodtese 1 Hipdtese 2 Hipédtese 3
Ampliac¢iio do indice de
. < 0ab
: o atendlm%nto at.e 99% em Ampliagdo do indice de
Universalizacao 2033 com vistasao .
. o . atendimento 99% em
do Acesso alcance d4 universalizacdo )
final depla@.
do acessp adequaddrem
. ~
final de plano ~
| ™ »
Implntacio de Implantagao de [ ~p],gntagao,de. solucgdes
- tecnologias adequadas de nao comypativeis com as
tecnologias adequadas, ) .. } .
. forma dispersa, peculiarida fs locais e a
Tecnologia considerando as . .
. . . considerando as capacidade de pagamento
Apropriada pecullarlliades locais e a - . L.
. peculiaridades locais e a dos usuarios.
capacidade de pagamento }
b capacidade de pagamento |
doslusuarlos. L
dos ugdudrios. 1
L
Atendimento das Atendimento parcial das Nao atendimpento das
Qualidade da condi¢dps minimas de condicdesiminimas de condicoes n;inimas de
Solugao qualidadle na prestagao qualidade na prestagao qualidade nd prestagao
Adotada ou do dos serv:lfos publicos de dos servigos publicos de dos servigos publicos de
Servico abastecimento de dgua e abastecimento de dgua e abastecimenq) de agua e
Prestado tambéri nas solugdes também nas solu¢des também najusolug()es
individuais individuais individuais
Cenario . 2 3

—

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Portanto, dentre os cenarios propostos, considera-se que o Cenario 1 é o mais admissivel
paraazonarural dispersa e aglomerados, pois prevé melhorias significativas, compativeis
com as metas da Lein214.026/2020 e o principio da universalizacdo do acesso. Logo, sera
o cendrio de referéncia a ser perseguido na proposicdo dos Programas, Projetos e A¢des
para abastecimento de dgua na area rural. O Quadro 27 apresenta a comparacdo das

variaveis em cada cenario.
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Quadro 27 - Comparacao das variaveis em estudo em cada cenario
. . Qualidade da solugao
- Universalizacao . .
Cenarios Tecnologia Apropriada Adotada ou do
do Acesso .
Servico Prestado
Ampliacao da N . .
cobertura atual até Ado%ao dec‘;ecnologll)zlis atpioprlztadas, Atendimento das
Cenario 1 99% em 2033 e adequadas € ambientaimente condi¢des minimas de
: . sustentaveis. ; ;
universalizacdo em qualidade dos servigos.
final de plano.
Ampliacao da ~ : P Atendimento parcial das
A prag . Adocio de tecnologias sustentaveis, - pa
Cenario 2 cobertura atual até orém dispersas condi¢coes minimas de
99% em final de plano. p p ) qualidade dos servigos.
Ampliacdo da
cobertura atual até Adocgido de tecnologias ndo Nao atendimento das
Cenario 3 80% em 2033 e compativeis com as peculiaridades condi¢des minimas de
manutencio até final de | locais e necessidades dos usuarios. qualidade dos servigos.
plano.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
6.3.2 Projecao das demandas de abastecimento de agua potavel

A projecdo de demanda de abastecimento de dgua para a populacdo de Tanque Novo
considera toda a populagdo existente ao longo do horizonte de planejamento. Por outro
lado, a demanda obtida no cendario de referéncia considera o indice de atendimento que

definem as metas de atendimento.

Sendo assim, a Tabela 22 mostra os resultados da demanda exercida pela populagao total
em relacao a demanda obtida no cenario de referéncia (Cendrio 2), a partir do qual é
possivel obter o déficit de atendimento do SIAA Paramirim. Acrescenta-se, ainda, a
projecdo da demanda de reservacao, da quantidade de ligacao ativas em Tanque Novo, do
indice de hidrometracdo e da quantidade de liga¢cdes ativas micromedidas ao longo dos

20 anos de planejamento.

Analisando os resultados é possivel perceber que a demanda maxima exercida pela
populagdo total do municipio foi de 25,8 L/s em 2022, ao passo que a demanda maxima
obtida no cenario de referéncia no mesmo ano foi igual a 17,4 L/s, gerando um déficit de
8,3 L/s. Com o aumento da cobertura de atendimento do abastecimento de 4gua na zona

rural, esse déficit reduz progressivamente chegando a 2,3 L/s em 2033.
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A demanda de reservacio total obtida foi de 742 m® em 2022, chegando a 780 m3 em
longo prazo. A capacidade de reservacio existente é de 300 m?, portanto muito abaixo da

demanda atual e de final de plano.

Além disso, estima-se que o indice de hidrometragdo atinja 100% logo em prazo
emergencial e a quantidade de ligagdes ativas micromedidas acompanhe o ritmo de

crescimento da populagao.

A Tabela 23 mostra o detalhamento das demandas de abastecimento de 4gua nas zonas
urbana e rural do municipio. Nota-se que a comparacdo entre as demandas obtidas em
relacdo a populacao urbana total e populacdo considerada como atendida no cendrio de
referéncia resulta em um déficit nulo. Ja na area rural esse déficit alcanca 2,3 L/s em 2033

até o final de plano.

Analisando a demanda de reservagdo, nota-se que para a zona urbana o volume
necessario é de 458 m® em 2022 e de 520 em final de plano. Na zona rural a demanda de
reservacio é de 284 m® em 2022 e reduzird em final de plano devido a reducio da

populagao.
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Tabela 22 - Detalhamento da projecido de demanda total de abastecimento de dgua

Total
Ano Populacdo | Demanda D,e rglanda D t.amanda Déficit Demanda~de Nimero de indice de Numero de ligacdes
total (hab) | total (L/s) maxima K1 Maxn.na (K1) - (L/s) reservagao ligacoes hidrometracao com hidréometro
(L/s) Cenario 2 (L/s) total (m?)
2022 17.537 21,5 25,8 17,4 8,3 742 3.814 99,99% 3.814
2023 17.591 21,6 25,9 18,2 7,7 746 8.319 99,99% 8.318
2024 17.642 21,7 26,0 19,0 7,0 749 8.342 99,99% 8.342
2025 17.688 21,8 26,1 19,8 6,4 753 8.364 100,00% 8.364
2026 17.730 21,9 26,3 20,2 6,1 756 8.384 100% 8.384
2027 17.767 22,0 26,4 20,6 57 759 8.402 100% 8.402
2028 17.800 22,0 26,5 21,1 53 762 8.417 100% 8.417
2029 17.829 22,1 26,6 21,7 4,9 765 8.431 100% 8.431
2030 17.853 22,2 26,6 22,3 4,4 767 8.442 100% 8.442
2031 17.872 22,3 26,7 22,9 3,8 770 8.451 100% 8.451
2032 17.886 22,3 26,8 23,7 3,1 772 8.458 100% 8.458
2033 17.894 22,4 26,9 24,5 2,3 774 8.462 100% 8.462
2034 17.897 22,4 26,9 24,6 2,3 775 8.463 100% 8.463
2035 17.895 22,5 27,0 24,6 2,3 777 8.462 100% 8.462
2036 17.887 22,5 27,0 24,7 2,3 778 8.458 100% 8.458
2037 17.874 22,5 27,0 24,7 2,3 779 8.452 100% 8.452
2038 17.855 22,6 27,1 24,7 2,3 779 8.443 100% 8.443
2039 17.831 22,6 27,1 24,7 2,3 780 8.432 100% 8.432
2040 17.802 22,6 27,1 24,7 2,3 780 8.418 100% 8.418
2041 17.767 22,6 27,1 24,7 2,3 780 8.402 100% 8.402
2042 17.728 22,6 27,1 24,7 2,3 780 8.383 100% 8.383

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestao Integrada de Residuos Sélidos

Produto K - Relatério Final

161



GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

HIDRICA E SANEAMENTO

P,
FUN

LY

A

A/F

Ministério da Saide
undacdo Nacional de Salide

GOVERNO FEDERAL

UNIAO E RECONSTRUGCAO

ail -

Tabela 23 - Detalhamento da projecido de demanda de abastecimento de 4gua das zonas urbana e rural

Urbano Rural
o Demanda Demanda Demanda
Ano | Populagio | Demanda Delrna_mda D (_amanda Déficit urbana de Populagio e Dexlna_mda Maxima (K1) | Déficit | rural de
prpand b maxuma Maxima (K1) - (L/s) reservacdo | rural (hab) gl maxima - Cenario 2 (L/s) | reservacio
(hab) (L/s) K1 (L/s) | Cenario 2 (L/s) (m3)9 (L/s) | rural (L/s) L/s) (m3)9
2022 10.827 13,3 15,9 15,6 0,3 458 6.710 8,2 9,9 1,8 8,0 284
2023 11.143 13,7 16,4 16,2 0,2 472 6.449 7,9 9,5 2,0 7,5 273
2024 | 11.465 14,1 16,9 16,8 0,1 487 6.176 7,6 9,1 2,2 6,9 262
2025 | 11.794 14,5 17,4 17,4 0,0 502 5.894 7,3 8,7 2,3 6,4 251
2026 | 11.822 14,6 17,5 17,5 0,0 504 5.908 7,3 8,7 2,7 6,1 252
2027 | 11.847 14,6 17,6 17,6 0,0 506 5.920 7,3 8,8 3,0 57 253
2028 | 11.869 14,7 17,6 17,6 0,0 508 5.931 7,3 8,8 3,5 5,3 254
2029 | 11.888 14,8 17,7 17,7 0,0 510 5.941 7,4 8,8 4,0 4,9 255
2030 | 11.904 14,8 17,8 17,8 0,0 512 5.949 7,4 8,9 4,5 4,4 256
2031 | 11.917 14,8 17,8 17,8 0,0 513 5.955 7,4 8,9 51 3,8 256
2032 11.926 14,9 17,9 17,9 0,0 515 5.960 7,4 8,9 5,8 3,1 257
2033 11.932 14,9 17,9 17,9 0,0 516 5.962 7,5 8,9 6,6 2,3 258
2034 | 11934 15,0 17,9 17,9 0,0 517 5.963 7,5 9,0 6,6 2,3 258
2035 | 11.932 15,0 18,0 18,0 0,0 518 5.963 7,5 9,0 6,6 2,3 259
2036 | 11.927 15,0 18,0 18,0 0,0 519 5.960 7,5 9,0 6,7 2,3 259
2037 | 11918 15,0 18,0 18,0 0,0 519 5.956 7,5 9,0 6,7 2,3 259
2038 | 11.906 15,0 18,0 18,0 0,0 520 5.949 7,5 9,0 6,7 2,3 260
2039 | 11.890 15,0 18,1 18,1 0,0 520 5.941 7,5 9,0 6,7 2,3 260
2040 | 11.870 15,1 18,1 18,1 0,0 520 5.932 7,5 9,0 6,7 2,3 260
2041 | 11.847 15,1 18,1 18,1 0,0 520 5.920 7,5 9,0 6,7 2,3 260
2042 11.821 15,0 18,1 18,1 0,0 520 5.907 7,5 9,0 6,7 2,3 260

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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6.3.3 Alternativas de mananciais para o abastecimento de agua potavel

O municipio de Tanque Novo esta contido na RPGA dos Rios Paramirim e Santo Onofre
(RPGA XX). De acordo com o Inema (2020), essa bacia apresenta os seguintes limites: ao
leste, com as RPGA do Rio de Contas, Rio Paraguacu e Rio Verde e Jacaré, a sudoeste, com
a RPGA do Rio Carnaiba de Dentro; a oeste, com a RPGA dos Riachos da Serra Dourada e

do Brejo Velho e, ao norte com a RPGA do Lago do Sobradinho (INEMA, 2020).

Segundo a Agéncia Nacional das Aguas (ANA), para assegurar ao usudrio o direito do
acesso a agua e regularizar o uso da mesma em uma bacia hidrogréfica, é necessario ter
seu controle quantitativo e qualitativo por meio de um instrumento da outorga,
estabelecido pela Politica de Recursos Hidricos de Aguas, instituida pela Lei Federal n®

9.433/1997.

A agua que abastece o municipio é captada no rio Paramirim (Quadro 28), localizado na
Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, mais precisamente na Sub-bacia do Rio
Paramirim e Santo Anofre. O rio é Classe 2, conforme Plano de Recursos Hidricos e
Enquadramento dos Corpos de Agua das Bacias Hidrograficas dos Rios Paramirim e Santo

Onofre (INEMA, 2021).

Quadro 28 - Mananciais superficiais de abastecimento por localidades

Sistema Mananciais superficiais de abastecimento

SIAA Paramirim Barragem Zabumbado (Rio Paramirim)
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Nao foram verificados estudos sobre a influéncia das mudangas climaticas na
disponibilidade de agua da Bacia dos Rios Paramirim e Santo Onofre. Entretanto, as
alteracdes nas condi¢Oes das bacias causadas pela mudanca climatica ja podem ser

identificadas na Bacia do Rio Sao Francisco.

Segundo o Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF, 2016), constatou-
se a intensidade de chuvas registradas em toda a bacia em questao estava acima da média,
resultando em cendrios de cheias, conforme identificado pelo Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden). Essa caracteristica é resultado
de trés diferentes situagdes: ocorréncia de La Nifia, a ocorréncia da Zona de Convergéncia

do Atlantico Sul e o aumento da temperatura dos oceanos.

Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
r's Produto K - Relatério Final
i

163



GOVERNO DO ESTADO P GOVERNO FEDERAL

n FUN é;\> Ministério da Sadde A )
Fundagdo Nacional de Saude a m

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA \ : &
HIDRICA E SANEAMENTO UNIAO E RECONSTRUGAO

AJDV

A Bacia do Rio Sao Francisco passa por condi¢des que antes eram regulares e previsiveis.
Segundo o secretario do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, esse
fendmeno interrompe uma constancia histérica dos eventos naturais de cheias que
aconteciam exatamente em intervalos de 30 anos, consequéncias dos efeitos da mudanca
climatica. Para a minimizacdo dos possiveis problemas causados por esses efeitos,
segundo o secretario, as cidades devem se adaptar, de modo a se preparar para lidar com
as mudancas climaticas, cumprindo com as normas e que ndo permitam construcdes ou
ocupagoOes da agricultura, além disso promover educagdo ambiental com objetivo de

sensibilizar a populacao a ndo ocupacao das areas inundaveis (CBHSF, 2016).

0 municipio de Tanque Novo conta com as microbacias Alto do Riacho da Rapadura, Baixo
do Riacho da Rapadura e Cérrego de Barauna (afluente do Riacho da Rapadura) estdo
totalmente ou majoritariamente inseridas no territério municipal de Tanque Novo e sao
afluentes ao Rio Santo Onofre. Ja as microbacias Alto do Rio Santo Onofre, Baixo do Rio
Santo Onofre, Cérrego da Conceicdo (afluente do Rio Santo Onofre) e Riacho Marrecos,

ocupam uma pequena parte do territério municipal cada uma delas.

Devido ao clima presente no municipio, a maior parte dos rios sdo intermitentes, que
secam nos periodos de seca e retornam seu curso nas estacdes chuvosas, fator que

contribui para a baixa disponibilidade de 4gua ao longo do ano.

Os rios principais encontram-se parcialmente degradados sem apresentar a totalidade
das margens cobertas por vegetacdao, como prevé a legislacdo no Codigo Florestal, com
muitas dreas com propriedades e cultivos nas margens dos rios, o que acelera o processo

de assoreamento e possibilita também eventos de inundagao.

Como consequéncia desse cendrio, conclui-se que no municipio ndo existe alternativa de
manancial superficial capaz de atender as demandas atual e futura de abastecimento de
agua para o consumo humano e demais usos. Ao questionar o atual prestador, a Embasa,
sobre a existéncia de alternativas de mananciais para atender demanda futura, a resposta
fornecida foi a de que ndo existem projetos ou propostas em estudo no sentido de atender

Tanque Novo por meio de manancial alternativo.

De acordo com a ANA, o Rio Paramirim possui vazdo de regularizacdo (Qos) igual a 665,92

L/s, sendo sua vazao outorgavel igual a 80% da vazao de referéncia para a situagdo com
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barramento em rio perene, como prevé Decreto n® 6.296 de 21 de marg¢o de 1997 (BAHIA,

1997), ou seja, uma oferta total 532,74 L/s incluindo todos os tipos de uso.

A outorga de captacdo de dgua para abastecimento publico concedida pela ANA por meio
da Resolucao n? 1.653, de 13 de novembro de 2014, autoria a retirada de uma vazao
maxima instantinea de 410 m3/h (133,89 L/s) até 17 de novembro de 2024. Essa vazio
atende a demanda de final de plano do cenario mais otimista (Cenario 1) que é de 113,9

L/s e do cenario de referéncia (Cendrio 2) que é de 102,8 L/s.

Diante da situacdo pouco favoravel em termos de disponibilidade de alternativas de
mananciais para atendimento de demandas atuais e futuras, conclui-se que a solugdo esta
concentrada essencialmente na protecao dos atuais mananciais e no estimulo ao uso de

fontes alternativas para complementar a demanda.

Assim sendo, a saida estaria na adog¢ao de praticas adequadas de gerenciamento e gestao
desse recurso natural tdo essencial, devido a estreita relacdo entre o crescimento da

populacdo, a produgdo de alimentos e a disponibilidade de agua

Portanto, resta ao Poder Publico Local e aos prestadores dos servicos de saneamento
basico, em parceria com 6rgao da administracao publica Federal e Estadual, empresas
privadas e sociedade civil organizada, articular esforcos na tentativa de criar estratégias
conjuntas que promovam a protecdo e recuperacdo dos mananciais com a finalidade de
assegurar a oferta hidrica suficiente para atender a demanda nos préximos anos e com
niveis satisfatérios de qualidade. E valido também considerar a proposi¢do de um modelo
de desenvolvimento para a agricultura, voltado para sustentabilidade, uso e ocupagao do

solo, devido a sua forte influéncia nos servigos de saneamento basico.

E importante salientar ainda que qualquer manancial para abastecimento de 4gua
necessita obrigatoriamente de acdes concretas de protecdo, conservacao e recuperacao,
pois sao intensamente explorados. Ainda deve-se considerar as questdes climaticas que
tém interferido diretamente na disponibilidade hidrica, agravado pelos reduzidos
esforcos em acgdes de protecio do manancial, que sdo imperativas e visam evitar a
instalacdo de uma crise hidrica ainda mais acentuada em grande parte do Estado nos

ultimos anos, como a registrada em 2016.
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No tocante a parcela da populagdo residente na zona rural e que ndo é atendida pelo
sistema da Embasa, a grande maioria adota como soluc¢do a captacao de dgua subterranea,
por meio de pogos tubulares os quais integram os sistemas simplificados de
abastecimento de agua existentes. Em Morrinhos, a populagdo é atendida por agua de
nascente cuja adgua e armazenada em um acude (Figura 69), em Murici existe uma
barragem que também é utilizada pela populagdo para diversos usos (Figura 70) e
indicada pela populagdo como um possivel manancial de abastecimento da localidade, em
Rapadura também existe uma barragem que tem apresentado dificuldade de armazenar

agua (Figura 71) e na sede existe o acude de Tanque Novo (Figura 72).

Nao existem informacdes sobre a capacidade de armazenamento desses reservatérios
naturais, nem sobre a qualidade da 4gua disponivel. No entanto, eles podem ser encarados
como fontes de abastecimento para situagdes de escassez hidrica, em casos de emergéncia
ou contingéncia, e para complementar a demanda de outros tipos de consumo, como

limpeza publica, obras publicas, irrigacdo, dessedenta¢do de animais, entre outros.

Figura 69 - Acude de Morrinhos
- [ J—

e -

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

Figura 70 - Barragem do Murici

‘ r =7 ..-J‘ . b F .*> A~

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
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Figura 71 - Barragem da Rapadura

”

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Figura 72 - Acude de Tanque Novo
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No municipio de Tanque Novo estdo presentes aquiferos dos tipos: Fissural, Poroso e
Poroso-Fissural. Os aquiferos fissurais apresentam agua armazenada nas fraturas
interconectadas da rocha cristalina, neste caso apresenta uma produtividade fraca (entre
0,03 e 11 L/s.m) e muito fraca (<0,03 L/s.m). Os aquiferos porosos contém agua
armazenada nos espagos entre os graos da rocha (sedimentar), neste caso apresentam
uma produtividade fraca (0,03 e 0,11 L/s.m). E por fim, os porosos-fissurais, onde a agua
fica armazenada em poros e fissuras de rochas metassedimentares submetidas a
processos deformacionais, que, nesse caso, também apresenta produtividade fraca (0,03

e 0,11) (ANA, 2016).

Quando a qualidade da 4gua, segue-se os parametros estabelecidos por Schoeller (Célcio,
Sédio, Magnésio, Cloreto, Sulfatos e Residuo Seco), os quais definem seis classes de
potabilidade: boa, passavel, mediocre, ma, momentanea e ndo-potavel e também a partir
dos parametros da Portaria n? 2.914/2011 do Ministério da Saude, que foi substituida
pela Portaria de Consolidacao n2 888/2021. Sendo assim, a por¢cdo sul do municipio onde
ocorrem os trés tipos de aquiferos supracitados (poroso, fissural e poroso-fissural) se
encontram sob uma area onde a agua é de qualidade “boa”. E uma outra menor porg¢ao a
norte do municipio (sob uma area do aquifero poroso-fissural) apresenta uma agua de

qualidade “mediocre”.

6.3.4 Alternativas técnicas para atendimento da demanda de abastecimento de
agua potavel

A populacdo apresentou algumas sugestdes de solucdes durante as Oficinas Setoriais de

Diagnostico e Prognostico, dentre elas a melhoria da regularidade no fornecimento de

dgua na sede municipal e extensdo de rede da Embasa (SIAA Paramirim) para as

localidades situadas na regido do Jacaré. Também foram propostas a¢oes relacionadas a

perfuracdao de novos pocgos, construcdo de aguadas, inclusdo de etapa de tratamento dos

sistemas simplificados e monitoramento da qualidade da 4gua consumida.

No que diz respeito ao manancial de abastecimento, o rio Paramirim sofreu perdas
significativas da prote¢do proporcionada pelas matas ciliares e possui em suas margens,
o cultivo de culturas agricolas como manga e maracugina e milho. Portanto, para que os
mananciais preservem suas caracteristicas e sejam capazes de manter sua capacidade de

atendimento aos diversos usos, incluindo o abastecimento humano, é necessario aplicar
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medidas de protecdo da vegetacao ciliar e das condicionantes de licenciamento ambiental.
Tais medidas contribuem tanto para o controle de processos erosivos quanto para a
preservacao da qualidade da agua dos mananciais. Além disso, tem-se a necessidade de
protecdo e recuperacao das nascentes que estdo sendo comprometidas pela acao

antropica, inclusive com o lancamento de esgoto sem tratamento.

Para o sistema de abastecimento operado pela Embasa, nota-se a necessidade de melhoria
da distribuicdo da agua, tanto na sede quanto na zona rural, uma vez que a produgao atual
¢ abaixo da producdo necessaria. Para isso serd necessario implantar conjuntos motor-
bomba no sistema que atende Tanque Novo, duplicar a adutora de agua tratada do que
atende Tanque Novo aumentando a capacidade de adugdao. Ampliacao do atendimento por
meio da execucdo de novas ligacGes na sede para universalizacdo do acesso e na zona rural

abrangendo novas familias.

A tecnologia de tratamento adotada (ciclo completo) é compativel com a qualidade da
agua afluente a ETA. Porém, considerando as demandas dos outros municipios que
também sdo atendidos pelo sistema, sera necessario ampliar a capacidade de producao
de agua que no ano de 2028 ja estara operando no limite da capacidade, conforme

discutido no Cenario 2 do SIAA Paramirim (cendrio de referéncia).

Também é necessario realizar requalificacdo da infraestrutura civil e hidraulica da
Estacdo Elevatéria de Agua Tratada 3 (EEAA3), incluindo melhorias nas condi¢des de
seguranca e controle de acessos. Aumentar a capacidade de reservacdo que atualmente,
garantido uma maior oferta hidrica para a populacdo que atualmente é atendida por

derivagoes e sujeita a rodizios no fornecimento.

Para manutencdo ou até reducao do indice de perdas, indica-se buscar melhorias no
gerenciamento de pressao, controle ativo de vazamentos, maior velocidade e qualidade
na realizacdo de reparos, maior fiscalizacgio no combate de ligacGes
clandestinas/irregulares, manter a hidrometracdao em 100% dos imoveis, instalacdo e
troca periodica de macro e micromedidores reduzindo a idade do parque de hidrometro
para 8 anos, corre¢do de deficiéncias da micromedi¢cao, manutencao preventiva da rede,
adocdo de procedimentos operacionais padronizados adequados, treinamento de pessoal

para realizagdo de manobras adequadas nas redes de abastecimento. Acrescenta-se ainda
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a necessidade de investir em agdes de setorizagdo, automacdao do sistema e

macromedidores.

Para as areas com populagdes dispersas, podem ser adotadas alternativas
descentralizadas que supram a demanda por agua em quantidade e qualidade adequada

para abastecimento da populagao.

Os sistemas simplificados de abastecimento de dgua existentes no municipio devem ter
as estruturas requalificadas e assegurar o pleno funcionamento das etapas de operacao,
tratamento e a seguranca dos sistemas. Acrescenta-se, ainda, a necessidade da adequada
execucdo das rotinas operacionais como o monitoramento do nivel de 4guas nos pocos de
captacdo, limpeza e manutencdo dos dispositivos para garantir a regularidade de

funcionamento pleno dos sistemas.

Na etapa do tratamento da agua, a desinfeccdo por meio de cloro necessita atender a
alguns requisitos operacionais, sejam rotineiros, ou ndo. Os rotineiros teriam énfase para
o controle de qualidade da 4gua, para manter a eficiéncia e a seguranca do servigo, bem
como a limpeza dos reservatorios. Ja os requisitos operacionais nao rotineiros, levariam
em conta a necessidade de atendimento dos produtos quimicos as especificacoes de saude

das normas da ABNT, assim como a reposi¢cdo de materiais, quando necessario.

As solugdes individuais, como a capta¢do de aguas de chuva, devem ser estimuladas tanto
para atendimento de demanda da zona rural quanto de zona urbana, pois esse tipo de
tecnologia possibilita aproveitar as aguas de chuva para usos menos nobres, como a
irrigacdo de plantas, lavagem de roupas e limpeza de veiculos nas areas urbanas. Essas
aplicagdes contribuem para reducdo do desperdicio no consumo das dguas que passaram

por um tratamento especifico para potabilizacgao.

Destaca-se que o abastecimento de cisternas com agua proveniente de carros-pipa nao é
recomendado, visto que, embora possa minimizar o problema da disponibilidade de agua,
torna-se uma fonte potencial de contaminacdo por fatores ligados a origem da agua, pela
vulnerabilidade a que a agua esta exposta, durante o transporte e pelas condicdes de
higiene e limpeza dos carros (AMORIM; PORTO, 2004). Esse tipo de solucdo deve ser
utilizado em momentos emergenciais, onde a abastecimento continuo esteja

comprometido por questdes de for¢ca maior.
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6.4 Esgotamento Sanitario

O municipio de Tanque Novo ndo possui um Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) em
operacao, sendo predominante o uso de fossas rudimentares bem como existem diversos

pontos de langamentos de esgotos nas ruas, corregos, terrenos baldios e trechos de rios.

6.4.1 Estudo de cenarios de esgotamento sanitario

0 estudo de cendarios do esgotamento sanitario municipio de Tanque Novo foi elaborado
considerando a metodologia quantitativa para a sede municipal e metodologia qualitativa
para os aglomerados rurais e zona rural dispersa devido a inexisténcia de infraestrutura

e de informagdes consistentes para a analise quantitativa.

Diante da visivel necessidade de melhorias no atendimento com sistema de esgotamento
sanitario a populacdo a meta é expandir o atendimento do sistema. No entanto, foram
estabelecidos diferentes prazos para cada um dos cenarios proposto: Cenario 1 sera
atingida a meta de 90% em prazo emergencial e 100% no final do curto prazo, uma vez
que grande parte da obra ja foi executada - 89% segundo a Codevasf; no Cenario 2 sera
atingida a meta de 90% em 2030 (final do curto prazo), atingindo 100% em 2033; e no
Cenario 3 sera admitida a cobertura de 90% em 2033, atendendo a meta da Lei n?

14.026/2020, até atingir a universalizacdo em final de plano.

O Quadro 29 apresenta de maneira esquematica um resumo das varidveis definidas,

incluindo objetivo, equacao, valor atual e unidade de medida.

Quadro 29 - Variaveis definidas para o SES Tanque Novo

Indicador Objetivo Valor Unidade Fonte
atual

indice de Estimar a porcentagem da Gestdo
atendimento por populacdo atendida por rede 0 Percentual (%) Municipal

rede geral de coleta coletora (2021)

Geracado do per . ~ . .
capita de esgoto Estimar a geragdo de esgoto 86,2 L./hab.dia Snis (2020)

indice de tratamento | Estimar a porcentagem de esgoto Gestdo
do esgoto coletado tratado em relagdo ao esgoto 0,0 Percentual (%) Municipal

com rede coletora coletado com rede coletora (2021)

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

As 03 (trés) hipoteses para cada uma das varidveis sdo apresentadas no Quadro 30.
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Quadro 30 - Hipodteses das variaveis definidas para o SES Tanque Novo

Variavel Hipotese 1 Hipotese 2 Hipotese 3
indice de atendimento ' ' :
com sistema de esgoto Elevheag_dp indice &e
(%) atendlﬁleﬂtp ~=n -
=~ ~. TS T —

Y o oT “Auméhtosda geracio per

Geracao per capita de Mar!'utengao d} geragdo | Aume g:c caop
esgoto (L/hab.dia) _ . per C‘U}a CI piia
—— - __-————___—
e — ===

Indice de tratamento do
esgoto coletado (%)

et,aﬂ"lﬁ'm&'crd@

tratdmento *

CENARIO

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Na area urbana do distrito Tanque Novo (sede municipal), o Cenario 1 se configura como

aquele que prevé as mudancgas necessarias no sistema existente e ao mesmo tempo

contempla o alcance de metas consideras factiveis em prazos escalonados. A Tabela 24

apresenta a projecao da vazao da gerac¢do de esgoto ao longo dos 20 anos.

@ IS

Produto K - Re

latorio Final

" Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos

172




GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

Q)

G )
FUN A/F

LY

Ministério da Salde

undagdo Nacional de Salde

GOVERNO FEDERAL

UNIAO E RECONSTRUGCAO

al I

Tabela 24 - Cendrio 1 (selecionado) do SES de Tanque Novo

Vazao vazdo média P Previsao de
= g Indice de L A6
~ Consumo Geracao média de de esgoto g . ligacdes Déficit em
Populacao . . Déficit em | atendimento| Demanda . s
per capita | per capita esgoto coletado por L ativas ligacoes de
Prazo Ano urbana < A coleta por rede de ligacdes
(hab.) Agua de esgoto | doméstico rede (L/s) coletora de ativas segundo a esgoto
’ (L/hab.dia) | (L/hab.dia) | gerado coletora esgoto (%) meta de (L/s)
(L/s) (L/s) g 0 atendimento
Atual 2022 10.827 107,80 86 10,8 0,0 10,8 0,0 1.364 0 1.364
2023 11.143 108 86 11,1 0,0 11,1 0,0 1.879 0 1.879
Emerg. 2024 11.465 108 86 11,5 0,0 11,5 0,0 2.589 0 2.589
2025 11.794 108 87 11,8 10,6 1,2 90,0 3.566 3209 357
2026 11.822 108 87 11,8 10,9 1,0 91,9 3.574 3286 289
Curt 2027 11.847 108 87 11,9 11,2 0,7 93,9 3.582 3363 219
szg 2028 | 11.869 108 87 11,9 11,4 0,5 95,9 3.589 3441 148
2029 11.888 109 87 12,0 11,7 0,2 97,9 3.594 3520 75
2030 11.904 109 87 12,0 12,0 0,0 100,0 3.599 3599 0
2031 11.917 109 87 12,0 12,3 0,0 102,1 3.603 3680 0
Médio 2032 11.926 109 87 12,0 12,5 0,0 104,3 3.606 3761 0
Prazo 2033 11.932 109 87 12,0 12,8 0,0 106,5 3.608 3843 0
2034 11.934 109 87 12,1 13,1 0,0 108,8 3.608 3925 0
2035 11.932 109 87 12,1 13,4 0,0 1111 3.608 4009 0
2036 11.927 109 87 12,1 13,7 0,0 113,5 3.606 4092 0
2037 11.918 109 88 12,1 14,0 0,0 1159 3.603 4176 0
Longo 2038 11.906 110 88 12,1 14,3 0,0 118,4 3.600 4261 0
Prazo 2039 11.890 110 88 12,1 14,6 0,0 120,9 3.595 4346 0
2040 11.870 110 88 12,1 14,9 0,0 123,5 3.589 4431 0
2041 11.847 110 88 12,1 15,2 0,0 126,1 3.582 4516 0
2042 11.821 110 88 12,0 15,5 0,0 128,8 3.574 4602 0

* Considerada taxa de infiltracdo de 0,0001 L/s.m

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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6.4.2 Projecdo da demanda de esgotamento sanitario

A projecdo de demanda de esgotamento sanitario para a populacdo urbana de Tanque
Novo, apresentada na Tabela 25 considera a populacao existente ao longo do horizonte
de planejamento. Por outro lado, a demanda obtida no cenario de referéncia considera o
indice de atendimento que definem as metas de atendimento. Confrontando as

informacdes é possivel analisar o déficit de atendimento.

Nota-se que a vazao média de esgoto gerado atualmente é de 10,8 L/s e em final de plano
serade 12,0 L/s em final de plano, um aumento influenciado pela hip6tese de crescimento
da populagdo urbana. Considerando os indices de atendimento por rede coletora de
esgoto definidos no cendrio de referéncia, a atual vazdo de esgoto coletado é de O L/s e
sera de 15,5 L/s em final de plano. Assim, o déficit de atendimento do servico de coleta
em relacdo ao esgoto gerado ird reduzir ao longo dos anos, saindo de 10,8 L/s em 2022

até um valor nulo em curto prazo (2030).

0 quantitativo de ligacdes ativas ao SES, saira de 1.364 liga¢Ges - que estdo inativas - e
precisard ser ampliado ao longo do horizonte de planejamento, acompanhando a
implantacdo do sistema de coleta e tratamento de esgoto e sua respectiva cobertura de
atendimento. Diante disso, estima-se que serao necessarias em média 4.602 ligacdes em

2041 (ano com maior valor registrado).

Neste cenario a prioridade sera construir solucoes de esgotamento sanitario naqueles
domicilios que nao dispéem de banheiro, naqueles em que o esgoto é lancado em vala,
diretamente em rio, terreno ou outra forma precaria a céu aberto. Ao longo do horizonte
de planejamento também sera prevista uma avaliagdo dos tanques sépticos existentes, de
modo a verificar as adequagdes necessarias, bem como a implantacdo de novas solucoes
individuais convencionais ou aquelas que abarcam o conceito do ecossaneamento e/ou
tecnologias sustentaveis. Para os aglomerados rurais e sedes dos distritos poderado ser

adotadas solucdes coletivas.
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Tabela 25 - Detalhamento da projecido de demanda de esgotamento sanitirio da drea urbana de Tanque Novo/BA
Vazao vazao média P Previsdo de
~ 2T Indice de L 2
Populagao Consun_no Geraga_o média de de esgoto Déficit em | atendimento| Demanda llgqgoes ].)eﬂ?t en
Prazo Ano urbana | P€T capita | per capita esg,ot(_) coletado por coleta porrede | deligacdes ativas ligacoes de
(hab.) Agua _ de esgot_o doméstico rede (L/s) coletora de ativas segundo a esgoto
(L/hab.dia) | (L/hab.dia) | gerado coletora esgoto (%) met_a de (L/s)
(L/s) (L/s) atendimento
Atual 2022 10.827 107,80 86 10,8 0,0 10,8 0,0 1.364 0 1.364
2023 11.143 108 86 11,1 0,0 11,1 0,0 1.879 0 1.879
Emerg. 2024 11.465 108 86 11,5 0,0 11,5 0,0 2.589 0 2.589
2025 11.794 108 87 11,8 10,6 1,2 90,0 3.566 3209 357
2026 11.822 108 87 11,8 10,9 1,0 91,9 3.574 3286 289
2027 11.847 108 87 11,9 11,2 0,7 93,9 3.582 3363 219
g:;g 2028 | 11.869 108 87 11,9 11,4 0,5 95,9 3.589 3441 148
2029 11.888 109 87 12,0 11,7 0,2 97,9 3.594 3520 75
2030 11.904 109 87 12,0 12,0 0,0 100,0 3.599 3599 0
2031 11.917 109 87 12,0 12,3 0,0 102,1 3.603 3680 0
Médio 2032 11.926 109 87 12,0 12,5 0,0 104,3 3.606 3761 0
Prazo 2033 11.932 109 87 12,0 12,8 0,0 106,5 3.608 3843 0
2034 11.934 109 87 12,1 13,1 0,0 108,8 3.608 3925 0
2035 11.932 109 87 12,1 13,4 0,0 1111 3.608 4009 0
2036 11.927 109 87 12,1 13,7 0,0 113,5 3.606 4092 0
2037 11.918 109 88 12,1 14,0 0,0 115,9 3.603 4176 0
Longo 2038 11.906 110 88 12,1 14,3 0,0 118,4 3.600 4261 0
Prazo 2039 11.890 110 88 12,1 14,6 0,0 120,9 3.595 4346 0
2040 11.870 110 88 12,1 14,9 0,0 123,5 3.589 4431 0
2041 11.847 110 88 12,1 15,2 0,0 126,1 3.582 4516 0
2042 11.821 110 88 12,0 15,5 0,0 128,8 3.574 4602 0

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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Para a zona rural do municipio, a projecdo da demanda de esgotamento sanitario esta
detalhada na Tabela 26. Em 2022 a demanda média de esgoto foi de 6,7 L/s e chegara a
6,0 L/s em 2042 devido a reducao da populagdo.

Tabela 26 - Detalhamento da projeciao de demanda de esgotamento sanitirio na drea

rural de Tanque Novo/BA
~ Consumo per Gera({'ao per Vazido média de
Prazo Ano LRI © capita Agua EIEIC esgoto doméstico
rural (hab.) | 3 op dia) R gerado (L/s)
(L/hab.dia)
Atual 2022 6.710 108 86 6,7
2023 6.449 108 86 6,4
Emergencial 2024 6.176 108 86 6,2
2025 5.894 108 87 5,9
2026 5.908 108 87 5,9
2027 5.920 108 87 5,9
Curto Prazo 2028 5.931 108 87 6,0
2029 5.941 109 87 6,0
2030 5.949 109 87 6,0
2031 5.955 109 87 6,0
2.0 2032 5.960 109 87 6,0
Médio Prazo 2033 5.962 109 87 6,0
2034 5.963 109 87 6,0
2035 5.963 109 87 6,0
2036 5.960 109 87 6,0
2037 5.956 109 88 6,0
O 2038 5.949 110 88 6,0
2039 5.941 110 88 6,0
2040 5.932 110 88 6,0
2041 5.920 110 88 6,0
2042 5.907 110 88 6,0

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

6.4.3 Alternativas técnicas para atendimento da demanda de esgotamento
sanitario

Durante as Oficinas Setoriais de Diagnéstico e Prognéstico a populacdo demostrou grande

anseio para a retomada da implantagdo do sistema de esgotamento sanitario da sede

municipal, implantacao de tanques sépticos, manutencao regular das infraestruturas e

construc¢do de banheiros para as familias em situacdo de vulnerabilidade social.

Portanto, considerando as contribui¢des da populacao e o cenario de referéncia, conclui-
se que para as areas urbanas e mais adensadas populacionalmente, prioriza-se o sistema
convencional de esgotamento sanitario. Entretanto, ndo se descarta a potencial aplicagdo
de alternativas técnicas de engenharia para o esgotamento sanitario que sejam

compativeis com a realidade local, a custos correspondentes com a capacidade de
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pagamento dos usuarios, simplicidade operacional, eficiente, ambientalmente adequadas,

associada a boa aceitabilidade dos usuarios.

Para a darea urbana do municipio de Tanque Novo em que existe adensamento
populacional, arruamentos e rede publica de abastecimento de agua que ainda nao
possuem sistema de esgotamento sanitario, recomenda-se a implantacdo de solugdo
coletiva, que compreende na coleta com posterior tratamento do esgoto em ETE. A seguir,
algumas alternativas de tecnologias de tratamento que devem ser precedidas de

tratamento de preliminar para remocao dos sélidos grosseiros.

Sistema de Lagoas de Estabilizacdo

«Composto por uma unidade anaerébia e outra facultativa que sdo
responsaveis pela remoc¢do de matéria organica, ao final, outra unidade
responsavel pela remocdo de patégenos, chamada lagoa de maturacao.

eEficiéncia de 80 - 85% na remog¢ido de DBO, 70-80% de sdlidos em
suspensdo, 40 - 66% na remocgdo de nitrogénio e remoc¢ido >40% de
fésforo (JORDAO E PESSOA, 2011).J4 a eficiéncia de remogio de ovos de
helminto varia de 93,45 - 99,9998%, a depender do tempo que o esgoto
vai ficar na lagoa.

L k! ol o TR TR N T g

Reator UASB e Pos-tratamento com Lagoas

eReatores anaerodbios de fluxo ascendente e manto de lodo (UASB),
incluida a etapa de tratamento preliminar (gradeamento e caixa de
areia);

eNecessario pds-tratamento para complementar a remog¢io da matéria
organica, nutrientes e microrganismos patogénicos;

*As lagoas de estabilizacdo sdo uma alternativa indicada para as
localidades com maior geragdo de esgoto.

UASB e Pés-tratamento com Filtro Bioldgico Percolador

*Nos filtros, os microorganismos se desenvolvem em meio a uma matriz
bioldgica aderida a um leito de material (brita, escéria ou plastico), um
sistema de biofilme, que por sua vez retém a matéria organica contida
no esgoto por adsor¢io, estabilizando-a.

eEficiéncia do filtro gira em torno de 80-90% na remogdo de DBO. J&
para o sistema UASB+FILTRO, eficiéncia global na faixa de 70-90% na
remocao de DBO (JORDAO E PESSOA, 2011);

eDisposicdo final do efluente pode ser realizada em corpo hidrico,
sumidouro ou vala de infiltragdo.
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Sistema de Lodos Ativados

*Processo biolégico em que o esgoto afluente e o lodo ativado sdo
misturados, agitados e aerados, para que ocorra a decomposi¢do da
matéria organcia por meio do metabolismo das bactérias
presentes(VON SPERLING, 1996);

«0 sistema convencional é composto por: (i) grade, (ii) caixa de areia,
(iii) decantador primario, (iv) reator aerébio, (v) decantador
secundario e (vi) sistema de recirculagio.

Wetlands

*As Wetlands construidas ou terras imidas construidas sdo processos de
tratamento de esgoto que consistem em lagoas ou canais rasos, com
profundidade inferior a 1 metro, que abrigam plantas aquaticas e se
baseiam em mecanismos biolégicos, quimicos e fisicos para tratar os
esgotos (VON SPERLING, 2007).

eEsse sistema tem objetivo operacional de simular um processo natural
dos pantanos e mangues de decompor a matéria organica e ciclagem de
nutrientes com baixo custo operacional e eficiéncia acima dos sistemas
individuais (tanque séptico), para reduzir a carga poluidora do esgoto
antes de ser lancado ao corpo receptor (BRASIL, 2018).

Tanque Séptico seguido de Filtro Anaerébio

eEmpregado para atender mais de uma familia, ou seja, compartilhado
com as residéncias préximas, sendo viavel a contribuicdo de até 500
pessoas;

0 sistema composto por tanque séptico seguido de filtro anaerébio que
consiste em uma camara preenchida com brita ou outro material inerte
servindo de suporte para que os micro-organismos fiquem aderidos;

*Eficiéncia de remogédo de DBOs ,,, entre 40 e 75 %j;

*Disposicdo preferencialmente em sumidouros ou valas de infiltracio.

No que tange a disposicao final do efluente tratado pode-se optar pelo langamento em

corpo receptor, reuso agricola, ou pela infiltracdo no solo.

As solugoes individualizadas ou que atendam a um reduzido nimero de familias, se
configuram como a melhor alternativa para domicilios da zona rural dispersa ou mesmo
aqueles pertencentes ao perimetro urbano, mas cuja interligacdo ao sistema publico é

inviavel tecnicamente.

A sua escolha se justifica pelo baixo custo de aquisicao, de insumos e de manutengao
quando comparas as solugdes mais usuais, que sdo mais custosas. A seguir, algumas

alternativas de tecnologias.
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Tanque Séptico

O funcionamento da fossa séptica consiste na retencdo do esgoto de 12
a 24 horas, simultaneamente ocorre a sedimentacdo dos s6lidos em
suspensao formando o lodo.

E um dispositivo de tratamento primario, construida em alvenaria,

atinge eficiéncia de 50% de redugdo de sélidos em suspensdo e 30% de
DBO.

Limpeza entre 1 a 5 anos. Disposicdo final em sumidouro ou vala de
infiltragao.

Fossas Economicas

0 principio de funcionamento é o mesmo do tanque séptico,
diferindo do tipo de material utilizado, a saber: bombonas
plasticas de 200 L de capacidade, além de tubos e conexdes em
PVC.

ePara uma familia de até cinco pessoas, sdo utilizadas trés
bombonas.

eDisposicio final em sumidouro ou vala de infiltracio.

Fossas Sustentaveis

0 principio de funcionamento é semelhante ao da fossa
econdmica, diferindo o tipo de material utilizado, a saber: pneus
usados de caminhao e ja descartados com tampas de concreto,
além de tubos e conexdes de PVC.

eDeve distanciar no minimo 6 m da casa e 50 m da fonte de
contaminacao.

+Composta por dois moédulos, cada um quatro pneus.

Tanque de Evapotranspiracido ou Canteiro Bioséptico

#Solugdo criada a partir do conceito de ecosaneamento, é usada
para tratar esgoto doméstico, através de um tanque
impermeabilizado, preenchido com diferentes camadas de
substrato (entulho, brita, areia, etc.) e plantado com espécies
vegetais de crescimento rapido e alta demanda por agua como
bananeiras.

*0 sistema recebe o efluente dos vasos sanitarios, que passa por
processos naturais de degrada¢do microbiana da matéria
organica, mineralizacdo de nutrientes, absorgao e
evapotranspiracdo pelas plantas (GALBIATI, 2009).

Circulo de Bananeiras

oK usado para tratar as aguas usadas nas pias, tanques de lavar
roupa e chuveiros (dguas cinzas).

eSistema composto basicamente der uma camara de 2,0 m de
didametro com até 1,0 m de profundidade preenchido com brita,
galhos, gravetos, palha. Ao redor do circulo, planta-se as bananeiras
ou outro tipo de planta de folha larga.

eDeve ser utilizada em conjunto com outra solu¢do destinada ao
tratamento das aguas negras
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Banheiro Seco

eSemelhante esteticamente com o banheiro comum, mas diferente no
seu mecanismo de funcionamento. No banheiro seco, utiliza-se
serragem para dar descarga ao invés de agua, facilitando assim a
compostagem e evitando o mal cheiro.

ePode optar em incluir bacia sanitaria segregadora de urina para
posterior uso em cultivos agricolas ou ainda bombona de coleta e
armazenamento de dgua de chuva para higiene das maos.

6.4.4 Identificacdo de areas favoraveis para implantacao de estacao de tratamento
de esgoto

0 estudo realizado no Produto D- Prospectiva e Planejamento Estratégico (2022) deste
plano identificou as areas favoraveis para implantacdo de estacdo de tratamento de
esgoto dividindo em limitantes e nao limitantes, nos quais cada um recebeu pesos: 0
(inapropriado) a 5 (adequado) para ndo limitantes; 0 (inapropriado) e 1 (apropriado)

para cartas limitantes.

Os fatores limitantes a serem considerados para o estudo foram as unidades de
conservacao, areas de preservacao permanente relacionadas aos corpos hidricos, as areas
do entorno de nucleos populacionais, as areas do entorno das rodovias principais e os
dados de uso e ocupagdo do solo. Ja os nao limitantes foram a declividade e dados de

pedologia.

O resultado da analise é mostrado no Quadro 31, na Figura 73 e na Figura 74. A Figura 73
que apresenta um range de valores entre 0 e 5, conforme as notas atribuidas a cada
atributo e o peso atribuido a cada camada. O valor 5, representados pela cor azul,
correspondem as areas consideradas adequadas com a aloca¢do de ETE no municipio,
enquanto os valores representados pela cor vermelha correspondem as dareas
restringidas por critérios legais, sendo consideradas inaptas a construcdo do

empreendimento.

Quadro 31 - Classificacdo da declividade e de pedologia, de acordo com seus atributos

Classificacido Categoria Faixas de proximidade / atributos Nota
0-2 5
N 2-4 4
Liml;]t::ltes Declividade (%) 4-6 3
6-8 2
8-10 1
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>10
Argissolo Vermelho-Amarelo 5
Latossolo Amarelo
Latossolo Vermelho-Amarelo
Neossolo litélico
0-200 m
200-3000 m
>3000 m
APP de curso d'agua

Pedologia

Nucleo
populacional

Corpos hidricos

= (OR|O|IR|IC|C|Rr O] » |O

Limitantes Demais areas
. Faixa de serviddo
Rodovias .
Demais areas
Uso e ocupagio do Areas naturais e ou revegetadas
solo Areas antropizadas

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. 2018.

Para a sede municipal (Figura 73), area prevista no projeto contratado pela Codevasf esta
dentro de area favoravel para esse tipo de infraestrutura. Também é possivel visualizar a
zona de area favoravel para implantacdo de uma ETE Jacaré, Murici e Curralinho. A vista

aérea da area pode ser visualizada na Figura 74.

Figura 73 - Areas compativeis a aloca¢io de ETE em Tanque Novo
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Fonte: Google Earth, 2021.

6.5 Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

As informacgdes inerentes as estruturas de drenagem existentes sdo deficientes, ndo
existindo um cadastro de localizacdo e condi¢do operacional. Nas areas urbanas existem
poucos dispositivos de drenagem implantados de forma precaria e pontual em algumas

das vias.

Observou-se durante a visita de campo a realizagdo de obras de pavimentac¢do na sede e
em algumas localidades rurais, porém, muitas ndo contemplavam dispositivos de
drenagem e alguns foram vedados com concreto impedindo o desempenho de suas
fungdes. Apesar disso, ndo foram identificadas areas criticas de alagamentos e inundagdes

e nem de deslizamentos e problemas que causassem prejuizos a vida ou perdas materiais.

6.5.1 Estudo de cenarios de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas

Os cenarios alternativos de demanda pelo servigo de drenagem e manejo de aguas pluviais
foi elaborado para a zona urbana do municipio, com base nas informagdes disponiveis no
Snis e dados da visita técnica realizada na etapa do diagndstico. Os cenarios foram
elaborados para toda a zona urbana e para a zona rural foram elaborados cenarios

qualitativos. Os indicadores utilizados estdo descritos no Quadro 32.
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Quadro 32 - Variaveis definidas para o manejo de aguas pluviais de Tanque Novo/BA

. L. lor .
Indicador Objetivo Valo Unidade Fonte
atual
2 . Definir a quantidade de areas Levantamento
Numero de areas s A1 . .
g criticas no ambito do manejo das 0 Unidade de campo
criticas . -
aguas pluviais (2021)
Extensdo de vias pavimentadas em Gestdo

indice de vias s
Municipal e

urbanas rel'a(;ao a exten,sao total de vias 80 | Percentual (%)
. existentes nas 4areas urbanas dos Google Earth
pavimentadas Ay
municipios (2022)
£ Percentual de vias pavimentadas Gestdo
Indice de cobertura 0 ..
Do rei g e que contam com estruturas de 0 Percentual (%) Municipal
P Microdrenagem (2021)
Parcela da area . IBGE (2020) e
~ . | Informar a parcela de area urbana
urbana em relacao a x sz e 1,80 |Percentual (%) | Google Earth
. em relagdo a area total do municipio
area total (2022)

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
Apébs a definicdo das variaveis, foram elaborados 03 (trés) possiveis cenarios como
mostra o Quadro 33.

Quadro 33 - Hipéteses das variaveis definidas para os cenarios de drenagem e manejo de
aguas pluviais de Tanque Novo/BA

Variaveis Hipodtese 1 Hipdtese 2 Hipdtese 3
2 a Redugdo do nimero de Ma tencdo do numero de ,
Numero de areas (’: .. teng Aumepto do niimero
e areas criticas - &reas criticas g P
criticas - - - - »de areas criticas
Pl
; Elevaio do indice d -~
indice de vias €vagao doin 4 € t(i Manutengio do wrd’fce de Reducio da taxa de
urbanas pav1mel}ta(;ao € melo 1o pav1menta£ao e melo fiona | pavimentacdo e meio
; nagrea urbapa ¢3‘F - .
pavimentadas ; ea urbana fio na drea urbana
[ | A
L] w
| 1 ’1f’
| I
S Elevagdo do indjce ge Manutencio do indice de Reducio do indice de
Indice de cobertura I
. cobertura por cobertura por cobertura por
por microdrenagem . . .
ml{rodrenag%m " o microdrenagem microdrenagem
|
1 1 ~~~
1 1 S
Parcela da area Ampliacdo da frea Manuten(;aolda parcelade | Reducdo da parcela de
urbana em relagao a urbana;m relagap a area | areas urbanak em relagdo a areas urbanas em
area total total. areaifotal. relacdo a rea total.
Cenarios ° Q

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
0 Cenario 1 apresenta-se como aquele que melhor atenderia as demandas da populagio,
bem como se mostra mais compativel com a Politica Nacional de Saneamento Basico e por

isso foi adotado como cenario de referéncia.
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Nesse sentido, para que as metas nele definidas sejam alcancadas, sera necessario um
grande investimento em medidas estruturais na area urbana que podera ser ainda maior.
Esses investimentos serdo direcionados principalmente na ampliacao das vias urbanas
pavimentadas, assim como na ampliacdo da infraestrutura de drenagem e para evitar o
surgimento de areas criticas. Ainda serdo necessarias a¢des de natureza estruturante,
como fiscalizacdo para o cumprimento das legislagdes vigentes, acdes continuas de
educacdo ambiental, monitoramento das ligacdes de esgoto no sistema de drenagem,

melhoria das rotinas operacionais de limpeza urbana.

O cenario de referéncia da zona rural foi definido de forma qualitativa por conta caréncia
de informacgdes da zona rural que impossibilita o desenvolvimento de cenarios de maneira

quantitativa. O Quadro 34 apresenta as hipdteses das variaveis estabelecidas.

Quadro 34 - Hipoteses das variaveis definidas

Variaveis Hipotese 1 Hipodtese 2 Hipodtese 3

Manuten¢idoldo nimero de
areas de risco

Numero de areas
criticas

Aumento do ninjero
de areas de risto

Reducdo do niimero de
areas de risco

Elevagdo.do indice de
cobertura por
macrodrenagem

Elevagdo do indige de
cobertura poi
macrodrenagein

Indice de cobertura
por macrodrenagem

Indice de dobertura por
macrodrenagem

Elevacdo'do indice de
cobertura por
microdrenagem

Manutencdo do indice de
cobertura por
microdrenag€im

Reducdo do indice de
cobertura por
microdrenagein

Indice de cobertura
por microdrenagem

Qualidade da soluc¢ao
adotada ou do servico

Atendimento das
condi¢dzs minimas

Nao dtendimentaidas
condicdes minimas

prestado

CENARIOS

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Observa-se pelo Quadro 34 que o Unico cenario que prevé melhorias para o servico de
manejo de aguas pluviais é o Cenario 1. Sendo assim, este cenario foi o selecionado como

referéncia para o planejamento das agoes.

A partir da populacdo urbana atual (2022) e da 4rea urbana igual a 13,1 km?, medida a
partir do Google Earth, foi possivel determinar a taxa de ocupagdao urbana da sede
municipal em 67,38 m?/hab. A Tabela 27 apresentam a projecdo da populacdo em

conjunto com a drea da ocupacgao urbana adotando-se as taxas de ocupacgdo obtidas.
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Tabela 27 - Projecio da area de ocupacio urbana de Tanque Novo/BA
. Area de Acréscimo em
Populagao urbana ~ ~
Prazo Ano (hab.) ocupacgao relacao ao atual
urbana (km?) (%)

Atual 2022 10.827 13,10 0,00%
2023 11.143 13,48 2,92%

Emergencial 2024 11.465 13,87 5,90%
2025 11.794 14,27 8,93%

2026 11.822 14,30 9,19%

2027 11.847 14,33 9,42%

Curto Prazo 2028 11.869 14,36 9,63%
2029 11.888 14,38 9,80%

2030 11.904 14,40 9,95%

2031 11.917 14,42 10,07%

Médio Prazo 2032 11.926 14,43 10,15%
2033 11.932 14,44 10,20%

2034 11.934 14,44 10,22%

2035 11.932 14,44 10,21%

2036 11.927 14,43 10,16%

2037 11.918 14,42 10,08%

Longo Prazo 2038 11.906 14,41 9,96%
2039 11.890 14,39 9,82%

2040 11.870 14,36 9,64%

2041 11.847 14,33 9,42%

2042 11.821 14,30 9,18%

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Desconsiderando os valores decrescentes, os resultados das projecdes demonstram que

ao longo do horizonte de planejamento, caso sejam mantidas as atuais taxas de ocupacao

urbana, havera um acréscimo de 10,22% da area urbana ocupada, valor registrado em

2034. A 4rea urbana passara de 13,10 km? para 14,44 km?.

6.5.2 Alternativas técnicas para atendimento da demanda pelo servico de
drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas

A seguir, serdo descritas as alternativas de intervencbes propostas para atingir os

objetivos e metas do cendario de referéncia da drenagem e manejo de aguas pluviais

urbanas (Quadro 35).
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Quadro 35- Resumo das alternativas técnicas para o atendimento da demanda de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Alternativa Medida Acgoes
Promover a sensibilizacdo de mudancas de habitos da populagdo no que se refere ao langamento de residuos em
Educacio Ambiental vias urbanas e cursos d’agua, recuperacgdo de matas ciliares, a constru¢do em areas de risco, conservagdo dos
equipamentos de drenagem, dentre outros
e Estabelecer um programa de limpeza periédica e desassoreamento dos elementos constituintes do sistema
de drenagem principalmente em periodos de chuva.
; e Recuperar vegetacdo ciliar ao longo dos corpos hidricos situados tanto nas areas urbanas quanto nas areas
Medidas de controle do p getae 8 p q
Medidas assoreamento de cursos rurais. ) )
tioad d’agua e Implantar alagados (Wetlands) em areas de varzeas;
miti r . N e ~
aragss oras e [mplantar bacias de contengdo e de retengao e infiltragao;
grincipais e Entre outros.
impactos Educagio ambiental;
identificados

Medidas de controle do
langamento de residuos
sélidos nos corpos d’agua

Gestdo de residuos sélidos adequada;

Coibicao do langcamento de residuos sélidos em ruas, terrenos baldios, lagos, rios, etc.;

Implementar dispositivos de coleta de residuos a montante da rede para evitar a entrada desses materiais
no interior da rede e evitar a contaminacgio dos corpos hidricos receptores; entre outros.

Controle do langamento de
esgotos nas redes de
drenagem de aguas pluviais

Aplicar de sistema separador absoluto para transporte de esgoto e da agua pluvial
Criagdo de um cadastro do sistema de drenagem;
Educacdo ambiental.

Diretrizes para
escoamento na
fonte

Base normativa para
controle do uso e ocupagio
do solo

Elaborar e implementar o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo no municipio para evitar
problemas como constru¢des em fundos de vale ou em areas alagadicas.

Recomposicgao e
reflorestamento das
margens de corpos hidricos

A recomposicdo da mata ciliar deve ser resultado de um planejamento bem delineado, ter a microbacia
hidrografica como area de referéncia de intervencgdo e considerar as caracteristicas locais e a legislacio;
Adotar adequados materiais de revestimento e estabilizacdo de leito e margens, reduzindo os processos
erosivos de modo a influenciar o minimo possivel no regime hidrulico e hidrolégico original.

Parques lineares

Sistema continuo de areas verdes tem aplica¢des indicadas em areas ao longo de fundos de vale como rios e
coérregos que tenham ocupacgdo irregular; areas com risco de inundagdo e areas livres que demandam de
preservacao.
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Alternativa

Procedimentos
operacionais e
especificacdes
minimas

Medida

Cadastro da infraestrutura
de manejo de aguas pluviais
e elaboracgao de projetos

Acoes
Desenvolver um banco de dados detalhado das infraestruturas de drenagem existentes pelo poder publico
municipal.

Melhoria e ampliacdo do
sistema de drenagem

A pavimentacdo das vias deve ser integrada a implementagao de sistema de drenagem para que ambos cumpram
as suas respectivas fun¢des adequadamente.

Além disso. é importante avaliar a capacidade hidraulica dos dispositivos de macro e micro drenagem existente
no municipio, visando a analise da necessidade de readequacio e ampliacao dos sistemas.

Desligamento de ligagcoes
clandestinas de redes de
esgotos

Estabelecimento de normas de controle;

Fiscalizagdo periddica;

Sanc¢des e multas;

e Educacgdo e conscientiza¢do da populagao;

o [dentificar e remover as ligacdes clandestinas com a rede de drenagem.

Melhoria das rotinas de
manutencao e conservacao
do sistema de drenagem

Desenvolver melhorias nas rotinas dos servicos de

e Inspecdo, limpeza e manutengao.

Além disso, aplicar nos componentes:

e Sarjetas, bocas de lobo, bueiros, galerias, canais, reservatérios de amortecimento, tubula¢des e todos e
quaisquer dispositivos de drenagem.

Limpeza e manutenc¢do das
vias

Com o objetivo de diminuir o volume de residuos e sedimentos direcionados ao sistema de drenagem, fortalecer
arealizacdo dessa limpeza;

A remocdo do material que chega aos dispositivos de drenagem pode ser feita mediante processo de lavagem a
vacuo, com a desagregacdo do material consolidado.

Melhoria das estradas
vicinais

Insercdo nas estradas vicinais com execugdo de:
e Abaulamento transversal e canaletas laterais; sangras, bueiros, passagem molhada, dissipadores de energia,
quebra de barranco, caixas de infiltracdo ou acumulacao; protecdo vegetal.

Diretrizes para
tratamento de
fundos de vale

Base Normativa para
Controle do Uso e Ocupacao
do Solo

As diretrizes que podem ser definidas no plano de gestdo dos terrenos de fundo de vale sdo:

e Aumento da quantidade de areas verdes publicas na area urbana;

e Tratamento das areas verdes publicas localizadas em fundos de vale;

e Melhoria da qualidade da 4gua, estabelecendo uma politica permanente para despoluicdo gradual dos
coérregos urbanos;

Busca da manuteng¢ao da morfologia natural do curso d"agua;

Incentivo a preservagao de dreas permeaveis;

Orientac¢do da expansdo urbana, visando a protegdo dos cursos d'agua;

Articulagdo do planejamento e da gestdo de recursos hidricos com o uso e ocupagdo do solo urbano;
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Alternativa Medida Acbes

e Difundir a educa¢do ambiental.

e Avaliar as causas da degradacdo e o grau de comprometimento do meio ambiente natural (SEITZ, 1994);

e Para a recomposicdo da mata ciliar deve-se ter um planejamento bem delineado, ter a microbacia
hidrografica como area de referéncia de intervencdo e considerar as caracteristicas locais e a legislacio;

e Na impossibilidade da recuperacdo das matas ciliares, adotar adequados materiais de revestimento e
estabilizacdo de leito e margens, reduzindo os processos erosivos de modo a influenciar o minimo possivel
no regime hidraulico e hidrolégico original.

As caracteristicas dos parques lineares dependem das necessidades socioambientais da area em que serdo

implantados. No entanto, os principais constituintes para a constru¢do de um parque linear, sdo:

e Areas para lazer, esporte e locomogio: brinquedos infantis, ciclovia, equipamento de ginastica, mesa de
jogos, pavimentacdo da via, pista de caminhada, pontes de acesso, prédio de servigo, quadras poliesportivas;
sanitarios publicos, etc.

e Iluminacdo publica;

Arborizacio paisagistica (areas verdes);

Bacia de amortecimento;

Canaletas para drenagem;

Dissipadores de energia para altas declividades;

Microdrenagem;

Passeios drenantes;

Revitalizagao dos afluentes;

Valas gramadas.

Recomposicao e
reflorestamento das
margens de corpos hidricos

Parques Lineares

Fortalecimento ou

reestruturacao Aperfeicoar, para fins de reestruturacdo administrativa, o servigo de manejo de dguas pluviais e drenagem
administrativa local paraa  urbana com o intuito de proporcionar menos inconvenientes para a populagdo local.

gestdo das dguas urbanas

Formas e limites
da participagdo
do poder local
na prestacdo do

A defesa civil local de municipio de pequeno porte e com poucos recursos publicos (humanos, econémicos e de
infraestrutura), como é o caso de Tanque Novo, deve abrigar:

servico ~ . P . o ~

drenagem e Estruturacdo da e Aequipe do setor técnico - responsavel por programar, elaborar e executar as principais agdes de prevencao,
5 . Coordenadoria Municipal monitoramento, preparacao, resposta e reabilitacio;

manejo de aguas - - . . . , - N .

pluviais de Protecdo e Defesa Civil e Aequipe administrativa - responsavel pela gestdo documental das a¢des da defesa civil;

e A coordenagdo - responsavel pelo gerenciamento e pelas a¢des de articulacdo com outros 6rgaos e/ou
gestores CNM (2016),
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Interface com o servico de
abastecimento de igua

Medidas de .
potavel

gestdo integrada
e de manejo

A recomposicdo da mata ciliar é fundamental para reestabelecer a fun¢do dos mananciais hidricos. A mata ciliar
funciona como instrumento redutor do assoreamento e da degradagdo do meio ambiente (CEARA, 2010),
exercendo assim a funcdo de protecdo dos recursos hidricos para o abastecimento de agua.

Além disso, a recuperacio, preservacdo e protecio dos mananciais abrange uma série de intervencdes que

intentam salvaguardar os corpos d’agua e, consecutivamente, a execucdo satisfatéria dos servicos de
abastecimento de agua.

sustentavel das

aguas pluviais Prestagdo regular dos
servicos de esgotamento
sanitario e limpeza urbana

Com relagdo ao esgotamento sanitario, uma vez implantado o sistema, deverdo ser adotadas medidas de
prevencao, identificacdo e remoc¢do das conexdes ilegais existentes que langcam efluentes poluidores na rede de
drenagem.

Em relacdo a limpeza urbana, é necessaria a retirada dos sedimentos e da matéria organica que ficam retidos nos
trechos de pequena declividade da rede de drenagem existente e tendem a se acumular reduzindo a area de fluxo.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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6.5.3 Calculo dos custos prestacdo dos servicos publicos de drenagem e manejo de

aguas pluviais

De acordo com a Lei n? 11.445/2007, a cobranca pela prestacdo do servico publico de

manejo de aguas pluviais urbanas deverd levar em conta, em cada lote urbano, o

percentual de drea impermeabilizada e a existéncia de dispositivos de amortecimento ou

de retencao da dgua pluvial, bem como podera considerar:

Nivel de renda da populagdo da area atendida; e

Caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser neles edificadas.

Devido ao carater compulsério da disposicdo e uso desses servicos, sua cobranca direta,

dos usudrios, s6 pode ser realizada exclusivamente pelo regime tributario de taxa, e

somente quando prestado diretamente por 6rgao ou entidade (autarquia) de direito

publico do titular. Para as demais formas de prestacao dos servicos também é possivel a

cobranca indireta de taxa, pelo Poder Publico titular, que remunerara o prestador,

conforme as condi¢des contratadas.

De acordo com Tucci (2002), os custos da drenagem urbana referem-se a;

Implementacdo das obras de macrodrenagem e outras medidas estruturais para
controle de impactos existentes. O autor explica que esses custos devem ser
distribuidos dentro de cada bacia hidrografica, sendo cobrados
proporcionalmente a area impermeavel de cada propriedade durante o periodo de
implantac¢do ou financiamento da obra. Para a populagao das bacias onde ocorre
maior impermeabiliza¢do, ou seja, com condi¢des mais criticas de drenagem, os

valores cobrados sdo maiores.

Custos de operagdo do sistema de drenagem, envolvendo a limpeza, manutencao e
solucdo de problemas localizados. Esses custos devem ser distribuidos pelos
usuarios do sistema de drenagem, podendo ser cobrados através de uma taxa fixa
para cada propriedade ou de uma taxa varidvel de acordo com a drea impermeavel

de cada propriedade.

Ressalta-se que estimativa da drea impermeavel da propriedade é uma das dificuldades

do sistema de cobranca de drenagem. Tucci (2002) recomenda dois procedimentos que
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podem ser utilizados: definir a drea impermeavel a partir da area construida de cada
propriedade ou realizar avaliagcdo da drea impermeavel através de imagens de satélite e

visitas locais.

e Cobranca proposta por Tucci

Sendo assim, Tucci (2002) propds a seguinte taxa de cobranca para rateio dos custos de
operac¢do e manutencao da rede:

A*Cui

Tx =
= 7100

x (28,43 + 0,632 * i;)

Sendo:

Tx = taxa a ser cobrada por imével, em R$
A = Area do lote, em m?
i;= Percentual de drea impermeabilizada do imével

Cu;= Custo unitario das dreas impermedveis, em R$/m?>.
O custo unitario pode ser obtido por:

B 100 * Ct
"~ A, * (15,8 + 0,842 * A;)

Cul-

Onde:
Ct = Custo total de operacio e manutencio, em R$
Ap = Area da bacia, em km?

A;= Parcela de area da bacia impermeabilizada, em %

¢ Cobran¢a no municipio de Santo André/SP

Outro exemplo de metodologia de cobranca do servigo de drenagem e manejo de aguas
pluviais ocorre no municipio de Santo André/SP. A cobranca pelo servico se da a partir da
Taxa de Drenagem, fixada por imo6vel urbano com base no custo de implantagao, operacao
e manutencdo das infraestruturas (FUNASA, 2014). A taxa de drenagem dependera do
percentual de area impermeabilizada em cada lote e da existéncia de dispositivos de

amortecimento ou retencao de agua pluvial.

A taxa de drenagem é obtida por:
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TD =P x* A, *C,; x(1—0,3*Frap)
Sendo:

TD: Taxa de drenagem em unidade monetaria vigente;

P: Custo médio anual do servigo, por metro quadrado de area urbana edificada ou
impermeabilizada, incluidos os logradouros publicos, expresso em unidade monetaria

vigente;
Aei: Area de projecio do terreno edificada ou impermeabilizada, em metros quadrados;

Cei: Quociente da divisdo da darea edificada/impermeabilizada existente pela area

impermeavel admitida pela legislacdo municipal para o imével;
Frap: Fator de retenc¢do de dgua pluvial calculado por:

Ve
Frap = —
Vrd

Onde:

Vre: Volume da caixa de retenc¢do de agua pluvial existente no imovel expresso em litros

ou metros cubicos;
Vrd: Volume de retencao de agua pluvial desejavel para o imével medido por:

Via = IpAei

Onde:

Ip: Indice pluviométrico expresso em litros ou metros clibicos por metro quadrado de
area, correspondente a média de precipitacdo diaria (mm/m?/24hs) maxima dos dias de
maior precipitacio dos ultimos anos, (recomendado utilizar 10 anos) ocorrida no

Municipio ou na sua microrregiao;

Observa-se que a taxa de drenagem é diretamente proporcional a area impermeabilizada,

e premia o proprietario que implantar mecanismo de retencdo de aguas pluviais.

Desse modo, o municipio de Tanque Novo podera adaptar metodologias existentes para a
cobranga dos servigos de drenagem e manejo de dguas pluviais, sendo recomendada a

cobranga com base na area impermeabilizada.
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6.6 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos

De acordo com informacdes da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos (2021),
responsavel pela prestacdo do servigco, atualmente a cobertura da coleta de residuos

abrange 100% da sede municipal, além de atender os povoados de Jacaré e Murici.

A Cooperativa de Trabalho de Servicos de Limpeza, Coleta e Reciclagem de Residuos
Sélidos (Coopress) realizava projetos de educagdo ambiental nas escolas municipais da
sede e dos povoados, para conscientizacdo dos moradores e comerciantes da regido,

atividades que acontecem duas vezes ao ano.

6.6.1 Estudo de Cenarios e Projeciao de Demandas do Servico de Manejo de
Residuos Sélidos e Limpeza Urbana

Os cenarios alternativos de demanda pelo servigo de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos para o municipio de Tanque Novo, foram elaborados para a area urbana e rural.
As variaveis admitidas foram: indice de cobertura da coleta normal, geragdo per capita de
residuos sélidos, indice de cobertura da coleta seletiva para os residuos secos, indice de
adesdo a coleta seletiva, indice de recuperacao de reciclaveis, indice de recuperagdo de

organicos, as quais sdo mais bem descritas a seguir.

Quadro 36 - Variaveis definidas para o estudo de cenarios de residuos sélidos de Tanque

Novo/BA
Indicador Objetivo Valor Unidade Fonte
Indice da cobertura Estimar a porcentagem da Saneando Projetos
total de coleta ~ :
x populagdo contemplada com a 64,3 | Percentual (%) | de Engenhariae
regular de residuos . . :
5 gy coleta de residuos sélidos Consultoria (2021)
solidos domiciliares
Geracdo per capita Medir a geracdo de residuos Saneando Projetos
de residuos sélidos s6lidos domiciliares por 0,47 Kg/hab.dia de Engenharia e
domiciliares habitante do municipio Consultoria (2021)
indice de cobertura Estm~1ar a proporgdo da . Saneando PrOJ'etos
or coleta seletiva populacdo com acesso a coleta 13,4 | Percentual (%) | de Engenhariae
P seletiva de residuos sélidos Consultoria (2021)
indice de . Snis (2020) e
~ Estimar o percentual de Saneando Projetos
recuperacio de . - 1,01 | Percentual (%) :
e Vet residuos sélidos recuperados de Engenharia e
materiais reciclaveis :
Consultoria (2021)
indice de tratamento Estimar o percentual de Administracdo
bioldgico de residuos residuos sélidos organicos 0 Percentual (%) | Publica Municipal
solidos orginicos recuperados na compostagem (2021)

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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Apébs a definicdo das variaveis, foram elaborados 03 (trés) possiveis cendrios como

mostra o Quadro 37.

Quadro 37 - Cenarios alternativos de residuos sélidos de Tanque Novo/BA

Variavel

Hipotese 1

Hipotese 2

Hipotese 3

indice da cobertura
total de coleta regular

Elevagdo para 100% em

Elevagdo para 97,0% em

Manutencdo da

so6lidos organicos

de residuos sélidos 2036 até {inal de plano 2032 até finhl de plano cobertura de 64,3%
domiciliares 1 : 1
Geracao per capita de Redugab para 0,44 Manutenc¢do em 0,47 Elevacdo para 0,79
residuos so6lidos kg/hab.dia em final de kg/hab.dia %té final de kg/hab.dig em final
domiciliares ano plapo de plano
_ 1 o1 Ampliaggo para
Indice de cobertura por | Ampliagdo ‘§ara 100% em | Amplia¢do pdra 100% em | 10504 o 2032 até
coleta seletiva 2028 até final de plano 2032 até flrlal de plano final de!plano
indice de recuperagio | Ampliagio =1té 12,6% em | Ampliacdo até 12,6% em Ampliag'ﬁo até
de materiais reciclaveis 2D42 2042 12,6% eI!n 2042
T i T Ly
h.]dl,ce.de tratan}ento Ampliacdo até 15,1% em Ampliacdo 4té 8,4% em Manu~t endo da
bioldgico de residuos 42 2 d‘LZ situacdo dtual de

0ok

Cenario

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Portanto, admite-se que o Cenario 1 é o cenario de referéncia, pois é o que estabelece

metas compativeis com a realidade do municipio e proporciona avangos na gestao de

residuos solidos.

A Tabela 28 mostra a proje¢do de demandas dos servigos de limpeza urbana e manejo de

residuos so6lidos para area urbana de acordo com o cenario de referéncia.
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Tabela 28 - Detalhamento do Cenadrio 1 (selecionado) de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para o municipio de Tanque
Novo/BA

Atual 2022 17.537 10.827 6.710 64,3 100 6,7 5.299,9
2023 17.591 11.143 6.449 77,7 100 39,2 6.403,3
Emergencial 2024 17.642 11.465 6.176 93,9 100 82,6 7.734,6
2025 17.688 11.794 5.894 94,5 100 83,4 7.776,2
2026 17.730 11.822 5.908 95,0 100 85,1 7.816,1
2027 17.767 11.847 5.920 95,6 100 86,9 7.854,3
Curto Prazo 2028 17.800 11.869 5931 96,2 100 88,6 7.890,6
2029 17.829 11.888 5.941 96,9 100 90,6 7.932,0
2030 17.853 11.904 5.949 97,5 100 92,6 7.971,5
2031 17.872 11917 5.955 98,2 100 94,7 8.008,9
2032 17.886 11.926 5.960 98,9 100 96,7 8.044,1
Médio Prazo
2033 17.894 11.932 5.962 99,2 100 97,5 8.043,6
2034 17.897 11.934 5.963 99,4 100 98,3 8.040,6
2035 17.895 11.932 5.963 99,7 100 99,2 8.035,2
2036 17.887 11.927 5.960 100,0 100 100,0 8.027,4
2037 17.874 11.918 5.956 100,0 100 100,0 7.995,1
2038 17.855 11.906 5.949 100,0 100 100,0 7.960,5
Longo Prazo
2039 17.831 11.890 5.941 100,0 100 100,0 7.923,7
2040 17.802 11.870 5.932 100,0 100 100,0 7.884,7
2041 17.767 11.847 5.920 100,0 100 100,0 7.843,5
2042 17.728 11.821 5.907 100,0 100 100,0 7.800,3
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Atual 2022 0,47 8.215,2 1.035,1 6.161,4 1.018,7 0,42 4.417,4
2023 0,47 8.215,3 1.035,1 6.161,5 1.018,7 0,42 4.547,3

Emergencial 2024 0,47 8.213,6 1.034,9 6.160,2 1.018,5 0,42 4.680,0
2025 0,47 8.209,9 1.034,4 6.157,4 1.018,0 0,42 4.815,4

2026 0,46 8.204,3 1.033,7 6.153,2 1.017,3 0,42 4.953,6

2027 0,46 8.196,7 1.032,8 6.147,5 1.016,4 0,42 4.965,3

Curto Prazo 2028 0,46 8.187,1 1.031,6 6.140,3 1.015,2 0,42 4.975,8
2029 0,46 8.175,3 1.030,1 6.131,5 1.013,7 0,42 4.985,1

2030 0,46 8.161,5 1.028,3 6.121,1 1.012,0 0,42 4.993,1

2031 0,46 8.145,5 1.026,3 6.109,1 1.010,0 0,42 4.999,8

Médio Prazo 2032 0,45 8.127,4 1.024,1 6.095,5 1.007,8 0,42 5.005,2
2033 0,45 8.106,8 1.021,5 6.080,1 1.005,2 0,42 5.009,0

2034 0,45 8.083,9 1.018,6 6.062,9 1.002,4 0,42 5.011,3

2035 0,45 8.058,6 1.015,4 6.0439 999,3 0,42 5.012,1

2036 0,45 8.031,0 1.011,9 6.023,2 995,8 0,42 5.011,5

2037 0,45 8.001,0 1.008,1 6.000,8 992,1 0,42 5.009,3

L 2038 0,45 7.968,8 1.004,1 5.976,6 988,1 0,42 5.005,6
2039 0,44 7.934,3 999,7 5.950,7 983,9 0,42 5.000,4

2040 0,44 7.897,6 995,1 5.923,2 979,3 0,42 4.993,7

2041 0,44 7.858,7 990,2 5.894,0 974,5 0,42 4.985,5

2042 0,44 7.817,7 985,0 5.863,3 969,4 0,42 4.975,9
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Atual 2022 13,4 89,48 1,0 53,5 59,8 532,6 0,0 0,0 0,0 53,5 1,0
2023 25,8 208,00 1,9 122,1 58,7 1.238,1 0,0 0,0 0,0 122,1 1,9
Emerg. 2024 49,6 483,38 3,6 278,4 57,6 3.836,4 2,7 156,6 4,1 435,1 5,6
2025 59,1 579,09 4,0 312,6 54,0 4.596,0 3,2 187,3 4,1 499,9 6,4
2026 70,4 693,59 4,5 350,9 50,6 5.504,7 3,8 223,8 4,1 574,8 7,4
Curto 2027 83,9 830,52 5,0 393,8 47,4 6.591,4 4,5 267,5 4,1 661,3 8,4
Prazo 2028 100,0 994,22 5,6 4419 44,4 7.890,6 5,4 319,6 4,1 761,4 9,7
2029 100,0 999,43 6,0 479,4 48,0 7.932,0 6,0 355,5 4,5 834,9 10,5
2030 100,0 1.004,40 6,5 520,0 51,8 7.971,5 6,6 395,4 5,0 915,4 11,5
2031 100,0 1.009,12 7,0 563,9 55,9 8.008,9 7,3 439,6 55 1.003,6 12,5
Médio 2032 100,0 1.013,56 7,6 611,4 60,3 8.044,1 8,1 488,7 6,1 1.100,0 13,7
Prazo 2033 100,0 1.013,49 8,1 648,1 63,9 8.043,6 8,7 525,1 6,5 1.173,2 14,6
2034 100,0 1.013,12 8,5 686,8 67,8 8.040,6 9,4 564,0 7,0 1.250,8 15,6
2035 100,0 1.012,44 9,1 727,6 71,9 8.035,2 10,1 605,7 7,5 1.333,3 16,6
2036 100,0 1.011,46 9,6 770,6 76,2 8.027,4 10,8 650,2 8,1 1.420,9 17,7
2037 100,0 1.007,39 10,0 803,0 79,7 7.995,1 11,4 684,8 8,6 1.487,7 18,6
Longo 2038 100,0 1.003,03 10,5 836,4 83,4 7.960,5 12,1 720,9 9,1 1.557,3 19,6
Prazo 2039 100,0 998,39 11,0 871,0 87,2 7.923,7 12,8 758,7 9,6 1.629,7 20,6
2040 100,0 993,47 11,5 906,7 91,3 7.884,7 13,5 798,3 10,1 1.705,1 21,6
2041 100,0 988,28 12,0 944,2 95,5 7.843,5 14,3 839,7 10,7 1.783,9 22,7
2042 100,0 982,84 12,6 982,8 100,0 7.800,3 15,1 883,0 11,3 1.865,8 23,9
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Atual 2022 2.942,6 578,3 3.974,9 36,0 4.547,3 9.793,7 3.525,7
2023 1.837,4 598,8 4.802,5 859 4.680,0 10.961,2 3.946,0

Emergencial 2024 502,5 491,2 5.644,3 204,9 4.815,4 12.114,9 4.361,4
2025 455,2 400,7 5.644,9 266,5 4.953,6 12.229,9 4.402,8

2026 407,7 291,2 5.638,3 342,6 4.965,3 12.206,7 4.394,4

2027 359,8 159,1 5.623,2 436,7 4.975,8 12.168,8 4.380,8

Curto Prazo 2028 3117 0,0 5.598,4 552,3 4.985,1 12.114,3 4.361,1
2029 256,5 0,0 5.593,5 520,0 4.993,1 12.090,1 4.352,4

2030 201,0 0,0 5.583,2 484,4 4.999,8 12.055,8 4.340,1

2031 145,3 0,0 5.567,1 445,2 5.005,2 12.010,5 4.323,8

Médio Prazo 2032 89,5 0,0 5.544,4 402,2 5.009,0 11.953,1 4.303,1
2033 67,0 0,0 5.507,6 365,4 5.011,3 11.881,7 4.277,4

2034 44,6 0,0 5.466,4 326,3 5.012,1 11.801,9 4.248,7

2035 22,3 0,0 5.420,7 284,8 5.011,5 11.713,4 4.216,8

2036 0,0 0,0 5.370,4 240,8 5.009,3 11.615,8 4.181,7

2037 0,0 0,0 5.311,6 204,4 5.005,6 11.513,0 4.144,7

Longo Prazo 2038 0,0 0,0 5.249,5 166,6 5.000,4 11.403,6 4.105,3
2039 0,0 0,0 5.184,0 127,4 4.993,7 11.287,7 4.063,6

2040 0,0 0,0 5.115,2 86,7 4.985,5 11.165,1 4.019,4

2041 0,0 0,0 5.042,9 44,1 4.975,9 11.035,5 3.972,8

2042 0,0 0,0 4.967,2 0,0 4.964,8 10.899,3 3.923,7

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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A Tabela 29 mostra a projecdo da demanda pelo servico de coleta de residuos sé6lidos da
populagdo total do municipio de Tanque Novo e a previsao da massa total coleta calculada
com base nas metas definidas no cendario de referéncia (Cenario 1). Confrontando as

informagdes é possivel analisar o déficit de atendimento.

Nota-se que em final de plano a massa total de gerada de residuos sélidos domiciliares

seraigual a 7.800 kg/dia e sera igual ao coletado, de modo a ndo gerar déficit.

Tabela 29 - Detalhamento da projecdo de demanda por coleta de residuos s6lidos
domiciliares de Tanque Novo/BA

_ Total
:23;:1::‘2 Geracao per | Geracao total Massa total Déficit de
Ano | Populacio total da capita de de re§iduos coletada de coleta total de
pulag , . , ,
total (hab) coleta res_lc_ll_los so_ll_d s re:ﬂ_d 1os re,s1_d 108
normal dom1c1llar_es dom1c1ll_ares solld(_Js solld(_)s
(%) (Kg/hab.dia) (kg/dia) (kg/dia) (kg/dia)
2022 17.537 64,3 0,47 8.242 5.300 2.943
2023 17.591 77,7 0,47 8.241 6.403 1.837
2024 17.642 93,9 0,47 8.237 7.735 502
2025 17.688 94,5 0,47 8.231 7.776 455
2026 17.730 95,0 0,46 8.224 7.816 408
2027 17.767 95,6 0,46 8.214 7.854 360
2028 17.800 96,2 0,46 8.202 7.891 312
2029 17.829 96,9 0,46 8.188 7.932 256
2030 17.853 97,5 0,46 8.172 7.971 201
2031 17.872 98,2 0,46 8.154 8.009 145
2032 17.886 98,9 0,45 8.134 8.044 89
2033 17.894 99,2 0,45 8.111 8.044 67
2034 17.897 99,4 0,45 8.085 8.041 45
2035 17.895 99,7 0,45 8.057 8.035 22
2036 17.887 100,0 0,45 8.027 8.027 0
2037 17.874 100,0 0,45 7.995 7.995 0
2038 17.855 100,0 0,45 7.961 7.961 0
2039 17.831 100,0 0,44 7.924 7.924 0
2040 17.802 100,0 0,44 7.885 7.885 0
2041 17.767 100,0 0,44 7.844 7.844 0
2042 17.728 100,0 0,44 7.800 7.800 0

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Analisando os dados em termos de zona urbana e zona rural (Tabela 30) é possivel
perceber que a maior quantidade de massa sera gerada na area rural, onde o déficit de
atendimento do servico de coleta passara de 2.943 kg/dia para zero em 2036, no inicio
do longo prazo. A area urbana, por sua vez, é responsavel pela geracdo de uma parcela
menor da massa total e ndo ha déficit de atendimento do servigo de coleta, permanecendo

assim até final de plano.
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Tabela 30 - Detalhamento da projecdo de demanda por coleta de residuos s6lidos domiciliares da populacgio residente na zona urbana e
na zona rural de Tanque Novo/BA

2022 10.827 100,0 5.089 5.089 0 6.710 6,7 3.154 211 2.943
2023 11.143 100,0 5.220 5.220 0 6.449 39,2 3.021 1.183 1.837
2024 11.465 100,0 5.353 5.353 0 6.176 82,6 2.884 2.381 502
2025 11.794 100,0 5.489 5.489 0 5.894 83,4 2.743 2.288 455
2026 11.822 100,0 5.484 5.484 0 5.908 85,1 2.740 2.333 408
2027 11.847 100,0 5.477 5.477 0 5.920 86,9 2.737 2.377 360
2028 11.869 100,0 5.469 5.469 0 5931 88,6 2.733 2421 312
2029 11.888 100,0 5.460 5.460 0 5.941 90,6 2.728 2472 256
2030 11.904 100,0 5.449 5.449 0 5.949 92,6 2.723 2.522 201
2031 11.917 100,0 5.437 5.437 0 5.955 94,7 2.717 2.572 145
2032 11.926 100,0 5.423 5.423 0 5.960 96,7 2.710 2.621 89
2033 11.932 100,0 5.408 5.408 0 5.962 97,5 2.702 2.635 67
2034 11.934 100,0 5.391 5.391 0 5.963 98,3 2.694 2.649 45
2035 11.932 100,0 5.373 5.373 0 5.963 99,2 2.685 2.663 22
2036 11.927 100,0 5.353 5.353 0 5.960 100,0 2.675 2.675 0
2037 11.918 100,0 5.331 5.331 0 5.956 100,0 2.664 2.664 0
2038 11.906 100,0 5.308 5.308 0 5.949 100,0 2.652 2.652 0
2039 11.890 100,0 5.284 5.284 0 5.941 100,0 2.640 2.640 0
2040 11.870 100,0 5.257 5.257 0 5.932 100,0 2.627 2.627 0
2041 11.847 100,0 5.230 5.230 0 5.920 100,0 2.613 2.613 0
2042 11.821 100,0 5.201 5.201 0 5.907 100,0 2.599 2.599 0

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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Além da coleta de residuos so6lidos domiciliares, o poder publico local é responsavel pela
prestacdo do servico de coleta de outros tipos de residuos, como os de varrigao, limpeza
de feiras livres, volumosos, pequenos geradores de residuos da construgdo civil e do
servico publico de saude. Desse modo, a Tabela 31 contém a estimativa de cada um desses

tipos de residuos sélidos gerados no municipio.

Para calcular a gera¢do dos residuos do servico de varrigao, foi adotado o valor per capita
igual a 0,42 kg/hab.dia obtido com base na estimativa de vias pavimentadas e a
populagdo urbana, conforme detalhado no Produto C - Diagnéstico Técnico Participativo-

do Saneamento Basico. Em final de plano a massa gerada sera igual a 4.964,8 kg/dia.

A geracdo de residuos de feira livre foi calculada considerando que cada morador gera
cercade 6,0 kg de residuos por ano, (MMA, 2012) o que resulta em um per capita de 0,016
kg/hab.dia. Adotando a populacao total, obteve-se um total de 291,4 kg/dia.

Para os residuos sélidos volumosos, o per capita adotado levou em consideracao que cada
pessoa gera em torno de 30kg de residuos volumosos por ano (MMA, 2012), o equivalente
a 0,082 kg/hab.dia. Em final de plano havera uma demanda de coleta de 1.457,1 kg de

residuos volumosos por dia em relagdo a populacgao total do municipio.

Adotando-se o valor de 0,63 kg/hab.dia para a taxa de geracdo per capita de residuos
sélidos da construcao civil (SEDUR, 2018), obteve-se uma massa gerada em final de plano

igual a 8.734,5 kg/dia.

Segundo MMA (2012), a cada 1.000 pessoas sao gerados 5,0 kg de residuos do servico de
saude, o correspondente a 0,005 kg/hab.dia. Desse modo, considerando a populacdo

total do municipio, a massa total gerada sera de 88,6 kg/dia.

Portanto, considerando os residuos so6lidos domiciliares, de varrigdo, de feira livre,
volumosos, construcao civil e do servigo de satde, havera uma demanda total de servico
de residuos solidos de responsabilidade do poder publico local equivalente a 23.336,7 kg

por dia em final de plano.
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Tabela 31 - Detalhamento da projeciao de demanda por coleta de residuos solidos de responsabilidade do por Poder Publico Local

2022 | 8.2425 0,42 4.547,3 0,016 288,3 0,082 1.441,4 0,74 8.000,0 0,005 87,7 22.607,2
2023 | 8.240,7 0,42 4.680,0 0,016 289,2 0,082 1.445,9 0,74 8.233,4 0,005 88,0 22.977,1
2024 | 8.237,0 0,42 4.815,4 0,016 290,0 0,082 1.450,0 0,74 8.471,6 0,005 88,2 23.352,3
2025| 8.231,4 0,42 4.953,6 0,016 290,8 0,082 1.453,8 0,74 8.714,7 0,005 88,4 23.732,7
2026 | 8.223,8 0,42 4.965,3 0,016 2914 0,082 1.457,2 0,74 8.735,4 0,005 88,6 23.761,8
2027 | 8.2141 0,42 4.975,8 0,016 292,1 0,082 1.460,3 0,74 8.753,9 0,005 88,8 23.785,1
2028 | 8.202,3 0,42 4.985,1 0,016 292,6 0,082 1.463,1 0,74 8.770,2 0,005 89,0 23.802,3
2029 | 8.188,4 0,42 4.993,1 0,016 293,1 0,082 1.465,4 0,74 8.784,3 0,005 89,1 23.813,4
2030| 8.1724 0,42 4.999,8 0,016 293,5 0,082 1.467,4 0,74 8.796,1 0,005 89,3 23.818,5
2031| 8.154,2 0,42 5.005,2 0,016 293,8 0,082 1.468,9 0,74 8.805,5 0,005 89,4 23.817,0
2032| 8.133,6 0,42 5.009,0 0,016 294,0 0,082 1.470,1 0,74 8.812,2 0,005 89,4 23.808,4
2033| 8.110,6 0,42 5.011,3 0,016 294,1 0,082 1.470,7 0,74 8.816,3 0,005 89,5 23.792,6
2034| 8.085,2 0,42 5.012,1 0,016 294,2 0,082 1.471,0 0,74 8.817,8 0,005 89,5 23.769,8
2035| 8.057,5 0,42 5.011,5 0,016 294,2 0,082 1.470,8 0,74 8.816,6 0,005 89,5 23.739,9
2036 | 8.027,4 0,42 5.009,3 0,016 294,0 0,082 1.470,1 0,74 8.812,7 0,005 89,4 23.703,0
2037 7.9951 0,42 5.005,6 0,016 293,8 0,082 1.469,1 0,74 8.806,2 0,005 89,4 23.659,2
2038 | 7.960,5 0,42 5.000,4 0,016 293,5 0,082 1.467,5 0,74 8.797,1 0,005 89,3 23.608,3
2039 | 7.923,7 0,42 4.993,7 0,016 293,1 0,082 1.465,6 0,74 8.785,3 0,005 89,2 23.550,6
2040 | 7.884,7 0,42 4.985,5 0,016 292,6 0,082 1.463,2 0,74 8.770,9 0,005 89,0 23.485,9
2041| 7.843,5 0,42 4.975,9 0,016 292,1 0,082 1.460,3 0,74 8.754,0 0,005 88,8 23.414,6
2042 | 7.800,3 0,42 4.964,8 0,016 2914 0,082 1.457,1 0,74 8.734,5 0,005 88,6 23.336,7

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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6.6.2 Alternativas Técnicas para Atendimento da Demanda pelo Servico de

Limpeza Urbana e de Manejo de Residuos Sélidos

A seguir, serdo propostas alternativas de intervencao para alcance dos objetivos e metas

do cendrio adotado para limpeza urbana e manejo de residuos sélidos em Tanque Novo.

N

eAcondicionar os residuos sélidos domiciliares significa prepara-los para a coleta
de forma sanitariamente adequada, compativel com o tipo e a quantidade de
residuos.

eAlgumas formas de acondicionamento de residuos podem ser adotadas nas
localidades rurais para evitar a queima e descarte de residuos a céu aberto, que
acarretam em problema de satide publica. )

Acondicionamento

Varricao, Capina, Raspagem e Rocagem \

*0Os servicos de varricdo e limpeza de logradouros sdo muito deficientes na
maioria das cidades brasileiras.

¢As sarjetas acumulam terra, onde em geral crescem mato e ervas daninhas,
entdo, tornam-se necessarios servicos de capina e de raspagem da terra das
sarjetas, para restabelecer as condi¢cdes de drenagem e evitar o mau aspecto
das vias publicas.

*A rocagem também é uma atividade importante a ser realizada pela equipe de
limpeza urbana, que consiste no corte do mato e ervas daninhas de canteiros
centrais, margens das ruas e de canais de drenagem.

*0 servigo de varri¢cdo ainda nido atende a toda a populagdo da area urbana. Ja os
demais servigos sdo realizados conforme necessidade, ndo apresentando
criticas por parte da comunidade )

~

1 Coleta Convencional

*Os residuos sdo coletados sem separacdo na fonte geradora e levados a
disposicio final.

J
Coleta Seletiva \
Consiste na coleta de residuos sélidos previamente segregados conforme sua
constituicao ou composicao.

\DADE Cr,
- C Esoé\

A""‘

: il A populagao rural ird separar em dois grupos: secos e rejeitos. Visto que
C‘CZLE'IF\//\A b geralmente os residuos organicos sdo utilizados em alimentag¢do animal ou
SELET! A ~

= \ | produgio de adubo.

A populagdo urbana deve separar os residuos domésticos em trés grupos:
materiais organicos, reciclaveis e rejeitos.

- “Coleta Porta a Porta”: a mais comum e adotada, tendo apenas por barreira a
#  questdo de custos, relacionados ao transporte.

Locais de Entrega Voluntaria e Pontos de Entrega Voluntarios

Programa de Coleta Seletiva deve ser realizado englobando as etapas de
planejamento, implanta¢do e manutencio. J
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Locais de Entrega Voluntaria (LEV)
*Sd0 cacambas, contéineres ou conjunto de recipientes devidamente
identificados para o depdsito de residuos segregados pelos préoprios geradores.
eEstes LEVs deverdo ser instalados em escolas e demais 6rgios publicos da

Sede, dos distritos e dos povoados. J

Pontos de Entrega Voluntaria (PEV) )

eTambém conhecidos como Ecopontos, consiste em uma instalagio com
contéineres (ou areas) individualizados com o objetivo de receber os residuos
sélidos gerados pela populagio.

ePodem receber residuos reciclaveis, pequenos volumes de residuos da
construcdo civil, residuos volumosos, e alguns dos residuos contemplados pela
logistica reversa, como pilhas, baterias, lampadas, pneus e eletroeletrénicos.

Y (

, )

Transporte dos Residuos
0 transporte dos residuos reciclaveis pode ser feito desde veiculos
motorizados para longas distdncias, como caminhdes, até carrinhos de tragio
humana, para distdncias menores, e carrinhos elétricos para distancias mais
significativas e com maior peso. )

~

Cooperativa de Catadores

eRecomenda-se a criacdo de uma cooperativa de catadores de materiais
reciclaveis, convocando preferencialmente estes profissionais que ja atuam na
coleta, uma vez que no municipio nio existe este tipo de organizacao.

*A cooperativa promove a inclusdo social, gera trabalho e renda, permite
melhorias das condi¢des de vida dos catadores e contribui para a preservacio
ambiental. )

| Unidade de Triagem

~N

eProcesso destinado a separacdo dos residuos, podendo ser realizado pelo
gerador ou em unidades de triagem compartilhado.

*E necessario separar os residuos considerando suas caracteristicas fisico-
quimicas, para que o tratamento seja eficaz e haja a possibilidade de
aproveitamento do seu valor agregado. J

~

+E definida como o processo de transformacio, por meio da decomposicio, da
matéria organica em composto organico, em condicdes adequadas de
temperatura, aeracdo e umidade. O composto resultante deste processo pode
ser utilizado na recuperacdo de areas degradadas, cultivo de alimentos,
reflorestamentos, controles de erosdes, entre outros.

*A compostagem pode ser feita em escala doméstica, sendo esta a mais indicada

para a area rural, ou em maior escala (usina de compostagem), proposto para
é]"ﬂﬂ IIY‘I"\DYIQ J

Compostagem

~

*Processo de transformacdo dos residuos sdlidos que envolve a alteragio de suas
propriedades fisicas, fisico-quimicas ou biolégicas, com vistas a transformacao
em novos produtos.

*0Os catadores de materiais reciclaveis desempenham um importante papel na
operacionalizacdo da coleta seletiva possibilitando, assim, a recuperacdo de
materiais reciclaveis por meio do processo de reciclagem.

eMateriais reciclaveis mais comuns: papel, vidro, metal e plastico. )

Reciclagem
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*Esta entre as prioridades, segundo a hierarquizacao da Politica Nacional de
Residuos Sélidos.

*0 reaproveitamento dos residuos pode ser feito no préprio domicilio, em
escolas em aulas de educagdo ambiental e em cooperativas, abrindo-se uma
nova oportunidade de gera¢do de emprego e renda.

Reaproveitamento

J

~N

*0O aterro sanitario é uma solucdo de engenharia recomendada para a
disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos;

ePara garantir seguranca e evitar prejuizos ao meio ambiente e a saude publica,
o aterro sanitario deve ser projetado, implantado, operado e encerrado
atendendo a diversos critérios e normas técnicas.

Disposicao Final

J

6.6.3

Adequada de Rejeitos

Identificacio de Areas Favoraveis para Disposicdo Final Ambientalmente

Segundo Barros (2012), para elaboragdo do projeto executivo do Aterro Sanitario devem-

se realizar estudos especificos nas areas pretendentes a instalacdo da unidade de

disposicdo adequada de rejeitos. O Quadro 38 apresenta variaveis importantes e sua

condicdo mais vantajosa na selecdo do local para execucao de aterro.

Quadro 38 - Variaveis importantes na selecdo do local para execucio de aterro.

Variaveis

Condi¢ao mais vantajosa

Distancia ao centro de produgio (KM)
[o tempo é mais importante que a distdncia]

< 30 min, ida e volta

Acessibilidade ao local
(Distancia a via de acesso em Km)

Entrada facil e rapida até a(s) frente(s) de
trabalho, durante todo o ano

Condigdes de acesso durante o ano

Acesso permanente

Area do terreno (ha)

Proporcional a quantidade de RS

Propriedade do terreno

Municipal, comunal

Uso atual do terreno

Nenhum

Direcdo do vento

Sentido contrario a(s) populagdo(&es)

Disponibilidade de material de cobertura

Local, quantidade suficiente, argiloso

Distancia horizontal aos corpos d’dgua > 200 Km
Permeabilidade (cm/s) <107
Profundidade do nivel freatico >2 m abaixo da base do terreno
Declividade do terreno >2%

Densidade populacional da zona (hab/ha)

Tendendo a zero (—»0)

Uso futuro do local

Area verde, parque, viveiro

Impacto do transito veicular sobre a comunidade Nenhum
Congestionamento de trafego veicular Nenhum

Utiliza¢do do aterro por outra comunidade Possibilidade de retear custos
Opinido publica Favoravel

Fonte: Barros, 2012.

bl -
@ ®

s
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Portanto, as zonas em azul sdo as dreas ambientalmente adequadas para a implantacdo
de infraestrutura destinada a disposicao adequada de rejeitos em Taque Novo. A partir
desse universo foram delimitadas algumas areas para a analise de alternativas (Tabela
32). Analisando as areas alternativas para implantacao da unidade de disposi¢do final dos
rejeitos de Taque Novo, observa-se pela Tabela 32 que todas as areas possuem extensao
suficiente para a implantagdo de aterro sanitario que atenda da demanda de final de

plano. Além disso, todas apresentam o mesmo uso predominante da pecudria.

Tabela 32 - Andlise de areas alternativas para implantacao de unidade de disposic¢éo final
de rejeitos em Taque Novo/BA

1 24,04 620 0-3 Pecuaria baixa
2 44,71 1.600 0-3 Pecudaria média
3 30,19 460 3-5 Pecudria alta

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Figura 75 - Areas compativeis a alocacdo de aterros sanitiarios em Tanque Novo/BA
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Entretanto, cabe ressaltar que o mapa elaborado pode ser utilizado na identificacdo
preliminar das areas favoraveis a instalacao, tendo em vista que foi elaborado com base
em informacdes disponiveis. Quando da elaboracdo do projeto executivo do aterro
sanitario, deverao ser feitos os estudos especificos nas areas pretendentes a instalacdo da

unidade de disposi¢cdao adequada de rejeitos.

6.6.4 Definicao das Responsabilidades dos Agentes Publicos e Privados

Para que haja um bom funcionamento dos servigos publicos de limpeza urbana é de
fundamental importancia que em toda a estrutura de gestdo sejam indicados claramente

os responsaveis por cada atividade.

Responsabilidade dos Cidadaos

Os moradores deverdo atender, dentre outras, as seguintes diretrizes:

e Estando o municipe domiciliado na area de abrangéncia da coleta seletiva, ele sera
obrigado a separar os residuos sé6lidos, no minimo, em organicos, reciclaveis e
rejeitos, sendo que, observadas as metas estabelecidas neste Plano e as
orientacoes da prefeitura, a separacao dos residuos solidos reciclaveis podera se
estender a parcelas especificas;

¢ O municipe residente em areas rurais devera dispor seus residuos nos contentores
publicos estrategicamente disponibilizados pela prefeitura;

e O municipe providenciard a correta e adequada embalagem de materiais
pontiagudos, perfurantes, perfurocortantes e escarificantes, de modo a prevenir
acidentes;

Em caso de descumprimento de suas obrigacdes o municipe estara sujeito ao pagamento
de multas, a serem definidas em lei especifica, estabelecendo forma de fiscalizacao e

cobranca.

Responsabilidade do Poder Publico
Cabera ao Poder Publico atender, dentre outras, as seguintes diretrizes:
e Proceder a coleta convencional dos rejeitos em frequéncia nao inferior a:
[ -1 vez por semana nos domicilios localizados em areas urbanas (Sistema porta a porta);

I1- 1 vez por semana nos contentores publicos localizados em areas rurais (Sistema ponto
a ponto);
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e C(Cabera a Prefeitura dimensionar equipes e equipamentos necessarios, definir
setores e roteiros de coleta, e demais procedimentos operacionais especificos;

e Proceder a coleta seletiva dos residuos sdélidos (reciclaveis e organicos) em
frequéncia nao inferior a:

[ - 2 vezes por semana nos domicilios localizados em areas urbanas (sistema porta a
porta);

Il - 2 vezes por semana nos contentores publicos localizados em areas rurais (sistema
ponto a ponto);

[l - 2 vezes por semana nos PEV, LEV e outros locais definidos para receber os materiais
reciclaveis (Mercearias e supermercados, postos de combustiveis, lojas de material de
construgdo, escolas etc.).

e Contratar cooperativas e associacées de catadores de residuos sdlidos para a
prestacdo dos servicos de coleta, triagem, beneficiamento e comercializacao de
residuos soélidos reciclaveis e reutilizaveis e organicos, mediante permissao total
ou parcial da atividade;

e Executar os servicos de limpeza urbana, observando os critérios de qualidade.

Responsabilidade do Setor Privado

O setor privado, no ambito de suas atividades, deverd atender - dentre outras - as
seguintes diretrizes:
e Osgeradores de residuos sdlidos enquadrados no artigo 20 da Lei n® 12.305/2010

deverdao elaborar os seus respectivos Planos de Gerenciamento de Residuos
Sélidos (PGRS);

e Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos solidos
provenientes dos seus processos produtivos ou decorrentes dos seus servigos,
consoante legislacdo aplicavel;

e Participar dos acordos setoriais para implementacao das cadeias da Logistica
Reversa.

6.6.5 Metodologia para calculo dos custos da prestacido dos servigos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos

De acordo com a Lei 14.026/2020, que altera a Lei n? 11.445/2007, os servigos publicos
de saneamento basico devem ter a sua sustentabilidade econdmico-financeira garantida
por remuneracao pela cobranga dos servicos e, quando necessario, por outras formas

adicionais, como subsidios ou subvencades.
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Norma de Referéncia (NR) da ANA n2 1/2021 aborda o regime, a estrutura e parametros
da cobranga pela prestacdo do servigo publico de manejo de residuos s6lidos urbanos e
contém procedimentos e prazos de fixacdo, reajuste e revisoes tarifarias para os servigos

de manejo de residuos sélidos urbanos.

A Figura 76 apresenta o método simplificado em 5 passos para calculo da taxa de residuos

sélidos urbanos, de acordo recomendag¢des do MMA (2013).

Figura 76 - Método Simplificado de Calculo da Taxa de Residuos Sdlidos

PASSO 1: Levantamento de dados basicos PASSO 2: Definicdo do valor presente dos PASS0 3: Definicdo dos Custos Operacionais
do municipio: investimentos (obras e equipamentos) mensais considerando a contratagdo direta ou
necessarios no horizonte de Plano: indireta (concessdo):
* Populagdo: niimero de habitantes; « Coleta Convencional: veiculos *  Coleta Convencional: combustiveis,
* Economias: numero de domicilios, coletores, garagem ete; mao-de-obra, EPIs etc.;
terrenos  vazios e estabelecimentos +  Coleta Seletiva e tratamento: veiculos, * Coleta Seletiva e  fratamento:
atendidos pelo servigo piiblico; » PEV Central etc.; * combustiveis,  mag-de-cbra,  EPIs,
* Geragdo de residucs solidos domésticos: *  Disposigio Final: projetos, licengas, materiais etc;
massa por pessoa por dia obras e equipamentos do Aterro *  Disposicdo Final: combustiveis, mio-de-
Sanitario: obra, EPIs, energia elétrica, materiais,
*  Repasses ndo onerosos da Unido ou analises laboratoriais efc.
Estado ‘
PASSO0 5: Célculo da Taxa. PASS0 4: Parametros para financiamento:

*  Porcentagem Residuos na Coleta
Convencional;

*  Porcentagem Residuos na Coleta
Seletiva;

*  Prazode pagamento; e

* Taxa de financiamento  dos
investimentos (ineclui jures e inflagda).

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2013.

0 Quadro 39 apresenta um exemplo de simulacdo do calculo da taxa de residuos.

Quadro 39 - Exemplo de calculo para taxa de residuos sélidos urbanos

Nome Variavel Férmula Exemplo
A Populacdo (hab) 15.000
B Economias 3.000
C Geracao de residuos domésticos (kg/hab.dia) 0,9
D Geracdo da cidade (ton./més) =Ax*C* 13000 405
E Investimento coleta convencional (R$) 520.000,00
F Investimento coleta seletiva e tratamento (R$) 600.000,00
G Investimento disposi¢io final (R$) 1.000.000,00
H Re[fasse n,é(.) oneroso da Unido ou Estado para 1.200.000,00

residuos sélidos (R$)

I Valor total do investimento (R$): [ = E+F+G-H 920.000,00
| Operagio da coleta convencional (R$/més): 16.000,00
K Operacio da coleta seletiva e tratamento (R$/més) 2.000,00
L Operacio da disposicio final (R$/més) 25.000,00

¢ Produto K - Relatorio Final
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Nome Variavel Férmula Exemplo
M Residuos da coleta convencional (%) 90%
N Residuos da coleta seletiva (%) 10%
0 Operacio da coleta convencional (R$/ton.): 0= ) J v 43,90
*
P Operacdo da coleta seletiva e tratamento | U = L 1; 4938
(R$/t0n.) 1-— W
L
Operacio da disposicio final (R$/ton.) Q= M 68,59
%
Custo operacional total (R$/més) 43.000,00
S Prazo de pagamentos (anos) R =J+K+L 15
T Taxa de financiamento dos investimentos (mensal 0,90%
%)
U Pagam?nto do financiamento - investimentos 10.341,44
(R$/més)
.. R+U
\Y Valor da taxa (R$/economia.més) =5 17,78
Faturamento (R$/més) X=V*B 53.341,44

Fonte: MMA, 2013.

E preciso verificar a aplicabilidade do método ao municipio, podendo ser necessarias

adequacdes segundo realidade local, ou mesmo, a utilizagdo de outra metodologia.

6.7 Consolidacao dos Objetivos e Metas

Portanto, o presente item como objetivo consolidar os objetivos e meta definidos a partir

dos cenarios de referéncias para cada componente do saneamento basico, os quais

servem de parametro para as acoes que serdo detalhadas no Produto E - Programas,

Projetos e A¢Ges. Os objetivos e metas estdo do Quadro 23 e no Quadro 44.

Quadro 40 - Cenario de referéncia para a gestio dos servicos de saneamento basico de

Tanque Novo/BA

Condicionantes criticas

Cenario de referéncia

1. Politica Macroecondmica

Politica macroeconémica orientada para o controle da inflagdo e
ajuste fiscal, com medidas restritivas

2. Gestao e Gerenciamento das

Politicas Publicas publicas e correspondentes a¢oes

O Municipio mantém sua capacidade atual de gestdo das politicas

3. Estabilidade e Continuidade

das Politicas Publicas situacdo atual

Politicas de estado mais continuas e estaveis, se comparadas com a

Desenvolvimento

4. Papel do Estado / Modelo de

O Municipio assume seu papel de provedor dos servigos publicos e
condutor das politicas publicas essenciais, garantindo direitos
sociais de forma universal, com a incorporac¢do da variavel ambiental
em seu modelo de desenvolvimento, estimulando o consumo
sustentavel

5. Marco Regulatério

Estabilidade, aprimoramento e fortalecimento dos instrumentos
juridicos e normativos, com definicdes claras para os atores
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Condicionantes criticas Cenario de referéncia

envolvidos, consolidacdo das fungdes de gestdo e relagido entre os
agentes do setor bem estabelecidas

6.Relacao
Ride

LT 0 Y Cooperacao de baixa efetividade e fraca coordenacao.

Manutengio do atual patamar de investimentos publicos municipais
em relacdo ao PIB e recursos do OGU (como emendas parlamentares,
programas de governo, PAC), em conformidade com os critérios de
planejamento

Fortalecimento da participagdo social, com carater deliberativo e

7. Investimentos do Setor

8. Participacao e Controle

Social

influéncia decisiva na formulagdo e implementacdo das politicas
publicas de desenvolvimento urbano e rural

Ampliacdo da adocdo de tecnologias sustentaveis, porém de forma

9. Matriz Tecnoldgica

dispersa

10. Disponibilidade
Recursos Hidricos

de

Adocdo de estratégias de conservacio de mananciais e de
mecanismos de desenvolvimento limpo.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Quadro 41 - Objetivos e metas para o abastecimento de a

ua potavel

Objetivo Zona Atual Emergencial b vkl LonED
Prazo Prazo Prazo
Metas para o SIAA Paramirim - Tanque Novo
Garantir o acesso universal | Urbana 98% 100% 100% 100% 100%
ao abastecimento dedgua | p 18% 27% 51% 74% 74%
potavel
Esgé“s“eljrcirf:&‘izalzlizao Urbana 105,8 106,4 107,4 108,3 110,0
sumop Rural L/hab.dia | L/hab.dia | L/hab.dia | L/hab.dia | L/hab.dia
usuarios.
Estimular maior eficiéncia Urbana
dossistema produtor de 269% | 269% | 261% 25,7 25,0%
agua com a minimizacdo Rural
das perdas fisicas

Objetivos para populacgao rural dispersa

Atender os domicilios ndo abrangidos pelos SAA com solug¢des individuais nas quais sejam garantidas
as condicdes minimas de quantidade, qualidade e regularidade do abastecimento de dgua

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Quadro 42 - Objetivos e metas para o esgotamento sanitario
Objetivo Zona Atual Emergencial (BITSED izl Longo
Prazo Prazo Prazo
Metas para o SES de Tanque Novo
Garantir o acesso universal
ao servico de esgotamento | Urbana 0% 90% 100% 100% 100%
sanitario
Estimular o reuso domiciliar Urbana 86,24 86,50 86,94 87,29 88,00
dos efluentes sanitarios L/hab.dia | L/hab.dia | L/hab.dia | L/hab.dia | L/hab.dia
Assegurar maior salubridade
ao meio ambiente com | ;0 | g 100% 100% 100% 100%
tratamento dos esgotos
coletados pelo SES

Objetivos para a populacao rural

Adogio de solugdes alternativas (individuais ou coletivas) compativeis com a realidade local,
capacidade de pagamento dos usudrios e com garantia das rotinas operacionais necessdrias.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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Quadro 43 - Objetivos e metas para a drenagem e manejo das aguas pluviais

Objetivo Zona Atual Emergencial ST WS Longo
Prazo Prazo Prazo
Reduzir ° numer’o.de dreas de Urbana | 0 unid. 0 unid. 0 unid. 0 unid. 0 unid.
risco/criticas
Garantir maior trafegabilidade,
principalmente nos dias Urbana 80% 82,7% 87,5% 91,5% 100%
chuvosos
Garantir a coleta das aguas
pluviais que escoam Urbana | 0% 20% 40% 60% 100%
superficialmente nas vias
pavimentadas
Prevera demandadedrea | ;.\, | g gooy 1,87% 201% | 213% | 238%
urbana em relacdo a total
Objetivos para a zona rural
Assegurar a manutencdo periddica das estradas vicinais e a implantac¢io de dispositivos de drenagem a
medida que forem sendo realizadas obras de pavimentagao nos aglomerados rurais

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Quadro 44 - Objetivos e metas para limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos

Objetivo Zona Atual Emergenci Curto L Longo Prazo
al Prazo Prazo
Metas para zona urbana e aglomerados rurais
Garantir o acesso Total 64,3% 90,5% 95,10% 97% 100%
universal ao servigo Urbana 100% 100% 100% 100% 100%
reg&ﬁ‘::;ggos Rural 6,7% 83,4% 92,6% 98,3% 100%
Controlar a massa Urbana
de reség:;;’oss‘)hdos kg}izb 0,47 0,46 0,45 0,44
diariamente por Rural "dia kg/hab.dia | kg/hab.dia | kg/hab.dia kg/hab.dia
pessoa
Promover a redugio Urbana
da massa de residuos
s6lidos encaminhada
para a disposicio final Rural 13,4% 59,1% 100% 100% 100%
por meio da implantar
a coleta seletiva
Apoiar a Urbana
comercializagdo de
materiais reciclaveis
com vistas a elevar o
indice de recuperagio Rural 1,01% 4,0% 6,5% 8,5% 12,6%
de reciclaveis
encaminhados para
triagem
Estimular uso de Urbana
adubo organico
proveniente da
compostagem com 0% 3,2% 6,6% 9,4% 15,1%
vistas a elevar o indice Rural
de tratamento
biolégico

Metas para zona rural dispersa
Oferecer orientagdo sobre as possibilidades de manejo adequado e seguro dos residuos sélidos gerados
no domicilio da populagio rural situada em areas remotas, cujo servico de coleta nio tenha condi¢oes
de atender.
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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6.8 Acoes de Emergéncia e Contingéncia

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorréncia atipica, cujas consequéncias
possam provocar danos as pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de
terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para acdes de
emergéncias e contingéncias. Segundo a Lei Federal n? 11.445/07, as diretrizes que
estabelecem as acoes para emergéncias e contingéncias devem fazer parte da abrangéncia

minima do plano de saneamento basico.

6.8.1 Abastecimento de Agua

0 abastecimento de 4gua para consumo humano destaca-se como a principal atividade do
saneamento bdasico, em termos de essencialidade quanto a impossibilidade de

funcionamento, de onde se ratifica sua qualificagdo como direito humano.

Eventuais faltas de dgua e interrupg¢des no abastecimento podem ocorrer por diversos

motivos, como mostra o Quadro 45.

Quadro 45 - Causas e efeitos possiveis da interrupcio do SIAA

Causa possivel Efeito possivel Acdo corretiva possivel
e Realizacao de o ox :
s - ~ . e Emissdo de comunicado
Acao sistematica manutencdo/melhoria/

e ! . révio a populacio
modificacdo preventiva no sistema p popuiag

e Deslizamentos e movimentagio
do solo, com entupimento de
tubulagdes; cheia do manancial,
com ocorréncia de inundacgio e

e Didlogo com 6rgios de
controle ambiental
e (Contratagido de obras

. comprometimento do .
Chuvas intensas ) emergenciais para reparos
funcionamento dos : ~ .
. . nas instalagoes avariadas
equipamentos; risco de

contaminag¢do do manancial pelo * Adequagdo da ETA a 4gua

P . x afluente
deflavio oriundo da regido
urbanizada
S ~ , , e Emissdo de comunicado a
Contaminacao e Altera¢do da qualidade da agua, opulacio
acidental dos tornando-a impropria ao P p ¢ o~
. . e Didlogo com drgios de
mananciais consumo humano :
controle ambiental
. e Colapso no sistema, derivado da e Execucdo de
Fluxo intenso de . .
. demanda crescente de consumo rodizio/racionamento do
turistas na alta . . .
estagdo de agua, reduzindo o volume de abastecimento
reservacio e Controle da 4gua reservada
e Comprometimento da vazao dos e Execucdo de
Seca prolongada mananciais e redugio do volume rodizio/racionamento do
de 4dgua captado abastecimento
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Causa possivel Efeito possivel Acao corretiva possivel

e Disponibilizacdo de
caminhdes pipa para

abastecimento emergencial

e Controle da dgua reservada
~ L ~ e Requerimento de gerador de

Suspensao do e Paralizagdo da captacdo, da

fornecimento de
energia elétrica bruta

aducdo e do tratamento de agua

emergéncia a prestadora de
servigos de fornecimento de
energia elétrica

Vandalismo e/ou * Necessidade

sinistro

reparos/manutencao no sistema .
e/ou reposicdo de material

de e Acionamento da policia
Execucdo de obras de reparo
das instalag6es atingidas

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

Incorre ainda que todas as etapas do sistema de abastecimento de dgua (captagdo,

tratamento, adugdo, distribuicdo e consumo de agua potdvel) sdo vulneraveis as

contaminag¢des acidentais ou mesmo intencionais, podendo causar a interrupg¢do e a

paralisacdo do sistema, e colocar em risco a saude e o bem-estar das populagdes

abastecidas.

Substancias e compostos diversos, dissolvidos ou em suspensao, bem como organismos

patogénicos, podem ser encontrados na dgua causando as consequéncias descritas no

Quadro 46.

Quadro 46 - Consequéncias da presenca de substincias, compostos e organismos na agua

Substancias, compostos e organismos

Consequéncias

e Substancias calcarias e magnesianas

Alteram a dureza da dgua

e Substancias ferruginosas

Alteram a cor e as caracteristicas da dgua

e Particulas finais do terreno

Influenciam na turbidez da agua

e Substancias laminadas (algas)

Modificam o cheiro e sabor da dgua

e Organismos patogénicos transmitidos pelo
homem, (virus, bactérias, protozoarios e
helmintos)

Causam doengas de contaminagio fecal (célera,
disenteria bacilar, amebiase, febres tifoides e
paratifoide, poliomielite, hepatite A,
leptospirose, gastrenterites, etc.)

e Vetores, cujo ciclo bioldgico, na fase larvar,
ocorre na agua

Transmitem doencas como maldria, dengue,
febre amarela, etc.

e Poluentes quimicos e radioativos, (esgotos
industriais e de mineragdo, agrotoxicos,
pesticidas, etc.)

Torna a 4gua improépria para o consumo

Fonte: Imbituba, 2012.

Na ocorréncia de um surto epidémico de doencas relacionadas com a agua, a partir da

constata¢cdo do mesmo, a investigacdo epidemioldgica minuciosa deve acontecer com o

intuito de definir as principais causas do problema, assim como os reservatorios de
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agentes infecciosos, os hospedeiros, as fontes de infeccdo e os mecanismos de

transmissao.

No caso de escassez ou de contaminac¢ao dos recursos hidricos, a depender de quao critica
é a situacdo, pode ser necessaria a adog¢do de racionamento, declarada pela autoridade
gestora de recursos hidricos. Nesse aspecto, para suprir a populacdo da quantidade
minima necessaria de agua, deve-se fazer um abastecimento emergencial, através de
coleta de 4gua em pontos distantes, e a transportar em carros pipas até os depdsitos

locais, sendo distribuida para a populagao.

Em casos de ocorréncia de acidentes e desastres, os procedimentos com o abastecimento

de 4gua no municipio de Tanque Novo a serem implementados sdo os seguintes:
e C(Colocar arede novamente em condi¢des de uso, no mais curto prazo possivel;
e Mapear solugdes alternativas coletivas e individuais quanto a sua vulnerabilidade;

e Avaliar a situacdo de mananciais e bacias hidrograficas afetadas e que possam ser

usadas alternativamente para atender a populacao afetada

e Realizar diagndstico da qualidade da agua para consumo humano, o qual, devido
ao carater emergencial, devera priorizar as analises de cloro residual e. coli ou

coliformes termotolerantes;

e Avaliar a necessidade de aumentar a concentracdo de cloro residual e elevar a

pressao do sistema de abastecimento de agua;

e Indicar a utilizacdo de solu¢des alternativas de abastecimento, no caso de os
mananciais normalmente utilizados terem sidos contaminados por substadncias

perigosas;

e Utilizar equipamentos portateis, em carater provisério, enquanto se providencia

arecuperacao dos sistemas de abastecimento;

e Utilizar das Unidades de Engenharia do Exército, as quais sdo equipadas com
aparelhagem portatil de filtracdo sob pressao e de cloracao da 4gua e tem todas as

condigdes para apoiar os 6rgaos locais de Defesa Civil, quando solicitado.
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e Monitorar em conjunto com os 6rgaos/instituicdes de meio ambiente o processo
de limpeza e recuperacdo de areas afetadas por produtos quimicos, utilizando

sempre equipamentos de protecdo individual, para evitar acidentes toxicolégicos.

e Na existéncia de areas caracterizadas por contaminag¢do quimica restringir o
acesso por parte da populacao na area afetada, pois algumas substancias quimicas
reagem com a agua e formam gases e vapores toxicos, sem cor nem odor, mais

densos que o ar que se acumulam nas zonas baixas, onde as pessoas respiram.

As alternativas para evitar a paralisacdo do sistema, de acordo com sua ocorréncia,
origem e suas respectivas acoes de emergéncia e contingéncia estdo apresentadas no

Quadro 47 seguinte.

Quadro 47 - Alternativas para evitar a paralisacao do sistema de agua.

Ocorréncia Origem Acdes para Emergéncia e Contingéncia
e Verificacdo de plano de agao
(intervengdo propostas) as
caracteristicas da ocorréncia

e Comunicac¢do a populagao,
instituicdes e autoridades

e Comunicac¢do a policia

e (Comunicacdo a concessiondria de
energia elétrica’

e Descolamento de caminhdes pipas
e Controle da agua disponivel em
reservatorios

e Reparo das instalagdes danificadas
e Implementagdo de rodizio de

¢ Inundagio na captacio de dgua
bruta danificando equipamentos
e/ou estrutura

e Interrupgdo prolongada no
fornecimento de energia elétrica na
Falta de agua ETA

generalizada e Vazamento de cloro nas
instalagdes de tratamento

¢ Qualidade inadequada da agua
dos mananciais

e Acdes de vandalismo

abastecimento
e Deficiéncias de 4gua nos
mananciais em periodo de estiagem
e Interrupg¢do temporaria no
fornecimento de energia elétrica e Verificacao de plano de agdo
nas instalacées de producdo de (intervengdo propostas) as
agua caracteristicas da ocorréncia
e Interrupgdo do fornecimentode | e Comunicacdo a populagdo,
energia elétrica em setores de instituicoes e autoridades
distribuicao e Comunicagio a policia
Falta de agua parcial | o papificacio de equipamentos de | o Comunicacio a concessionaria de
estacdes elevatdrias de agua energia elétrica
tratada e Descolamento de caminhdes pipas
o Danifica¢do de estruturas de e Reparo das instalagdes danificadas
reservatorio e elevatdrias de dgua e Transferéncia de 4gua entre setores
tratada de abastecimento

e Rompimento de redes e linhas
adutoras de dgua tratada
e Acdes de vandalismo
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Ocorréncia Origem Acdes para Emergéncia e Contingéncia
e Contato da dgua com produtos e Comunicar a populagio, institui¢des
quimicos téxicos e autoridades.
e Presenca de micro-organismos e Descolamento de caminhdes pipas

Contan’linagﬁo da patogénicos devido a falta de e Controlar o nivel de 4gua nos
agua eficiéncia no tratamento de esgotos | reservatérios

e Contato com contaminantes o Eficiéncia no tratamento de esgotos
fisicos e Protecdo dos mananciais

Fonte: Adaptado de Florian6polis/SC, 2010.
6.8.2 Esgotamento Sanitario

No caso dos servicos de esgotamento sanitario, os vazamentos na rede coletora de esgoto
sdo os principais causadores de interrupg¢oes dos servigos de coleta. Os mesmos podem
ser ocasionados, entre outras razdes, por paralizacdo das elevatérias e obstrucdo na rede,
que podem ser causados por falta de energia elétrica, gerando diversos contratempos a
populacdo como, por exemplo, o retorno do esgoto para as residéncias gerando

implicagcdes na saude publica e no meio ambiente.

Na operagdo e manutengdo dos servicos de esgotamento sanitario deverdo ser utilizados
mecanismos locais e corporativos de gestdo, no sentido de prevenir ocorréncias
indesejaveis. Esse controle deve ser realizado através do monitoramento das condi¢des
fisicas das instalacdes e dos equipamentos, assim como da qualidade da prestagdo dos
servicos, tanto para as solugdes coletivas quanto para as solu¢des individualizadas,

visando minimizar a ocorréncia de problemas.

O Quadro 48 descreve algumas possiveis ocorréncias de problemas no sistema de
esgotamento sanitario, relacionando suas origens e acdes de emergéncia e contingéncia

para cada caso.
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Quadro 48- Alternativas para evitar a paralisacdo do sistema de tratamento de esgoto

Ocorréncia

Origem

Acdes para emergéncia e contingéncia

Rompimento, extravasamento,
vazamento e/ou infiltracio de
esgoto por ineficiéncia de
fossas sépticas ou
inadequabilidade da solugdo

Promover o isolamento da area e conten¢do vazamento do efluente com o objetivo de reduzir a
contaminacao.

Promover a limpeza da drea com caminhdo limpa fossa, encaminhando o efluente para a estacdo de
tratamento de esgoto.

Promover o isolamento da fossa inadequada e exigir a construgdo de solucdo adequada para coleta e

adotada (uso de fossas oo¢ o . . 15 o,
rudimentares) tratan}ento do efluente domti:stlco. Para usudrios que comprovem 51tuagg(,) c.le caréncia, o poder publico
devera assegurar a constru¢do da nova solugdo para o Esgotamento Sanitario residencial.
Exigir a substituicdo das fossas rudimentares por fossas sépticas e sumidouros ou ligacdo do esgoto
residencial a rede publica de coleta, nas areas onde existe esse sistema. Para usuarios que comprovem
situacgdo de caréncia, o poder publico devera assegurar a construc¢io da solucdo para o Esgotamento Sanitario
Vazamentose | construcio de fossas | residencial
contaminacao inadequadas -
de solo, ~ ) : . oo
mananciais {mplantar programa de ed-uca(;-ao ambiental gu:?m:co a n,ece551dade de uso de fossas s-e.ptlcas em substituicdo
superficiais ou as fossas rudimentares e fiscalizar se a substitui¢do esta acontecendo nos prazos exigidos.
subterraneos o ) L )
por solugdes de Fiscalizar e erradicar as ligagdes clandestinas.
Esgot.'fm,le.nto Exigir a construcdo de solu¢do de Esgotamento Sanitario adequada a legislacdo vigente ou a ligacio do esgoto
Sanitario Lan¢camento de esgotos | residencial a rede publica de coleta, nas areas onde existe esse sistema. Para usuarios que comprovem
domésticos na rede de |situagdo de caréncia, o poder publico devera assegurar a construcdo da solugao para o Esgotamento Sanitario
drenagem urbana residencial.
Promover campanhas de educa¢do ambiental com intuito de informar sobre as implica¢des da ligacdo do
esgoto doméstico na rede pluvial de coleta.
Inexisténcia ou ineficiéncia da | Ampliar a manutencdo e monitoramento das solug¢des individuais nas zonas urbana e rural, principalmente
manutenc¢ao e do | em fossas localizadas proximas aos cursos hidricos e pontos de captagio subterranea de agua para consumo
monitoramento periédico das [ humano.
solugdes coletivas e individuais
de coleta e tratamento de |Ampliar a manutencio e monitoramento das condi¢des da rede publica de coleta, adotando medidas de
esgoto. prevencido a ocorréncia de transtornos.
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Ocorréncia

Origem

Acbes para emergéncia e contingéncia

Rompimento de
interceptores,
coletores,
emissarios

Desmoronamento de taludes
ou paredes de canais

Executar reparo da drea danificada com urgéncia.

Sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar acidentes.

Rompimento de
interceptores,
coletores,
emissarios

Erosoes de fundo de vale

Comunicar aos drgaos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de coleta de
esgoto.

Executar reparo da area danificada com urgéncia.

Sinalizar e isolar a drea como meio de evitar acidentes.

Rompimento de pontos para
travessia de veiculos

Comunicar aos drgios de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de coleta de
esgoto.

Comunicar as autoridades de transito sobre o rompimento da travessia.

Sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar acidentes.

Executar reparo da area danificada com urgéncia.

Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o atendimento das areas nao
afetadas pelo rompimento.

Ocorréncia de

Obstrucdo de coletores de

esgoto

Executar reparo das instala¢des danificadas com urgéncia.

Executar trabalhos de limpeza e desobstrucao.

Executar reparo das instala¢des danificadas.

retorno de
esgoto nos Lancamento indevido de 4guas | Comunicar a vigilancia sanitaria.
Imoveis pluviais em redes coletoras de
esgoto Ampliar a fiscalizacdo e o monitoramento das redes de esgoto e de captagdo de aguas pluviais com o objetivo
de identificar ligacGes clandestinas, regularizar a situacdo e implantar sistema de cobranca de multas e
punicdo para reincidentes.
Extravasamento Comunicar a Coelba a interrupcio de energia.

de esgoto em

Acionar gerador alternativo de energia.
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Ocorréncia Origem Acdes para emergéncia e contingéncia
=IEpor Instal d lagdo d d bjetivo de evi inagio do solo e 4
‘s _ nstalar tanque de acumulagdo do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminagdo do solo e agua.
para_llsa(,'ao do |Interrupcio no fornecimento ! L 2 ) L g
func1onar.nento de energia elétrica mas| . : (roios d trol biental bl . ¢ bilidade d
desta unidade | instalacses omunicar aos érgdos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de

ineficiéncia e paralisacdo das unidades de tratamento.

Extravasamento
de esgoto em
Estacoes
Elevatoérias

Danificacdo de equipamentos
eletromecanicos ou estruturas,
por causas operacionais ou por
ato de vandalismo

Instalar equipamento reserva e/ou realizar reparos nas estruturas danificadas com urgéncia.

Comunicar aos drgios de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de
ineficiéncia e paralisa¢ido das unidades de tratamento.

Comunicar o ato de vandalismo a policia local.

Interrup¢do no fornecimento
de energia elétrica

Comunicar a prestadora dos servicos de energia elétrica a interrupcdo do fornecimento.

Acionar gerador alternativo de energia.

Instalar tanque de acumulacio do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminacdo do solo e agua.

Interrupc¢ao dos
servigos de
coleta de
esgotos
domésticos

Obstrucdo de coletores de
esgoto, ocorréncia de
vazamentos na rede,
extravasamento de EstagOes
Elevatérias, paralizacdo do

funcionamento da ETE.

Executar limpeza e/ou reparo nas estruturas danificadas com urgéncia.

Reestabelecer o funcionamento das estacoes elevatorias e/ou da ETE com urgéncia.

Comunicar aos 6rgaos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de
ineficiéncia e paralisagdo das unidades de tratamento.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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6.8.3 Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

O planejamento de contingéncia deve ser elaborado com antecipacdo pelos prestadores
dos servicos, determinando ou recomendando o que cada 6rgao, entidade ou individuo
fara quando aquela hipdtese de desastre se concretizar. Ele tem foco nas ameagas, sendo
elaborado um especifico para cada possibilidade de desastre (PMSB Matinhos - PR, 2013).
Segundo a agéncia das Nag¢des Unidas voltada para a reducdo de desastres (1991), o
gerenciamento de riscos ambientais deve estar apoiado em quatro estratégias de ac¢do, a

saber:
e Identificacdo e andlise dos riscos (conhecimento dos problemas);

e Planejamento e implementacdo de intervencdes (obras e servicos) para a
minimizagdo dos riscos;

e Monitoramento permanente das dareas de risco e implantacio de planos
preventivos de defesa civil;

e Informacao publica e capacitacdo para a¢des preventivas e autodefesa.

0 Quadro 49 lista possiveis eventos relacionados a emergéncias e contingéncias inerentes
ao sistema de drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas, assim como as suas possiveis

origens, e elenca as a¢des cabiveis para mitigacdo e resolucao do transtorno.
Quadro 49 - A¢des de emergéncias e contingéncias para o sistema de drenagem urbana de

aguas pluviais
Ocorréncia Origem Acdes para emergéncia e contingéncia

e Precipitacdo pluviométrica
de intensidade acima da
capacidade de escoamento

Comunicagdo a populagao, institui¢des, autoridades
e Defesa Civil e encaminhamento da populagdo para
local seguro, se porventura existir pessoas em risco.

do sistema.
e Saturacdo do solo em
periodos de intensa | Fiscalizagdo quanto ao uso do solo e realizacdo de

precipitacdo associada a alta | campanhas de educagdo ambiental continuas com
declividade de encostas e |foconoalertaa populagao sobre o risco da ocupagao
auséncia de  vegetagdo | de dreas de encostas.

Deslizamentos .
nativa.

de encostas

Ampliagdo do acesso da populacdo a solugdes de
esgotamento sanitario e de servicos de coleta de
residuos soélidos, associado a campanhas de
educacdo ambiental continuas com foco nas
consequéncias do lancamento de esgotos a céu
aberto e disposicao inadequada do lixo.

e Actmulo de lixo e
lancamento de esgoto a céu
aberto.

e Ocupacgdes desordenadas de
areas consideradas de risco | Promover agdes de replantio de vegetagdo nativa.
e/ou vulneravel.
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Ocorréncia

Origem

Acdes para emergéncia e contingéncia

Erosio de
estradas
vicinais

Remocao da protec¢do
vegetal dos terrenos.

Executar o servico de tapa-buraco para liberar o
acesso as localidades rurais.

Precipitacao de intensidade
acima da capacidade de
escoamento do sistema.

Comunicagdo a populagio, instituicées, autoridades
e Defesa Civil.

Transbordame
ntos

Precipitacao de intensidade
acima da capacidade de
escoamento do sistema.

Comunicagdo a populacgao, instituicdes, autoridades
e Defesa Civil e encaminhamento da populagdo para
local seguro, se porventura existir pessoas em risco.

Acdes de vandalismo
danificando os dispositivos
do sistema.

Reparo das instala¢des danificadas.

Disposi¢do do lixo em local
inadequado gerando
acumulo e obstruindo o
sistema.

Comunicagao a policia em casos de vandalismo.

Interceptagdo dos esgotos
domésticos na rede pluvial
gerando um volume superior
a capacidade de transporte
da rede.

Exigéncia da ligacdo dos esgotos domésticos a rede
publica de coleta, nas areas onde existe esse sistema.

Fiscalizagdo quanto a disposicdo de entulhos e
residuos s6lidos domésticos.

Ampliacdo do acesso da populagdo a solugdes de
esgotamento sanitario e de servigos de coleta de
residuos soélidos, associado a campanhas de
educacdo ambiental continuas com foco nas
consequéncias do langamento de esgotos na rede de
drenagem e disposicdo inadequada do lixo.

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.

6.8.4 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

A previsdo de acdes de emergéncia e contingéncia sdo de suma importancia,

considerando-se que o impedimento do funcionamento dos servicos de coleta regular de

residuos sélidos pode acarretar problemas quase que imediatos para a saude publica,

devido a exposicao dos residuos em vias e logradouros publicos, resultando em condi¢des

para proliferagdo de insetos e outros vetores transmissores de doengas.

Em caso de houver a impossibilidade da coleta de residuo, sera necessario estabelecer um

procedimento que possibilite a queima controlada dos mesmos ou a utilizagcdo de barcos

para o transporte desses residuos, no caso de alagamento.

A seguir sdo apresentadas no Quadro 50, algumas a¢des de emergéncias e contingéncias

a serem adotadas para os servicos de limpeza publica e manejo de residuos sélidos

urbanos.
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Quadro 50 - Acoes de emergéncia e contingéncia para o manejo de residuos sélidos

Servico Ocorréncia Origem Acgoes de Emergéncia e Contingéncias Responsaveis
C o~ . Informar oficialmente a populagio para a devida colaboragdo .
Varricio Paralisacdo do sistema de Greve dos pob 9_ p — 4 Secretaria de Obras e
¢ varricdo, capina e rocagem | Funcionarios Coptratar, em carater emergegaal, empresa espe.c1allzada para efetuar Servigos Publicos
a limpeza dos pontos mais criticos e centrais da cidade
Quebra do Providenciar veiculo reboque
equipamento | Providenciar veiculo reserva para
coletor por ~ .
falhap Conclusao da coleta na rota prevista e
Paralisacio da coleta de RS mecanica ou | Atendimento nos dias seguintes.
acidente . . . . .
Providenciar reparo imediato dos veiculos
Greve dos Informar oficialmente a populacdo para a devida colaboracao
Funcionarios | Contratar, em carater gmerggnaal, empresa espec1allzada para efetuar
a coleta dos pontos mais criticos e centrais da cidade
Quebrado | providenciar veiculo reboque
equipamento : : p :
coletor por Acionar Cooperativas para que possam, em carater emergencial,
Coleta falhap assumir as rotas de coleta prejudicadas Secretaria de Obras e
L Servigo Publico
Paralisa¢do da coleta mecanica ou . . . . § ¢
eti . Providenciar reparo imediato dos veiculos
seletiva acidente
Greve dos Informar oficialmente a populagdo para a devida colaboracido
Funcionarios |Acionar Cooperativas para que possam, em carater emergencial,
assumir as rotas de coleta prejudicadas
Quebrado | providenciar veiculo reboque
equipamento p : T
201301_ or Contratar, em carater emergencial, empresas especializadas
Paralisacio da coleta de falhap devidamente licenciadas na area
RSS mecdnicaou | proyidenciar reparo imediato dos veiculos
acidente
Greve dos Contratar, em carater emergencial, empresas especializadas
Funciondrios | devidamente licenciadas na area
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Servico Ocorréncia Origem Acodes de Emergéncia e Contingéncias Responsaveis
Quebra de Destinar residuos para outra Unidade de Triagem ou, em carater
equipamento emergencial, para o Aterro Sanitario
. Inoperancia da Unidade de . . . . . .
Triagem Triagem ou acidente | Providenciar o reparo imediato Cooperativa
Greve dos . . o . .
C Destinar residuos para o Aterro Sanitario em carater emergencial
Funcionarios
Armazenar, na medida do possivel, em local estratégico, os residuos
Quebrade |reciclaveis até volta a normalidade
equipamento | pestinar residuos para o Aterro Sanitrio em carater emergencial
Inoperancia das Unidades | ©Ouacidente . . . .
. Providenciar reparo imediato
Destinacs de Reciclagem E svel pel
estinacao Armazenar, na medida do possivel, em local estratégico, os residuos | BMpresaresponsavel pela
final Grevedos | reciclaveis até volta 2 normalidade operagao
Funcionarios . . g . .
Destinar residuos para o Aterro Sanitario em carater emergencial
Inoperancia da Usina de Greve dos Informar oficialmente a populagdo para a devida colaboracgido
Compostagem Funcionarios | pestinar residuos para o Aterro Sanitario em carater emergencial
Evacuar, se necessario, a area de risco
Quebra de
equipamento | Providenciar reparos imediatos
; i3 Anci ; ou acidente . - . - . . ;
Disposicao Inoperancia parcial do Buscar disposicao dos rejeitos em cidades vizinhas Secretaria de Obras e
final Aterro Sanitario Servico Publico

Greve dos
Funcionarios

Dispor rejeitos na estagdo de Transbordo, analisando seu limite

Contratar, em carater emergencial,
devidamente licenciadas na area

empresas especializadas

Fonte: Adaptado de PMGIRS - Fortaleza/CE, 2012.
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7 PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Os Programas, Projetos e A¢bes abarcam em sua concepgdo, propor medidas para o
alcance do cendrio de referéncia adotado na fase de progndstico, buscando identificar e
agregar ao PMSB e ao PMGIRS, as acbes propostas para a area do saneamento por
instrumentos de planejamento correlatos, mas, sobretudo, considera os principais
problemas relacionados ao saneamento basico identificados durante a fase de diagnéstico

no municipio de Tanque Novo.

Ao serem definidos os Programas, Projetos e Acdes levando-se em consideracao as
necessidades de cada componente, busca-se alcangar o cendrio de referéncia tendo as

prioridades como determinantes para a elaborac¢ao das solugdes.

Os programas visam a concretizacao dos objetivos, através da definicdo de um tema foco
para o estabelecimento de projetos e a¢des, buscando garantir a operacionalizacao do
PMSB e do PMGIRS e, consequentemente, da prestacao do servico de forma integrada. Os
projetos representam um conjunto de atividades e operacdes a serem desenvolvidas, que
levam em consideracao os recursos disponiveis e o tempo limite para execugdo. Assim,
sdo planejadas as a¢des para sanar os problemas relacionados as demandas da sociedade

no que tange os servicos publicos de saneamento basico do municipio de Tanque Novo.

A seguir, os programas da gestdo e de cada componente do saneamento basico,
apresentando os objetivos e os projetos que os contemplam. As agdes e as hierarquizagoes

dos Programas, Planos e A¢Ges serdo detalhadas no Plano de Execucao.
7.1 Gestdo dos Servigcos de Saneamento Basico

A viabilidade das a¢des do saneamento basico no ambito da gestdao - tomando-se como
base os principios e objetivos dos instrumentos legais — necessita levar em consideragdo
iniciativas de natureza estruturante, que possam garantir o sucesso de outras dimensdes

da realidade que dao suporte a operacionaliza¢do desses servicos.

A capacidade técnica e de infraestrutura do gestor dos servicos é um dos pontos
fundamentais para o sucesso de um servigo publico, universal e sustentavel, ambiental,
social e economicamente. As principais caracteristicas, limitacdes e aspectos que se

encontram na gestao dos servigos de saneamento basico de Tanque Novo tém relagdo com
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uma capacidade de gestdo reduzida, seja pelo baixo nimero de recursos humanos
atuando, reflexo do baixo investimento destinado a gestdo. Ademais, a gestao configura-
se como uma atividade bastante complexa, onde diferentes areas devem ser organizadas
de forma conjunta, portanto, as deficiéncias devem ser resolvidas de forma gradual, com
objetividade e esforco conjunto. A seguir os programas propostos para a gestdo dos

servicos de saneamento basico e os respectivos objetivos:

Programa: Fortalecendo da Gestao

—[Proieto: Estrututar para Melhorar

Objetivos:

Propor ac¢des de estruturagdo no ambito do poder publico municipal para
torna-lo capaz de conduzir a gestdo dos servicos de forma plena e
organizada, com o intuito de implementar a¢des de gestao do saneamento
basico conforme a legislacao vigente

—[Proieto: Fazer Valer

Objetivo:

Fomentar a elaboracao e a revisdao de instrumentos de planejamento, bem

como fortalecer a gestdo municipal na sua utilizacdo com o objetivo de

alcancar melhoria dos diferentes servicos e consolidacdo da pratica de
lanejamento na rotina da gestdo municipal.

Programa: Vozes do Saneamento

—[Proieto: Sociedade na Gestao

Objetivo:

Estruturar e fortalecer o mecanismo de controle social para promocgdo da
participacdo cidada na gestao publica.

—[Projeto: Falando sobre Saneamento

Objetivo:

Promover a difusdo de informacdes referentes ao saneamento basico de
forma que toda a populacido tenha conhecimento das acdes que forem
desenvolvidas.
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Programa: Semear

Projeto: Sementes do Futuro ’

(Objetivo:

Utilizar o espaco educacional para o desenvolvimento das praticas de
Educacdo Ambiental tendo como pardmetro o Programa Nacional de
(Educacdo Ambiental e Politica Nacional de Educa¢cdo Ambiental

Projeto: Aprendendo Cuidar

(Obijetivo:

Estimular a populacdo a adotar praticas que contribuam para a qualidade
ambiental, prestacao eficiente dos servigos de saneamento e promoc¢do da
(saude publica.

7.2 Abastecimento de Agua Potavel

Para a universalizacdo dos servigos publicos de abastecimento de agua potavel no
municipio de Tanque Novo, tanto na area urbana quanto na zona rural, deverdo ser
implementadas ac¢des estruturais de abastecimento que abarcam tipos de tecnologias
adequadas a cada realidade, previsdo de responsavel pela manutenc¢do e operacao de
sistemas simplificados, mas sobretudo, prevé acées que visam a recuperagao e protecao

dos mananciais.

Assim, foram criados dois programas municipais para o abastecimento de 4gua, conforme

apresentado a seguir.

Programa: Cuidando dos Manaciais

—{ Projeto: Rio Vivo

Objetivo:

Reduzir o processo de erosao do solo, o assoreamento dos rios, reservatorios
d’agua, e conservar a biodiversidade por meio da implantacdo de corredores
naturais, reduzindo o impacto da fragmentacdo da vegetacdo nativa e
promovendo sua manuteng¢do em longo prazo.
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Programa: Trabalhando Certo

4

o

—{ Projeto: Agua Para Todos

Objetivo:

Garantir o acesso a agua potavel para toda a populagdo do municipio de
Tanque novo utilizando alternativas tecnolégicas adequadas, considerando as

peculiaridades locais e a capacidade de pagamento dos usuarios.

—{ Projeto: Agua Boa

Objetivo:

Assegiurar que a Embasa e a gestdo municipal realizem melhorias na
infraestrutura do sistema de abastecimento de agua, desde a etapa da
captacao, porém com foco no tratamento e distribuicao.

—[Proieto: De Olho na Qualidade

Objetivo:

Concentrar esfor¢os na estruturacao da Vigilancia Sanitaria e Ambiental do
municipio.

—[Proieto: Mais Eficiéncia

Objetivo:

Reduzir as perdas com agdes integradas da gestao comercial, operacional e
estratégica, por meio do controle operacional e de manutencao preventiva,
além de mobilizagao e sensibilizacdo de usuarios.

—{ Projeto: SOS Agua

Objetivo:

Munir a gestao municipal de um plano de agdo para situacdoes de emergéncia

e contingéncia de abastecimento de agua

|
|
|
|
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7.3 Esgotamento Sanitario

Para assegurar a oferta do servigo de esgotamento sanitario a toda a populagio, se faz
necessario adotar medidas, sempre considerando a protecao ambiental e a salubridade

do ambiente.

E importante ressaltar que o sucesso dos programas de esgotamento sanitario, depende
muito da realizagio efetiva das a¢des relacionadas ao abastecimento de agua. E evidente
aintegracdo entre agua e esgoto, pois o esgoto nada mais é do que a dgua que fora utilizada
sendo descartada para novamente ser incorporada ao ciclo. Trata-se de uma ac¢do local
com geracdo de impacto global. Uma vez realizada de forma sustentavel, toda a bacia
hidrografica tera de forma segura, mais capacidade de atender a demanda no consumo de

suas aguas.

A seguir, o programa e os projetos para o servico publico de esgotamento sanitario em

Tanque Novo.
Programa: Esgotamento Sanitario para Todos

Projeto: Mais Coleta, Mais Tratamento

Objetivo: Dotar o municipio de servico adequado de coleta e tratamento
de esgotos sanitarios, tanto na area urbana quanto na area rural, incluindo
estimulo a pratica de reuso, observado as demandas locais e de protecdo
dos rios contra o langamento de esgotos.

Projeto: Cuida do Meu Esgoto Também

Objetivo: Elevar o indice de cobertura por solugdes de esgotamento
sanitario na zona rural empregando tecnologias apropriadas a realidade
local.

Projeto: SOS Esgoto

Objetivo: Propor acdes de contingéncia e emergéncia para possiveis
eventos que afetem a sistematica do esgotamento sanitario, ocasionando
possiveis focos de contaminacao.
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7.4 Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

O escopo do conteddo dos programas, projetos e acdes para a drenagem e manejo de

aguas pluviais visa promover:

- Estimulo a infiltragdo natural das dguas pluviais.

- Fiscalizag¢do do uso e ocupagao do solo.

- Adequacio a saude publica, a seguranca da vida e do patrimonio publico e privado.
- Melhoria na prestagio dos servicos, para a satisfacdo dos beneficiarios.

- Fortalecimento da relagdo da populagdo com o meio ambiente e seus ecossistemas.

- Mitigacdo da poluicdo das aguas devido o langamento de esgotos na rede pluvial.

Assim, para este componente, foram definidos dois eixos, sendo um voltado para medidas
de drenagem sustentavel e outro voltado para as agdes de drenagem tradicionalmente

adotadas abrangendo toda drea urbana e com vias impermeabilizadas.

A seguir serdo apresentadas as duas propostas de programas municipais, e seus
respectivos projetos, que foram criadas para os servigos de drenagem e manejo de aguas

pluviais de Tanque Novo.

Programa: Mais Drenagem

Projeto: Drenando a Chuva

Objetivo: Ampliar acesso aos servigos de drenagem urbana e manejo de aguas
pluviais, atendendo a demanda da populacdo com vistas a evitar o surgimento
de efeitos negativos causados pelas aguas pluviais nas areas urbanas do
municipio de Tanque Novo, principalmente na sede municipal, nos
aglomerados Jacaré, Murici, Curralinho e Boca do Campo e nas estradas
vicinais.

Projeto: Em Alerta

Objetivo: Coordenar em nivel municipal todas as acdes de defesa civil nos
periodos de normalidade e anormalidade

Projeto: SOS Drenagem

Objetivo: Propor acdes mitigadoras de acidentes, relacionadas a um melhor
gerenciamento do uso do solo, ao dimensionamento e construcdo de
equipamentos voltados a conten¢do de encostas, retencdo de aguas pluviais,
coleta e direcionamento dessas aguas até rios e corregos.
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Programa: Drenagem Sustentavel

Projeto: Escoamento Sustentavel

Objetivo: Diminuir os picos de vazdo de cheias e os riscos de inundagao e
alagamento.

Projeto: Ali Nao Pode

Objetivo: Conter a implantacdo de edificagbes em areas de preservagdo
permanente, fundos de vale ou areas sujeitas a acimulo de aguas pluviais

Projeto: Meu Rio de Volta

Objetivo: Reabilitar os nascentes, rios e logos no perimetro urbana de
Tanque Novo.

7.5 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos

De acordo a PNRS instituida pela Lei N2 12.305/2010, na gestdo e no gerenciamento de

residuos so6lidos deve-se observar a seguinte ordem de prioridade:

y

Disposic¢ao
y | final
Tratamento adequada
dos residuos dos rejeitos

Reciclagem sélidos
Reutilizagdo
Redugio

Nao Geragao

Entre os instrumentos criados pela PNRS estdo os planos de residuos solidos, a coleta
seletiva, o incentivo a criacao e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de
associacdo de catadores de materiais reciclaveis, o monitoramento e a fiscalizacao
ambiental, a educacdo ambiental, os sistemas de logistica reversa e outras ferramentas
relacionadas a implementacao da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos

produtos, os incentivos fiscais, financeiros e a adog¢ao de consoércios ou de outras formas
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de cooperacdo entre os entes federados, visando ao melhor aproveitamento e a redugao

dos custos envolvidos no manejo de residuos.

Para tanto, foram criadas trés propostas de programas municipais, e seus respectivos
projetos, para o servi¢o de limpeza urbana e manejo de residuos solidos em Tanque Novo,

como apresentado a seguir.

Programa: Reduz

Projeto: Menos é Mais

Objetivo: Estimular a redugdo na geracdo de residuos sélidos da administracdo
publica

—(Proieto: Coleta para Todos }

Objetivo: Universalizar o servico de coleta de residuos sélidos na area
urbana e alcancar melhores indicadores na area rural.

—[Proieto: Separando para Aproveitar }

Objetivo: Munir o prestador com os recursos necessarios (estruturais e
estruturantes) para a implantacdo do servico, bem como orientar a
populagdo quanto as suas responsabilidades.

—— Projeto: Limpando a Rua

Objetivo: Melhoria da prestacao de servicos de manejo de residuos solidos
| especiais de responsabilidade da gestdo municipal, como os servigos
congéneres da limpeza urbana, coleta de residuos da construgdo civil de
pequenos geradores e manutencao dos cemitérios publicos municipais.

—— Projeto: Nosso Espaco de Volta

Objetivo: Promover a recuperagdo de areas degradadas proveniente do
—— descarte irregular de residuo sélidos, por meio da criacao de jardins, hortas
comunitarias, pragas, campo de futebol, entre outras.

—— Projeto: SOS Residuos

Objetivo: Munir a gestao municipal de um plano de acdo para situagoes de
—— emergéncia e contingéncia relacionadas a limpeza urbana e manejo de
residuos solidos.
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—(Proieto: Cooperando para Fortalecer }

Objetivo: Fomentar a participacdo de associagdes/cooperativas como
alternativa para o manejo de residuos sélidos reciclaveis.

—[Projeto: Reaproveita e Recicla }

Objetivo: Estimular a pratica de reciclagem em Tanque Novo, mediante o
subsidio para a instalacdo de industria de materiais reciclaveis

—— Projeto: Fazendo Composto

Objetivo: Fomentar, em carater prioritario, da pratica de compostagem no
—— local de sua geracao, tais como os domicilios, escolas, restaurantes, feiras
livres, dentre outros.

—— Projeto: SO Rejeito

Objetivo: Adotar de medidas ambientalmente seguras de disposicdo final
—— dos rejeitos, incluindo a garantia de continuidade das a¢des de manutengdo
e operagdo das unidades.

—— Projeto: Gerenciamento Compartilhado

Objetivo: Estabelecer agdes a serem desenvolvidas pela gestdao municipal no

—— sentido de exigir o gerenciamento adequado dos residuos sélidos, também
sujeitos a logistica reversa e aos planos especificos de gerenciamento.
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8 PLANO DE EXECUCAO

Um dos desafios do PMSB e do PMGIRS é a universalizacdo do acesso aos servigos publicos
de saneamento basico e de gestdo integrada de residuos so6lidos, cujo principio vai além
de prestar os servicos em si. Para o alcance desses anseios, é importante estabelecer as
prioridades e as articulagdes necessarias ao processo de gestao do Poder Publico. Assim
é definido o Plano de Execuc¢do dos programas, projetos e a¢cdes da gestao e dos servigos
de saneamento basico. Inclui, ainda, a estimativa dos investimentos necessarios, a
indicacdo de possiveis fontes de investimento e a identificacdo de responsaveis pela

execucao.
8.1 Hierarquizacao Global dos Programas

A hierarquizacdo dos programas propostos (Quadro 51) revelou que o Programa
Fortalecendo a Gestao é o mais prioritario, seguido do Programa Drenagem Sustentavel e

do Programa Destina Certo.

Quadro 51 - Ranqueamento global dos programas propostos

Programa Componente Al D] Posicao
do Programa
Fortalecimento a Gestdo Gestdo dos Servigos de Saneamento Basico 216 12
Drenagem Sustentavel Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais 205 22
Destina Certo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos 172 32
Trabalhando Certo Abastecimento de Agua Potavel 156,5 42
Mais Drenagem Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais 149,5 52
EZ‘E:EF‘(%%TO Sanitdrio Esgotamento Sanitario 130 62
Cidade Limpa Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos 130 72
Semear Gestdo dos Servigos de Saneamento Basico 81 82
Cuidando dos Mananciais Abastecimento de Agua Potavel 79,5 92
Vozes do Saneamento Gestdo dos Servigos de Saneamento Basico 76 102
Reduz Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos 39 112

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022,

8.2 Hierarquizacao Global dos Projetos

0 Quadro 52 mostra o ranqueamento global de todos os projetos propostos obtido por
meio da média ponderada da pontuacdo atribuida a cada agdo em relacdo ao respectivo

peso definido na metodologia da Funasa (2018).
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E possivel perceber que os projetos Sementes do Futuro, Sé Rejeito, Ali Ndo Pode e Coleta

para Todos obtiveram a maior pontuagdo, ocupando as primeiras posi¢coes. Em seguida

veio o Projeto Estruturar Para Melhorar, que se mostram extremante estratégico e crucial

para a mudanca de postura da gestdo dos servicos de saneamento basico no municipio.

Em sexto lugar o Projeto Cuida do Meu Esgoto Também, que se destaca pela necessidade

de atentar para os déficits de esgotamento sanitario na zona rural.

Quadro 52 - Ranqueamento global dos projetos da gestio e da prestacao dos servigos de
saneamento basico

. Pontuacao .~
Componente Programa Projeto Média Posicao
Gestao dos’ . Servicos de Semear Sementes do 10,00 12
Saneamento Basico Futuro
Limpeza Urbana e Manejo de Destina Certo S6 Rejeito 10,00 22
Residuos Sélidos
Dren.a.gem e Manejo de Aguas Drenagem Sustentavel Ali Nao Pode 10,00 32
Pluviais Urbanas
Limpeza Urbana e Manejo de . . Coleta para a
Residuos Sélidos Cidade Limpa Todos 10,00 42
Gestdo dos, . Servigos  de Fortalecendo a Gestio Estruturar para 9,53 5a
Saneamento Basico Melhorar
- Esgotamento Sanitario | Cuida do Meu a
Esgotamento Sanitario para Todos Esgoto Também 9,48 62
Dren_a_gem e Manejo de Aguas Drenagem Sustentével Escoame,}nto 9,43 72
Pluviais Urbanas Sustentavel
Abastecimento de Agua Potavel Trabalhando Certo Ag;‘ljdgira 9,28 82
Gestdo dos, . Servigos de Vozes do Saneamento Falando sobre 9,00 g2
Saneamento Basico Saneamento
Limpeza Urbana e Manejo de . . Nosso Espacgo a
Residuos Sélidos Cidade Limpa de Volta 8,69 102
le,peza U,rpana e Manejo de Destina Certo Cooperando 8,69 112
Residuos Sélidos para Fortalecer
Abastecimento de Agua Potavel Culdandq d.os Rio Vivo 8,50 122
Mananciais
Drenagem e Menejo de Aguas . Drenando a a
Pluviais Urbanas Mais Drenagem Chuva 8,45 132
Abastecimento de Agua Potavel Trabalhando Certo Mais Eficiéncia 8,35 142
Drenagem e Manejo de Aguas . Nosso Espago R
Pluviais Urbanas Drenagem Sustentavel de Volta 8,24 152
Esgotamento Sanitario Mais Coleta,
Esgotamento Sanitario g Mais 8,16 162
para Todos
Tratamento
Limpeza Urbana e Manejo de . . Separando para a
Residuos Sélidos Cidade Limpa Aproveitar 7,60 172
Gestao dos/ . Servicos de Semear Apren(.iendo a 749 182
Saneamento Basico Cuidar
Abastecimento de Agua Potavel Trabalhando Certo De Ol-ho na 7,47 192
Qualidade
Limpeza Urbana e Manejo de . . . a
Residuos Slidos Cidade Limpa Limpando a Rua 7,46 202
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. Pontuacao . o
Componente Programa Projeto Média Posicao
le,peza U,r.bana e Manejo de Destina Certo Reaproyelta e 743 )12
Residuos Solidos Recicla
Limpeza Urbana e Manejo de . Gerenciamento a
Residuos Sélidos Destina Certo Compartilhado 7,26 222
Abastecimento de Agua Potavel Trabalhando Certo Agua Boa 7,23 232
lePeza U,r.bana e Manejo de Reduz Menos é Mais 7,23 242
Residuos Sélidos
Gestdo dos’ ' Servigos de Vozes do Saneamento Soc1eda(~ie na 7,09 Jsa
Saneamento Basico Gestao
Abastecimento de Agua Potavel Trabalhando Certo SOS Agua 7,00 262
Esgotamento Sanitario Esgotamento Sanitario SOS Esgoto 7,00 272
para Todos

Dren.a.gem ¢ Manejo de Aguas Mais Drenagem SOS Drenagem 7,00 282
Pluviais Urbanas
le’peza U'rpana e Manejo de Cidade Limpa SOS Residuos 7,00 292
Residuos Sélidos
Gestdo dos Servigos de ~

. Fortalecendo a Gestio Fazer Valer 6,55 302
Saneamento Basico
Dren.a.gem ¢ Manejo de Aguas Mais Drenagem Em Alerta 6,13 312
Pluviais Urbanas
L1m/peza U,r!oana e Manejo de Destina Certo Fazendo 455 392
Residuos Sélidos Composto

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

8.3 Hierarquizacao Global das A¢oes

O Quadro 53 apresenta o ranqueamento de todas as a¢des propostas para gestdo e cada

um dos componentes do servico de saneamento basico organizadas em funcdo da

pontuacgao calculada (da maior para a menor). Essa ordem ja contempla as alteragdes

feitas dentro de cada componente, motivadas pelas oficinas setoriais.

Quadro 53 - Pontuacao obtida para cada uma das a¢des propostas para a gestdo e paraa
prestacio dos servicos de saneamento basico

oferecem risco a integridade fisica e prejuizos a bens materiais

Acao Codigo Valor Ordem
Amp_llzjlr 0 ateqdlme‘nto. do 51.sterr~1a para bairros da sede AA1 R$ 149.018,33 1
municipal com vistas a universalizacdo do acesso;
Ampliar o atendlrr'1~ento do 51s:cema para localidades rurais, com AA2 R$ 2.858.848,56 2
destaque para regido do Jacaré;
Implantar solu¢des de abastecimento de 4gua para populacdo
dispersa por meio de perfuragcdo de pogos e construcdo de| AA.3 R$ 2.457.605,00 3
cisternas de captacdo de agua de chuva;
Implantar solugdes de abastecimento de 4agua para
dessedentacdo de animais e agricultura familiar, tais como| AA.4 R$ 7.739.292,00 4
barramentos e cisterna calgaddo, por exemplo;
Promover incentivo técnico e financeiro para implantacdo de
sistema de captagdo de aguas pluviais nos domicilios com| AP.1 R$528.352,00 5
populacdo em situacdo de vulnerabilidade social;
Avaliar a necessidade de relocacdo das familias em areas que AP.2 R$ 12.215,25 6
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Acdo

Codigo

Valor

Ordem

que promovem a qualidade de vida em locais em que
intervencoes de infraestrutura sejam inviaveis tecnicamente;

Elaborar levantamento e cadastro dos domicilios com déficit de
instala¢des sanitarias domiciliares;

ES.1

R$ 23.854,50

Elaborar projeto para a implantacdo de melhorias sanitarias nos
domicilios, incluindo a implantacdo de banheiro completo
contendo bacia sanitaria, lavatério e chuveiro;

ES.2

R$ 32.788,40

Executar obra de implantacio de melhorias sanitarias nos
domicilios, incluindo a implantacdo de banheiro completo
contendo bacia sanitaria, lavatdrio e chuveiro;

ES.3

R$ 16.846.787,34

Executar a obra do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) da
sede municipal contemplando a cobertura de 100% da
populacio;

ES.4

R$ 14.203.971,41

10

Elaborar projeto de solugdes individualizadas de esgotamento
sanitario para os domicilios dispersos na zona rural que ainda
ndo possuem solugdes de tratamento e de destinacdo adequada
dos esgotos domésticos, incluindo cronograma de
monitoramento e manutencao;

ES.5

R$ 32.788,40

11

Executar obras de construcdo de solu¢des individualizadas de
esgotamento sanitidrio para os domicilios dispersos na zona
rural;

ES.6

R$3.652.408,56

12

Elaborar estudo para distribuicdo de contéineres de apoio ao
sistema de coleta indireta de residuos sélidos domiciliares na
zona rural dispersa;

RS.1

R$ 14.223,00

13

Dimensionar a frequéncia de coleta na zona rural compativel com
a demanda de cada localidade;

RS.2

R$ 14.223,00

14

Implantar o servigo de coleta indireta de residuos sdélidos
domiciliares na zona rural dispersa, preferencialmente
conjugada com a coleta seletiva;

RS.3

R$ 4.929.578,58

15

Ampliar o servico de limpeza urbana em vias publicas nao
contempladas, acompanhando o ritmo de crescimento de
logradouros publicos pavimentados e com dispositivos de
drenagem;

RS.4

R$2.530.849,76

16

Monitorar, fiscalizar e coibir as praticas de disposicdo
inadequada de residuos solidos e de esgoto sanitario nos
sistemas de drenagem, evitando a ocorréncia de entupimentos
dos equipamentos e de contaminagdo dos corpos hidricos
superficiais que fazem parte do manejo de dguas pluviais;

AP.3

R$ 647.747,36

17

Elaboracdo e implementacdo de programa de limpeza e
desassoreamento do Ag¢ude de Tanque Novo e da Barragem
Rapadura, bem como dos trechos do Riacho da rapadura que
margeia o perimetro urbano.;

AP.4

R$ 1.054.625,68

18

Instituir e normatizar a Diretoria de Saneamento Basico, no
ambito do Poder Executivo Municipal, podendo ser vinculada a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

GS.1

R$380.075,60

19

Promover a contratagio, via concurso publico, da equipe técnica
que ird atuar na Diretoria de Saneamento Basico, sendo
composta por engenheiro (ambiental e/ou sanitarista), técnico
social de nivel superior (assistente social, soci6logo ou
pedagogo) e técnicos em meio ambiente ou saneamento;

GS.2

R$10.913.922,66

20

Capacitar, qualificar, treinar (de forma continua), a equipe
técnica contratada para atuar na Diretoria de Saneamento
Bésico;

GS.3

R$ 1.149.346,58

21
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Assegurar recursos para elaboragdo de projetos e estudos de
viabilidade de sistemas e de solugdes na area do saneamento
bésico;

GS.4

R$519.304,90

22

Elaborar e instituir a Politica Municipal de Saneamento Basico
com a definicdo dos procedimentos de atuacdo do ente de
regulacao e fiscalizagdo instituido, dos parametros para garantia
do atendimento essencial a saude, fixagido dos direitos e deveres
dos usuarios, estabelecimento de mecanismos de participacio e
controle social e forma de articulagdo dos dados municipais com
o Sinisa (Sistema Nacional de Informa¢des em Saneamento);

GS.5

23

Realizar estudo sobre politica tarifaria compativel com o carater
do servico e a renda da populagdo, com o objetivo de garantir a
sustentabilidade econdmico-financeira na prestagdo dos
servigos, inclusive taxas da prestacio dos servigos relacionados a
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e a drenagem e
manejo das aguas pluviais urbanas, e cobranca de taxa ou tarifas
dos sistemas de 4gua da zona rural;

GS.6

R$ 37.822,00

24

Reservar recursos por meio da cobranga de tarifa do servigo de
limpeza urbana para rateio dos custos de opera¢do do aterro
sanitario compartilhado e de capacitagido continuada da equipe
técnica;

RS.5

R$ 11.728.844,69

25

Duplicar o sistema de reservacio;

R$ 494.112,20

26

Requalificar os sistemas simplificados de abastecimento de agua
existentes na zona rural, incluindo medidas de natureza
hidraulica (troca de tubulagdes, conexdes, pecas etc.), elétrica,
civis (revestimento, pintura etc.) e de seguranga (cercamento,
sinalizacdo etc.);

AA17

R$414.350,00

27

Reativar as etapas de tratamento da agua distribuida pelos SSAA
existentes nas localidades rurais;

R$362.453,52

28

Garantir a ampliacdo gradual e progressiva da rede de
distribuicao de dgua e de novas ligacdes na area ja coberta pelo
servico, acompanhando o ritmo de crescimento da populacio;

R$ 357.852,62

29

Estabelecer rotina de controle e vigilancia da qualidade da agua,
respeitando o nimero minimo de amostras por ponto de
amostragem, frequéncia de amostragem e padrdes de
potabilidades conforme preconizado pela portaria de
potabilidade da 4gua vigente;

30

Cumprir o plano de amostragem do monitoramento da qualidade
da 4gua do sistema de abastecimento de dgua de Tanque Novo,
visando atender a quantidade minima de amostras e os limites
fixados pela legislacdo;

AA.6

31

Implantar rotina de monitoramento regular da qualidade de
solucdes alternativas de abastecimento de agua;

AA9

R$ 3.606.868,80

32

Setorizar a rede de distribuicdo de agua;

AA.10

R$ 19.130.307,53

33

Implantar sistema de automacao;

AA11

R$ 625.695,80

34

Assegurar o fornecimento de insumos para o tratamento da dgua
destruida a partir dos SSAA (equipe, equipamentos, materiais,
produtos quimicos etc.);

AA21

R$2.005.932,46

35

Assegurar o monitoramento regular do indice de perdas por
zonas de abastecimento

AA12

36

Realizar as trocas periédicas dos macromedidores a cada 5 anos;

AA13

R$ 749.534,40

37

Implantar hidrometros em ligacdes ativas que ndo sdo
micromedidas e substituir hidrémetros obsoletos com mais de 5
anos;

AA14

R$ 4.405,30

38

Manter hidrometracdo de 100% dos imoéveis;

AA.15

39
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Renovar o parque de hidrometros reduzindo a idade para 8 anos;

AA16

R$ 3.360.362,84

40

Realizar o cadastro do sistema de drenagem existente na sede
municipal, contemplando as areas de amortecimento de cheias
com as respectivas capacidades de armazenamento;

AP.5

R$ 67.346,11

41

Elaborar estudo e projetos de melhoria e de ampliagdo do
sistema de micro e macrodrenagem na sede municipal, Jacaré,
Murici, Curralinho e Boca do Campo;

AP.6

R$ 157.140,93

42

Executar obras de melhoria e ampliacdo do sistema de micro e
macrodrenagem na sede municipal, Jacaré, Murici, Curralinho e
Boca do Campo;

AP.7

R$ 4.488.143,12

43

Elaborar e implementar programa de manutenc¢io constante das
estradas vicinais de acesso as comunidades rurais;

AP.8

R$8.178.447,17

44

Executar servico de abaulamento das estradas vicinais e de
sarjetas para escoamento das Aaguas pluviais que escoam
superficialmente;

AP.9

R$3.505.048,79

45

Execucdo de passagem molhada na zona rural;

AP.10

R$ 475.576,34

46

Implantar dispositivos de captacdo de aguas da chuva para usos
diversos em prédios publicos;

AP.11

R$ 483.000,00

47

Elaborar e executar programa de monitoramento da qualidade
do efluente de saida das ETE do municipio;

ES.7

R$ 4.229.023,65

48

Capacitacdo continuada de técnicos e operadores dos sistemas de
esgotamento sanitario;

ES.8

R$ 360.882,98

49

Elaborar e implementar plano de capacitacdo dos membros de
associa¢des, moradores ou outros interessados na implantagdo
de solugdes individualizadas e coletivas de esgotamento
sanitario;

ES.9

R$ 142.610,80

50

Capacitar, qualificar, treinar (de forma continua), os profissionais
envolvidos na prestagdo do servico de abastecimento de agua;
esgotamento sanitario; limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos; e drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas;

GS.7

R$ 456.973,81

51

Adquirir veiculos adaptados para coleta nas localidades rurais;

RS.6

R$621.361,28

52

Assegurar a continuidade da prestagdo do servigo de coleta de
residuos sélidos nas areas que sdao cobertas pelo servigo,
atendendo aos critérios de seguranca, qualidade, regularidade e
continuidade;

RS.7

R$8.659.112,08

53

Garantir a equipe necessaria para realizacdo do servico de
varri¢do para atendimento da demanda;

RS.10

R$ 49.679.395,20

54

Elaborar plano de ampliagdo dos servigos de limpeza urbana
englobando os servicos de varrigdo, capinagdo, rogagem, poda de
arvores, limpeza de canais de drenagem, limpeza de feiras, entre
outros, com a defini¢ao de equipe, equipamentos e periodicidade
necessarios para atendimento da demanda;

RS.8

R$ 16.394,20

55

Implantar coletores publicos em diversos pontos do municipio,
integrando este sistema com os servicos de limpeza urbana;

RS.9

R$20.792,00

56

Elaborar o projeto da coleta seletiva contendo a setorizagdo da
zona urbana para a coleta, defini¢do do roteiro de coleta da zona
rural, da rede de pontos de acumulagio temporaria,
planejamento da logistica de transporte e instalacdo de unidades
de triagem;

RS.11

R$ 32.788,40

57

Realizar curso de capacitagdo para os profissionais das
secretarias municipais com o objetivo de estimular a reducdo da
geracdo de residuos na administragdo municipal;

RS.14

R$ 420.357,43

58

Capacitar os cooperados para melhor atender os usuarios e
otimizar a triagem dos residuos soélidos, inclusive prevendo o
encaminhamento dos rejeitos para a disposicio final adequada;

RS.12

R$17.110,76

59
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Implantar caixas de infiltragdo (tanques) para recebimento das
aguas coletadas pelas sarjetas;

AP.12

R$36.978,44

60

Unificacdo dos trés tanques na regido do Jacaré;

AP.13

R$ 5.128,09

61

Garantir na administracdo publica municipal a atividade do
orgao de defesa civil para coordenar as a¢des, com realizacdo de
reunides com frequéncia pré-determinada e reunides
extraordindrias;

AP.14

R$ 364.503,20

62

Estruturar um sistema de monitoramento do risco de ocorréncia
de eventos climaticos criticos;

AP.15

R$36.952,20

63

Estruturar um canal de comunicacdo para alerta de eventos
climaticos criticos, bem como sobre protocolos de prevencao e
alerta e sobre as ag¢des emergenciais em circunstancias de
desastres;

AP.16

R$117.810,00

64

Cadastrar e fiscalizar todos os pontos de langamento de esgoto e
de residuos soélidos nos corpos hidricos e nascentes que
margeiam o perimetro urbano de Tanque Novo.;

AP.17

R$ 600.359,34

65

Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais
etc.) com objetivo de estimular a reducdo do consumo de agua,
inibicdo a pratica de fraudes no sistema de abastecimento,
controle do desperdicio e praticas de reuso;

GS.8

R$ 84.000,00

66

Realizar palestras e/ou workshops com minicursos para
sensibilizar os cidadaos sobre o problema das ligacdes indevidas
entre os sistemas de drenagem e esgotamento, incluindo a
informacdo sobre a obrigatoriedade de promover a ligagdo a rede
publica;

GS.9

R$ 140.700,00

67

Realizar campanhas educativas (radio, televisao, midias sociais
etc.) com o objetivo de informar a populagdo dos riscos do
langamento de residuos so6lidos nas vias e sua relagdo com o
sistema de drenagem;

GS.10

R$ 84.000,00

68

Implementar sistema de fiscalizagdo urbana integrada para
controle e orientagdo do parcelamento, uso e ocupagdo do solo,
com base no zoneamento estabelecido no Cédigo Ambiental
existente e outras leis que venham a ser instituidas, a fim de
evitar expansao urbana desordenada, conter o desmatamento, a
impermeabiliza¢do do solo e a ocupagdo em APP e em &reas de
risco;

AP.18

69

Instituir ente de regulagdo e fiscalizagdo para os servigos de
limpeza urbana e manejo de residuos e para a drenagem e
manejo de aguas pluviais urbanas, abrangendo também as
solucdes alternativas de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario, muitas vezes nido contempladas pela
Agersa;

GS.11

70

Instituir a instancia colegiada, no dmbito municipal, de controle
e participagdo social por meio da estruturagdo da Camara Técnica
de Saneamento Basico no Conselho de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentavel e Saneamento Ambiental (CMDS),
assegurando a representacdo prevista na Lei Nacional n2
11.445/2007;

GS.12

71

Capacitar, qualificar e treinar (de forma continua), os membros
participantes do conselho que atua no ambito do saneamento
basico

GS.13

R$ 453.281,06

72

Instituir e manter servigo de ouvidoria publica como mecanismo
de reclamacoes e sugestdes a servigo da populacio, por meio de
redes sociais da gestdo municipal, dos prestadores, da criagao de
um canal 0800, pelo preenchimento de requerimento no site

GS.14

R$36.720,00

73
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institucional, entre outros recursos. As reclamacgdes, criticas e
sugestdes relacionadas ao saneamento bdasico deverdo ser
encaminhadas, o mais célere possivel, a Diretoria de Saneamento
Basico;

Divulgar informacgdes (noticias, campanhas, servicos, atividades,
cursos e oficinas) relacionadas as agdes de saneamento basico e
educacdo ambiental, de forma continua e coordenada;

GS.15

R$ 116.000,00

74

Elaborar e implementar programa de fiscalizacdo dos
instrumentos normativos e da implementagdo dos planos de
gerenciamento de residuos so6lidos dos geradores previstos no
artigo 20 da Lei n? 12.305/2010, identificados no municipio de
Tanque Novo, cemitérios particulares e da implantacdo da
logistica reversa;

RS.13

R$ 16.394,20

75

Promover mutirdes de negociacdo de dividas com usudrios
inadimplentes, por meio de divulgacio nas midias locais;

AA19

R$15.301,37

76

Instituir a aplicacao de taxas e tarifas da prestacdo dos servicos
de saneamento basico com o objetivo de garantir a
sustentabilidade econdémico-financeira;

GS.16

77

Elaborar e implementar programa de fiscalizacdo do uso e a
ocupacdo do solo por meio de normas e regulamentos, com o
objetivo de conter o desmatamento e a impermeabilizacdo do
solo;

AP.19

R$ 1.165.945,25

78

Consultoria para efetivacdo de regularizagio fundiaria composta
por planta de demarcacdo, memorial descritivo, planta de
sobreposicao e certidoes;

AP.20

R$51.358,08

79

Elaborar projeto de solugdes coletivas de esgotamento sanitario
para os povoados de Murici, Curralinho e Jacaré, onde possuem
adensamento populacional e arruamentos;

ES.10

R$ 198.630,24

80

Executar a obra de solugdo coletiva de esgotamento sanitario
para os povoados de Murici, Curralinho e Jacaré;

ES.11

R$ 3.972.604,75

81

Implementar uma central de cadastro multifinalitario para as
diferentes infraestruturas urbanas e servicos publicos prestados;

GS.17

R$540.000,00

82

Aderir a projetos de Educagdo Ambiental no ambito Federal e
Estadual (Salas Verdes, Juventude em Agdo, Coletivos
Educadores e COM-VIDA) ou buscar inspiragdo para criacio de
inciativas a nivel municipal;

GS.18

83

Capacitar, qualificar e treinar (de modo continuo) os docentes a
realizar as atividades pedagogicas para o processo de
sensibilizagdo dos alunos quanto a preservacdo dos recursos
naturais e a importancia do saneamento basico;

GS.19

R$102.165,41

84

Promover a realizacdo de eventos escolares fixando tarefas
relacionadas ao saneamento basico, como por exemplo: coleta de
determinada quantidade de materiais reciclaveis, distribuigao de
folhetos informativos sobre a implantagdo da coleta seletiva,
distribuicdo de sacos plasticos para separacdo domiciliar de
residuos reciclaveis, desfiles de roupas confeccionadas com
materiais reciclaveis, reducio do consumo de dgua, entre outras;

GS.20

R$ 150.000,00

85

Apoiar as escolas na execucdo de feiras de ciéncias abordando o
saneamento basico e o meio ambiente, como inter-relacionados;

GS.21

R$ 60.000,00

86

Estimular as escolas a promoverem atividades extracurriculares
incluindo visitas as instituicGes publicas responsaveis pela
implementacdo das politicas publicas, incluindo momentos de
didlogos com seus representantes, visitas técnicas as
infraestruturas de saneamento basico;

GS.22

R$33.420,00

87
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Realizar concursos anuais com premia¢do que estimulem os
estudantes a colocarem em pratica agdes relacionadas a
cidadania, ao meio ambiente, ao saneamento basico;

GS.23

R$ 60.000,00

88

Desenvolver atividades praticas de educacdo ambiental em areas
verdes do municipio;

GS.24

R$ 33.420,00

89

Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais
etc.) sobre a preservacgdo de mananciais superficiais e
subterraneos, inclusive as nascentes, enfatizando os beneficios
de matas ciliares, ndo poluicdo das aguas e importancia do
consumo consciente;

GS.25

R$ 84.000,00

90

Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais
etc.) e oficinas com o intuito de sensibilizar a populagdo na
reducdo dos residuos gerados, reutilizacdo e reaproveitamento
de materiais das diversas formas (transformar o “lixo” em
produtos de arte, reciclagem de papel etc.) e realizacdo da
compostagem caseira;

GS.26

R$ 84.000,00

91

Promover campanhas de educacdo ambiental (radio, televisdo,
midias sociais etc.) sobre a ocupacdo de areas propicias a
alagamentos e inundacdes, abordando legislacdes relacionadas;

GS.27

R$ 84.000,00

92

Incentivar e apoiar a (as) associacdo (0es) ou cooperativa (as)
para a estrutura¢do de uma fabrica de sabao produzido a partir
de 6leos comestiveis;

RS.15

R$ 134.520,00

93

Realizar reunides entre técnicos das secretarias para discutir as
estratégias para implementacdo do projeto e responsabilidades
de cada uma;

RS.16

94

Realizar mutirdes de limpeza nos locais identificados com
descarte irregular de residuos;

RS.17

95

Cadastrar os catadores existentes e realizar a inscricdo dos
interessados em fazer parte de associagdes ou cooperativas;

RS.18

96

Apoiar a criacdo de novas cooperativa ou associagdes para
trabalhar na coleta ou em outras vertentes do manejo de residuos
reciclaveis (secos e imidos) como a reciclagem, a compostagem,
entre outras;

RS.19

R$8.197,10

97

Buscar parcerias com empresas de reciclagem para comprar os
materiais selecionados na triagem;

RS.20

98

Subsidiar o pagamento dos custos com energia elétrica, agua,
telefone, internet, manutencdo de maquinarios, combustiveis,
[PVA e licenciamento dos veiculos, EPIs, entre outros;

RS.21

R$ 1.048.040,00

99

Criar uma rede recuperagdo de alimentos da feira livre para
entidades (associagdes, igrejas, et.) que apoiam pessoas em
vulnerabilidade social ou em situagdo de rua, seja por meio de
doagdes ou pela comercializagio com aplicagio de valor
simbolico a mercadoria de baixo valor de mercado;

RS.22

100

Incentivar a industria do reaproveitamento, da reciclagem e de
compostagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias primas
e insumos derivados de materiais organicos, reutilizaveis e
reciclados;

RS.23

101

Fomentar a criagdo ou o desenvolvimento de pequenas empresas
ou microempresas de reciclagem de vidro, metal, papel, plastico
e entre outros tipos de materiais;

RS.24

102

Realizar curso de capacitacio para equipe da diretoria de
saneamento basico a ser criada, professores e funcionarios de
escolas sobre compostagem para que estes possam ser
multiplicadores;

RS.25

R$ 16.247,34

103
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Elaborar estudo de viabilidade técnica e financeira para a
implantagdo de aterro municipal, conjugando com a aquisicio do | RS.26 R$ 165.116,58 104
terreno e atendimento das condicionantes ambientais;

Implantacdo do aterro sanitario (infraestrutura geral, células de
disposicdo, sistema de tratamento de liquidos percolados,
sistema de drenagem de aguas superficiais, areas verdes,
instalagdes de apoio, administra¢cdo, impostos e taxas) para
disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos e dos

RS.27 R$597.022,64 105

RCG;

Elaborar um cadastro dos geradores de residuos sélidos sujeitos

a elaboragao de planos de gerenciamento de residuos sélidos e | RS.28 R$9.462,82 106
da logistica reversa;

Ampliar a capacidade da ETA do SIAA Paramirim; AA.20 | R$2.250.000,00 107

Distribuir hipoclorito de s6dio na quantidade adequada e na
regularidade necessaria para promover a desinfec¢do da 4guano | AA.22 | R$1.156.790,66 108
domicilio;

Adquirir materiais e equipamentos necessarios para a realizacdo
da coleta de amostras de agua para andlise dos sistemas| AA.23 R$ 14.118,50 109
cadastrados e de solucdes individualizadas;

Realizar pesquisa de vazamentos ndo visiveis na rede com o

objetivo de reduzir as perdas fisicas; AA.24 R$573.943,79 110

Verificar o plano de acdo (interven¢do propostas) as

‘s N AA.25 - 111
caracteristicas da ocorréncia;
Emitir comunicado prévio a populacao; AA.26 R$ 2.300,00 112
Dialogar com érgdos de controle ambiental; AA.27 - 113
Cont_ratar obras emergenciais para reparos nas instalacdes AA28 | R$ 1.929.060,00 114
avariadas;
Adequar a ETA a 4gua afluente; AA.29 R$ 870.840,00 115
Ampliar a fiscaliza¢do para determinar o agente causador; AA.30 R$ 46.436,55 116
Intensificar o monitoramento da 4gua bruta e tratada; AA31 R$ 47.458,80 117
Implementar rodizio de abastecimento, se necessario AA.32 - 118

Deslocar frota de caminhdes pipa para fornecimento emergencial

. . AA.33 R$ 138.000,00 119
de dgua potavel;

Controlar a dgua reservada; AA.34 - 120
Comunicar a concessionaria de energia elétrica (Coelba); AA.35 - 121
Solicitar gerador de emergéncia a prestadora de servicos de

. A AA.36 - 122
fornecimento de energia elétrica;
Acionar a policia; AA.37 - 123
Elaborar um plano de manuten¢do das infraestruturas de
drenagem, contendo cronograma de manutencdo dos AP.21 R$ 32.788,40 124

dispositivos de microdrenagem e macrodrenagem com base no
calendario chuvoso do municipio;

Executar a¢des de limpeza e de manutengdo do sistema de

drenagem de acordo o manual de drenagem; AP22 | R$2.219.70599 125

Aquisicdo e manutengdo de veiculos e equipamentos necessarios

a execugao dos servicos de manutengao periddica do sistema de | AP.23 R$ 673.842,27 126
drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas;

Comunicar o problema a populacio; AP.24 R$ 2.300,00 127
Com.ur.ucar o problema as institui¢des, autoridades e Defesa Civil AP.25 i 128
Municipal;

E;C:ir:clg-har a populacgdo para local seguro, caso exista pessoas AP.26 R$ 20.988,73 129

Executar o servico de tapa-buraco em casos de erosido nas

C AP.27 R$ 75.689,00 130
estradas vicinais;
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Reparar as instalacoes danificadas; AP.28 R$ 100.985,04 131
Comunicar atos de vandalismo a policia local; AP.29 - 132
Or.garlnzar e estruturar ur{l.local para acolhimento das familias AP.30 R$ 214.638,00 133
atingidas pelos eventos criticos;
Estruturar uma rede de apoio com a convocacgdo de voluntdrio e

. - AP.31 - 134
para recebimento de doagdes;
Realizar o armazenamento, o tratamento e a disposi¢do final
adequada do lodo proveniente das ETE do municipio, com
prioridade para tecnlcalls que p05.51b1}1tem a reutlllza(;?o agrllcola ES.12 R$ 121.274,52 135
desse material em servigos de paisagismos, recuperagdo de areas
degradadas, cultivos agricolas e outros usos, respeitando os
padroes e critérios da legislacdo ambiental sobre biossélidos;
Garaqtlr seguranca e fls.call.za(;ao das 1nstala~(;0es com o objetivo ES.13 R$ 401.405,86 136
de evitar o acesso de animais e de pessoas ndo autorizadas;
Monitorar e fiscalizar os domicilios com o objetivo de identificar
aqueles que ndo executarem ligacdes a rede de esgoto ou que | ES.14 R$401.405,86 137
realizaram ligacdes fora dos padrdes técnicos existentes;
Elaborar e implementar programa de manutencdo e de
monitoramento das solugdes individualizadas e coletivas| ES.15 R$ 710.287,46 138
previstas;
Adquirir caminhdo hidrojato para manutencdo e limpeza das
instalagdes dos sistemas e das solucdes de esgotamento| ES.16 R$ 435.000,00 139
sanitario;
Isolar o trecho danificado; ES.17 R$ 7.282,04 140
Executaf llmpelzzla, desobstrucdo e reparo emergencial nas FS.18 R$ 14.456,11 141
instala¢des danificadas;
Impla~ntar rotlna. de monitoramento regular da qualidade de FS.19 R$ 17.070,00 142
solucdes alternativas;
S:ér;?mcar aos d6rgaos de controle ambiental o rompimento da ES.20 i 143
Comunicar as autoridades de transito o rompimento da rede; ES.21 - 144
Sinalizar e isolar a drea danificada para evitar acidentes; ES.22 R$ 7.282,04 145
Executar reparo da drea danificada com urgéncia; ES.23 R$ 12.065,04 146
Isolar o trecho danificado do restante da rede; ES.24 R$ 7.282,04 147
Comunicar a concessiondrio de energia elétrica (Coelba); ES.25 - 148
Acionar gerador alternativo de energia; ES.26 R$ 43.549,20 149
Instalar tanque de acumulagdo do esgoto extravasado; ES.27 R$ 12.399,00 150
Comunicar aos érgdos de controle ambiental os problemas com
os equipamentos e a possibilidade de ineficiéncia e paralisacdo | ES.28 - 151
das unidades de tratamento;
Instalar equlpa.mento reserva .e/ou realizar reparos nas ES.29 R$ 17.065,04 152
estruturas danificadas com urgéncia;
Comunicar atos de vandalismo a policia local; ES.30 - 153
Promover o isolamento da area e conten¢do do vazamento do ES.31 R$ 12.065,04 154
efluente;
Promoyer a limpeza da 4drea com caminhdo limpa fossa e ES.32 R$ 14.456,11 155
encaminhar o efluente para o tratamento adequado;
Promover o isolamento da fossa inadequada; ES.33 R$ 7.499,04 156
Realizar palestras e/ou workshops com minicursos sobre a
cobranca de tarifa . dos servigos de Asarlleamento b:flswo, GS.28 R$ 253.576,43 157
destacando sua legalidade e sua importancia na garantia da
qualidade e seguranca do servico;
Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais GS.29 R$ 84.000,00 158

etc.) que estimulem a adesdo a coleta seletiva, orientando sobre
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a correta separag¢do entre seco e umido, os dias e horarios de
coleta;

Implantar Locais de Entrega Voluntaria (LEV) de residuos
reciclaveis em escolas e demais 6rgdos publicos de grande
circulacdo de pessoas, na sede municipal e nos povoados Jacaré,
Murici, Boca do Campo e Curralinho;

RS.29

R$ 68.116,40

159

Implantar Pontos de Entrega Voluntaria (PEV) na sede municipal,
Jacaré e Murici, contemplando residuos da Logistica Reversa,
residuos de construgio civil e residuos reciclaveis, incluindo
delimitacdo de areas com cercas, construcdo de estruturas de
protecdo contra chuva, sinalizagdo para esclarecimento dos
usudrios, entre outros;

RS.30

R$ 784.019,25

160

Disponibilizar, no minimo, 01 (um) funciondario contratado, em
cada PEV para atendimento dos usudrios;

RS.31

R$ 1.266.824,58

161

Realizar a capacitacdo dos funcionarios dos PEV e os catadores
para melhor atender os usudrios e otimizar a triagem dos
residuos com a disposi¢do adequada dos mesmos, dentro das
unidades;

RS.32

R$57.879,41

162

Implantar contéineres para coleta de residuos sélidos da feira
livre;

RS.33

R$ 13.990,00

163

Estabelecer um plano e roteiro das ac¢des de conservagdo de
logradouros, como pinturas de guias e meio-fio;

RS.34

R$8.197,10

164

Elaborar cronograma manuten¢do e limpeza das unidades
cemiteriais existentes de responsabilidade da gestao municipal
(sede municipal e localidades rurais) e outras que venham ser
construidas;

RS.35

R$8.197,10

165

Promover operacdo de catagdo de animais mortos e promover
campanhas de responsabilizagdo dos proprietarios dos animais
para a destinacdo adequada;

RS.36

R$1.138.507,92

166

Realizar visitas técnicas para identificagdo e cadastro de areas
com concentracdo de descarte irregular de residuos sélidos;

RS.37

R$9.462,82

167

Fiscalizar as areas recuperadas para manutencdo dessa condi¢cdo
dos espacos publicos;

RS.38

R$100.378,16

168

Conceber e implementar cadastro de empresas atualizado que
fornecam equipamentos e mdo de obra ou preste servico de
limpeza urbana e manejo de residuos s6lidos para a contratacdo
em carater emergencial;

RS.39

169

Conceber e implementar cadastro atualizado dos equipamentos
de disposicdo e destinacdo final de residuos sélidos
ambientalmente adequado, bem como unidade de triagem, de
municipios préximos, para servicos de contratagcdo em carater
emergencial;

RS.40

170

Conceber e implementar cadastro atualizado de empresas
especializadas em coleta e destinagdo final ambientalmente
adequado de residuos especiais, incluindo RSS, para servicos de
contratacdo em carater emergencial;

RS.41

171

Conceber e implementar cadastro atualizado de cooperativas
regionais de catadores de residuos reciclaveis, para servicos de
contratacdo em carater emergencial;

RS.42

172

Conceber e implementar cadastro atualizado de compradores de
material reciclaveis de outros polos regionais, para contratagdo
em carater emergencial;

RS.43

173

Conceber e implementar cadastro atualizado de todas as
empresas que prestam servicos para viabilizar os acordos

RS.44

174
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setoriais do sistema de logistica reversa, para a contratacdo em
carater emergencial;

Elaborar, implementar e estabelecer fiscalizagdo da utilizacao de
EPI pelos operadores;

RS.45

175

Regulamentar o tipo de acondicionamento para cada tipo de
residuos (residuos domiciliares-residenciais, com volume de até
100 litros; residuos gerados por pedestres nas vias publicas;
residuos de servicos de saude; residuos de feiras; residuos de
construcdo e obras civis; residuos reciclaveis; residuos
domiciliares-residenciais e ndo residenciais com volume
superior a 100 litros (grandes produtores comerciais); residuos
de varricdo; e, residuos de servigcos congéneres) a ser utilizado no
municipio;

RS.46

176

Recomendar aos operadores uma reserva técnica de 15% para
equipamentos e no dimensionamento das equipes de trabalho;

RS.47

177

Elaborar e implementar projeto de manutencdo de todos os
equipamentos utilizados na prestacdo dos servicos;

RS.48

178

Implementar e manter canal de comunicacdo em pleno
funcionamento, para informar e orientar a popula¢do urbana e
rural sobre a operacdo e dados da prestacdo dos servigos
elaborar e implementar programa de fiscalizagdo pela vigilancia
sanitdria do municipio, do manejo dos residuos so6lidos nas
unidades de residuos de servico de saude local;

RS.49

179

Realizar atualizagbes no plano de agdo para as ocorréncias de
incéndio;

RS.50

R$8.197,10

180

Articular com 6rgdos ambientais e de recursos hidricos uma
gestdo de riscos ambientais, para acdes conjuntas;

RS.51

181

Informar e orientar a populacdo urbana e rural sobre
paralisa¢des ou interrup¢des dos servigos, através dos canais de
comunicacao disponiveis, sobre os procedimentos a serem
adotados;

RS.52

182

Contratar em carater emergencial empresas que forne¢a mao de
obra ou preste servico de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos;

RS.53

R$ 1.483.334,13

183

Acionar a cota minima de trabalhadores para atender os pontos
criticos da area comercial;

RS.54

R$ 363.843,57

184

Contratar em carater emergencial empresas especializadas em
coleta e destinacdo final ambientalmente adequado de residuos
especiais, incluindo RSS;

RS.55

R$179.291,66

185

Promover negociacdes com os funciondrios;

RS.56

186

Abrir selecdo imediata para contratacdo e novos funciondrios;

RS.57

R$ 162.044,04

187

Substituir os veiculos com problema pelos veiculos previsto na
reserva técnica, em caso de danos nos veiculos de coleta seletiva;

RS.58

R$7.000,00

188

Contratar em carater emergencial empresas que fornecam
equipamentos para o manejo de residuos sélidos;

RS.59

R$ 10.023,96

189

Providenciar reparo imediato dos veiculos;

RS.60

R$ 1.800,00

190

Acionar cooperativas que possam, em carater emergencial,
assumir rotas de coleta seletiva prejudicadas;

RS.61

R$2.160,00

191

Destinar os residuos para outra Unidade de Triagem;

RS.62

192

Armazenar os residuos reciclaveis, na medida do possivel, em
locais estratégicos;

RS.63

193

Informar a populacio para devida colaboracao;

RS.64

194

Se for ocasionado por incéndio, adquirir novo espaco para
realizacdo do servico;

RS.65

R$300.000,00

195
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Destinar os
emergencial;

residuos para o Aterro Sanitario, em carater

RS.66

R$179.291,66

196

Em caso de danos nas instalacdes de PEV e LEV recuperar o mais
rapido possivel, informando a populacio locais alternativos para
funcionamento em carater provisério, o recebimento dos
residuos;

RS.67

R$ 10.000,00

197

Se ocorrer acidente e existir area de risco, evacuar a area;

RS.68

198

Providenciar reparos imediatos em equipamentos ou estruturas
danificados;

RS.69

R$ 10.000,00

199

Buscar disposi¢do dos rejeitos em cidades vizinhas;

RS.70

200

Contratar, em carater emergéncia, empresas especializadas na
destinacdo final dos residuos;

RS.71

R$179.291,66

201

Estabelecer rotas alternativas e/ou coleta alternativa com
equipamentos menores ou manual;

RS.72

202

Realizar mutirdes de limpeza em vias criticas com ajuda dos
moradores;

RS.73

203

Projetar a demanda de infraestruturas fisicas para a (as)
associacao (0es) ou cooperativa (as) de catadores de materiais
reciclaveis, tais como galpdo de triagem, sanitarios, vestiario,
escritorio, refeitorio;

RS.74

R$8.197,10

204

Apoiar a construgdo de infraestruturas e a aquisi¢do de veiculos
e equipamentos necessarios para a atuac¢do da (as) associacdo
(6es) ou da (as) cooperativa (as) de catadores de materiais
reciclaveis;

RS.75

R$ 1.089.333,13

205

Disponibilizar profissional para dar suporte nas Aareas
administrativa e técnica da (as) associacdo (0es) ou cooperativa

(as);

RS.76

R$ 594.048,00

206

Implantar programas de incentivos fiscais para entrega
voluntaria de coleta seletiva que pode ser formulado em
parcerias com empresas prestadoras de servicos;

RS.77

207

Capacitar os profissionais da satide a realizar o manejo adequado
dos RSS conforme prevé o plano de gerenciamento;

RS.78

R$9.357,08

208

Intensificar a fiscalizagdo das atividades desenvolvidas no
entorno dos rios do municipio, incluindo a parceria com os
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo;

AA.38

R$212.651,90

209

Elaborar e instituir um programa municipal voltado a
sistematizacdo de dados sobre os servigos de saneamento basico,
com vistas a alimentacio do sistema de informagdes de
saneamento basico existente e os que venham a ser criados e/ou
atualizados;

GS.30

R$ 142.114,29

210

Instituir comité intersetorial para avaliagdo quadrienal do PMSB
e do PMGIRS juntamente com a equipe da Diretoria de
Saneamento Basico;

GS.31

211

Elaborar e instituir o Plano Diretor de Desenvolvimento
Municipal e o Cddigo Municipal de Limpeza Urbana,
estabelecendo diretrizes, objetivos, metas, deveres, direitos e
sangdes acerca dessa tematica;

GS.32

R$300.000,00

212

Formar grupos locais por distrito, povoados ou regides do
territério, elegendo um membro como representante do
conselho, para que esta participe das a¢des publicas;

GS.33

213

Promover espagos de reunides entre liderangas comunitarias,
agentes de saude que trabalham no dia a dia com a populacio,
representantes da prestadora de servicos e poder publico, como
canal de diadlogo para compartilhamento de informes, problemas

GS.34

214
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e demandas, como também discussio e estratégias da
mobiliza¢do social;

Instituir e manter midias sociais e eletronicas com release sobre
saneamento basico e educacdo ambiental, a0 menos uma vez na
semana;

GS.35

215

Elaborar cadastro georreferenciado elencando todas as
nascentes existentes no municipio de Tanque Novo, incluindo
diagnostico de cada uma delas;

AA.39

R$251.550,78

216

Elaborar projeto de recomposicao/recuperagdo/conservagao da
mata ciliar das areas de nascentes, incluindo a¢des de protecido
por meio da implantacio de cercas;

AA40

R$220.108,75

217

Executar projeto de recomposi¢cdo/recuperagdo/conservacdo da
mata ciliar das areas de nascentes, incluindo a¢des de protecdo
por meio da implantacio de cercas;

AA41

R$ 780.503,83

218

Elaborar projeto para reabilitacdo/recuperacao das barragens
de Tanque Novo, incluindo a¢des de desassoreamento, aumento
da altura da barragem, construcio de ladrdo de saida de agua e
reflorestamento das margens;

AA42

R$32.788,40

219

Executar projeto para reabilitacdo/recuperacdo das barragens
de Tanque Novo, incluindo agdes de desassoreamento, aumento
da altura da barragem, construgdo de ladrao de saida de dgua e
reflorestamento das margens;

AA43

R$233.402,31

220

Conservar a protecao das matas ciliares em torno das nascentes
e ao longo dos rios, incluindo acdes de protecdo por meio da
implantacgdo de cercas;

AA44

R$ 2.156.976,00

221

Cooperar com agdes voltadas para reabilitacdo/recuperacao da
mata ciliar do rio Paramirim, manancial de abastecimento de
agua;

AA.45

222

Estimular a repermeabilizacdo dos locais com alta taxa de
impermeabilizacdo e realizar a recomposicio vegetal e
manutencao das areas verdes;

AP.32

223

Promover incentivo técnico e financeiro de iniciativas
sustentaveis como a implantacao de captacdo de aguas da chuva
em  edificagdes  particulares, paisagismo integrando
adequadamente as areas impermeabilizadas com as Aareas
verdes, construgdo de cisternas e microrreservatorios de
infiltracdo nos condominios residenciais;

AP.33

R$528.352,00

224

Estruturar o horto florestal municipal para gerar mudas de
arvores frutiferas, ornamentais para fins urbanisticos e tipicas da
regido para fins de reflorestamento e preservacdo ambiental;

AP.34

R$561.754,51

225

Elaborag¢ao de um cadastro técnico do uso e da ocupacdo do solo
nas Areas de Preservacdo Permanente (APP) de margens de
nascentes, rios e reservatoérios situados em areas urbanas e
rurais do municipio (A¢ude de Tanque Novo, a Barragem da
Rapadura, o A¢ude de Morrinhos e a Barragem do Murici),
destacando as 4reas oferecem riscos a populacio;

AP.35

R$51.358,08

226

Elaborar projeto de recuperagdo das matas ciliares do Riacho
Rapadura, do Acude de Tanque Novo e da Barragem Rapadura,
além das nascentes que margeiam o perimetro urbano de Tanque
Novo;

AP.36

R$ 32.788,40

227

Executar a recuperagdo das matas ciliares do Riacho Rapadura,
do Agude de Tanque Novo e da Barragem Rapadura, além das
nascentes que margeiam o perimetro urbano de Tanque Novo;

AP.37

R$547.294,40

228

Ampliar progressivamente a coleta de esgoto na sede municipal
acompanhando o crescimento populacional;

ES.34

R$500.250,56

229
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Elaborar estudo e projeto para implantagdo de sistema de reuso
da dgua apds tratamento em ETE;

ES.35

R$30.798,73

230

Executar obra dos sistemas de reuso da 4gua apds tratamento em
ETE;

ES.36

R$ 615.974,69

231

Operar o sistema de reuso da 4gua ap0s tratamento em ETE;

ES.37

R$57.137,30

232

Elaborar Projeto de Recuperagio de Area Degradada (PRAD) com
0 objetivo de transformar a area do vazadouro em area de lazer,
incluindo acdes como plantio de plantas ornamentais e/ou
hortas comunitarias com producio de alimentos;

RS.79

R$ 19.905,34

233

Executar o PRAD;

RS.80

R$ 398.106,85

234

Programar as atividades de encerramento e pds-encerramento
do aterro, por meio de estudo de sua vida util;

RS.81

R$ 32.788,40

235

Contratar técnicos para compor a equipe da Vigilancia Sanitaria
Municipal, garantir a continuidade do quantitativo existente e o
aumento do quadro diante das novas demandas de atividades do
setor;

AA46

R$ 5.386.462,19

236

Adquirir veiculo para a Vigilancia Sanitaria possibilitando um
suporte ao servico de coleta de amostras de agua, principalmente
diante da necessidade de atuacdo na zona rural;

AA47

R$ 60.000,00

237

Articular e acionar com outras secretarias municipais o
planejamento do periodo de chuvas;

AP.38

238

Elaborar projeto de valorizacdo ambiental e de requalificacio
urbanistica da area no entorno do Riacho Rapadura e do Agude
de Tanque Novo;

AP.39

R$ 49.182,60

239

Executar obra de valorizacdo ambiental e de requalificacdo
urbanistica da area no entorno do Riacho Rapadura e do Agude
de Tanque Novo;

AP.40

R$ 2.442.011,35

240

Implantar programa de monitoramento da qualidade da 4gua dos
rios urbanos de acordo com as resolu¢des do Conama n2 357/05
e 430/11;

AP.41

R$ 442.948,80

241

Implantar usina de reciclagem de residuos da construgao civil
para obtenc¢do de insumos a serem empregados em servicos de
responsabilidade da administracao piiblica municipal;

RS.82

R$ 823.415,70

242

Implantar programas de incentivos fiscais para a implantacao de
industrias de pequeno e médio porte que colaborem para o
circuito da cadeia produtiva relacionada ao pods-uso dos
materiais reaproveitaveis, fortalecendo a implementagdo da
coleta seletiva;

RS.83

243

Incentivar a demanda por materiais reciclaveis no mercado;

RS.84

244

Priorizar materiais reciclaveis nas aquisi¢cdes e contratagdes
municipais;

RS.85

245

Estimular por meio de incentivo fiscal que particulares adotem
produtos reutilizaveis e reciclaveis produzidos pelas industrias
locais;

RS.86

246

Apoiar a formacdo de uma rede regional para criagdo de um
banco de cadastro de materiais reaproveitaveis para ampliar a
capacidade de desenvolvimento da atividade e interagio entre os
diferentes entes da cadeia produtiva, baseado no conceito da
ecologia industrial;

RS.87

247

Buscar parcerias com empresas de reciclagem para comprar os
materiais reciclaveis;

RS.88

248

Elaborar um plano de gerenciamento de residuos sélidos das
reparticdes publicas, inclusive as unidades de saude;

RS.89

R$ 16.394,20

249

Assegurar a contratacdo de empresa responsavel pela coleta,
transporte e destinagdo final adequada dos residuos sélidos das

RS.90

R$ 1.540.000,00

250

Produto K - Relatorio Final

Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
i 4
i

251



GOVERNO DO ESTADO

AJDV

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA \
HIDRICA E SANEAMENTO

;fm A\/ Ministério da Satde
Fundagdo Nacional de Saude

GOVERNO FEDERAL

Wil

UNIAO E RECONSTRUCAO

Acdo

Codigo

Valor

Ordem

unidades publicas de satde de responsabilidade da gestdo
municipal;

Publicar periodicamente os resultados das andlises de
potabilidade da 4gua consumida;

AA48

251

Fomentar e orientar a populacdo a identificar possiveis
vazamentos e entrar em contato com o prestador por meio de
canais de comunica¢do disponibilizados, a fim de que possa ser
realizada manutencdo rapida;

AA.49

R$ 24.500,00

252

Buscar parceria junto a universidades para implementar
programas de pesquisa sobre sistema de monitoramento do
consumo de dgua nos iméveis publicos (escolas, cAmara, hospital,
prefeitura etc.) que possa ser implantado, buscando atuar
efetivamente, na racionalizacdo e no combate ao desperdicio da
agua de modo a servir como instrumento para manutencdo
preventiva, troca de equipamentos e conscientizagdo no uso, a
exemplo do Programa desenvolvido pela Rede de Tecnologias
Limpas e Minimizac¢do de Residuos (Teclim) da UFBA;

AA50

253

Elaborar e implementar programa de fiscalizagdo e vistorias nas
areas de riscos, pelos técnicos da defesa civil;

AP.42

R$1.101.170,52

254

Promover a protecido das caracteristicas ecolégicas naturais de
areas que atuam como parte do sistema de manejo de aguas
pluviais, como lagos, lagoas, pracas, campos de futebol, entre
outras;

AP.43

255

Estimular a implantacdo de piso drenante em detrimento de
pisos impermeaveis em locais como galpdes, patios, ruas com
trafego leve, conjuntos habitacionais, pracas, cal¢adas,
estacionamentos;

AP.44

256

Utilizar plataforma de intranet, tanto para comunicag¢do quanto
para acesso aos dados internos;

RS.91

257

Priorizar o envio de documentos e arquivos via correio
eletronico;

RS.92

258

Verificar se é necessario, realmente, extrair copias reprograficas
ou imprimir material e, em caso positivo, prestar atencao para
ndo copiar ou imprimir material em excesso;

RS.93

259

Usar meio digital, tanto quanto possivel, para gravagio de cépias
de oficios e documentos para arquivos, gerando aumento de
espaco nas reparticdes e gabinetes;

RS.94

260

Adotar sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir
documentos, tais como usa-lo em frente e verso, configurar duas
paginas em uma folha e assim por diante;

RS.95

261

Reformatar documentos para evitar espagos em branco e vias
desnecessarias;

RS.96

262

Produzir papelaria genérica para eventos - crachas, pastas e
blocos, sem indicar data e nome, permitindo utiliza-los em outros
momentos;

RS.97

263

Substituir o uso de copos descartaveis (agua e café) por copos
durdveis ou garrafas individuais;

RS.98

264

Em ocasides especiais, como eventos, onde nio é possivel deixar
de utilizar os descartaveis, estimular que os participantes
adotem um tnico copo até o término da atividade, evitando que
sejam descartados varios copos por uma mesma pessoa;

RS.99

265

Recusar o recebimento de recibos de papel;

RS.100

266

Recusar o recebimento de embalagens para pequenos volumes,
tais que podem ser transportados em bolsos, bolsas, mochilas
etc.;

RS.101

267
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Evitar o uso de outros tipos de reciclaveis, tais como: canudos,
talheres;

RS.102

268

Comprar alimentos naturais e sem embalagens;

RS.103

269

Priorizar o uso de sacolas retornaveis;

RS.104

270

Escolher produtos do tipo refil ou embalagens menores e que
incentivem a reciclagem;

RS.105

271

Utilizar e-mail para comunicagdo interna e externa;

RS.106

272

Ao ser enviado material pelo correio, procurar saber se ha
possibilidade de serem encaminhados outros em conjunto ou se
pode o material ser encaminhado por outra forma, como por
exemplo correio eletronico;

RS.107

273

Executar servigo de pintura de guias e meio-fio no minimo a cada
6 meses;

RS.108

R$ 1.212.000,00

274

Assegurar equipe técnica para limpeza e manutencdo de
banheiros publicos;

RS.109

R$993.587,90

275

Promover a coleta e a destina¢do final adequada dos residuos
sélidos resultantes das a¢des de manutencdo e limpeza das
unidades cemiteriais existentes de responsabilidade da gestdo
municipal (sede municipal e localidades rurais) e outras que
venham ser construidas;

RS.110

R$ 318.013,44

276

Estabelecer regras sobre a periodicidade de exumacdo dos
corpos (normalmente apds 3 anos do sepultamento) e sobre a
destina¢do adequada da ossada e outros tipos de residuos s6lidos
do sepultamento;

RS.111

R$8.197,10

277

Criar um canal de comunica¢do aos familiares do falecido (a)
sobre a necessidade de exumacgao dos corpos apés o periodo de
completa decomposi¢do, incluido o envio de lembretes e
notificacdes antes do vencimento do prazo fixado;

RS.112

278

Criar cemitério municipal de animais, a fim de evitar a destinagdo
inadequada de animais mortos em vias publicas e terrenos
baldios;

RS.113

R$ 865.595,46

279

Articular com distribuidores e comerciantes (rede varejista e
lojas de telefonia moével local) o recebimento de pilhas e de
baterias, e o posterior envio a rede de postos de coleta da Green
Eletron;

RS.114

280

Articular com distribuidores e comerciantes locais de lampadas
e equipamentos de iluminacdo, a adesdo ao acordo setorial para
implantacdo do sistema de logistica reversa, com a
operacionalizacdo do recebimento, estocagem e envio do
produto dentro da cadeia produtiva;

RS.115

281

Articular com a Reciclanip, uma parceria para a manutencao de
PEV, e coleta e destinacdo de pneus inserviveis;

RS.116

282

Articular com os estabelecimentos dos comerciantes varejistas
locais a orientacdo aos seus clientes, na devolugdo das
embalagens vazias de 6leo lubrificante, bem como os 6leos
usados, para ser coletado por empresas especializadas;

RS.117

283

Articular com empresa especializada no reaproveitamento e
reciclagem de residuos de informatica, para coleta e destinacdo
ambientalmente correta;

RS.118

284

Incentivar e apoiar os estabelecimentos locais, tipo farmaécias, na
organizacdo de ponto de recebimento de medicamentos
vencidos;

RS.119

285

Incentivar financeiramente e promover cursos de capacitagdo
para os agricultores sobre preservacio e protecdo dos

AAS51

R$ 779.313,86

286
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mananciais e para estimular a utilizacio de fertilizantes naturais
e o uso eficiente destes;

Identificar e capacitar lideres comunitdrios para atuar como
parceiros em caso de emergéncia;

AP.45

R$ 120.776,22

287

Revisar o Plano Municipal de Saneamento Basico em periodo ndo
superior a 10 (dez) anos, conforme prazo estabelecido pela Lei n
214.026/2020;

GS.36

R$202.752,31

288

Realizar conferéncias de saneamento basico para explanar os
resultados alcancados com a implementagdo das a¢des previstas
no PMSB e no PMGIRS;

GS.37

R$ 76.850,00

289

Promover oficinas ou publicagbes em midias sociais
institucionais para o estimulo da reutilizacio de objetos e para a
producdo de pecas artesanais;

RS.120

R$76.986,78

290

Elaborar um projeto piloto de cursos de capacitacdo para a
pratica de compostagem doméstica no municipio, contendo:
cronograma, estratégia de divulgacdo, manuais de suporte aos
participantes e canais de comunicacdo com o poder publico local;

RS.121

R$8.197,10

291

Executar o projeto piloto voltado para pratica de compostagem
doméstica no municipio;

RS.122

R$7.500,00

292

Inserir os catadores de materiais reciclaveis no ciclo da logistica
reversa, reconhecendo-os como atores fundamentais para
contribuir no gerenciamento adequado destes;

RS.123

293

Assegurar a assisténcia municipal por meio dos agentes de satde
e de endemias para o manejo adequado da agua proveniente de
solugdes individualizadas e limpeza das caixas d’agua, a fim de
garantir seguranca hidrica;

AA.52

294

Estabelecer obrigatoriedade de implantacdo do sistema de
drenagem nos povoados quando da execu¢do de obras de
pavimentagdo, uma vez que se tratam de locais com adensamento
populacional e arruamentos;

AP.46

295

Revisar e compatibilizar o C6digo Ambiental, C6digo de Obras e
o0 Cddigo de Posturas;

GS.38

R$ 54.105,22

296

Promover eventos intersetoriais, voltados para a discussao sobre
a cidade, as politicas publicas, os direitos socais e as obrigacdes
do poder publico;

GS.39

R$ 45.600,00

297

Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais
etc.) com objetivo de informar a populagido sobre a manutengido
e higienizacdo adequada de reservatdrios domiciliares;

GS.40

R$ 84.000,00

298

Contatar associagdo de moradores para servir como centro de
apoio onde serdo realizados os cursos de capacitacio de
compostagem doméstica;

RS.124

299

Contatar entidades da area de educagdo ambiental para a
formacio de possiveis parcerias;

RS.125

300

Firmar consércio com outros municipios (Paramirim, Erico
Cardoso, Caturama, Rio do Pires e Botupori) com o objeto de
gestdo associada para a disposicdo final adequada de rejeitos;

RS.129

301

Elaborar e instituir uma lei de conceda isengio (total ou parcial)
do IPTU aqueles moradores que possuam em suas residéncias
solucdes sustentaveis (IPTU Verde);

GS.41

302

Adquirir ou promover oficinas de confeccio de kits de
composteiras domésticas para utilizacdo como ferramenta de
ensino nos cursos;

RS.127

R$ 246.767,58

303

Realizar compostagem nas escolas do municipio, desde as turmas
da primeira infancia;

RS.128

304
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Acao Codigo Valor Ordem

Estimular e incentivar a compostagem de residuos sélidos da RS.129 | R$182.920,14 305

agropecudria;

Elaborar projeto de unidade de compostagem; RS.130 R$ 32.788,40 306
Executar obra de unidade de compostagem; RS.131 | R$118.567,15 307
Operar a unidade de compostagem; RS.132 R$ 489.102,33 308

Estabelecer um programa com rotinas de manuten¢do na

. RS.133 R$8.197,10 309
unidade de compostagem;

Instituir fundo municipal dos servigos de saneamento basico ao
qual poderao ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das
receitas dos servicos com a finalidade de oferecer subsidio para | GS.42 - 310
os usuarios em vulnerabilidade social e para investir na
universalizacdo dos servicos publicos de saneamento basico;

Estabelecer parceria junto a Cooperativa de Trabalho de Servigos
de Limpeza, Coleta e Reciclagem de Residuos Sélidos (Coopress)

ou outra associacdo ou cooperativa que venha a ser criada para| GS.43 - 311
atuar na prestacdo de servicos de coleta seletiva e assegurar

subsidio;

Promover a articulacdo com outros municipios da regido para a

formacdo de consorcio no contexto da gestdo dos servicos de | GS.44 - 312

saneamento basico.
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

8.4 Planejamento da Execuc¢ao

Neste item é apresentado o caminho a ser adotado para execugdo dos Programas, Projetos
e Ag¢des, considerando metas em horizontes temporais distintos definidos no Termo de

Referéncia, conforme apresentado abaixo:

e Emergencial- até 3 anos (2023 a 2025)

e (urto prazo - entre 4 a 8 anos (2026 a 2030);

e Médio prazo - entre 9 a 12 anos (2031 a 2034);
e Longo prazo - entre 13 a 20 anos (2035 a 2042).

O Plano de Execucdo contempla a estimativa de custos dos Programas, Projetos e Agdes,
as metas de execugdo, os potenciais fontes de financiamento e entes financiadores, os

responsaveis pela execucdo do programa e os potenciais parceiros.

A presente estimativa guarda a finalidade de auxiliar os processos decisérios quanto aos
servicos publicos de saneamento basico do municipio de Tanque Novo. Para cumprir este
objetivo, fez-se o levantamento dos custos de cada agdo, conforme os projetos propostos

considerando, ainda, o horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos.
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De maneira resumida, a Tabela 33 apresenta o montante do investimento necessario por
horizonte de planejamento. Analisando os dados, nota-se que para alcangar o cendrio de
referéncia estima-se que a necessidade de investimentos em saneamento basico sera de
R$ 252.863.202,90, incluindo medidas estruturais e estruturantes, com maiores

volumes de investimentos previstos para curto, médio e longo prazo.

Esse montante corresponde a um per capita de R$ 14.232,18 por pessoa ao longo dos 20
anos de planejamento, considerando a populacdo projetada para final de plano igual a
17.767 habitantes. Esse valor equivale a R$ 711,61 por pessoa a cada ano. Comparando
esse valor com a despesa per capita na area da saude, por exemplo, que em 2019 - antes
da pandemia do Sars Cov 2 - foi no total de R$ 1.398,53, incluindo despesas nas trés
instancias administrativas segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM, 2020), nota-se
que a demanda de investimento em saneamento basico é bem menor, ainda com grande

potencial de influenciar na redugao dos gastos na area da satde.

Entre os componentes do saneamento basico, a maior demanda de investimentos esta
associada as acdes da componente limpeza urbana e manejo de residuos sélidos,
representando 38,0% do valor total, fortemente influenciado pelas medidas estruturais
de implantacdo do aterro sanitario, garantir condicdes adequadas de funcionamento,
operacgdo e monitoramento, além de assegurar a continuagdo e amplia¢do dos servigos de

coleta de residuos sélidos e varrigao.

Em segundo lugar encontra-se o abastecimento de agua potavel, participando de 24,3%
dos investimentos, devido a grande demanda por ampliacdo do sistema atual (reservacgao,
tratamento e adug¢do) com vistas a melhoria da qualidade da prestacao do servico e para

atendimento da demanda de ampliacdo da cobertura de atendimento na zona rural.

0 esgotamento sanitario ocupa terceira posicao, sendo responsavel por 18,6% do total de
recursos estimados. Tal fato esta associado a necessidade de concluir a implantacdo do
sistema de esgotamento sanitario da Sede municipal, de atendimento das familias com
banheiro e com solucao adequada de esgotamento sanitario na zona rural. Para todas

essas a¢cdes também estdo previstas acdes que visam assegurar a operacao adequada.

Em penultimo lugar estdo as agdes do componente drenagem e manejo das dguas pluviais

urbanas, participando de 12,3% dos investimentos necessarios associados as agoes
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estruturais como melhoria e ampliagdo do sistema de manejo de aguas pluviais e

requalificacdo do A¢ude Tanque Novo.

E por ultimo, a gestdo dos servigos publicos de saneamento basico foi responsavel por 7%
do total estimado, com destaque para a demanda de recursos direcionada a contratacdo
de pessoal para estruturacdo da equipe que ficara responsavel pelo planejamento das

acOes de saneamento basico junto a diretoria a ser criada.

Comparando a demanda de investimentos ao longo dos horizontes de planejamento, nota-
se que em prazo emergencial serd necessario investir 26% do total de quase R$ 253

milhdes previstos, em curto prazo sera 34%, em médio prazo 13% e em longo prazo 27%.

Vale ressaltar que tais valores tém como objetivo apenas nortear o Municipio na
implementagcdao dos projetos propostos. O mesmo nao tem a intencdo de realizar
orcamentos oficiais quanto as estruturas, equipamentos e demais quesitos a serem
adquiridos. Os valores sao variaveis e dependerao da viabilidade técnica e econémica da

Administracdo Publica

Acrescenta-se, ainda, que todos os investimentos estimados devem, tanto quanto possivel,
ser incorporados aos Planos Plurianuais Municipais (PPA), para que se atinja o futuro
almejado de universalizacdo do acesso aos servigos de saneamento basico e se cumpra a

funcdo do plano como instrumento norteador da gestdo municipal.
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Tabela 33 - Resumo da estimativa de investimentos em saneamento basico

Item de Emergencial Curto ~ Meédo  Lomgo . Percentual por
. Total por item .

Gestdo dos Servicos  pe s 164 696,50 R$ 4.686.164,09 R$ 3.469.424,77 R$ 6.526.864,92 R$ 16.846.150,28 6,7%
de Saneamento Basico
Abastecimento de  peo0-4701434  R$27.644.796,81 R$ 3.893.951,34 R$9.213.384,56 R$ 61.499.147,06 24,3%
Agua Potavel
g;ﬁ?t?r‘i’:)e“m R$ 20.370.734,85  R$ 17.097.449,10 R$ 2.563.630,73 R$ 7.110.542,02 R$ 47.142.356,70 18,7%
Drenagem e Manejo
das Aguas de Pluviais  R$ 5.533.523,36 R$ 11.602.598,85 R$ 5.053.274,73 R$ 9.005.854,72 R$ 31.195.251,66 12,3%
Urbanas
Limpeza wurbana e
Manejo de Residuos R$16.680.636,95  R$25.412.830,37 R$ 18.050.636,62  R$36.036.193,26 R$ 96.180.297,20 38,0%
Sélidos
Total de
Investimento  por R$65.495.60599  R$ 86.443.839,23 R$33.030.918,18  R$67.892.839,49 R$ 252.863.202,90 100,0%
horizonte
Percentual sobre total 26% 34% 13% 27% 100%

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.
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8.4.1 Gestio dos Servicos de Saneamento Basico

Estruturar a gestao dos servigos no municipio é acdo primadria para viabilizar a melhoria
dos servicos publicos de saneamento basico, o que reflete na necessidade de investimento
em acdes estruturantes que garantam o sucesso de outras dimensdes da realidade que

dao suporte a operacionalizacao dos servigos.

A capacidade técnica e de infraestrutura do gestor dos servicos é um dos pontos
fundamentais para o sucesso de um servigo publico, universal e sustentavel, ambiental,

social e economicamente.

Como se pode perceber (Tabela 33), as a¢Oes propostas para a gestdo sdo
correspondentes a R$ 16.846.150,28, ocupando a quinta posi¢cdo em relacdo ao total de

investimentos, representando 6,7% do total.

O Programa Fortalecendo a Gestdo tem como objetivos promover a estruturacdao do
saneamento basico, dotar o municipio de instrumentos legais para normatizar as formas
de ocupacao do territério, bem como fomentar a coordenacao dos diversos setores da
administracdo publica municipal na oferta dos servigos de saneamento basico (Quadro 54

e Quadro 55).

Nesse contexto, o Programa Vozes do Saneamento possui o intuito de promover a
participagdo social, estimular o engajamento do cidadao nas questdes acerca do
saneamento basico municipal e promover a difusdo de informagdes relacionadas as agoes

em saneamento basico que forem sendo realizadas (Quadro 56 e Quadro 57).

0 terceiro e ultimo programa, denominado de Programa Semear, tem como finalidade é
fomentar a populacdo de Tanque Novo a adogao de praticas sustentaveis, que contribuam
para a promocdo da qualidade ambiental, prestagao eficiente dos servigos de saneamento

basico e promocao da saude (Quadro 58 e Quadro 59).

0 plano de investimentos das a¢des ano a ano esta apresentado na Tabela 34.
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Quadro 54 - Programacio da execuc¢do do Projeto Estruturar para Melhorar - Gestao dos Servicos de Saneamento Basico - Tanque Novo/BA

Componente Gestdo dos Servicos Piiblicos de Saneamento Basico Custo Estimado do Componente R$ 16.846.150,28 | Participagio do componente no total do Plano 6,7%
Programa Fortalecendo a Gestio Custo Estimado do Programa R$ 14.696.417,38 | Participa¢ido do Programa no Componente 87,2%
Projeto Estruturar para Melhorar Custo do Projeto R$ 14.139.559,84 | Participacio do Projeto no Programa 96,2%
Responsavel pela | Gestao Municipal (Secretaria de Governo e Administracio, Secretaria de . . .
Execucio Obras e Servicos Publicos, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) AN Funasa, Sedur, Sihs Agersa, Cerb, Sebrae, AssociagGes
Prazo
z Possiveis Fontes
Acao Cédigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Financiamento
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) tnancamen
Instituir e normatizar a Diretoria de Saneamento Basico, no dmbito do Poder Executivo Estruturar até
Municipal, podendo ser vinculada a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; GS.1 2024 R$115.344,80 R$ 77.862,00 R$ 62.289,60 R$ 124.579,20 R$ 380.075,60
Promover a contratacgdo, via concurso publico, da equipe técnica que ird atuar na Diretoria de
Saneamento Basico, sendo composta por engenheiro (ambiental e/ou sanitarista), técnico | o, | Estruturarate | pey 4803396 | R$2.872.08491 | R$2297.667,93 | R$459533586 | R$10.913.922,66
social de nivel superior (assistente social, sociélogo ou pedagogo) e técnicos em meio ambiente 2024 e continuo
ou saneamento;
Capacitar, qualificar, treinar (de forma continua), a equipe técnica contratada para atuar na .
. . . GS.3 Continuo R$ 120.983,85 R$ 302.459,63 R$ 241.967,70 R$ 483.935,40 R$ 1.149.346,58

Diretoria de Saneamento Basico;
AssegNurar recursos para elabora(;’ac.) de projetos e estudos de viabilidade de sistemas e de GS.4 Até 2924 e R$ 51.930,49 R$ 155.791,47 R$ 103.860,98 R$ 207.721,96 R$ 519.304,90
solucdes na drea do saneamento béasico; continuo
Realizar estudo sobre politica tarifaria compativel com o carater do servico e a renda da
populacdo, com o objetivo de garantir a sustentabilidade econémico-financeira na prestacdo
dos servicos, inclusive taxas da prestacdo dos servigos relacionados a limpeza urbana e manejo | GS.6 Definir até 2024 R$ 37.822,00 - - - R$ 37.822,00
de residuos sélidos e a drenagem e manejo das dguas pluviais urbanas, e cobranga de taxa ou
tarifas dos sistemas de dgua da zona rural;
Capacitar, qualificar, treinar (de forma continua), os profissionais envolvidos na prestagao do
servico de abastecimento de 4gua; esgotamento sanitario; limpeza urbana e manejo de residuos GS.7 Continuo R$ 48.102,51 R$ 120.256,27 R$96.205,01 R$ 192.410,02 R$ 456.973,81 OGU/FGTS (MMA,
sélidos; e drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas; MDR, Funasa),
Instituir ente de regulacdo e fiscalizacdo para os servigos de limpeza urbana e manejo de Rec(t;rrseofzi};lﬁg)rlos
residuos e para a drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas, abrangendo também as .

~ . . . g . ~ GS.11 Até 2025 - - - - -
solugdes alternativas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, muitas vezes ndo
contempladas pela Agersa;
Implementar uma c’enFral de cadastro multifinalitdrio para as diferentes infraestruturas GS17 Até 2026 R$ 360.000,00 R$ 180.000,00 i i R$ 540.000,00
urbanas e servicos publicos prestados;
Elaborar e instituir um programa municipal voltado a sistematiza¢do de dados sobre os servigos Estruturar até
de saneamento basico, com vistas a alimenta¢do do sistema de informa¢des de saneamento | GS.30 , - R$ 41.798,32 R$ 33.438,66 R$ 66.877,31 R$ 142.114,29

. . . . 2026 e continuo
bésico existente e os que venham a ser criados e/ou atualizados;
Instltglr comlFe 1ntgrsetor1al para avall;ilg'ao quadrienal do PMSB e do PMGIRS juntamente com GS.31 Definir até 2025 i i i i i
a equipe da Diretoria de Saneamento Bésico;
Estabelecer parceria junto a Cooperativa de Trabalho de Servicos de Limpeza, Coleta e
Reciclagem de Residuos Sélidos (Coopress) ou outra associacdo ou cooperativa que venhaaser | GS.43 Firmar até 2023 - - - - -
criada para atuar na prestacdo de servicos de coleta seletiva e assegurar subsidio;
Promover a art1~culagao com outros municipios da regido para a formagio de consdrcio no GS44 | Articular até 2024 i i i i i
contexto da gestdo dos servicos de saneamento basico;
Totais R$ 1.883.017,61 | R$3.750.252,59 R$ 2.835.429,88 R$ 5.670.859,76 R$ 14.139.559,84

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.

.
AF

Produto K - Relatorio Final

Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestao Integrada de Residuos So6lidos

260




GOVERNO

DO ESTADO GOVERNO FEDERAL
y = \

n "’::’_%D Ministério da Saltde “ rl
Fundacao Nacional de Sadde P I

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA \ . .
HIDRICA E SANEAMENTO UNIAO E RECONSTRUCAO

Quadro 55 - Programacio da execuc¢do do Projeto Fazer Valer - Gestdo dos Servicos de Saneamento Basico - Tanque Novo/BA

Componente Gestao dos Servicos Publicos de Saneamento Basico Custo Estimado do Componente R$ 16.846.150,28 | Participacdo do componente no total do Plano 6,7%
Programa Fortalecendo a Gestio Custo Estimado do Programa R$ 14.696.417,38 | Participacido do Programa no Componente 87,2%
Projeto Fazer Valer Custo do Projeto R$ 556.857,53 | Participagio do Projeto no Programa 3,8%
ER::g::;lﬁs:vel G Camara de Vereadores, Gestio Municipal e Sociedade Civil Organizada | Parceiros Sedur, Sihs e Associacoes
P
razo Possiveis Fontes
Acdes Cédigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total de
ota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento

Elaborar e instituir a Politica Municipal de Saneamento Basico com a definicio dos
procedimentos de atuacdo do ente de regulacio e fiscalizagio instituido, dos parametros para
garantia do atendimento essencial a saude, fixacdo dos direitos e deveres dos usuarios, GS.5 Instituir até 2023 - - - - -
estabelecimento de mecanismos de participacdo e controle social e forma de articulacdo dos
dados municipais com o Sinisa (Sistema Nacional de Informa¢6es em Saneamento);

Instituir a aplicagdo de taxas e tarifas da prestacdo dos servicos de saneamento basico com o

. . . . ) . GS.16 | Instituir até 2024 - - - - -
objetivo de garantir a sustentabilidade econ6mico-financeira;

Elaborar e instituir o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal e o Cédigo Municipal de
Limpeza Urbana, estabelecendo diretrizes, objetivos, metas, deveres, direitos e san¢des acerca | GS.32 | Elaborar até 2026 - R$ 300.000,00 - - R$ 300.000,00
dessa tematica;

Recursos Préprios

Revisar o Plano Mun1c1pa.l de Sanea.rneglto Basico em periodo ndo superior a 10 (dez) anos, GS.36 A cada 10 anos i i R$ 202.752,31 i R$ 202.752,31 (Municipio)
conforme prazo estabelecido pela Lein 2 14.026/2020;
Revisar e compatibilizar o C6digo Ambiental, Cédigo de Obras e o Cédigo de Posturas; GS.38 Revisar até 2026 - R$ 54.105,22 - - R$ 54.105,22

Elaborar e instituir uma lei de conceda isen¢ao (total ou parcial) do IPTU aqueles moradores

que possuam em suas residéncias solugdes sustentaveis (IPTU Verde); GS41 | Elaborar até 2026 ) i i ) )

Instituir fundo municipal dos servigos de saneamento basico ao qual poderao ser destinadas,
entre outros recursos, parcelas das receitas dos servigos com a finalidade de oferecer subsidio
para os usudrios em vulnerabilidade social e para investir na universalizacdo dos servigos
publicos de saneamento basico.

GS.42 Instituir até 2026 - - - - -

Totais R$ 0,00 R$ 354.105,22 R$ 202.752,31 R$ 0,00 R$ 556.857,53

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 56 - Programacio da execucio do Projeto Sociedade na Gestao- Gestio dos Servicos de Saneamento Basico - Tanque Novo/BA

Componente Gestdo dos Servicos Publicos de Saneamento Basico Custo Estimado do Componente R$ 16.846.150,28 | Participacdo do componente no total do Plano 6,7%
Programa Vozes do Saneamento Custo Estimado do Programa R$ 728.451,06 | Participacio do Programa no Componente 4,3%
Projeto Sociedade na Gestdo Custo do Projeto R$ 575.731,06 | Participagio do Projeto no Programa 79,0%
Respon~savel pela | Sociedade Civil Organizada e Gestio Municipal (Diretoria de Parceiros GAmaralde Vereadores, Sedur, Sihs) Associagoes de Moradoxes
Execucao Saneamento)
P
razo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i
(2023-2025) | (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Instituir a instancia colegiada, no ambito municipal, de controle e participagdo social por meio
da estruturagdo da Camara Técnica de Saneamento Basico no Conselho de Meio Ambiente, GS12 | Instituir até 2023 i i i i i
Desenvolvimento Sustentavel e Saneamento Ambiental (CMDS), assegurando a representagio '
prevista na Lei Nacional n® 11.445/2007;
Capac1taAr, qgahﬁcar e treinar (de, fc.)rma continua), os membros participantes do conselho que GS.13 A partir d,e 2023 e R$ 67.992.16 R$ 113.320,27 R$ 90.656,21 R$ 181.312,42 R$ 453.281,06
atua no ambito do saneamento basico; continuo
Formar grupos locais por distrito, povoados ou regides do territério, elegendo um membro GS.33 A partir de 2023 e i i i i i
como representante do conselho, para que esta participe das a¢des publicas; ' continuo
Promover espacos de reunides entre liderancas comunitarias, agentes de satide que trabalham o
. . ~ . 11k . Recursos Proprios
no dia a dia com a populagdo, representantes da prestadora de servigos e poder publico, como A partir de 2023 e o
s ) : . GS.34 . - - - - - (Municipio)
canal de diadlogo para compartilhamento de informes, problemas e demandas, como também continuo
discussdo e estratégias da mobilizacdo social;
Realizar conferéncias de saneamento basico para explanar os resultados alcangcados com a Realizar a cada 4
. ¢ : . p P ¢ GS.37 | anos partir de - R$ 30.740,00 R$ 15.370,00 R$ 30.740,00 R$ 76.850,00
implementacao das a¢des previstas no PMSB e no PMGIRS; 2026
Promover eventos intersetoriais, voltados para a discussdo sobre a cidade, as politicas publicas Realizar a cada 4
non ; Soriais, pataa rasp P | GS.39 | anosapartirde | R$9.120,00 R$ 9.120,00 R$ 9.120,00 R$ 18.240,00 R$ 45.600,00
os direitos socais e as obriga¢des do poder publico. 2024
Totais R$ 77.112,16 R$ 153.180,27 R$ 115.146,21 R$ 230.292,42 R$ 575.731,06

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 57 - Programacio da execucido do Projeto Falando Sobre Saneamento- Gestio dos Servicos de Saneamento Basico - Tanque Novo/BA

Componente Gestdo dos Servicos Piiblicos de Saneamento Basico Custo Estimado do Componente R$ 16.846.150,28 | Participagio do componente no total do Plano 6,7%
Programa Vozes do Saneamento Custo Estimado do Programa R$ 728.451,06 | Participacio do Programa no Componente 4,3%
Projeto Falando sobre Saneamento Custo do Projeto R$ 152.720,00 | Participacio do Projeto no Programa 21,0%
Responsavel pela | Gestio Municipal (Assessoria de Comunicagdo e Diretoria de . L
~ . . . . Parceiros Conselhos Municipais
Execucao Saneamento) e Sociedade Civil Organizada
P
razo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Instituir e manter servico de ouvidoria publica como mecanismo de reclamacdes e sugestdes a
servico da populacdo, por meio de redes sociais da gestdo municipal, dos prestadores, da Instituir até 2023
criagdo de um canal 0800, pelo preenchimento de requerimento no site institucional, entre | GS.14 e manter R$ 6.480,00 R$ 10.800,00 R$ 8.640,00 R$ 10.800,00 R$ 36.720,00
outros recursos. As reclamagdes, criticas e sugestdes relacionadas ao saneamento basico
deverio ser encaminhadas, o mais célere possivel, a Diretoria de Saneamento Basico;
Divulgar informagdes (noticias, campanhas, servicos, atividades, cursos e oficinas) relacionadas Recursos Préprios
e ¢ P panfas, Servigos, ’ . GS.15 Continuo R$ 17.400,00 R$29.000,00 R$ 23.200,00 R$ 46.400,00 R$116.000,00 (Municipio)
as acOes de saneamento basico e educagdo ambiental, de forma continua e coordenada;
Instituir e manter midias sociais e eletronicas com release sobre saneamento basico e educagao GS.35 Instituir até 2022 i i i i i
ambiental, ao menos uma vez na semana. ' e manter
Totais R$ 23.880,00 R$ 39.800,00 R$ 31.840,00 R$ 57.200,00 R$ 152.720,00

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 58 - Programacao da execucao do Projeto Sementes do Futuro- Gestao dos Servicos de Saneamento Basico - Tanque Novo/BA

Componente Gestdo dos Servicos Piiblicos de Saneamento Basico Custo Estimado do Componente R$ 16.846.150,28 | Participacio do componente no total do Plano 6,7%
Programa Semear Custo Estimado do Programa R$ 1.421.281,84 | Participacido do Programa no Componente 8,4%
Projeto Sementes do Futuro Custo do Projeto R$ 439.005,41 Participacdo do Projeto no Programa 30,9%
Respon~s dvel pela| Gestao Mun1c1pal (Secreta.rla de’ E(?ucac,'ao, D.l retoria d <.a Sanear.nento € Parceiros SEC, Sema, Inema, Universidades e Institutos Federais
Execucao Secretaria de Obras e Servicos Publicos) e Sociedade Civil Organizada
P
Tazo Possiveis Fontes
Acgoes Caodigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i t
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) tnanciamento
Aderir a projetos de Educagdo Ambiental no ambito Federal e Estadual (Salas Verdes, Juventude
em Acdo, Coletivos Educadores e COM-VIDA) ou buscar inspiracdo para criagdo de inciativasa | GS.18 Continuo - - - - -
nivel municipal;
Capacitar, qualificar e treinar (de modo continuo) os docentes a realizar as atividades
pedagdgicas para o processo de sensibilizagdo dos alunos quanto a preservagdo dos recursos | GS.19 Continuo R$ 20.433,08 R$ 20.433,08 R$ 20.433,08 R$ 40.866,17 R$ 102.165,41
naturais e a importancia do saneamento basico;
Promover arealiza¢do de eventos escolares fixando tarefas relacionadas ao saneamento basico,
como por exemplo: coleta de determinada quantidade de materiais reciclaveis, distribuicao de Realizar gincanas
folhetos informativos sobre a implantacido da coleta seletiva, distribuicdo de sacos plasticos | GS.20 acada 2 anos a R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 60.000,00 R$ 150.000,00
para separa¢do domiciliar de residuos reciclaveis, desfiles de roupas confeccionadas com partir de 2023 OGU/FNDE (MMA
materiais reciclaveis, reducido do consumo de agua, entre outras; e MEC), FERHIBA
: . (Sema/Inema),
Apoiar as escolas na execuc¢do de feiras de ciéncias abordando o saneamento basico e o meio Realizar feiras a Recursos Préoprios
POt : 4 GS.21 cada 2 anos a R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 R$ 60.000,00 > *TOP
ambiente, como inter-relacionados; Artir de 2023 (Municipio),
P Tarifas (Embasa)
Estimular as escolas a promoverem atividades extracurriculares incluindo visitas as
instituicdes publ.llcas responsaveis pela 1mplementa(,ja.o das, pc.)lltlca\s publlcas, incluindo GS.22 Continuo R$ 5.013,00 R$ 8.355,00 R$ 6.684.00 R$ 13.368,00 R$ 33.420,00
momentos de didlogos com seus representantes, visitas técnicas as infraestruturas de
saneamento basico;
Realizar concursos anuais com premiagdo que estimulem os estudantes a colocarem em pratica | - ¢ »3 Continuo R$ 9.000,00 R$ 15.000,00 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 R$ 60.000,00
acoes relacionadas a cidadania, ao meio ambiente, ao saneamento basico;
Desenvolver atividades praticas de educacdo ambiental em areas verdes do municipio. GS.24 Continuo R$ 5.013,00 R$ 8.355,00 R$ 6.684,00 R$ 13.368,00 R$ 33.420,00
Totais R$ 81.459,08 R$94.143,08 R$ 87.801,08 R$ 175.602,17 R$ 439.005,41

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 59 - Programacio da execuc¢ido do Projeto Aprendendo a Cuidar- Gestio dos Servicos de Saneamento Basico - Tanque Novo/BA

Componente Gestdo dos Servicos Piiblicos de Saneamento Basico Custo Estimado do Componente R$ 16.846.150,28 | Participacio do componente no total do Plano 6,7%
Programa Semear Custo Estimado do Programa R$ 1.421.281,84 | Participagio do Programa no Componente 8,4%
Projeto Aprendendo Cuidar Custo do Projeto R$ 982.276,43 Participacdo do Projeto no Programa 69,1%
Respon~s avel pela| Gestao lV_lunlc1pal (Secreta_rla de, E(!uca(,‘ao, D.l retoria d ? Saneal_nento € Parceiros SEC, Sema, Inema, Universidades e Institutos Federais
Execucao Secretaria de Obras e Servicos Publicos) e Sociedade Civil Organizada
P
Tazo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i
(2023-2025) | (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Realizar campanhas educativas (radio, televisdao, midias sociais etc.) com objetivo de estimular Continuo a partir
a reducdo do consumo de agua, inibicdo a pratica de fraudes no sistema de abastecimento, | GS.8 de 2022 R$ 8.400,00 R$ 25.200,00 R$ 16.800,00 R$ 33.600,00 R$ 84.000,00
controle do desperdicio e praticas de reuso;
Realizar palestras e/ou workshops com minicursos para sensibilizar os cidaddos sobre o Continuo a partir
problema das ligagGes indevidas entre os sistemas de drenagem e esgotamento, incluindo a GS.9 de 2022 R$ 14.070,00 R$ 42.210,00 R$ 28.140,00 R$ 56.280,00 R$ 140.700,00
informacdo sobre a obrigatoriedade de promover a ligacio a rede publica;
Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais etc.) com o objetivo de informar Continuo a partir
a populagdo dos riscos do langamento de residuos sélidos nas vias e sua relacdo com o sistema | GS.10 de 2022 R$ 8.400,00 R$ 25.200,00 R$ 16.800,00 R$ 33.600,00 R$ 84.000,00
de drenagem;
Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais etc.) sobre a preservacio de Continuo a partir
mananciais superficiais e subterraneos, inclusive as nascentes, enfatizando os beneficios de | GS.25 de 2022 R$ 8.400,00 R$ 25.200,00 R$ 16.800,00 R$ 33.600,00 R$ 84.000,00
matas ciliares, ndo poluicao das aguas e importancia do consumo consciente;
OGU/FNDE (MMA
Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais etc.) e oficinas com o intuito de e MEC), FERHIBA
senSIblllllzar a pgpula(;ao na redugdo dos reSldl}lO.S g:erados, reutilizacdo e reaproveltamento de GS.26 Continuo a partir R$ 8.400,00 R$ 25.200,00 R$ 16.800,00 R$ 33.600,00 R$ 84.000,00 (Sema/Inefna)',
materiais das diversas formas (transformar o “lixo” em produtos de arte, reciclagem de papel de 2023 Recursos Préprios
etc.) e realizacdo da compostagem caseira; (Municipio),
B ) o o . o . . Tarifas (Embasa)
PromoYer cafnpanhas (?e. educacdo amblentfil (radlci, televisao, m1d1a§ sociais etc.)- sobre a GS.27 Continuo a partir R$ 8.400,00 R$ 25.200,00 R$ 16.800,00 R$ 33.600,00 R$ 84.000,00
ocupacdo de areas propicias a alagamentos e inundag¢des, abordando legisla¢des relacionadas; de 2023
Realizar palestras e/ou workshops com minicursos sobre a cobranca de tarifa dos servigos de Continuo a partir
saneamento basico, destacando sua legalidade e sua importincia na garantia da qualidade e | GS.28 de 2022 R$ 25.357,64 R$ 76.072,93 R$ 50.715,29 R$101.430,57 R$ 253.576,43
seguranca do servico;
Realizar campanhas educativas (radio, televisdo, midias sociais etc.) que estimulem a adesdo a Continuo a partir
coleta seletiva, orientando sobre a correta separacido entre seco e imido, os dias e horarios de | GS.29 de 2022 R$ 8.400,00 R$ 25.200,00 R$ 16.800,00 R$ 33.600,00 R$ 84.000,00
coleta;
Beahzar c?mpanhas educat1va§ (rad.lo: te?ev1s~ao, midias sociais etc.) com ob]etl\./o. (.ie informar GS.40 Continuo a partir R$ 8.400,00 R$ 25.200,00 R$ 16.800,00 R$ 33.600,00 R$ 84.000,00
a populagao sobre a manutencao e higienizacdo adequada de reservatérios domiciliares. de 2023
Totais R$ 98.227,64 R$ 294.682,93 R$ 196.455,29 R$ 392.910,57 R$ 982.276,43

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Tabela 34 - Plano de Investimentos da Gestao dos Servicos de Saneamento Basico - Tanque Novo/BA

Program | Proiet | Cédi Custo Custo Emergencial Curto Médio Longo
8 ) 8 Estimado da | Estimado do
a o o Agdio Projeto 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
GS1 R$ R$ 99.772.40 R$ R$ 15.572,40 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 380.075,60 ' ! 15.572,40 ’ g 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40 15.572,40
cs2 | 109 1§$92 26 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' ) 6. ! 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98 | 574.416,98
5 GS3 R$ R$ 60.491.93 R$ R$ 60.491.93 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
E ) 1.149.346,58 ) ’ 60.491,93 ) ’ 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93 60.491,93
c GS.4 R$ R$51.930,49 R$ 51.930,49 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
= ' 519.304,90 RS ' ! ’ ! 51.930,49 51.930,49 51.930,49 51.930,49 51.930,49 51.930,49 51.930,49 51.930,49
% GS.6 R$ 37.822,00 14.139.559 8 R$ 37.822,00
S & GS.7 R$ ' 4' ’ R$ 24.051.25 R$ RS 24.051.25 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
§ g ' 456.973,81 ’ ! 24.051,25 ’ g 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25 24.051,25
3 g GS.11 -
©
o £ | Gs.17 R$ RS RS i
"g = 540.000,00 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00
(5]
o GS.30 142 Fl{fll- 29 R$ 8.359,66 |R$8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66 | R$ 8.359,66
= —
‘g GS.31 -
(29 GS.43 -
GS.44 -
GS.5 -
GS.16 -
= R$ R$
)
G GS.32 300.000,00 300.000,00
S R$ RS R$
St
::é GS.36 202.752,31 556.857,53 202.752,31
R GS.38 | R$54.105,22 R$ 54.105,22
GS.41 -
GS.42 -
GS.12 -
« GS13 R$ R$ R$ 22.664.05 R$ R$ 22.664.05 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
I g o ) 453.281,06 22.664,05 T 22.664,05 T 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05 | 22.664,05
= T | (GS.33 - R$
o It
£ T é‘? GS.34 - 575.731,06
o 3] R$ R$ R$ R$
= (=}
S e GS.37 | R$76.850,00 5 L2 15.370,00 15.370,00 15.370,00 15.370,00
-8 GS.39 | R$ 45.600,00 R$9.120,00 R$9.120,00 R$9.120,00 R$9.120,00 R$9.120,00
§ 2o g GS.14 | R$36.720,00 ) 123); 00 R$ 2.160,00 |R$2.160,00 | R$2.160,00 |R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00
o ALY,
= S55 R$
% 2 2| GS.15 116 ggo 00 152.720,00 5 85(3); 00 R$ 5.800,00 |R$5.800,00 | R$5.800,00 |R$5.800,00|R$5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00
o (3] . 2 o )
£ GS.35 -
GS.18 -
GS.19 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
= ’ 102.165,41 10.216,54 10.216,54 10.216,54 10.216,54 10.216,54 10.216,54 10.216,54 10.216,54 10.216,54 10.216,54
E GS.20 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
r.E ) 150.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
) GS.21 | R$60.000,00 R$ 6 Ogg 00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
4 439.005,41 =
Q )
E GS.22 | R$33.420,00 1 6515 00 R$1.671,00 |R$1.671,00| R$1.671,00 |R$1.671,00 | R$1.671,00 | R$1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00
£ i
A GS.23 | R$60.000,00 3 Ogg 00 R$ 3.000,00 |R$3.000,00 | R$3.000,00 |R$3.000,00|R$ 3.000,00 [ R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00
15 0 ’
<
g GS.24 | R$33.420,00 1 6§f 00 R$1.671,00 |R$1.671,00| R$1.671,00 |R$ 1.671,00 | R$1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00 | R$ 1.671,00
Q . )
2 GS.8 | R$84.000,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
= R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
§ GS.9 140.700,00 R$ 14.070,00 R$ 14.070,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00
5 GS.10 | R$ 84.000,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
g GS.25 | R$84.000,00 RS R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
"g GS.26 | R$84.000,00 982.276.43 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
g GS.27 | R$84.000,00 ’ ’ R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
= R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
(-]
£ | 6528 | »5357643 ) 2R LB PR 25.357,64 25.357,64 25.357,64 25.357,64 25.357,64 25.357,64 25.357,64 25.357,64
< GS.29 | R$84.000,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
GS.40 | R$84.000,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Total de investimentos 68.182,5 | 1.172.798,7 | 922.715,1 | 1.419.491,6 | 751.074,8 | 879.136,4 | 751.074,8 | 885.386,4 | 751.074,8 | 879.136,4 | 953.827,1 | 885.386,4 | 751.074,8 | 879.136,4 | 751.074,8 | 885.386,4 | 751.074,8 | 876.976,4 | 748.914,8 | 883.226,4
. R$ 16.846.150,28
necessarios 9 5 6 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1
R$ 2.163.696,50 R$ 4.686.164,09 R$ 3.469.424,77 R$ 6.526.864,92

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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8.4.2 Abastecimento de Agua Potavel

O componente de abastecimento de agua potavel pode ser entendido com um dos mais
importantes para todo o saneamento basico, visto que sua estruturacao é fundamental

para manutenc¢do e melhoria de bons indicadores.

Como se pode perceber a partir da Tabela 33, as agdes propostas para o abastecimento de
agua sdo correspondentes a R$ 61.499.147,06, ocupando a segunda posi¢do em relagio

ao total de investimentos, representando 24,3% do total.

O Programa Cuidando dos Mananciais tem como objetivos promover a reversibilidade da
degradacdo ambiental, assegurar a qualidade e a quantidade dos recursos hidricos
ofertados, assim como o engajamento dos setores publico, privado e sociedade de forma

geral (Quadro 60).

Nesse cenario, o Programa Trabalhando Certo possui o intuito de atingir a universalizagdo
do acesso a dgua para todos os moradores do municipio de Tanque Novo, do Quadro 61,

ao Quadro 65).

0 plano de investimento das a¢gdes ano a ano estd apresentado na Tabela 35.
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Quadro 60 - Programacio da execucio do Projeto Rio Vivo- Abastecimento de Agua Potavel

Componente Servico Piuiblico de Abastecimento de Agua Potavel Custo Estimado do Componente R$ 61.499.147,06 | Participacio do componente no total do Plano 24,3%
Programa Cuidando dos Mananciais Custo Estimado do Programa R$ 4.667.295,83 Participacdo do Programa no Componente 7,6%
Projeto Rio Vivo Custo Estimado do Projeto R$ 4.667.295,83 Participacdo do Projeto no Programa 100%
Responsavel Embasa, Central das Associacoes e Gestdo Municipal (Secretaria
p - de Obras e Servicos Publicos e Secretaria de Agricultura e Meio Parceiros Inema, Sema, Seagri, Senar, Sihs, MMA
pela Execucao .
Ambiente)
Prazo
Acgoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo POS.S Vel Fontes
Total de Financiamento
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042)
Intensificar a fiscalizagdo das atividades desenvolvidas no entorno dos rios do | 38 | |niciaraté 2024 | R$22.384,41 R$ 55.961,03 R$ 44.768,82 R$ 89.537,64 R$ 212.651,90
municipio, incluindo a parceria com os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo;
Elabora}r /ca-dastro georreferenc.ladol elencz-indo’to.das as nascentes existentes AA39 | Elaboraraté 2025 | R$ 251.550,78 i i i R$ 251.550,78
no municipio de Tanque Novo, incluindo diagndstico de cada uma delas;
Elaborar projeto de recomposicido/recuperacdo/conservacdo da mata ciliar
das areas de nascentes, incluindo a¢des de protecdo por meio da implantacdo | AA.40 | Elaborar até 2026 - R$220.108,75 - - R$ 220.108,75
de cercas;
Executar projeto de recomposicdo/recuperacdo/conservacdao da mata ciliar zgggufgzagoiﬁa
das areas de nascentes, incluindo a¢des de protecdo por meio da implantacao | AA.41 , - R$ 780.503,83 - - R$ 780.503,83
continua a cada 2
de cercas;
anos
Tarifas (Embasa),
Elaborar projeto para reabilitacdo/recuperacdo das barragens de Tanque OGU/FGTS (MMA/
Novo, incluindo a¢des de desassoreamento, aumento da altura da barragem, | AA.42 |Elaboraraté 2026 | R$32.788,40 - - - R$ 32.788,40 ANA), FERHIBA e
construcdo de ladrao de saida de 4gua e reflorestamento das margens; FERFA
(Sema/Inema)
Executar projeto para reabilitacdo/recuperacdo das barragens de Tanque Continuo a partir
Novo, incluindo a¢des de desassoreamento, aumento da altura da barragem, | AA.43 de 2035) - R$ 77.800,77 R$51.867,18 R$ 103.734,36 R$233.402,31
construcdo de ladrdo de saida de 4gua e reflorestamento das margens;
C'onsgrvar' a prote~gao das mataf ciliares em tor'no das nas~centes eaolongo dos AA44 Continuo a partir i i R$ 718.992,00 R$ 1.437.984,00 R$ 2.156.976,00
rios, incluindo a¢des de prote¢do por meio da implantacdo de cercas; de 2031
Cooperar com agdes voltadas para reabilitagcdo/recuperacio da mata ciliar do Iniciar até 2025 e
: . . . . AA.45 | manter de forma - - - - -
rio Paramirim, manancial de abastecimento de agua; .
continua
Incentivar financeiramente e promover cursos de capacitagdo para os Iniciar até 2025 e
agricultores sobre preservacgio e protecdo dos mananciais e para estimular a | AA.51 | manter de forma R$ 48.891,32 R$210.879,97 R$173.180,86 R$346.361,72 R$ 779.313,86
utilizacdo de fertilizantes naturais e o uso eficiente destes. continua
Totais R$ 355.614,91 R$ 1.345.254,35 R$ 988.808,86 R$1.977.617,72 R$ 4.667.295,83

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 61 - Programacio da execucio do Projeto Agua para Todos- Abastecimento de Agua Potavel - Tanque Novo/BA

Componente | Servico Piblico de Abastecimento de Agua Potavel Custo Estimado do Componente R$ 61.499.147,06 | Participacdo do componente no total do Plano 24,3%
Programa Trabalhando Certo Custo Estimado do Programa R$ 56.831.851,22 | Participacido do Programa no Componente 92,4%
Projeto Agua para Todos Custo Estimado do Projeto R$ 16.721.078,70 | Participacio do Projeto no Programa 29,4%
Responsavel Embasa, Central das Associacdes e Gestao Municipal (Secretaria
p ~ | de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Obras e Servicos Parceiros Sesab, Divisa, Universidades
pela Execuc¢ao P
Publicos)
P
razo Possiveis Fontes
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
A.mph?r 0 .atendl.merlto do sistema para bairros da sede municipal com AA1 Até 2026 R$ 149.018,33 i i i R$ 149.018,33
vistas a universaliza¢do do acesso;
Ampllar.? atendlme’nto do sistema para localidades rurais, com destaque AA2 Continuo a partir R$ 2.858.848,56 i i i R$ 2.858.848,56
pararegido do Jacaré; de 2022
Implantar solucdes de abastecimento de dgua para populagdo dispersa por
meio de perfuracdo de pogos e construcdo de cisternas de captacdo de agua | AA.3 Até 2024 R$ 2.457.605,00 - - - R$ 2.457.605,00
de chuva;
Implantar solucdes de abastecimento de agua para dessedentacdo de
animais e agricultura familiar, tais como barramentos e cisterna calcadao, | AA.4 Continuo R$ 2.902.234,50 R$ 4.837.057,50 - - R$ 7.739.292,00
por exemplo;
Tarifas (Embasa),
Duplicar o sistema de reservacio; AA5 Até 2024 R$494.112,20 - - - R$ 494.112,20 Funcep (Sihs),
Fesba (Sesab)
Requalificar os sistemas simplificados de abastecimento de dgua existentes
na zon? rural, 1~nclu1nd0 medlda,s fie r?a.tureza h{draullca . (troca de AA17 Até 2025 R$ 414.350,00 i i i R$ 414.350,00
tubulagdes, conexdes, pegas etc.), elétrica, civis (revestimento, pintura etc.)
e de seguranca (cercamento, sinalizagao etc.);
Garantir a ampliacdo gradual e progressiva da rede de distribuicdo de agua
e de novas ligacdes na area ja coberta pelo servigco, acompanhando o ritmo | AA.18 Até 2022 - R$ 324.577,69 R$ 33.274,92 - R$ 357.852,62
de crescimento da populagao;
Ampliar a capacidade da ETA do SIAA Paramirim. AA20 Contalué’o;*zgartlr - R$ 2.250.000,00 - - R$ 2.250.000,00
Totais R$9.276.168,58 R$ 7.411.635,19 R$ 33.274,92 R$ 0,00 R$ 16.721.078,70

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 62 - Programacio da execucio do Projeto Agua Boa- Abastecimento de Agua Potavel

individualizadas e limpeza das caixas d’agua, a fim de garantir seguranca
hidrica.

Totais

R$ 695.371,74

R$ 832.295,56

R$ 665.836,45 R$ 1.331.672,90 R$ 3.525.176,65

Componente | Servico Publico de Abastecimento de Agua Potavel Custo Estimado do Componente R$ 61.499.147,06 |Participacio do componente no total do Plano 24,3%
Programa Trabalhando Certo Custo Estimado do Programa R$ 56.831.851,22 | Participagio do Programa no Componente 92,4%
Projeto Agua Boa Custo Estimado do Projeto R$ 3.525.176,65 Participacdo do Projeto no Programa 6,2%
Responsavel Embasa, Central das Associacdes e Gestdo Municipal (Secretaria
P ~ |de Saude, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Parceiros MDR, Funasa, Cerb, Sihs, Inema, Sema
pela Execucao: . . P
Secretaria de Obras e Servicos Publicos)
P
razo Possiveis Fontes
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total de
ota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Reativar as etapas d.e tratamento da dgua distribuida pelos SSAA existentes AA7 |Realizaraté 2025 | R$362.453,52 i i i R$ 362.453,52
nas localidades rurais;
Cumprir o plano de amostragem do monitoramento da qualidade da 4gua do
sistema de abastecimento de agua de Tanque Novo, visando atender a| AA.6 Continuo - - - - -
quantidade minima de amostras e os limites fixados pela legislacao;
Assegurar o fornecimento de insumos para o tratamento da agua destruida A partir de 2024 OGU/FGTS
. . ) . . AA21 , R$ 211.150,79 R$527.876,96 R$422.301,57 R$ 844.603,14 R$ 2.005.932,46 (Funasa/MDR)
a partir dos SSAA (equipe, equipamentos, materiais, produtos quimicos etc.); e continuo ) ’
Tarifas (Embasa,
o | | | | Funcep (Sihs),
Distribuir hipoclorito de sodio na quantidade adequada e na regularidade |, o, | Apartirde 2024 | pg 459 767 44 R$ 304.418,60 R$ 243.534,88 R$ 487.069,75 R$ 1.156.790,66 Fesba (Cerb)
necessdaria para promover a desinfeccao da 4gua no domicilio; e continuo
Assegurar a assisténcia municipal por meio dos agentes de saide e de
endemias para o manejo adequado da Agua proveniente de solugdes AAS2 Continuo i i i i i

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 63 - Programacio da execucio do Projeto De Olho na Qualidade- Abastecimento de Agua Potavel - Tanque Novo/BA

consumida.

2024 e continuo

Totais

R$ 1.010.699,42

R$ 2.368.683,55

R$ 1.898.172,84

R$ 3.789.893,68

R$9.067.449,49

Componente | Servico Publico de Abastecimento de Agua Potavel Custo Estimado do Componente R$ 61.499.147,06 | Participacio do componente no total do Plano 24,3%
Programa Trabalhando Certo Custo Estimado do Programa R$ 56.831.851,22 | Participac¢ido do Programa no Componente 92,4%
Projeto De Olho na Qualidade Custo Estimado do Projeto R$ 9.067.449,49 Participacdo do Projeto no Programa 16,0%
Responsavel Gestdo Municipal (Secretaria de Saude, Secretaria de
p ~ | Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Obras e Servicos Parceiros Associagoes, Universidades, Institutos Federais
pela Execuc¢ao o
Publicos)
P
Tazo Possiveis Fontes
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Estabelecer rotina de controle e vigilancia da qualidade da 4gua, respeitando
o nimero minimo de amostras por ponto de amostragem, frequéncia de AAS Adequar até i i i i i
amostragem e padroes de potabilidades conforme preconizado pela portaria ) 2024 e continuo
de potabilidade da dgua vigente;
Implementar rotina de monitoramento regular da qualidade de solugbes | ), o | Adequaraté | peau6 5564 R$ 949.176,00 R$ 759.340,80 R$ 1.518.681,60 R$ 3.606.868,80
alternativas de abastecimento de agua; 2024 e continuo
Adquirir materiais e equipamentos necessarios para a realizacdo da coleta Adequar até
de amostras de dgua para andlise dos sistemas cadastrados e de solugdes | AA.23 q , R$ 4.033,00 R$2.017,50 R$ 4.840,00 R$ 3.228,00 R$ 14.118,50
e g . . 2024 e continuo L.
individualizadas; Recursos Préprios,
Tarifas (Embasa),
Contratar técnicos para compor a equipe da Vigilancia Sanitaria Municipal, Adequar até Funcep (Sihs),
garantir a continuidade do quantitativo existente e o aumento do quadro | AA.46 q , R$ 566.996,02 R$ 1.417.490,05 R$ 1.133.992,04 R$ 2.267.984,08 R$ 5.386.462,19
. . 2024 e continuo
diante das novas demandas de atividades do setor;
Adquirir veiculo para a Vigilancia Sanitaria possibilitando um suporte ao
servico de coleta de amostras de agua, principalmente diante da necessidade | AA.47 Até 2024 R$ 60.000,00 - - - R$ 60.000,00
de atuagdo na zona rural;
Publicar periodicamente os resultados das analises de potabilidade da 4gua AA4S Adequar até i i i i i

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.

Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestao Integrada de Residuos So6lidos
Produto K - Relatério Final

271



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

g
A F

Ministério da SalGde
undacdo Nacional de Saulde

GOVERNO FEDERAL

el L

UNIAO E RECONSTRUCAO

Quadro 64 - Programacio da execucio do Projeto Mais Eficiéncia- Abastecimento de Agua Potavel - Tanque Novo/BA

Componente | Servico Publico de Abastecimento de Agua Potavel Custo Estimado do Componente R$ 61.499.147,06 | Participacio do componente no total do Plano 24,3%
Programa Trabalhando Certo Custo Estimado do Programa R$ 56.831.851,22 | Participac¢ido do Programa no Componente 92,4%
Projeto Mais Eficiéncia Custo Estimado do Projeto R$ 24.484.051,03 | Participacio do Projeto no Programa 43,1%
Responsavel Embasa, Central das Associacdes e Gestao Municipal (Secretaria
p ~ | de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Obras e Servicos Parceiros Funasa, MDR, Sihs, Cerb, Sedur, CAR
pela Execugao -
Publicos )
P
razo Possiveis Fontes
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Setorizar a rede de distribuicdo de agua; AA.10 Até 2030 R$ 5.465.802,15 R$ 13.664.505,38 - - R$ 19.130.307,53
Implantar sistema de automacao; AA.11 Até 2025 R$ 625.695,80 - - - R$ 625.695,80
Assegur.ar 0 monlltoramento regular do indice de perdas por zonas de AA1L2 Continuo i i i i i
abastecimento de dgua;
Realizar as trocas periddicas dos macromedidores a cada 5 anos; AA.13 Continuo R$ 187.383,60 R$ 187.383,60 R$ 187.383,60 R$ 187.383,60 R$ 749.534,40
Impla.nt:flr }-ndermetros em ligacdes atlv.as que ndo sio micromedidas e AA14 Até 2023 R$ 4.405,30 i i i R$ 4.405,30
substituir hidrometros obsoletos com mais de 5 anos;
Manter hidrometracdo de 100% dos iméveis; AA.15 Continuo - - - - -
Renovar o parque de hidrometros reduzindo a idade para 8 anos; AA.16 Continuo - R$ 1.680.181,42 - R$ 1.680.181,42 R$ 3.360.362,84
Promover mutirdes de negociacdo de dividas com usudrios inadimplentes OGU/FGTS
: . ~ . . "| AA19 Continuo R$ 2.185,91 R$ 4.371,82 R$ 2.185,91 R$ 6.557,73 R$ 15.301,37 (Funasa/ MDR),
por meio de divulgacdo nas midias locais; .
Tarifas (Embasa),
) ) o o Funcep (Sihs),

Realizar pesquisa de vazamentos ndo visivels na rede com o objetivo de |, 5, Continuo R$ 86.091,57 R$ 143.485,95 R$ 114.788,76 R$ 229.577,52 R$ 573.943,79 Fesba (Cerb)
reduzir as perdas fisicas;
Fomentar e orientar a populagdo a identificar possiveis vazamentos e entrar
em contato com o prestador por meio de canais de comunicagio| AA.49 Continuo R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 R$ 3.500,00 R$ 10.500,00 R$ 24.500,00
disponibilizados, a fim de que possa ser realizada manutengao rapida;
Buscar parceria junto a universidades para implementar programas de
pesquisa sobre sistema de monitoramento do consumo de dgua nos imoéveis
publicos (escolas, camara, hospital, prefeitura, etc.) que possa ser
implantado, buscando atuar efetivamente, na racionaliza¢cdo e no combate ,

- . . . AA.50 Continuo - - - - -
ao desperdicio da 4agua de modo a servir como instrumento para
manutencdo preventiva, troca de equipamentos e conscientizagdo no uso, a
exemplo do Programa desenvolvido pela Rede de Tecnologias Limpas e
Minimizac¢do de Residuos (Teclim) da UFBA.

Totais R$ 6.375.064,33 R$ 15.686.928,16 R$ 307.858,27 R$ 2.114.200,27 R$ 24.484.051,03

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 65 - Programacio da execucio do Projeto SOS Agua- Abastecimento de Agua Potavel

Componente | Servico Publico de Abastecimento de Agua Potavel Custo Estimado do Componente R$ 61.499.147,06 | Participacio do componente no total do Plano 24,3%
Programa Trabalhando Certo Custo Estimado do Programa R$ 56.831.851,22 | Participacido do Programa no Componente 92,4%
Projeto SOS Agua Custo Estimado do Projeto R$ 3.034.095,35 Participacdo do Projeto no Programa 5,3%
Responsavel Embasa, Central das Associagdes e gestao Municipal (Secretaria
p - de Saude, Defesa Civil, Secretaria de Agricultura e Meio Parceiros Sihs, Sedur, Associa¢des, Inema, MMA, Coelba, PM, CBM, Cerb
pela Execucao . . . A
Ambiente e Secretaria de Obras e Servicos Publicos)
P
Tazo Possiveis Fontes
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Verificar o plano de acdo (intervengdo propostas) as caracteristicas da AA2S Realizar em i i i
ocorreéncia; ' situacdo critica - -
Emitir comunicado prévio a populagio; AA26 | Realizarem R$ 2.300,00 - - R$ 2.300,00
situagdo critica -
Dialogar com 6rgaos de controle ambiental; AA27 .Reall~zar em - - - -
situacdo critica -
. . ~ . Realizar em
Contratar obras emergenciais para reparos nas instalacdes avariadas; AA.28 . . R$ 1.929.060,00 - - R$ 1.929.060,00
situacdo critica -
Adequar a ETA 4 4gua afluente; AA29 | Realizarem R$ 870.840,00 - - R$ 870.840,00
situacdo critica -
Ampliar a fiscalizacdo para determinar o agente causador; AA.30 .Reathar em R$ 46.436,55 - - R$ 46.436,55
situacdo critica -
OGU/FGTS (MMA),
Intensificar o monitoramento da 4gua bruta e tratada; AA.31 .Reathar em R$ 47.458,80 - - R$ 47.458,80 Tarifas (Em.absa),
situacdo critica - Funcep (Sihs),
Reali Fesb (Cerb),
Implementar rodizio de abastecimento de agua, se necessario; AA.32 it eatzar ein - - - i - Recursos Proprios
situacdo critica (Municipio)
Des}ocar frota de caminhdes pipa para fornecimento emergencial de agua AA33 .Rea11~zar em R$ 138.000,00 i i R$ 138.000,00
potavel; situagdo critica -
Controlar a 4gua reservada; AA.34 .Reall~zar em - - - -
situagdo critica -
Comunicar a concessionaria de energia elétrica (Coelba); AA.35 .Reall~zar em - - - -
situacdo critica -
Solicitar gerador de emergéncia a prestadora de servigos de fornecimento AA36 Realizar em i i i i
de energia elétrica; ' situacdo critica -
. - Realizar em
Acionar a policia. AA37 . s - - - -
situagdo critica -
Totais R$ 3.034.095,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.034.095,35

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Tabela 35 - Plano de Investimentos do Abastecimento de Agua Potavel - Tanque Novo/BA

Program | Projet | Codig Custo Custo Emergencial Curto Médio Longo
Estimado da | Estimado do
a o 0 o S 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
AA38 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
%1 212.651,90 1119221 | 1119221 | 1119221 | 1119221 | 1119221 | 1119221 | 1119221 | 11.192,21 | 11.192,21 | 11.192,21 | 11.192,21 | 11.192,21 | 11.192,21 | 11.192,21 | 11.19221 | 11.192,21 | 11.192,21 | 11.192,21 | 11.192,21
R$ R$
AA39 1 951 550,78 251.550,78
i) R$ R$
G AALD | H)0.108,75 220.108,75
E AAAL R$ R$ R$ R$ R$
5 ° “*11 780.503,83 $ $ 195.125,96 | 195.125,96 | 195.125,96 | 195.125,96
= R R
2 S | AA42Z |R$3278BA0 |, (799583 32.788,40
2 = AAA3 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
£ 431 233.402,31 25.933,59 25.933,59 25.933,59 25.933,59 25.933,59 25.933,59 25.933,59 25.933,59 25.933,59
:5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3 A4 | e 0o 1797480 | 179.748,0 | 1797480 | 1,0 2vo (o | 179.748,0 | 1797480 | 179.748,0 | | g0 0 | 1o a0 o0 | 1797480 | 179.748,0 | 179.748,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA.45 -
AAS] R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
~11 77931386 48.891,32 | 37.699,11 | 4889132 | 37.699,11 | 4889132 | 37.699,11 | 48.891,32 | 37.699,11 | 48.891,32 | 37.699,11 | 48.891,32 | 37.699,11 | 48.891,32 | 37.699,11 | 48.891,32 | 37.699,11 | 48.891,32 | 37.699,11
AA1L R$ R$ R$ R$
11 14901833 49.672,78 | 49.672,78 | 49.672,78
AAD R$ R$ RS RS
“ | 2.858.848,56 952.949,52 | 952.949,52 | 952.949,52
| s R$ R$ RS RS
g | 2.457.605,00 819.201,67 | 819.201,67 | 819.201,67
S " R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS
w * 17.739292,00| | o | 967.411,50 | 967.411,50 | 967411,50 | 967.411,50 | 967.411,50 | 967411,50 | 967.411,50 | 967.411,50
& | AAs R$ P R$ R$
5 > | 494.112,20 247.056,10 | 247.056,10
5o R$ R$ R$
= AALT T 414350,00 207.175,00 | 207.175,00
R$ RS RS RS RS RS RS RS RS
AAIB | 357 852,62 252.342,42 | 2147200 | 1923217 | 1693357 | 14597,53 | 1227647 | 975147 | 699891 | X 424808
AA20 R$ R$ R$ R$
2.250.000,00 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00
AA7 R$ R$ R$
7| 362.453,52 181.226,76 | 181.226,76
< | AA6 -
2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
® R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS RS
3 AAZL |5 005.932,46 | 3.525.176,65 105.575,39 | 105.575,39 | 105.575,39 | 105.575,39 | 105.57539 | 105.57539 | 105.575,39 105'375'3 105'375'3 105'375'3 105.575,39 105'375'3 105'375'3 105'375'3 105.575,39 | 105.575,39 105'375'3 105'375'3 105'375'3
= A2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
% 1 1.156.790,66 60.883,72 | 6088372 | 6088372 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72 | 60.883,72
AA52 -
AA8 -
RS RS RS R$ RS RS R$ R$ RS
) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
g E ABI | 3 606.868,80 189.835,20 | 189.835,20 | 189.835,20 | 189.835,20 | 189.83520 | 189.83520 | 189.835,20 189'335'2 189'335'2 189'335'2 189.835,20 189'335'2 189'?)35'2 189'?)35'2 189.835,20 | 189.835,20 189'335'2 189'335'2 189'?)35'2
5 =
= 5 AA23 |R$ 14.118,50 RS R$3.629,50 | R$40350 | R$40350 | R$40350 | R$40350 | R$40350 | R$403,50 | R$403,50 | R$40350 | 65250 R$ 403,50 | R$ 403,50 | R$ 403,50 | R§ 403,50 | R$403,50 | R$403,50 | R$ 403,50 | R$ 403,50 | R$ 403,50
= E 2
g 2 Rg | 006744949 RS R$ R$ R$ R$ RS RS & i i RS & & R$ RS RS i R§ K
E % A6 | o 396 462,19 283.498,01 | 283.498,01 | 283.498,01 | 283.498,01 | 283.498,01 | 283.498,01 | 283.498,01 283";98'0 283";98'0 283"1*98'0 283.498,01 283"1*98'0 283";98'0 283";98'0 283.498,01 | 283.498,01 283"1*98'0 283"1*98'0 283";98'0
- 8 | AA47 | R$60.000,00 i
: 009, 60.000,00
AA48 -
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
AA.10 | 19.130.307,5 2.732.901,0 | 2.732.901,0 | 2.732.901,0 | 2.732.901,0 | 2.732.901,0 | 2.732.901,0 | 2.732.901,0
3 8 8 8 8 8 8 8
R$ R$ R$
AATT | ()5 695,80 312.847,90 | 312.847,90
AA12 -
AA13 R$ R$ R$ R$ R$
g 151 74953440 187.383,60 187.383,60 187.383,60 187.383,60
£ [ AA14 | R$4.40530 R$ 4.405,30
S [AA1LS i RS
& ” 24.484;.0 1,0 R T
172}
B | AMI6 |4 oo 1.680.181,4 1.680.181,4
s 2 2
AA.19 | R$ 15.301,37 R$ 2.185,91 R$ 2.185,91 R$ 2.185,91 R$ R$ R$ 2.185,91 R$
' ' ' ' 2.185,91 2.185,91 ' 2.185,91
AA24 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
“% | 573.943,79 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19 | 28.697,19
R$ R$ R$
AA.49 | R$ 24.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 B A R$ 3.500,00 .
AA.50 -
AA.25 -
s | AA26 | R$2.300,00 R$ 2.300,00
& [An27 - R$
w 3.034.095,35
& |aazs R$ 1.92;{.?)600
1.929.060,00 0
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Longo

R$ R$
AA29 870.840,00 870.840,00
R$
AA.30 | R$ 46.436,55 46.436,55
R$
AA.31 | R$47.458,80 47.458,80
AA.32 -
R$ R$
AA33 138.000,00 138.000,00
AA.34 -
AA.35 -
AA.36 -
AA.37 -
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Total de Investimentos 6.109.175,3 | 7.401.137,1 | 7.236.701,9 | 5.672.167,5 | 5.395.887,0 | 5.408.388,6 | 4.834.418,1 | 6.333.935,4 | 921.001,0 | 938.903,2 | 918.949,4 | 1.115.097,6 | 914.410,4 | 923.465,9 | 908.724,5 | 2.609.333,2 | 1.096.108,1 | 923.465,9 | 914.410,4 | 923.465,9
gy R$ 61.499.147,06
Necessarios 1 1 1 7 7 2 5 0 0 9 4 0 4 2 3 5 3 2 4 2
R$ 20.747.014,34 R$ 27.644.796,81 R$ 3.893.951,34 R$9.213.384,56

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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8.4.3 Esgotamento Sanitario

Como foi apresentado na Tabela 33, as agOes propostas para o esgotamento sanitario
demanda um investimento correspondente a R$ 47.125.291,66, ocupando a terceira

posicdo em relacdo ao total de investimentos, representando 18,6% do total.

O Programa Esgotamento Sanitario para Todos tem como objetivo o de promover o
manejo sustentavel do esgoto, como prevé o Objetivo 6 - Agua Potavel e Saneamento dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel. (Quadro 66, Quadro 67 e Quadro 68).

0 plano de investimentos das a¢des ano a ano esta apresentado na Tabela 36.
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Quadro 66 - Programacio da execucdo do Projeto Mais Coleta, Mais Tratamento- Esgotamento Sanitario - Tanque Novo/BA

(2023-2025)

(2026-2030)

(2031-2034)

(2035-2042)

Total

Componente Servico Publico de Esgotamento Sanitario Custo Estimado do Componente R$ 47.125.291,66 | Participacio do componente no total do Plano 18,6%
Programa Esgotamento Sanitario para Todos Custo Estimado do Programa R$47.125.291,66 | Participacdo do Programa no Componente 100%
Projeto Mais Coleta, Mais Tratamento Custo Estimado do Projeto R$20.922.125,58 | Participagio do Projeto no Programa 44,4%
e o e (irelora e SaAmEnts,|  pareirs Funass, ik, Cer, Inema, SDR/CAR
Prazo
Acdes Cédigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Possiveis Fontes

de Financiamento

Executar a obra do Sistema de Esgotamento Sanitdrio (SES) da sede

Concluir implantagao

municipal contemplando a cobertura de 100% da populagdo; ES4 até 2025 R$14.203.971,41 i ] i R$14.203.971,41

Elabolrar e executar progfa’m.a de monitoramento da qualidade do efluente ES.7 Implementar a partir i R$ 1.079.467,34 R$ 959.642,73 R$ 2.189.913,59 R$ 4.229.023,65

de saida das ETE do municipio; de 2026

Capacitagao con.tlflgada de técnicos e operadores dos sistemas de S8 Continuo a partir de i R$ 106.142,05 R$ 84.913 64 R$ 169.827,29 R$ 360.882,98

esgotamento sanitario; 2026

Realizar o armazenamento, o tratamento e a disposi¢do final adequada do

lodo proveniente das ETE do municipio, com prioridade para técnicas que

po.551b?11tem a reutlllz~a(;ao ’agrlcola desse matgrlal err{ servicos de FS.12 Continuo a partir de i R$ 35.532,75 R$ 28.607,60 R$ 57.134.17 R$ 121.274,52

paisagismos, recuperacdo de areas degradadas, cultivos agricolas e outros 2026

usos, respeitando os padrdes e critérios da legislacdo ambiental sobre

biossélidos;

Garantir seguranca e fiscalizacdo ~das lnste_lla(,‘oes com o objetivo de evitar o FS.13 Continuo a partir de i R$ 118.060,55 R$ 94.448,44 R$ 188.896,88 R$ 401.405,86

acesso de animais e de pessoas nao autorizadas; 2026

Monitorar e fiscalizar os domicilios com o objetivo de identificar aqueles Continuo a partir de

que ndo executarem ligacdes a rede de esgoto ou que realizaram ligacdes | ES.14 2022 - R$ 118.060,55 R$94.448,44 R$ 188.896,88 R$401.405,86

fora dos padrdes técnicos existentes;

Ampliar progresswarr.lente a coleta. de esgoto na sede municipal ES.34 Continuo a partir de i R$ 451.846,42 R$ 46.322,21 R$ 2.081,93 R$ 500.250,56

acompanhando o crescimento populacional; 2026

Ela’borar estudo e projeto para implantacdo de sistema de reuso da agua ES.35 Elaborar até 2034 i i R$ 30.798,73 i R$ 30.798,73

apos tratamento em ETE;

Executar obra dos sistemas de reuso da agua ap6s tratamento em ETE; ES.36 Executar até 2036 - - - R$ 615.974,69 R$ 615.974,69

Operar o sistema de reuso da 4gua apos tratamento em ETE. ES.37 Cont1nu2003317)art1r de - - - R$57.137,30 R$57.137,30
Totais R$ 14.203.971,41 R$ 1.909.109,66 R$ 1.339.181,79 R$ 3.469.862,71 R$ 20.922.125,58

Tarifas (Embasa),

OGU/FGTS
(Funasa,
MMA/ANA),

Funcep (Sihs), BID
(SDR/CAR) Fesba
(Cerb), Recursos

Proéprios
(Municipio)

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 67 - Programacio da execucido do Projeto Cuida do Meu Esgoto Também- Esgotamento Sanitario - Tanque Novo/BA

Componente Servico Publico de Esgotamento Sanitario Custo Estimado do Componente R$47.125.291,66 | Participacdo do componente no total do Plano 18,6%
rograma sgotamento Sanitario para Todos usto Estimado do Programa .125.291, articipacao do Programa no Componente o
Prog Esg Sanitario para Tod C Estimado do Prog R$ 47.125.291,66 | Participagio do Prog Comp 100%
rojeto uida do Meu Esgoto Também usto Estimado do Projeto . .760, articipacao do Projeto no Programa ,3%
Proj Cuida do Meu Esgoto També C Estimado do Proj R$ 26.047.760,45 | Participagio do Proj Prog 55,3%
Responsavel Embasa e Gestao Mumcn.pal (]’)lr?torla de Saneamento, Parceiros Funasa, Cerb, SDR/CAR
pela Execugao Secretaria de Obras e Servicos Publicos)
Prazo
Acgdes Cédigo Meta Emergencial Curto Médio Longo dPos.s 1vels Fontes
Total e Financiamento
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042)
Elal.)olrz?r levant.a.m'ento e cadastro dos domicilios com déficit de instalacoes ES1 Elaborar até 2023 R$ 23.854,50 i i i R$ 23.854,50
sanitarias domiciliares;
Elaborar projeto para a implantacio de melhorias sanitarias nos
domicilios, incluindo a implanta¢do de banheiro completo contendo bacia ES.2 Elaborar até 2023 R$ 32.788,40 - - - R$ 32.788,40
sanitaria, lavatorio e chuveiro;
Executar obra de implantacdo de melhorias sanitdrias nos domicilios, meliﬁif:stz;r?i?czrias
incluindo a implantacido de banheiro completo contendo bacia sanitaria, ES.3 A partic de 2024 até R$ 4.813.367,81 R$ 12.033.419,53 - - R$ 16.846.787,34
lavatorio e chuveiro; p
2030
Elaborar projeto de solugdes individualizadas de esgotamento sanitario
para os domicilios dlspgrsos:na zona rural que ainda nao p,os§uem-solu?oes ES.5 Flaborar até 2023 R$ 32.788,40 i i i R$ 32.788,40
de tratamento e de destinacdo adequada dos esgotos domésticos, incluindo
cronograma de monitoramento e manutencio;
3 lucses individual Executar 1.436 Tarifas (Embasa),
Exe.aftzflr obras de con.st}"l.lgao .de solucdes individualizadas de esgotamento ES6 tanq}les sépticos a R$ 1.043.545,30 R$ 2.608.863,26 i i R$ 3.652.408,56 OGU/FGTS
sanitario para os domicilios dispersos na zona rural; partir de 2024 até (Funasa), BID
2030 (SDR/CAR), Fesba
Cerb), R
Elaborar e implementar plano de capacitagdo dos membros de associagoes, Elaborar até 2023 e ( erpr)ép:icc)lzrsos
moradores ou outros interessados na implantacio de solugdes| ES.9 realizar 4 R$ 47.948,35 R$ 94.662,45 - - R$ 142.610,80 (Municipio)
individualizadas e coletivas de esgotamento sanitario; capacitacgoes até 2030 p
Elaborar projeto de solucdes coletivas de esgotamento sanitario para os
povoados de Murici, Curralinho e Jacaré, onde possuem adensamento | ES.10 Elaborar até 2032 - - R$ 198.630,24 - R$ 198.630,24
populacional e arruamentos;
Executar a obra de solucdo coletiva de esgotamento sanitiario para os Executar em Murici,
- &2 . & p ES.11 Curralinho e Jacaré - - R$ 794.520,95 R$ 3.178.083,80 R$ 3.972.604,75
povoados de Murici, Curralinho e Jacaré; ,
até 2042
Elaborar e implementar programa de manuten¢ao e de monitoramento das Elaborar até 2030 e
rare implementar program: utens ES.15 | continuo a partir - R$ 16.394,20 R$ 231.297,75 R$ 462.595,51 R$ 710.287,46
soluc¢des individualizadas e coletivas previstas; 2031
Adqu'lrlr caminhdo h1dr(~>]ato para manutengio e ’llmpeza das instalagées ES16 Adqumrll caminhdo i R$ 435.000,00 i i R$ 435.000,00
dos sistemas e das solucdes de esgotamento sanitdrio. até 2030
Totais R$ 5.994.292,77 R$ 15.188.339,43 R$ 1.224.448,94 R$ 3.640.679,31 R$ 26.047.760,45

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 68 - Programacao da execucao do Projeto SOS Esgoto - Esgotamento Sanitario - Tanque Novo/BA

Componente Servico Publico de Esgotamento Sanitario Custo Estimado do Componente R$47.125.291,66 | Participacdo do componente no total do Plano 18,6%
Programa Esgotamento Sanitario para Todos Custo Estimado do Programa R$ 47.125.291,66 | Participacgio do Programa no Componente 100%
Projeto SOS Esgoto Custo Estimado do Projeto R$ 155.405,63 Participacdo do Projeto no Programa 0,3%
Responsavel Embasa, Gestio Municipal (Diretoria de Saneamento,
p - Secretaria de Obras e Servigos Publicos, Defesa Civil) e Parceiros Sihs, Sedur, Associa¢des, Inema, MMA, Coelba, PM, CBM, Cerb
pela Execucao . . . .
Sociedade Civil Organizada
Prazo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total de Financiamento
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042)
Isolar o trecho danificado; ES.17 Reahzazr‘;gczlt“acao R$ 7.282,04 - - - R$ 7.282,04
Exe<.:1.1tar limpeza, desobstrucdo e reparo emergencial nas instalacdes FS.18 Realizar em situacao R$ 14.456,11 } - - R$ 14.456,11
danificadas; critica
Implem?ntar rotina de monitoramento regular da qualidade de solugdes FS.19 Realizar em situacao R$ 17.070,00 i i i R$ 17.070,00
alternativas; critica
Comunicar aos érgaos de controle ambiental o rompimento da rede; ES.20 Reallzazreii?czltuagao - - - - -
Comunicar as autoridades de transito o rompimento da rede; ES.21 Reallza;r:reii?czltuagao - - - - -
Sinalizar e isolar a area danificada para evitar acidentes; ES.22 Reallzazriliiczltua(;ao R$ 7.282,04 - - - R$ 7.282,04
Executar reparo da area danificada com urgéncia; ES.23 Reallzazriliiczltua(;ao R$ 12.065,04 - - - R$ 12.065,04
Isolar o trecho danificado do restante da rede; ES.24 Realizar em situagao R$ 7.282,04 - - - R$ 7.282,04
critica OGU/FGTS (MMA),
C s C o e Realizar em situacao Tarifas (Embasa),
Comunicar a concessionario de energia elétrica (Coelba); ES.25 " - - - - - .
critica Funcep (Sihs),
' i a Fesba (Cerb),
Acionar gerador alternativo de energia; ES.26 Realizar em situagao R$ 43.549,20 - - - R$ 43.549,20 esba ( er ).
critica Recursos Proprios
i i 3 Municipio
Instalar tanque de acumulagio do esgoto extravasado; ES.27 Reallza;r:reii?czltua(;ao R$ 12.399,00 - - - R$ 12.399,00 ( pio)
Comunicar aos drgdos de controle ambiental os problemas com os . . ~
. s A L X Realizar em situagao
equipamentos e a possibilidade de ineficiéncia e paralisacao das unidades | ES.28 critica - - - - -
de tratamento;
Instalar equipamento reserva e/ou realizar reparos nas estruturas £S.29 Realizar em situacao i ) i ) )
danificadas com urgéncia; ' critica
Comunicar atos de vandalismo a policia local; ES.30 Realizar em situagao - - - - -
critica
Promover o isolamento da area e contengao do vazamento do efluente; ES.31 Reallzazreiirilczltuagao R$ 12.065,04 - - - R$ 12.065,04
Promover a limpeza da drea com caminhdo limpa fossa e encaminhar o FS.32 Realizar em situacao R$ 14.456,11 ; - - R$ 14.456,11
efluente para o tratamento adequado; critica
Promover o isolamento da fossa inadequada. ES.33 Reallza;r:reii?czltuagao R$ 7.499,04 - - - R$ 7.499,04
Totais R$ 155.405,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 155.405,63

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Tabela 36 - Plano de Investimentos do Esgotamento Sanitario - Tanque Novo/BA

- . Custo Custo Emergencial Curto Médio Longo
Erogramy({ErojetifCodig Estimado da | Estimado do
a 0 °o Agio Projeto 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
R$
R$ R$ R$
ES4 14'205;971'4 8.522.382,85 | 2.840.794,28 | 2.840.794,28
ES.7 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
7 14.229.023,65 205.574,56 | 210.663,39 | 215.823,79 | 221.053,81 | 226.351,79 |231.717,26 | 237.143,98 | 242.624,51 | 248.156,98 | 253.739,24 | 259.369,04 |265.044,29 | 270.762,67 | 276.521,42 | 282.317,31 | 288.147,87 | 294.011,73
ES.8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
© 1 360.882,98 21.22841 | 2122841 | 21.22841 | 2122841 | 21.22841 | 21.22841 | 21.228,41 | 21.228,41 | 21.228,41 | 21.22841 | 21.228,41 | 21.228,41 | 21.228,41 | 21.228,41 | 21.228,41 | 21.228,41 | 21.228,41
8
g
£ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
g ES121 19127452 R$7.076,51 | R$7.093,30 | R$7.10835 | R$7.121,59 | R§ 713301 | /1450 | 715024 | 715571 | 7.159,04 | R 716021 | R§7.159.22 | - crng | 715082 | 7.14341 | 713386 | 712217 | 710839
ot
E R$
5 20.922.125,5
= ES.13 R$ 8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8 : 401.405,86 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11
[}
S | k514 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2 : 401.405,86 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11 | 23.612,11
=
ES.34 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.081,93
: 500.250,56 351.287,29 | 29.891,30 | 26.77321 | 23.573,32 | 20.321,30 | 17.090,14 | 13.575,07 | 9.743,22 | 5.913,78 R
ES.35 | R$30.798,73 307%%73
ES.36 R$ R$ RS
: 615.974,69 307.987,35 | 307.987,35
R$ R$ R$ R$ R$ RS
ES.37 | R$57.137,30 R$7.160,21 | R$7.159,22 | ;15997 | 745082 | 7.14341 | 713386 | 7.12217 | 7.108,39
ES1 | R$ 23.854,50 ’s BRSi 0
ES.2 |R$32.788,40 22 71?5 20
g R$ R R R R R R R
E ES.3 |16.846.787,3 $ $ § § $ § §
e R 2.406.683,91 | 2.406.683,91 | 2.406.683,91 | 2.406.683,91 | 2.406.683,91 | 2.406.683,91 | 2.406.683,91
g
8
o E RS
= =]
& ES.5 | R$ 32.788,40
£ E 32.788,40
“ H
wv (=]
8 S R$
s 2| gse R$ 26.047 760.4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
E - ® | 3.652.40856 | T 521.772,65 | 521.772,65 | 521.772,65 | 521.772,65 | 521.772,65 | 521.772,65 | 521.772,65
(3]
-
& = £SO R$ R$ R$ R$ R$ R$
4 = | 142.610,80 16.394,20 | 31.554,15 31.554,15 31.554,15 31.554,15
a=]
5
= | Esio0 R$ R$ R$
: 198.630,24 99.315,12 | 99.315,12
ES.11 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
% 13.972.604,75 397.260,48 | 397.260,48 | 397.260,48 | 397.260,48 |397.260,48 | 397.260,48 | 397.260,48 | 397.260,48 | 397.260,48 | 397.260,48
S5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
: 710.287,46 16.394,20 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44 | 57.824,44
R$ R$
ES16 1 435 000,00 435.000,00
ES.17 | R$ 7.282,04 R$ 7.282,04
ES.18 | R$ 14.456,11 144R5$611
ES.19 | R$ 17.070,00 1701§$000
ES.20 -
ES.21 -
S | ES.22 | R$7.282,04 R$ 7.282,04
(=]
x R$ R$
@ | ES.23 | R$ 12.065,04
- 172.470,67 | _12.065,04
© | ES24 | R$7.282,04 R$ 7.282,04
ES.25 -
R$
ES.26 | R$ 43.549,20 B
R$
ES.27 | R$ 12.399,00 12.399.00
ES.28 -
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Longo
ES.29 | R$ 17.065,04 i
’ 17.065,04
ES.30 -
ES.31 | R$ 12.065,04 R$
! 12.065,04
ES.32 | R$ 14.456,11 R$
’ 14.456,11
ES.33 | R$ 7.499,04 R$ 7.499,04
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
T . . 8.800.679,0 | 5.800.804,9 | 5.769.250,8 | 3.592.401,6 | 3.244.557,1 | 3.278.168,6 | 3.248.657,9 | 3.733.663,6 | 481.542,1 | 483.461,4 | 783.060,9 | 815.566,0 | 1.101.666,4 | 1.105.212,3 | 802.897,1 | 808.601,8 | 814.345,8 | 820.122,5 | 825.929,7 | 831.766,0
otal de investimentos
P R$ 47.142.356,70 2 9 4 9 8 9 0 4 9 7 9 7 8 8 5 6 0 7 5 5
necessarios
R$20.370.734,85 R$17.097.449,10 R$ 2.563.630,73 R$ 7.110.542,02

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.

Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
Produto K - Relatério Final

281



GOVERNO ?0 ESTADO GOVERNO FEDERAL

— Ministério da Satd
4 iA Y o i g L 5% g

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA = 2
HIDRICA E SANEAMENTO UNIAO E RECONSTRUGAO

8.4.4 Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas

Como se pode perceber a partir da Tabela 33, as agdes propostas para drenagem e manejo
das aguas pluviais urbanas necessitam de investimentos em torno de R$ 31.195.251,66,
ocupando a quarta posicao em relacdo ao total de investimento, representando 12,3% do

total.

O Programa Mais Drenagem tem como objetivo propor acdes que contemplem toda a
populacdo para o acesso ao servigo de drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas, seja
na prevencao, seja na contencao de acidentes derivados de enchentes, alagamentos e

inundagdes (Quadro 69, Quadro 70 e Quadro 71).

No tocante ao Programa Drenagem Sustentavel, o seu objetivo é o de reduzir as vazodes de
cheia e velocidade de escoamento das aguas pluviais na area urbana, priorizando
técnicas/solugdes sustentaveis e de carater preventivo (Quadro 72, Quadro 73 e Quadro

74).

0 plano de investimentos das a¢des ano a ano esta apresentado na Tabela 37.
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Quadro 69 - Programacio da execucio do Projeto Drenando a Chuva- Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas - Tanque Novo/BA

Componente fﬁ;‘:ﬁgs Publico de Drenagem Manejo de Aguas Pluviais Custo Estimado do Componente R$ 31.195.251,66 | Participac¢io do componente no total do Plano 12,3%
Programa Mais Drenagem Custo Estimado do Programa R$ 22.643.705,91 | Participacio do Programa no Componente 72,6%
Projeto Drenando a Chuva Custo Estimado do Projeto R$ 20.487.893,01 | Participacio do Projeto no Programa 90,5%
Respon~s dvel pela Sec1_'etar1a de (_)bras ° Servigos Pu_b 1_1cos, Secretaria de Parceiros MDR, Sedur/Conder, Sema. Inema, Defesa Civil da Bahia
Execucao Agricultura e Meio Ambiente e Defesa Civil
Prazo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total de
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) Financiamento
Monitorar, fiscalizar e coibir as praticas de disposi¢do inadequada de
residuos sélidos e de esgoto sanitario nos sistemas de drenagem, evitandoa | - \p 3| 0006000 2 partir de 2023 R$97.162,10 R$ 161.936,84 R$129.54947 | R$259.098,95 R$ 647.747,36
ocorréncia de entupimentos dos equipamentos e de contaminacgio dos corpos
hidricos superficiais que fazem parte do manejo de dguas pluviais;
Realizar o cadastro do sistema de drenagem existente na sede municipal,
contemplando as areas de amortecimento de cheias com as respectivas AP.5 Até 2024 R$ 67.346,11 - - - R$ 67.346,11
capacidades de armazenamento;
Elaborar estudo e projetos de melhoria e de ampliacdo do sistema de micro e
macrodrenagem na sede municipal, Jacaré, Murici, Curralinho e Boca do| AP.6 Até 2024 R$ 157.140,93 - - - R$ 157.140,93
Campo;
Executar obras de melhoria e ampliagio do sistema de micro e
macrodrenagem na sede municipal, Jacaré, Murici, Curralinho e Boca do AP.7 Até 2030 R$ 748.023,85 R$ 3.740.119,27 - - R$ 4.488.143,12
Campo;
Elaborar e implementar programa de manutengdo constante das estradas | yp g | continuoa partir de 2024 | R$ 860.889,18 R$2.152.222,94 | R$1.721.77835 | R$3.443.55670 | R$8.178.447,17
vicinais de acesso as comunidades rurais; OGU/FGTS (MDR
Executar servigo de abaulamento das estradas vicinais e de sarjetas para|  yp g | continuoa partir de 2024 | R$ 368.952,50 R$ 922.381,26 R$737.90501 | R$1.475810,02 | R$3.505.048,79 Sedur/Conder),
escoamento das aguas pluviais que escoam superficialmente; M
Execucdo de passagem molhada na zona rural; AP.10 Até 2025 R$ 475.576,34 - - - R$ 475.576,34 Rect;\zsos. P,r<.)prlos
Implantar caixas Fle infiltracdo (tanques) para recebimento das aguas AP.12 Até 2024 R$ 36.978 44 i i i R$ 36.978,44 (Municipio)
coletadas pelas sarjetas;
Unificacdo dos trés tanques na regido do Jacaré; AP.13 Até 2024 R$5.128,09 - - - R$ 5.128,09
Elaborar um plano de manutengdo das infraestruturas de drenagem,
contendo cronograma de manutenc¢io dos dispositivos de microdrenagem e | AP.21 Até 2025 R$ 32.788,40 - - - R$ 32.788,40
macrodrenagem com base no calenddrio chuvoso do municipio;
Executar agdes de limpeza e de manutengdo do sistema de drenagem de | \p o5 | ¢o4einuo a partir de 2025 R$ 123.317,00 R$ 616.585,00 R$ 493.268,00 R$ 986.535,99 R$ 2.219.705,99
acordo o manual de drenagem;
Aquisicdo e manutencao de veiculos e equipamentos necessarios a execugao
dos servigcos de manutenc¢ao periddica do sistema de drenagem e manejo de | AP.23 Até 2026 R$ 336.921,14 R$ 336.921,14 - - R$ 673.842,27
aguas pluviais;
Estabelecer obrigatoriedade de implantacdo do sistema de drenagem nos
povoados quando da execuc¢do de obras de pavimentacdo, uma vez que se | AP.46 | Continuo a partir de 2025 - - - - R$ 0,00
tratam de locais com adensamento populacional e arruamentos.
Totais R$ 3.310.224,08 R$ 7.930.166,44 R$ 3.082.500,83 R$ 6.165.001,66 R$ 20.487.893,01

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 70 - Programacio da execucio do Projeto Em Alerta- Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas - Tanque Novo/BA

Servico Publico de Drenagem Manejo de Aguas Pluviais

Componente Urbanas Custo Estimado do Componente R$ 31.195.251,66 | Participa¢io do componente no total do Plano 12,3%
Programa Mais Drenagem Custo Estimado do Programa R$ 22.643.705,91 | Participagio do Programa no Componente 72,6%
Projeto Em Alerta Custo Estimado do Projeto R$ 1.741.212,13 | Participagio do Projeto no Programa 7,7%

Responsavel pela

Secretaria de Obras e Servicos Publicos, Secretaria de

Parceiros

Sedur/Conder, Sema. Inema, Defesa Civil da Bahia

Execucao Agricultura e Meio Ambiente e Defesa Civil
P
razo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i

(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Garantir na administracdo publica municipal a atividade do 6rgao de defesa
civil para coordenar as a¢des, com realizacdo de reunides com frequéncia pré- | AP.14 Até 2024 e continuo R$99.772,40 R$ 77.862,00 R$ 62.289,60 R$ 124.579,20 R$ 364.503,20
determinada e reunides extraordindrias;
Es:trlft}lrar um sistema de monitoramento do risco de ocorréncia de eventos AP1S Até 2025 R$ 36.952,20 i i i R$ 36.952,20
climaticos criticos;
Estruturar um canal de comunicagdo para alerta de eventos climaticos
criticos, bem como sobre protocolos de prevencio e alerta e sobre as acdes| AP.16 | Continuo a partir de 2025 R$ 6.545,00 R$ 32.725,00 R$ 26.180,00 R$ 52.360,00 R$117.810,00 FERHBA e Ferfa
emergenciais em circunstancias de desastres; (Sema/Inema),

_ _ _ o . Tarifas (Embasa),
Artl’cular e acionar com outras secretarias municipais o planejamento do AP.38 Continuo i i i i R$ 0,00 Recursos Préprios
periodo de chuvas; (Municipio)
Elaborar e implementar programa de fiscalizagdo e vistorias nas dreas de | yp 45 | continuo a partir de 2026 - R$ 323.873,68 R$ 259.098,95 R$ 518.197,89 R$1.101.170,52
riscos, pelos técnicos da defesa civil;

Identificar e c?paFltar lideres comunitérios para atuar como parceiros em APA4S A partir de 2026 (a cada 2 i R$ 40.258,74 R$ 26.839,16 R$ 53.678,32 R$ 120.776,22
caso de emergéncia. anos)
Totais R$ 143.269,60 R$474.719,42 R$374.407,70 R$ 748.815,41 R$ 1.741.212,13

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 71 - Programacio da execucio do Projeto SOS Drenagem- Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas - Tanque Novo/BA

Servico Publico de Drenagem Manejo de Aguas Pluviais

Componente Urbanas Custo Estimado do Componente R$ 31.195.251,66 |Participacio do componente no total do Plano 12,3%
Programa Mais Drenagem Custo Estimado do Programa R$ 22.643.705,91 | Participacgio do Programa no Componente 72,6%
Projeto SOS Drenagem Custo Estimado do Projeto R$ 414.600,77 Participacdo do Projeto no Programa 1,8%
Responsavel pela Gestao Municipal (Secretaria de Governo e Administracao;
pons P Secretaria de Obras e Servicos Publicos, Secretaria de Parceiros Sedur, Associagoes, Inema, MMA, Coelba, PM, CBM, Defesa Civil da Bahia
Execuc¢ao . . . . s .
Agricultura e Meio Ambiente) e Sociedade Civil Organizada
Prazo 2
Possiveis
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . Fontes de
Tota Fi i t
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) tnanciamento
Comunicar o problema a populacio; AP.24 Reallzazreii?czltuagao R$ 2.300,00 - - - R$ 2.300,00
Comunicar o problema as institui¢des, autoridades e Defesa Civil Municipal; AP.25 Reallzazreii?czltuagao - - - - R$ 0,00
Encaminhar a populagdo para local seguro, caso exista pessoas em risco; AP.26 Reallzazreii?czltuagao R$20.988,73 - - - R$ 20.988,73
Executar o servi¢o de tapa-buraco em casos de erosao nas estradas vicinais; AP.27 Realizar em situagao R$ 75.689,00 - - - R$ 75.689,00
critica Préprios
. . ~ (Municipio),
Reparar as instalagbes danificadas; AP.28 Reahzazr‘i,glc?tuagao R$ 100.985,04 - - - R$ 100.985,04 0GU/FGTS
(MDR)
Comunicar atos de vandalismo a policia local; AP.29 Reallzazr?‘i?czltuagao - - - - R$ 0,00
Organlzar? -estruturar um local para acolhimento das familias atingidas pelos AP.30 Realizar em situagao R$ 214.638,00 i i i R$ 214.638,00
eventos criticos; critica
Estruturar uma rede de apoio com a convocagdo de voluntario e para Realizar em situagao
X ~ AP.31 s - - - - R$ 0,00
recebimento de doagdes. critica
Totais R$ 414.600,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 414.600,77

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 72 - Programacio da execucio do Projeto Escoamento Sustentivel- Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas - Tanque Novo/BA

Componente Urbanas

Servico Publico de Drenagem Manejo de Aguas Pluviais

Custo Estimado do Componente

R$ 31.195.251,66

Participacdo do componente no total do Plano

12,3%

Programa Drenagem Sustentavel

Custo Estimado do Programa

R$ 8.551.545,75

Participacdo do Programa no Componente

27,4%

Projeto Escoamento Sustentavel

Custo Estimado do Projeto

R$ 3.267.403,76

Participacdo do Projeto no Programa

38,2%

Responsavel pela

~ Gestdo Municipal (Secretaria de Infraestrutura)
Execucao

Parceiros

MDR, SEDUR, CONDER, SEMA, INEMA, Defesa Civil da Bahia

Acoes

Codigo

Prazo

Meta

Emergencial

Curto

Médio

Longo

(2023-2025)

(2026-2030)

(2031-2034)

(2035-2042)

Total

Possiveis
Fontes de
Financiamento

Promover incentivo técnico e financeiro para implantacido de sistema de
captacdo de aguas pluviais nos domicilios com popula¢do em situacdo de
vulnerabilidade social;

AP.1

Até 2025

R$528.352,00

R$528.352,00

Implantar dispositivos de captagido de dguas da chuva para usos diversos em
prédios publicos;

AP.11

Até 2025

R$ 483.000,00

R$ 483.000,00

Elaborar e implementar programa de fiscalizacdo do uso e a ocupagdo do solo
por meio de normas e regulamentos, com o objetivo de conter o
desmatamento e a impermeabiliza¢do do solo;

AP.19

Continuo a partir de 2025

R$ 64.774,74

R$ 323.873,68

R$ 259.098,95

R$518.197,89

R$ 1.165.945,25

Estimular a repermeabilizacdo dos locais com alta taxa de impermeabilizacao
e realizar a recomposicdo vegetal e manutencio das areas verdes;

AP.32

Continuo a partir de 2026

R$ 0,00

Promover incentivo técnico e financeiro de iniciativas sustentaveis como a
implantacdo de captacdo de aguas da chuva em edificagdes particulares,
paisagismo integrando adequadamente as areas impermeabilizadas com as
areas verdes, construcdo de cisternas e microrreservatoérios de infiltracao
nos condominios residenciais;

AP.33

Até 2030

R$528.352,00

R$ 528.352,00

Estruturar o horto florestal municipal para gerar mudas de arvores frutiferas,
ornamentais para fins urbanisticos e tipicas da regido para fins de
reflorestamento e preservacdo ambiental;

AP.34

Continuo a partir de 2026

R$191.678,14

R$ 123.358,79

R$ 246.717,58

R$ 561.754,51

Promover a protecdo das caracteristicas ecoldgicas naturais de areas que
atuam como parte do sistema de manejo de aguas pluviais, como lagos,
lagoas, pragas, campos de futebol, entre outras;

AP.43

Continuo

R$ 0,00

Estimular a implantacdo de piso drenante em detrimento de pisos
impermeaveis em locais como galpdes, patios, ruas com trafego leve,
conjuntos habitacionais, pracas, calcadas, estacionamentos.

AP.44

Continuo

R$ 0,00

Totais

R$1.076.126,74

R$ 1.043.903,82

R$ 382.457,74

R$764.915,47

R$ 3.267.403,76

OGU/FGTS
(MDR,
Sedur/Conder),
Recursos
Proéprios
(Municipio)

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 73 - Programacio da execucio do Projeto Ali Nio Pode- Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas - Tanque Novo/BA

Componente

Servico Publico de Drenagem Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas

Custo Estimado do Componente

R$ 31.195.251,66

Participacdo do componente no total do Plano

12,3%

Programa

Drenagem Sustentavel

Custo Estimado do Programa

R$ 8.551.545,75

Participacdo do Programa no Componente

27,4%

Projeto

Ali Ndo Pode

Custo Estimado do Projeto

R$ 114.931,42

Participacdo do Projeto no Programa

1,3%

Responsavel pela
Execucao

Defesa Civil Municipal, Secretaria de Agricultura e Meio

Ambiente

Parceiros

Sema, Inema, Defesa Civil da Bahia

Acoes

Codigo

Prazo

Meta Emergencial

Curto

Médio

Longo

(2023-2025)

(2026-2030)

(2031-2034)

(2035-2042)

Total

Possiveis Fontes
de
Financiamento

Avaliar a necessidade de relocacio das familias em areas que oferecem risco
a integridade fisica e prejuizos a bens materiais que promovem a qualidade
de vida em locais em que intervengdes de infraestrutura sejam inviaveis
tecnicamente;

AP.2

Até 2023 R$ 12.215,25

R$ 12.215,25

Implementar sistema de fiscalizagio urbana integrada para controle e
orientacdo do parcelamento, uso e ocupag¢do do solo, com base no
zoneamento estabelecido no Cédigo Ambiental existente e outras leis que
venham a ser instituidas, a fim de evitar expansdo urbana desordenada,
conter o desmatamento, a impermeabiliza¢do do solo e a ocupagdo em APP e
em areas de risco;

AP.18

Continuo a partir de 2025 -

R$ 0,00

Consultoria para efetivacdo de regularizacio fundiaria composta por planta
de demarcagdo, memorial descritivo, planta de sobreposicio e certiddes;

AP.20

Até 2026 -

R$51.358,08

R$51.358,08

Elaboragio de um cadastro técnico do uso e da ocupacio do solo nas Areas de
Preservacdo Permanente (APP) de margens de nascentes, rios e reservatoérios
situados em areas urbanas e rurais do municipio (Agude de Tanque Novo, a
Barragem da Rapadura, o Agude de Morrinhos e a Barragem do Murici),
destacando as areas oferecem riscos a populagdo.

AP.35

Até 2027 -

R$51.358,08

R$51.358,08

Totais

R$ 12.215,25

R$102.716,17

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 114.931,42

Ministério da
Integracao,
Recursos Préprios
(Municipio)

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 74 - Programacio da execucio do Projeto Meu Rio de Volta- Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas - Tanque Novo/BA

Componente

Servico Publico de Drenagem Manejo de Aguas Pluviais

Custo Estimado do Componente

R$ 31.195.251,66

Participacdo do componente no total do Plano

12,3%

Urbanas
Programa Drenagem Sustentavel Custo Estimado do Programa R$ 8.551.545,75 | Participa¢io do Programa no Componente 27,4%
Projeto Meu Rio de Volta Custo Estimado do Projeto R$5.169.210,57 | Participagio do Projeto no Programa 60,4%
Respon~savel pela Defe§a ClVll_ _MAunl_c1pal,_ S’ef:retarla de Agricultura e Meio Parceiros Sema, Inema, Defesa Civil da Bahia
Execucio Ambiente, Vigilancia Sanitaria
Prazo 2
Possiveis
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . Fontes de
Tota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento
Elaboragdo e implementacdo de programa de limpeza e desassoreamento do
Acgude de Tanque Novo e da Barragem Rapadura, bem como dos trechos do| AP.4 Até 2025 R$527.312,84 - - R$527.312,84 R$ 1.054.625,68
Riacho da rapadura que margeia o perimetro urbano;
Cadastrar e fiscalizar todos os pontos de lancamento de esgoto e de residuos
sélidos nos corpos hidricos e nascentes que margeiam o perimetro urbanode | AP.17 Continuo a partir de 2025 R$ 49.774,08 R$ 161.936,84 R$ 129.549,47 R$ 259.098,95 R$ 600.359,34
Tanque Novo;
Elaborar projeto de recuperacdo das matas ciliares do Riacho Rapadura, do
Acude de Tanque Novo e da Barragem Rapadura, além das nascentes que | AP.36 Até 2027 - R$ 32.788,40 - - R$ 32.788,40 FERHBA e Ferfa
margeiam o perimetro urbano de Tanque Novo; (Sema/Inema),
Tarifas
Executar a recuperacao das matas ciliares do Riacho Rapadura, do Agude de (Embasa)
Tanque Novo e da Barragem Rapadura, além das nascentes que margeiam o | AP.37 | Continuo a partir de 2028 - R$ 115.899,20 R$ 143.798,40 R$ 287.596,80 R$ 547.294,40 Recursos
perimetro urbano de Tanque Novo; Proprios
. L . e i (Municipio)
llilaborar projeto de Vglorlzagao ambiental e de requalificacdo urbanistica da AP.39 Até 2028 i R$ 49.182,60 i i R$ 49.182,60
area no entorno do Riacho Rapadura e do Agude de Tanque Novo;
llixecutar obra de Val.orlzagao ambiental e de requalificacdo urbanistica da AP.40 Até 2031 i R$ 1.628.007,57 R$ 814.003,78 i R$ 2.442.011,35
area no entorno do Riacho Rapadura e do Agude de Tanque Novo;
Implementar programa de monitoramento da qualidade da dgua dos rios | »p 41 | contfnuo a partir de 2029 - R$ 63.278,40 R$ 126.556,80 R$ 253.113,60 R$ 442.948,80
urbanos de acordo com as resolu¢des do Conama n® 357/05 e 430/11. ) p 7 T T T
Totais R$ 577.086,92 R$ 2.051.093,01 R$ 1.213.908,46 R$ 1.327.122,19 R$ 5.169.210,57

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Tabela 37 - Plano de Investimentos da Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas - Tanque Novo/BA

Program | Proiet | Codi Custo Custo Emergencial Curto Médio Longo
g ) g Estimado da | Estimado do
a o o Acio Projeto 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
AP.3 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 647.747,36 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37
AP.5 | R$67.346,11 67 31?6 -
R$ R$
AP.6 157.140,93 157.140,93
AP.7 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 4.488.143,12 748.023,85 | 748.023,85 | 748.023,85 | 748.023,85 | 748.023,85 | 748.023,85
AP.S R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
g ' 8.178.447,17 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59 | 430.444,59
=
s AP9 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
g ' 3.505.048,79 RS 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25 | 184.476,25
= AP.10 R$ 20.487.893,01 R$ R$
g ' 475.576,34 237.788,17 | 237.788,17
St
=)
AP.12 | R$ 36.978,44 e 9R7$8 4
AP.13 | R$5.128,09 R$ 5.128,09
AP.21 | R$ 32.788,40 32 7?{; 40
AP.22 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 2.219.705,99 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00 | 123.317,00
R$ R$ R$
= AP.23 673.842,27 336.921,14 | 336.921,14
§° AP.46 -
§ AP.14 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
a ' 364.503,20 84.200,00 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40 | 15.572,40
3 R$
= AP.15 | R$36.952,20 36.952.20
.
E AP.16 117§f000 R$ R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00 | R$ 6.545,00
; ’ 1.741.212,13
= AP.38 -
AP.42 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 1.101.170,52 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74
APAS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 120.776,22 13.419,58 13.419,58 13.419,58 13.419,58 13.419,58 13.419,58 13.419,58 13.419,58 13.419,58
AP.24 | R$2.300,00 ) 3§§ i
AP.25 -
R$
AP.26 | R$20.988,73 20.988,73
g
) R$
s | AP.27 R$ 75.689,00 75.689,00
=
) R$
a R$ 414.600,77 RS
2 AP.28 100.985,04 100.985,0
72 4
AP.29 -
AP.30 R$ 214Ré$380
' 214.638,00 '0 ’
AP.31 -
R$
R$ R$ R$
AP1 528.352,00 176';17'3 176.117,33 | 176.117,33
_— @
) > R$ R$ R$
> \
*E *E AP11 483.000,00 241.500,00 | 241.500,00
5]
% ‘g AP.19 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
= @ ' 1.165.945,25 R$ 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74 | 64.774,74
£ < 3.267.403,76
o E AP.32 -
(1]
5 S AP.33 R$ R$ R$ R$ R$ R$
& E ' 528.352,00 105.670,40 | 105.670,40 | 105.670,40 | 105.670,40 | 105.670,40
AP.34 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 561.754,51 49.579,52 | 49.579,52 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70 | 30.839,70
AP.43 -

W
E
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NN

R$
AP.2 | R$12.215,25 12.215.25
AP.18 -
R$ s
114.931,42 R
AP.20 | R$51.358,08 51.358,08
R$
AP.35 | R$51.358,08 51.358,08
AP.4 R$ 175R7$70 9 R RS it it it
¥ | 1.054.625,68 ' 7| 175.770,95 | 175.770,95 175.770,95 | 175.770,95 | 175.770,95
AP17 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
: 600.359,34 49.774,08 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37 | 32.387,37
R$
AP.36 | R$32.788,40 32.788,40
P37 R$ < 16005y R$ R$ R$ R$ R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
: 547.294,40 R at 44.000,00 | 35.949,60 | 35.949,60 | 35.949,60 | 35.949,60 | 35.949,60 | 35.949,60 | 35.949,60 | 35.949,60 | 3594960 | 3594960 | 35.949,60 | 35.949,60 | 35.949,60 | 35.949,60
R$
AP.39 | R$49.182,60 49.182.60
AP.40 R$ R$ R$ R$
: 2.442.011,35 814.003,78 | 814.003,78 | 814.003,78
AP.41 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 442.948,80 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20 | 31.639,20
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Total de investimentos R$ R$ 811.091,6 | 1.829.278,2 | 2.893.153,4 | 2.259.652,0 | 1.942.099,7 | 1.945.815,5 | 2.720.805,9 | 2.734.225,5 | 1.867.111,7 | 1.066.527,5 | 1.053.107,9 | 1.066.527,5 | 1.053.107,9 | 1.242.298,4 | 1.228.878,8 | 1.242.298,4 | 1.053.107,9 | 1.066.527,5 | 1.053.107,9 | 1.066.527,5
P 31.195.251,6 | 31.195.251,6 7 3 7 2 1 8 8 6 3 3 5 3 5 7 9 7 5 3 5 3
necessarios 6 6
R$ 5.533.523,36 R$ 11.602.598,85 R$ 5.053.274,73 R$9.005.854,72

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022
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8.4.5 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos

Os investimentos mais expressivos, para todo o horizonte de planejamento, concentram-
se na componente de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos. O nivel elevado de
investimentos justifica-se — principalmente pela caréncia quanto ao aterro sanitario, além

de outras questoes.

Como foi apresentado na Tabela 33, as agdes propostas para o abastecimento de dgua sao
correspondentes a R$ 96.180.297,20, ocupando a primeira posicdo em relacio ao total de

investimento, representando 38,0% do total.

O Programa Reduz tem como objetivo reduzir a geracdo de residuos soélidos nas

reparti¢cdes das unidades administrativas da gestao municipal (Quadro 75).

Com relagdo ao Programa Cidade Limpa, o seu objetivo é o de viabilizar o manejo de

residuos s6lidos afinado com o que preconiza a PNRS. (Quadro 76 ao Quadro 80).

0 Programa Destina Certo tem por objetivo definir formas adequadas de destinacao dos
diversos tipos de residuos sélidos, em consonancia com as diretrizes da Politica Nacional

e Estadual de Residuos Sélidos (Quadro 81 ao Quadro 85).

0 plano de investimentos das a¢des ano a ano esta aprestado na Tabela 38.
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Quadro 75 - Programacio da execucido do Projeto Menos é Mais- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos - Tanque Novo/BA

Componente :gfivdlg(s) Publico de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Custo Estimado do Componente R$ 96.180.297,20 | Participacio do componente no total do Plano 38,0%
Programa: Reduz Custo Estimado do Programa R$ 420.357,43 Participacdo do Programa no Componente 0,44%
Projeto Menos é Mais Custo Estimado do Projeto R$ 420.357,43 Participacdo do Projeto no Programa 100,0%
Respon~s sl el Gestao Municipal e Servidores Parceiros MMA, Sedur/Conder, Sema
Execucao
Prazo Possiveis
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total Fontes de
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) Financiamento

Realizar curso de capacitagdo para os profissionais das secretarias municipais A cada 2 anos a partir
com o objetivo de estimular a reducio da geragio de residuos na administracdo | RS.14 de 2023 R$ 84.071,49 R$ 84.071,49 R$ 84.071,49 R$ 168.142,97 R$ 420.357,43
municipal;
Utlllzar plataforma de intranet, tanto para comunicagdo quanto para acesso aos RS.91 Continuo i i i i i
dados internos;
Priorizar o envio de documentos e arquivos via correio eletronico; RS.92 Continuo - - - - -
Verificar se é necessario, realmente, extrair cdpias reprograficas ou imprimir
material e, em caso positivo, prestar aten¢do para ndo copiar ou imprimir | RS.93 Continuo - - - - -
material em excesso;
Usar meio digital, tanto quanto possivel, para grava¢do de cdpias de oficios e
documentos para arquivos, gerando aumento de espaco nas reparticbes e | RS.94 Continuo - - - - -
gabinetes;
Adotar sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir documentos, tais
como usa-lo em frente e verso, configurar duas paginas em uma folha e assim | RS.95 Continuo - - - - -
por diante;
Reformatar documentos para evitar espacos em branco e vias desnecessarias RS.96 Continuo - - - - -
Produzir papelarla.glenerlca} pa}‘a eventos - crachas, pastas e blocos, sem indicar RS.97 Continuo i i i i i
data e nome, permitindo utiliza-los em outros momentos Recursos
SubStltUI.I' 0 uso d-e copos descartaveis (agua e café) por copos duraveis ou RS.98 Continuo i i i i i Proprlos.,
garrafas individuais; Taxas/Tarifas
Em ocasides especiais, como eventos, onde ndo é possivel deixar de utilizar os (Municipio)
descartaveis, estimular que os participantes adotem um unico copo até o .

P o . . ‘o RS.99 Continuo - - - - -
término da atividade, evitando que sejam descartados varios copos por uma
mesma pessoa;
Recusar o recebimento de recibos de papel; RS.100 Continuo - - - - -
Recusar o recebimento de embalagens para pequenos volumes, tais que podem RS.101 Continuo i i i i i
ser transportados em bolsos, bolsas, mochilas etc,;
Evitar o uso de outros tipos de reciclaveis, tais como: canudos, talheres; RS.102 Continuo - - - - -
Comprar alimentos naturais e sem embalagens; RS.103 Continuo - - - - -
Priorizar o uso de sacolas retornaveis; RS.104 Continuo - - - - -
Esc'olher produtos do tipo refil ou embalagens menores e que incentivem a RS.105 Continuo i i i i i
reciclagem;
Utilizar e-mail para comunicagdo interna e externa; RS.106 Continuo - - - - -
Ao ser enviado material pelo correio, procurar saber se ha possibilidade de
serem encaminhados outros em conjunto ou se pode o material ser| RS.107 Continuo - - - - -
encaminhado por outra forma, como por exemplo correio eletronico.

Totais R$ 84.071,49 R$ 84.071,49 R$ 84.071,49 R$ 168.142,97 R$420.357,43

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 76 - Programacio da execucido do Projeto Coleta para Todos- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos - Tanque Novo/BA

Servico Publico de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos

qualidade, regularidade e continuidade.

2023

Totais

R$2.364.118,39

R$ 3.382.166,07

R$2.810.892,63 R$5.681.320,85 R$ 14.238.497,94

Componente Sélidos Custo Estimado do Componente R$96.180.297,20 | Participacio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$ 76.820.494,11 | Participagio do Programa no Componente 79,9%
Projeto Coleta para Todos Custo Estimado do Projeto R$ 14.238.497,94 | Participagio do Projeto no Programa 18,5%
Responsavel ela Gestao Municipal (Secretaria de Obras e Servicos Publicos,
Exegu 0 P Assessoria de Comunicacdo) e Prestadores de Servicos de Parceiros Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis
§ Limpeza Urbana (empresa terceirizada)
Prazo PR
Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) inanciamento

Elaporar estud{o para fll.StI‘lbUI(,‘a.O de contéineres de apqlo ao sistema de coleta RS Até 2023 R$ 14.223,00 i i i R$ 14.223,00
indireta de residuos s6lidos domiciliares na zona rural dispersa;
Dlmensmr.lar a frequéncia de coleta na zona rural compativel com a demanda de RS.2 Até 2023 R$ 14.223,00 i i i R$ 14.223,00
cada localidade; OGU/FGTS

. R ; s - , . (Funasa,
Implan.tar o servigo de cgleta 1nd1reta' de residuos s6lidos dom.1c1llares na zona RS.3 Continuo a partir de R$ 485.240,51 R$ 1.205.238,87 R$ 1.058.212,59 R$ 2.180.886,61 R$ 4.929.578,58 Sedur,/Conder),
rural dispersa, preferencialmente conjugada com a coleta seletiva; 2024 ReCUISOS
Adquirir veiculos adaptados para coleta nas localidades rurais; RS.6 Até 2024 R$ 621.361,28 - - - R$ 621.361,28 Préprios,

Taxas/Tarifas

Assegurar a continuidade da prestac¢do do servico de coleta de residuos sélidos Continuo a partir de (Municipio)
nas areas que sio cobertas pelo servico, atendendo aos critérios de seguranga, RS.7 p R$ 1.229.070,60 R$ 2.176.927,20 R$ 1.752.680,04 R$ 3.500.434,24 R$ 8.659.112,08

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 77 - Programacio da execucdo do Projeto Separando para Aproveitar- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos - Tanque Novo/BA

Componente :gfivdlg(s) Publico de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Custo Estimado do Componente R$ 96.180.297,20 | Participacio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$ 76.820.494,11 | Participagio do Programa no Componente 79,9%
Projeto Separando para Aproveitar Custo Estimado do Projeto R$ 2.209.628,03 Participacdo do Projeto no Programa 2,9%
Responsavel ela Gestao Municipal (Secretaria de Obras e Servicos Publicos;
Exegu 0 P Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Parceiros Prestador de Servico de Limpeza Urbana, MDR, MMA, Sedur/Conder, Sema, Cooperativa
s Educacao) e Sociedade Civil
P
aze Possiveis Fontes
Acdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i t
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) tnanciamento
Elaborar o projeto da coleta seletiva contendo a setorizagdo da zona urbana para
a coleta, definicdo do roteiro de coleta da zona rural, da rede de pontos de ,
~ L . . . ~ RS.11 Até 2024 R$ 32.788,40 - - - R$ 32.788,40
acumulacdo temporaria, planejamento da logistica de transporte e instalagio de
unidades de triagem;
Implantar Locais de Entrega Voluntaria (LEV) de residuos reciclaveis em escolas Implantar 20 LEV até
e demais 6rgdos publicos de grande circulacdo de pessoas, na sede municipal e | RS.29 p 2025 R$ 34.058,20 - R$ 34.058,20 - R$ 68.116,40
nos povoados Jacaré, Murici, Boca do Campo e Curralinho;
OGU/FGTS
L. . i (Funasa), Funcep
Implantar Pontos de Entrega Voluntaria (PEV) na sede municipal, Jacaré e (Sedur/Conder)
Murici, contemplando residuos da Logistica Reversa, residuos de construgdo . '
o . . o . Implantar 3 PEV até FDDD (MJC),
civil e residuos reciclaveis, incluindo delimitacio de areas com cercas,| RS.30 2026 R$ 392.009,63 R$ 392.009,63 - - R$ 784.019,25 Recursos
construcdo de estruturas de protecdo contra chuva, sinalizagio para Préprios
esclarecimento dos usuarios, entre outros; Taxas/Tarifas
(Municipio)
Dlspo.nlblhzar, no minimo, 01 (um) funcionario contratado, em cada PEV para RS.31 Continuo a partir de i R$ 372.595.46 R$ 298.076,37 R$ 596.152,74 R$ 1.266.824.58
atendimento dos usudrios; 2026
Realizar a capacitagdo dos funcionarios dos PEV e os catadores para melhor Continuo a partir de
atender os usudrios e otimizar a triagem dos residuos com a disposi¢do RS.32 2022 - R$ 18.807,62 R$9.403,81 R$ 28.211,42 R$ 56.422,85
adequada dos mesmos, dentro das unidades.
Totais R$ 458.856,23 R$ 783.898,22 R$ 783.412,70 R$ 341.538,38 R$ 624.364,17

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 78 - Programacao da execucao do Projeto Limpando a Rua- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos S6lidos - Tanque Novo/BA

Componente :gfivdlg(s) Publico de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Custo Estimado do Componente R$ 96.180.297,20 | Participacio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$ 76.820.494,11 | Participacgio do Programa no Componente 79,9%
Projeto Limpando a Rua Custo Estimado do Projeto R$ 56.948.237,19 | Participacgio do Projeto no Programa 74,1%
Responsavel ela Gestao Municipal (Secretaria de Obras e Servicos Publicos;
Exegu 0 P Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Assessoria de | Parceiros Secretaria Municipal de Educacio e Sociedade Civil
s Comunicac¢io)
Prazo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total de
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) Financiamento
Ampliar o servico de limpeza urbana em vias publicas ndo contempladas, Continuo a partir de
acompanhando o ritmo de crescimento de logradouros publicos pavimentados RS.4 2022 R$ 379.627,46 R$ 632.712,44 R$ 506.169,95 R$ 1.012.339,90 R$ 2.530.849,76
e com dispositivos de drenagem;
Elaborar plano de ampliacdo dos servigcos de limpeza urbana englobando os
servicos de varri¢do, capinacao, rocagem, poda de arvores, llmpe?a de canais de RS.8 Elaborar até 2023 R$ 16.394,20 i i i R$ 16.394.20
drenagem, limpeza de feiras, entre outros, com a definicdo de equipe,
equipamentos e periodicidade necessarios para atendimento da demanda;
Ir.nplantar coletores .pubhcos. em diversos pontos do municipio, integrando este RS.9 Implantalj 20 R$ 5.198,00 R$ 5.198,00 R$ 5.198,00 R$ 5.198,00 R$ 20.792,00
sistema com os servicos de limpeza urbana; coletores até 2024
Garantir a equipe necessaria para realizagdo do servico de varrigdo para| pq 4, | Continuoapartirde | po, 4oq 90998 R$ 12.419.848,80 R$ 9.935.879,04 R$19.871.758,08 | R$49.679.395,20
atendimento da demanda; 2023
Incentivar e apoiar a (as) associagao (Oes) ou cooperativa (as) para a| po,g | Continuoapartirde R$ 14.160,00 R$ 35.400,00 R$ 28.320,00 R$ 56.640,00 R$ 134.520,00
estruturacao de uma fabrica de sabdo produzido a partir de 6leos comestiveis; 2024
Implantar contéineres para coleta de residuos sélidos da feira livre; RS.33 anlantar,S R$ 6.995,00 - R$ 6.995,00 - R$ 13.990,00
contéineres até 2024
E§tabelecer um plano e ro.telro das ag¢des de conservacdo de logradouros, como RS.34 Até 2025 R$ 8.197,10 i i i R$ 8.197,10
pinturas de guias e meio-fio;
Elaborar cronograma manutencdo e limpeza das unidades cemiteriais existentes R
de responsabilidade da gestdo municipal (sede municipal e localidades rurais) e | RS.35 Até 2025 R$8.197,10 - - - R$8.197,10 Pe,cur_sos
outras que venham ser construidas; Foprios,
Promover racdo d tacdo de animais mort romover campanhas d Contin rtir d Taxas/Tarifas
omover operagao ce catagao e animais mortos € promover campanhias de | pe 3¢ ontiuo a partir de R$ 63.250,44 R$ 316.252,20 R$ 253.001,76 R$ 506.003,52 R$ 1.138.507,92 (Municipio)
responsabilizacdo dos proprietarios dos animais para a destina¢do adequada; 2025
Executar servico de pintura de guias e meio-fio no minimo a cada 6 meses; RS.108 Contmuzooazgamr de | R$181.800,00 R$ 303.000,00 R$ 242.400,00 R$ 484.800,00 R$ 1.212.000,00
Assegurar equipe técnica para limpeza e manutencio de banheiros publicos; RS.109 Contmu;oazgartlr de R$ 149.038,19 R$ 248.396,98 R$ 198.717,58 R$ 397.435,16 R$993.587,90
Promover a coleta e a destinagao final adequada dos residuos sélidos resultantes
das acgdes .d.e manuten(;a? e 11m-p§za das un1dad§§ cemlterla%s ex1stente§ de RS.110 Continuo a partir de R$ 79.503,36 R$ 79.503,36 R$ 79.503,36 R$ 79.503,36 R$ 318.013 44
responsabilidade da gestdo municipal (sede municipal e localidades rurais) e 2024
outras que venham ser construidas;
Estabelecer regras sobre a periodicidade de exumacdo dos corpos
(normalmente apds 3 anos do sepultamento) e sobre a destinagdo adequada da| RS.111 Até 2024 R$8.197,10 - - - R$8.197,10
ossada e outros tipos de residuos so6lidos do sepultamento;
Criar um canal de comunicagdo aos familiares do falecido (a) sobre a necessidade
de exumacdo dos corpos ap6s o periodo de completa decomposicao, incluido o | RS.112 Até 2024 - - - - -
envio de lembretes e notificacdes antes do vencimento do prazo fixado;
Crl.ar c'emlterlo mum?lpal fie animais, a fim de ev1'tar a destinacdo inadequada de RS.113 Continuo a partir de i R$ 373.119,09 R$ 164.158,79 R$ 328.317,58 R$ 865.595,46
animais mortos em vias publicas e terrenos baldios. 2026
Totais R$ 8.372.467,23 R$ 14.413.430,87 R$ 11.420.343,48 R$ 22.741.995,61 R$ 56.948.237,19

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 79 - Programacio da execucido do Projeto Nosso Espaco de Volta - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos S6lidos - Tanque Novo/BA

Servico Publico de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos

Componente Sélidos Custo Estimado do Componente R$96.180.297,20 | Participacio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$ 76.820.494,11 | Participacgio do Programa no Componente 79,9%
Projeto Nosso Espaco de Volta Custo Estimado do Projeto R$ 527.853,17 Participacido do Projeto no Programa 0,7%
Gestao Municipal (Secretaria de Obras e Servicos Publicos;
Respon~savel pela Secx_‘etarla de Goyerno e Administracao; Secretal_'la de Parceiros MDR, MMA, Sedur/Conder, Associacio de Moradores
Execucao Agricultura e Meio Ambiente, Prestador de Servico de
Limpeza Urbana) e Cooperativa
Prazo 2
Possiveis
Acgoes Caodigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Fontes de
Total Fi i t
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) tnanciamento
Realizar reunides entre técnicos das secretarias para discutir as estratégias para .
. ~ . . RS.16 Até 2023 - - - - -
implementacao do projeto e responsabilidades de cada uma;
Realizar mutirdes de limpeza nos locais identificados com descarte irregular de RS.17 Realizar mutirdes a i i ) ) )
residuos; ' cada 2 anos
Realizar VlSleaS técnicas para 1dent1f1c.a(;ao e cadastro de dreas com concentragio RS.37 Até 2024 R$ 13.812,82 i i i R$ 13.812,82 OGU/FGTS
de descarte irregular de residuos solidos;
(Funasa),
. . . . o~ . . Funcep
gfgﬁlclcz)ir as areas recuperadas para manutencao dessa condicdo dos espacgos RS.38 Contmuzooazzartlr de R$ 14.310,12 R$ 35.775,30 R$ 28.620,24 R$ 57.240,49 R$ 135.946,16 (Sedur,/Conder),
’ Recursos
; Préprios,
Elaborar Projeto de Recuperacio de Area Degradada (PRAD) com o objetivo de Taxas/Tarifas
transformar a drea do vazadouro em area de lazer, incluindo agdes como plantio | RS.79 Até 2025 R$ 19.905,34 - - - R$ 19.905,34 (Municipio)
de plantas ornamentais e/ou hortas comunitarias com producdo de alimentos;
Executar o PRAD. RS.80 Executar até 2027 - R$398.106,85 - - R$ 398.106,85
Totais R$ 39.934,28 R$424.522,15 R$ 21.132,24 R$ 42.264,49 R$567.771,17

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 80 - Programacao da execucao do Projeto SOS Residuos- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos - Tanque Novo/BA

rvico Publi Limpeza Urban Manej Resi . S
Componente ggli dg(s) pblieohs ) WURLENE) O BTG (3 LES LTS Custo Estimado do Componente R$ 96.180.297,20 | Participagio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$ 76.820.494,11 | Participa¢io do Programa no Componente 79,9%
Projeto SOS Residuos Custo Estimado do Projeto R$ 2.896.277,77 | Participacio do Projeto no Programa 3,8%
Responsavel ela Gestao Municipal (Secretaria de Governo e Administracao;
Exef:)u 0 p Secretaria de Obras e Servicos Publicos; Secretaria de Parceiros Sihs, Sedur, Associa¢cdes, Inema, MMA, Coelba, PM, CBM, Prestador de Servico Terceirizado
§ Agricultura e Meio Ambiente) e Sociedade Civil Organizada
Prazo Possiveis
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total Fontes de
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) Financiamento
Conceber e implementar cadastro de empresas atualizado que fornegam . . ~
. ~ . . . Realizar em situagao
equipamentos e mao de obra ou preste servico de limpeza urbana e manejo de | RS.39 critica - - - - -
residuos so6lidos para a contratagdo em carater emergencial;
Conceber e implementar cadastro atualizado dos equipamentos de disposi¢do e
destinac¢do final de residuos sdlidos ambientalmente adequado, bem como RS.40 Realizar em situacao i i i i i
unidade de triagem, de municipios proximos, para servicos de contratacdo em ' critica
carater emergencial;
Conceber e implementar cadastro atualizado de empresas especializadas em . . ~
U, . ; . Realizar em situagao
coleta e destinacdo final ambientalmente adequado de residuos especiais, | RS.41 critica - - - - -
incluindo RSS, para servicos de contrata¢gdo em carater emergencial;
Conceber e implementar cadastro atualizado de cooperativas regionais de . . ~
. s ) ~ . Realizar em situagao
catadores de residuos reciclaveis, para servigos de contratacdo em carater | RS.42 critica - - - - -
emergencial;
. . . ) . ~ OGU/FGTS
Conceber e implementar cadastro atualizado de compradores de material RS.43 Realizar em situacao i i i i i (Funasa)
reciclaveis de outros polos regionais, para contratacdo em carater emergencial ’ critica Funcep ’
(Sedur/Conder),
Conceber e implementar cadastro atualizado de todas as empresas que prestam . . ~ Recursos
. . L . . Realizar em situagio
servigos para viabilizar os acordos setoriais do sistema de logistica reversa, para| RS.44 critica - - - - - Proprios
a contratacao em carater emergencial; Taxas/Tarifas
. o L . o (Municipio)
Elaborar, implementar e estabelecer fiscalizacdo da utilizagdo de EPI pelos RS.45 Realizar em situacao i i i i i
operadores; ’ critica
Regulamentar o tipo de acondicionamento para cada tipo de residuos (residuos
domiciliares-residenciais, com volume de até 100 litros; residuos gerados por
pedestres nas vias publicas; residuos de servigos de saude; residuos de feiras; . . ~
. ~ . . i . . Realizar em situagio
residuos de construcgdo e obras civis; residuos reciclaveis; residuos domiciliares- RS.46 critica - - - - -
residenciais e ndo residenciais com volume superior a 100 litros (grandes
produtores comerciais); residuos de varrigdo; e, residuos de servigos
congéneres) a ser utilizado no municipio;
Recomendar aos operadores uma reserva técnica de 15% para equipamentos e RS.47 Realizar em situagao i i i i i
no dimensionamento das equipes de trabalho; ’ critica
Elaborar e implementar projeto de manuten¢io de todos os equipamentos RS.48 Realizar em situagio i i i i i
utilizados na prestacdo dos servigos; ' critica
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Componente ggfivdlg: ALLHED (B R InTa W 01 EnGo e e U Custo Estimado do Componente R$ 96.180.297,20 | Participagio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$ 76.820.494,11 | Participagiao do Programa no Componente 79,9%
Projeto SOS Residuos Custo Estimado do Projeto R$ 2.896.277,77 | Participacio do Projeto no Programa 3,8%
Responsavel ela Gestao Municipal (Secretaria de Governo e Administracao;
P - p Secretaria de Obras e Servicos Publicos; Secretaria de Parceiros Sihs, Sedur, Associacdes, Inema, MMA, Coelba, PM, CBM, Prestador de Servico Terceirizado
Execucao . . . . a0 .
Agricultura e Meio Ambiente) e Sociedade Civil Organizada
Prazo Possiveis
Acdes Cédigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total Fontes de
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) Financiamento
Implementar e manter canal de comunicagdo em pleno funcionamento, para
informar e orientar a popula¢do urbana e rural sobre a operacdo e dados da . . ~
~ . . S Realizar em situagao
prestacdo dos servicos elaborar e implementar programa de fiscalizacdo pela| RS.49 - - - - - -
e . p o . critica
vigilancia sanitaria do municipio, do manejo dos residuos s6lidos nas unidades
de residuos de servico de sadde local;
Realizar atualizag¢des no plano de agdo para as ocorréncias de incéndio; RS.50 Reallzazreiglczltuagao R$8.197,10 - - - R$8.197,10
Articular com drgios ambientais e de recursos hidricos uma gestio de riscos RS.51 Realizar em situagao i i i i i
ambientais, para a¢gdes conjuntas; ’ critica
Informar e orientar a populacio urbana e rural sobre paralisacdes ou . . ~
. - . . . - . Realizar em situagao
interrupgdes dos servigos, através dos canais de comunicac¢ao disponiveis, sobre | RS.52 critica - - - - -
os procedimentos a serem adotados;
Contratar em carater emergencial empresas que forneca mao de obra ou preste Realizar em situagao
. : . , s RS.53 s R$ 1.483.334,13 - - - R$ 1.483.334,13
servi¢o de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos; critica
Ac10nar. a cota minima de trabalhadores para atender os pontos criticos da area RS.54 Realizar em situagdo R$ 363.843,57 i i i R$ 363.843,57
comercial; critica
Cont.rataNr em cara‘Fer emergencial empresas ,espec1ahza.de?s em .coleta | Rs5S Realizar em situacgdo R$ 179.291,66 i ) ) R$ 179.291,66
destinagdo final ambientalmente adequado de residuos especiais, incluindo RSS; critica
Promover negociagdes com os funcionarios; RS.56 Realizar em situagao - - - - -
critica
Abrir selecdo imediata para contratacio e novos funcionarios; RS.57 Reallzazreigczltuagao R$ 162.044,04 - - - R$ 162.044,04
Substituir os veiculos com problema pelos Ve_lculos previsto na reserva técnica, RS.58 Realizar em situagdo R$ 7.000,00 i i i R$ 7.000,00
em caso de danos nos veiculos de coleta seletiva; critica
Contr.atar em c,arater Eerpergenaal empresas que fornecam equipamentos para o RS.59 Realizar em situacgdo R$ 10.023,96 i i i R$ 10.023,96
manejo de residuos sélidos; critica
Providenciar reparo imediato dos veiculos; RS.60 Reallzazreiirilczltuagao R$ 1.800,00 - - - R$ 1.800,00
Acionar cogperatl'vas' que possam, em carater emergencial, assumir rotas de RS.61 Realizar em situacdo R$ 2.160,00 i i i R$ 2.160,00
coleta seletiva prejudicadas; critica
Destinar os residuos para outra Unidade de Triagem; RS.62 Reallzazreiirilczltuagao - - - - -
Armazenar os residuos reciclaveis, na medida do possivel, em locais RS.63 Realizar em situagio i i i i i
estratégicos; ' critica
Informar a populagio para devida colaboragao; RS.64 Realizar em situagdo - - - - -

critica

.
'V
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critica

Totais

R$ 2.896.277,77

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.896.277,77

Componente :gfivdlg: ALLHED (B R InTa W 01 EnGo e e U Custo Estimado do Componente R$ 96.180.297,20 | Participagio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Cidade Limpa Custo Estimado do Programa R$ 76.820.494,11 | Participagiao do Programa no Componente 79,9%
Projeto SOS Residuos Custo Estimado do Projeto R$ 2.896.277,77 | Participacio do Projeto no Programa 3,8%
Responsavel ela Gestao Municipal (Secretaria de Governo e Administracao;
P - p Secretaria de Obras e Servigos Publicos; Secretaria de Parceiros Sihs, Sedur, Associa¢des, Inema, MMA, Coelba, PM, CBM, Prestador de Servico Terceirizado
Execucao . . . . a0 .
Agricultura e Meio Ambiente) e Sociedade Civil Organizada
Prazo Possiveis
Acdes Cédigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total Fontes de
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) Financiamento
Se for ocasionado por incéndio, adquirir novo espaco para realizagido do servico; | RS.65 Reallzazreiirilczltuagao R$300.000,00 - - - R$300.000,00
Destinar os residuos para o Aterro Sanitario, em carater emergencial; RS.66 Reallzazreigczltuagao R$ 179.291,66 - - - R$ 179.291,66
Em caso de danos nas instalacées de PEV e LEV recuperar o mais rapido possivel, Realizar em situacio
informando a populagio locais alternativos para funcionamento em carater| RS.67 critica ¢ R$ 10.000,00 - - - R$ 10.000,00
provisorio, o recebimento dos residuos;
Se ocorrer acidente e existir area de risco, evacuar a area; RS.68 Reallzazreiglczltuagao - - - - -
Providenciar reparos imediatos em equipamentos ou estruturas danificados; RS.69 Reallzazreigczltuagao R$ 10.000,00 - - - R$10.000,00
Buscar disposi¢do dos rejeitos em cidades vizinhas; RS.70 Reallzazreiglczltuagao - - - - -
Contrat{ar, em carater emergéncia, empresas especializadas na destinagao final RS.71 Realizar em situagao R$ 179.291,66 i i i R$ 179.291,66
dos residuos; critica
Estabelecer rotas alternativas e/ou coleta alternativa com equipamentos RS.72 Realizar em situagao i i i i i
menores ou manual; ' critica
Realizar mutirdes de limpeza em vias criticas com ajuda dos moradores. RS.73 Realizar em situagdo - - - - -

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 81 - Programacio da execucao do Projeto Cooperando para Fortalecer- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos - Tanque Novo/BA

Componente :gfivdlg(s) D GO JRITTRC R @ I ETED (e IEHiies Custo Estimado do Componente R$96.180.297,20 | Participacio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Destina Certo Custo Estimado do Programa R$ 18.890.996,31 | Participagio do Programa no Componente 19,7%
Projeto Cooperando para Fortalecer Custo Estimado do Projeto R$ 2.764.926,09 | Participacio do Projeto no Programa 14,6%
Responsavel ela Gestao Municipal (Secretaria de Assisténcia Social,
Exegu 30 p Secretaria de Educacdo, Assessoria de Comunicagao, Parceiros MDR, MMA, Sedur/Conder, Sema, Sebrae
§ Secretaria de Obras e Servicos Publicos) e Sociedade Civil
Prazo 2.
Possiveis
Acgdes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo ] Fontes de
Tota Fi i t
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) tnanciamento
Capacitar os cooperados para melhor atender os usudarios e otimizar a triagem Realizar capacitacio
dos residuos sélidos, inclusive prevendo o encaminhamento dos rejeitos paraa | RS.12 Até 2824 ¢ R$17.110,76 - - - R$17.110,76
disposic¢ao final adequada;
Cadastrar os catadores existentes e realizar a inscricdo dos interessados em RS.18 Realizar cadastro até i ) ) ) )
fazer parte de associagdes ou cooperativas; ' 2024
Apoiar a criacdo de novas cooperativa ou associa¢des para trabalhar na coleta Fornecer apoio até
ou em outras vertentes do manejo de residuos reciclaveis (secos e imidos) como | RS.19 2022 R$ 8.197,10 - - - R$ 8.197,10
areciclagem, a compostagem, entre outras;
Buscar parcerias com empresas de reciclagem para comprar os materiais Continuo a partir de OGU/FGTS
. . RS.20 - - - - -
selecionados na triagem; 2024 (Funasa),
Funcep
Subsidiar o pagamento dos custos com energia elétrica, agua, telefone, internet, Continuo a partir de (Sedur/Conder),
manutencio de maquinarios, combustiveis, IPVA e licenciamento dos veiculos, | RS.21 2022 R$ 110.320,00 R$ 275.800,00 R$ 220.640,00 R$ 441.280,00 R$ 1.048.040,00 Recursos
EPIs, entre outros; Préprios,
Taxas/Tarifas
Projetar a demanda de infraestruturas fisicas para a (as) associa¢do (des) ou (Municipio)
cooperativa (as) de catadores de materiais reciclaveis, tais como galpdo de| RS.74 Até 2025 R$8.197,10 - - - R$8.197,10
triagem, sanitarios, vestiario, escritorio, refeitério;
Apoiar a construgdo de infraestruturas e a aquisicao de veiculos e equipamentos
necessarios para a atuacido da (as) associa¢do (des) ou da (as) cooperativa (as) | RS.75 Apoiar de 2026 - R$ 1.089.333,13 - - R$ 1.089.333,13
de catadores de materiais reciclaveis;
Dlsponlblhza_r p~rof15510nal para dar .suporte nas areas administrativa e técnica RS.76 Continuo a partir de i R$ 148.512,00 R$ 148.512,00 R$ 297.024,00 R$ 594.048,00
da (as) associagdo (6es) ou cooperativa (as). 2027
Totais R$ 143.824,96 R$1.513.645,13 R$369.152,00 R$ 738.304,00 R$ 2.764.926,09

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.

.
AF

Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestao Integrada de Residuos So6lidos

Produto K - Relatorio Final

300




GOVERNO
]

DO ESTADO
Bl J

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

LN

%

g
A F

Ministério

undacdo Nacional de Salde

da Saldde

GOVERNO FEDERAL

el L

UNIAO E RECONSTRUCAO

Quadro 82 - Programacao da execu

a0 do Projeto Reaproveita e Recicla- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

Componente :gfivdlg(s) UEIED 2 IR DTN © METED (6 JEs thes Custo Estimado do Componente R$96.180.297,20 | Participa¢io do componente no total do Plano 38,0%
Programa Destina Certo Custo Estimado do Programa R$ 18.890.996,31 | Participagio do Programa no Componente 19,7%
Projeto Reaproveita e Recicla Custo Estimado do Projeto R$900.402,48 Participacido do Projeto no Programa 4,8%
Responsavel pela | Gestao Municipal (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, . . .
~ . , . . . ~ Parceiros MMA, Sedur, Cooperativa, Empresas Privadas
Execucao Secretaria de Saude, Secretaria de Governo e Administra¢ao)
Prazo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total de
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) Financiamento
Criar uma rede recuperacdo de alimentos da feira livre para entidades
(associacoes, igrejas, et.) que apoiam pessoas em vulnerabilidade social ou em RS.22 Continuo a partir de i i i i i
situacdo de rua, seja por meio de doagdes ou pela comercializagdo com aplicacdo ' 2024
de valor simbdlico a mercadoria de baixo valor de mercado;
Incentivar a industria do reaproveitamento, da reciclagem e de compostagem, . .
: ‘o . : i Continuo a partir de
tendo em vista fomentar o uso de matérias primas e insumos derivados de RS.23 2024 - - - - -
materiais organicos, reutilizaveis e reciclados;
Fomentar a criagdo ou o desenvolvimento de pequenas empresas ou . .
: . : s . Continuo a partir de
microempresas de reciclagem de vidro, metal, papel, plastico e entre outros tipos RS.24 2024 - - - - -
de materiais;
Implementar programas de incentivos fiscais para entrega voluntaria de coleta
seletiva que pode ser formulado em parcerias com empresas prestadoras de RS.77 Implantar até 2027 - - - - -
servicos;
Implantar usina de reciclagem de residuos da construcio civil para obtencdo de
insumos a serem empregados em servicos de responsabilidade da RS.82 Implantar até 2030 - R$ 823.415,70 - - R$ 823.415,70
administracdo publica municipal;
Implementar programas de incentivos fiscais para a implantacdo de induastrias Recursos
de pequeno e médio porte que colaborem para o circuito da cadeia produtiva RS.83 Continuo a partir de i ) ) ) ) Préprios
relacionada ao poés-uso dos materiais reaproveitaveis, fortalecendo a ' 2031 (Municipio),
implementacdo da coleta seletiva; Capital Privado
Incentivar a demanda por materiais reciclaveis no mercado; RS.84 Contlnuzo 03311)art1r de - - - - -
Priorizar materiais reciclaveis nas aquisi¢des e contratagées municipais; RS.85 Contmuzooaﬁartlr de - - - - -
Estimular por meio de incentivo fiscal que particulares adotem produtos Continuo a partir de
. . RS.86 - - - - -
reutilizaveis e reciclaveis produzidos pelas indtstrias locais; 2031
Apoiar a formacao de uma rede regional para criagdo de um banco de cadastro
de materiais reaproveitaveis para ampliar a capacidade de desenvolvimento da RS.87 Continuo a partir de i i i i i
atividade e interacdo entre os diferentes entes da cadeia produtiva, baseado no ' 2031
conceito da ecologia industrial;
Buscar parcerias com empresas de reciclagem para comprar os materiais RS.88 Continuo a partir de ) i i i i
reciclaveis; ) 2031
Prolmover oficin'a's 01~1 public'agf)es em midias S(Zciais institucionais .para 0 RS.120 Continuo a partir de i i R$ 25.176,74 R$ 50.353,48 R$ 75.530,22
estimulo da reutilizacdo de objetos e para a producdo de pecas artesanais. 2031 (a cada 2 anos)
Totais R$ 0,00 R$ 823.415,70 R$ 25.176,74 R$50.353,48 R$ 898.945,92

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 83 - Programacao da execucao do Projeto Fazendo Composto- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos - Tanque Novo/BA

Componente :gfivdlg(s) D GO JRITTRC R @ I ETED (e IEHiies Custo Estimado do Componente R$96.180.297,20 | Participacio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Destina Certo Custo Estimado do Programa R$ 18.890.996,31 | Participacgio do Programa no Componente 19,7%
Projeto Fazendo Composto Custo Estimado do Projeto R$1.110.287,15 Participacdo do Projeto no Programa 5,9%
Respon~s dvel pela Gestao. Municipal (Secretaria de Ir}fraestr}ltura, Secretaria Parceiros MDR, MMA, Sedur, Conder, Associacao de Moradores, Coopress e Prestador de Servigo de Limpeza Urbana
Execugao de Agricultura) e Prestador de Servico de Limpeza Urbana
Prazo
Acodes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Pos_s 1vels Fontes
Total de Financiamento
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042)
Realizar curso de capacitagdo para equipe da diretoria de saneamento a ser
criada, professores e funcionarios de escolas sobre compostagem para que estes | RS.25 Até 2024 R$ 16.310,92 - - - R$ 16.247,34
possam ser multiplicadores;
Elaborar um projeto piloto de cursos de capacitacio para a pratica de
cgmpost?gem domestlca no municipio, c.ontendo: cronograma, es‘Frate:gla de RS.121 Até 2025 R$ 8.197,10 i i i R$ 8.197.10
divulgacdo, manuais de suporte aos participantes e canais de comunica¢do com
o poder publico local;
Exec.ut,ar. o projeto piloto voltado para pratica de compostagem doméstica no RS.122 Até 2025 R$ 7.500,00 i i i R$ 7.500,00
municipio;
Contatar associagdo de moradores para servir como centro de apoio onde serdo Continuo a partir de
. . s RS.124 - - - - -
realizados os cursos de capacitacao de compostagem doméstica; 2026
Contatf'n' entidades da area de educag¢do ambiental para a formacdo de possiveis RS.125 Continuo a partir de i i i i i OGU/FGTS
parcerias; 2026 (Funasa), Funcep
Adquirir ou promover oficinas de confec¢io de kits de composteiras domésticas Continuo a partir de (Sedur/Conder),
quirir ou b 5 P RS.127 p - R$ 246.767,58 - - R$ 246.767,58 | Recursos Préprios,
para utilizagdo como ferramenta de ensino nos cursos; 2026 ;
Taxas/Tarifas
Realizar compostagem nas escolas do municipio, desde as turmas da primeira RS.128 Continuo a partir de i i i i i (Municipio)
infancia; ’ 2026
Estimular e incentivar a compostagem de residuos s6lidos da agropecuaria; RS.129 Contmu;oazgartlr de - R$ 63.054,18 R$ 42.036,12 R$ 84.072,24 R$ 189.162,54
Elaborar projeto de unidade de compostagem; RS.130 Até 2027 - R$ 32.788,40 - - R$ 32.788,40
Executar obra de unidade de compostagem; RS.131 Até 2029 - R$ 118.567,15 - - R$ 118.567,15
Operar a unidade de compostagem; RS.132 Contlnuzooa?)garnr de - R$ 37.623,26 R$ 151.575,07 R$ 303.150,14 R$ 492.618,98
Estabelecer um programa com rotinas de manuten¢do na unidade de RS.133 Até 2030 i R$ 8.197,10 i i R$ 8.197.10
compostagem.
Totais R$ 32.008,02 R$ 507.268,18 R$193.611,19 R$ 387.222,38 R$ 1.120.109,78

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 84 - Programacio da execucao do Projeto S6 Rejeito- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos - Tanque Novo/BA

Componente :gfivdlg(s) D GO JRITTRC R @ I ETED (e IEHiies Custo Estimado do Componente R$96.180.297,20 | Participacio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Destina Certo Custo Estimado do Programa R$ 18.890.996,31 | Participacgio do Programa no Componente 19,7%
Projeto Sé Rejeito Custo Estimado do Projeto R$ 12.523.772,30 | Participagio do Projeto no Programa 66,3%
Responsavel ela Gestao Municipal (Secretaria de Agricultura, Secretaria de
p ~ p Educagdo, Assessoria de Comunicagao, Secretaria de Parceiros MDR, MMA, Sedur, Conder
Execucao . o
Infraestrutura) e Sociedade Civil
P
razo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo . de
Tota Fi i t
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) tnanciamento
Reservar recursos por meio da cobranca de tarifa do servigo de limpeza urbana Continuo a partir de
para rateio dos custos de operacdo do aterro sanitario compartilhado e de RS.5 2022 R$ 1.234.615,23 R$ 3.086.538,08 R$ 2.469.230,46 R$ 4.938.460,92 R$ 11.728.844,69
capacitacdo continuada da equipe técnica
Elaborar estudo de viabilidade técnica e financeira para a implantagdo de aterro
municipal, conjugando com a aquisicdo do terreno e atendimento das| RS.26 Até 2023 R$ 165.116,58 - - - R$ 165.116,58
condicionantes ambientais
Implantacdo do aterro (infraestrutura geral, células de disposicdo, sistema de
tratamento de liquidos percolados, sistema de drenagem de dguas superficiais Recursos
. . ~ ", . . "| RS.27 Até 2024 R$617.307,62 - - - R$617.307,62 Préprios,
areas verdes, instalacdes de apoio, administracdo, impostos e taxas) para .
. e . 7 Taxas/Tarifas
disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos e dos RCC; o
(Municipio)
Pro-gramar as at1v1dade§ de, gncerramento e poés-encerramento do aterro, por RS.81 Até 2024 i i i R$ 32.788,40 R$ 32.788,40
meio de estudo de sua vida util
Firmar consércio com outros municipios (Paramirim, Erico Cardoso, Caturama,
Rio do Pires e Botupord) com o objeto de gestao associada para a disposicao final | RS.129 Até 2023 - - - - -
adequada de rejeitos
Totais R$ 1.996.754,44 R$ 3.086.538,08 R$ 2.469.230,46 R$4.971.249,32 R$ 12.523.772,30

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Quadro 85 - Programacio da execucao do Projeto Gerenciamento Compartilhado- Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos - Tanque Novo/BA

Componente :gfivdlg(s) Publico de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Custo Estimado do Componente R$96.180.297,20 | Participagio do componente no total do Plano 38,0%
Programa Destina Certo Custo Estimado do Programa R$ 18.890.996,31 | Participacio do Programa no Componente 19,7%
Projeto Gerenciamento Compartilhado Custo Estimado do Projeto R$ 1.591.608,30 | Participacio do Projeto no Programa 8,41%
Respon~savel pela Ge§tao Mun1c1p_al (SecreFal_'la de~ Agricultura, Secretaria de Parceiros MMA, Sedur, Conder, Empresas Privadas
Execucao Saude, Secretaria de Administracio)
Prazo Possiveis Fontes
Acoes Codigo Meta Emergencial Curto Médio Longo Total de
(2023-2025) (2026-2030) (2031-2034) (2035-2042) Financiamento
Elaborar e implementar programa de fiscalizagdo dos instrumentos normativos
e da implementacdo dos planos de gerenciamento de residuos soélidos dos Continuo a partir de
geradores previstos no artigo 20 da Lei n2 12.305/2010, identificados no RS.13 2022 R$ 16.394,20 - - - R$ 16.394,20
municipio de Tanque Novo, cemitérios particulares e da implantacio da logistica
reversa;
Elaborar um cada}stro dos gerad?res de ,re.51duos sohd,os.su]eltos aelaboracgao de RS.28 Até 2024 R$ 13.812,82 i i i R$ 13.812,82
planos de gerenciamento de residuos sélidos e da logistica reversa;
Capacitar os pAroflssmnals da sal.lde a realizar o manejo adequado dos RSS RS.78 Até 2025 R$ 6.628,92 i i i R$ 6.628,92
conforme prevé o plano de gerenciamento;
Ellabgrar um plano de' gerenc1ame,nto de residuos soélidos das reparti¢des RS.89 Continuo a partir de R$ 16.394,20 i i i R$ 16.394,20
publicas, inclusive as unidades de saude; 2023
Assegurar a contratacdo de empresa responsavel pela coleta, transporte e Continuo a partir de
destinagdo final adequada dos residuos sélidos das unidades publicas de saide RS.90 2022 R$ 231.000,00 R$ 385.000,00 R$ 308.000,00 R$ 616.000,00 R$ 1.540.000,00
de responsabilidade da gestdo municipal;
Articular com distribuidores e comerciantes (rede varejista e lojas de telefonia . .
. ) . i . . . Continuo a partir de
movel locais) o recebimento de pilhas e de baterias, e o posterior envioaredede | RS.114 2023 - - - - - R
postos de coleta da Green Eletron; Pegursos
Articular com distribuidores e comerciantes locais de lampadas e equipamentos (MSE?C?(E)
de iluminacdo, a adesdo ao acordo setorial para implantacdo do sistema de Continuo a partir de . p10J,
[ . o« . . RS.115 - - - - - Capital Privado
logistica reversa, com a operacionaliza¢io do recebimento, estocagem e envio do 2023
produto dentro da cadeia produtiva;
Articular com a Reciclanip, uma parceria para a manutenc¢do de PEV, e coleta e Continuo a partir de
. : o RS.116 - - - - -
destinacdo de pneus inserviveis; 2023
Articular com os estabelecimentos dos comerciantes varejistas locais a Continuo a partir de
orientacdo aos seus clientes, na devolucdo das embalagens vazias de o6leo RS.117 2023 i i i i i
lubrificante, bem como os 6leos usados, para ser coletado por empresas '
especializadas;
Articular com empresa especializada no reaproveitamento e reciclagem de RS.118 Continuo a partir de i i i i i
residuos de informatica, para coleta e destinagdo ambientalmente correta; ' 2023
Incentivar e apoiar os estabelecimentos locais, tipo farmacias, na organizacdo de Continuo a partir de
) : ; RS.119 - - - - -
ponto de recebimento de medicamentos vencidos; 2023
Inserir os catadores de materiais reciclaveis no ciclo da logistica reversa, Continuo a partir de
reconhecendo-os como atores fundamentais para contribuir no gerenciamento | RS.123 2023 - - - - -
adequado destes.
Totais R$ 284.230,14 R$ 385.000,00 R$ 308.000,00 R$ 616.000,00 R$ 1.593.230,14

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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Tabela 38 - Plano de Investimentos da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos - Tanque Novo/BA

Program | Proiet | Cédi Custo Custo Emergencial Curto Médio Longo
g ) € | Estimado da | Estimado do
a 0 0 Agio Projeto 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
RS.14 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
) 420.357,43 42.035,74 42.035,74 42.035,74 42.035,74 42.035,74 42.035,74 42.035,74 42.035,74 42.035,74 42.035,74
RS.91 -
RS.92 -
RS.93 -
RS.94 -
RS.95 -
RS.96 -
RS.97 -
RS.98 -
vy
T
N =
T 'S | RS.99 - R$
& S 420.357,43
(%)
= | RS.10 )
0
RS.10 )
1
RS.10 )
2
RS.10 )
3
RS.10 )
4
RS.10 )
5
RS.10 )
6
RS.10 )
7
RS.1 | R$14.223,00 14 2R2$3 00
v RS.2 | R$14.223,00 B
_g ) ) ’ 14.223,00
=
g RS.3 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
g ) 4.929.578,58 | 14.238.497,9 246.644,17 | 238.596,34 | 230.187,65 | 235.426,07 | 240.633,98 | 246.536,49 | 252.454,69 | 258.342,84 | 264.195,76 | 266.665,04 | 269.008,95 | 271.315,13 | 273.582,44 | 273.444,80 | 273.261,28 | 272.940,12 | 272.573,08 | 272.160,16 | 271.609,60
8 4
= R$ R$
8 RS.6 621.361,28 621.361,28
RS.7 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
g ) 8.659.112,08 398.000,52 | 409.616,68 | 421.453,40 | 433.547,44 | 434.576,72 | 435.495,72 | 436.304,44 | 437.002,88 | 437.591,04 | 438.068,92 | 438.399,76 | 438.620,32 | 438.693,84 | 438.620,32 | 438.436,52 | 438.105,68 | 437.664,56 | 437.076,40 | 436.341,20 | 435.495,72
£
—
< RS.11 | R$32.788,40 =
g ’ ) ’ 32.788,40
S =
S
‘D RS RS
5 | RS29 | R$6811640 34.058,20 34.058,20
=
3
g R$
(3]
2 | Rs30 R$ 2.208.171,47 R$ RS
-8 784.019,25 392.009,63 | 392.009,63
5
§ RS.31 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
07} ’ 1.266.824,58 74.519,09 74.519,09 | 74.519,09 | 74.519,09 | 74.519,09 | 74.519,09 74.519,09 74.519,09 | 74.519,09 | 74.519,09 | 74.519,09 | 74.519,09 74.519,09 74.519,09 | 74.519,09 | 74.519,09 | 74.519,09
RS.32 | R$56.422,85 R$9.403,81 R$9.403,81 R$9.403,81 R$9.403,81 R$9.403,81 R$9.403,81
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Program | Proiet | Cédi Custo Custo Emergencial Curto Médio Longo
g ) g Estimado da | Estimado do
a o o Acio Projeto 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
RS.4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 2.530.849,76 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49 | 126.542,49
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
RS.10 | 49.679.395,2 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7 | 2.483.969,7
0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
R$
RS.8 | R$16.394,20 16.394,20
RS.9 | R$20.792,00 R$ 5.198,00 R$ 5.198,00 R$ 5.198,00 R$ 5.198,00
RS.15 134;{2000 R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00
RS.33 | R$13.990,00 R$ 6.995,00 R$ 6.995,00
g RS.34 | R$8.197,10 R$ 8.197,10
[~
©
° R$
S | RS35 | R$8.197,10 | 569482371 R$ 8.197,10
2 9
E RS.36 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 1.138.507,92 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44 63.250,44
RS.10 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8 1.212.000,00 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00
RS.10 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
9 993.587,90 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40 49.679,40
RS.11 R$ R$ R$ R$ R$
0 318.013,44 79.503,36 79.503,36 79.503,36 79.503,36
Rsill R$8.197,10 R$ 8.197,10
RS.11 )
2
RS.11 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3 865.595,46 125.000,00 | 125.000,00 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70 | 41.039,70
RS.16 -
§ RS.17 -
S RS
_g RS.37 | R$13.812,82 13.812,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
S R$
<
& RS.38 13552616 567.771,17 R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06 | R$ 7.155,06
25 7406,
°
RS
Z RS.79 | R$19.905,34 19.905,34
RS.80 R$ R$ R$
) 398.106,85 199.053,43 | 199.053,43
RS.39 -
RS.40 -
(7]
S
S RS.41 -
z R$
ﬁ 2.896.277,77
& | RS.42 -
[75]
RS.43 -
RS.44 -
RS.45 -
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Program | Proiet | Cédi Custo Custo Emergencial Curto Médio Longo
g ) € | Estimado da | Estimado do
a o o Agio Projeto 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
RS.46 -
RS.47 -
RS.48 -
RS.49 -
RS.50 | R$8.197,10 R$ 8.197,10
RS.51 -
RS.52 -
RS.53 R$ 148§§341
' 1.483.334,13 e
R$ R$
RS54 | 363.843,57 363.843,57
R$ R$
RSS5 1 17929166 179.291,66
RS.56 -
R$ R$
RSS7 1 162.044,04 162.044,04
RS.58 | R$7.000,00 R$ 7.000,00
R$
RS.59 | R$10.023,96 10.023.96
RS.60 | R$1.800,00 R$ 1.800,00
RS.61 | R$2.160,00 R$ 2.160,00
RS.62 -
RS.63 -
RS.64 -
R$ R$
RS65 | 300.000,00 300.000,00
R$ R$
RS66 | 179.291,66 179.291,66
R$
RS.67 | R$10.000,00 10.000,00
RS.68 -
R$
RS.69 | R$10.000,00 10.000,00
RS.70 -
R$ R$
RS7L | 17929166 179.291,66
RS.72 -
RS.73 -
R$
s RS.12 | R$17.110,76 17.110.76
S 5
5 | g5
o Q -
: -g § | Rs.18 RS
5 £ g 2.764.926,09
= & | RS.19 | R$8.197,10 R$8.197,10
(&)
RS.20 -

W
E
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Curto Médio Longo

RS.21 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

211 1.048.040,00 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00 | 55.160,00
RS.74 | R$8.197,10 R$ 8.197,10
RS.75 R$ 1 08‘]; §33 1

731 1.089.333,13 P
RS.76 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

: 594.048,00 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00 | 37.128,00
RS.22 -
RS.23 -
RS.24 -
RS.77 -
RS.82 R$ R$ R$ R$

: 823.415,70 274.471,90 | 274.471,90 | 274.471,90

R$

RS.83 ) 898.945,92
RS.84 -
RS.85 -
RS.86 -
RS.87 -
RS.88 ;
RS.12 R$ R$ R$ R$ R$ R$

o | R$75530.22 12.588,37 12.588,37 12.588,37 12.588,37 12.588,37 12.588,37

R$
RS.25 | R$ 16.310,92 1631092
RSi12 R$ 8.197,10 R$8.197,10
RS;Z R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
RS.12 ]
4
RS.12 ]
5
RS.12 R$ R$ R$
7 | 246.767,58 | 1.120.109.78 246.767,58
RS.12 ]
8
RS.12 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
9 | 189.162,54 21.018,06 21.018,06 21.018,06 21.018,06 21.018,06 21.018,06 21.018,06 21.018,06 21.018,06
RS.13 R$
o | R$32788:40 32.788,40
RS.13 R$ R$ R$
1 118.567,15 59.283,58 | 59.283,58
RS.13 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2 | 49261898 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77 | 37.893,77
RSéB R$ 8.197,10 R$ 8.197,10
R$ R$
RS.5 | 11.728.844,6 | 12.523.772,3 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
: S e 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307.62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62 | 617.307,62
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Curto Médio Longo
R$ R$
RS.26 165.116,58 165.116,58
R$ R$
RS.27 597.022,64 597.022,64
RS.81 | R$32.788,40 n
) T 32.788,40
RS.12 i
9
RS.13 | R$16.394,20 R$
' B 16.394,20
R$
RS.28 | R$13.812,82 13.812,82
RS.78 | R$6.628,92 R$ 6.628,92
R$
RS.89 | R$ 16.394,20 16.394.20
RS.90 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' 1.540.000,00 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00
RS.11 i
4
R$
1.593.230,14
RS.11 i
5
RS.11 i
6
RS.11 i
7
RS.11 i
8
RS.11 i
9
RS.12 i
3
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Total de investimentos R$ R$ 6.360.456,6 | 5.561.065,3 | 4.759.114,9 | 6.368.584,5 | 4.728.272,2 | 4.810.838,1 | 4.773.665,5 | 4.731.469,9 | 4.488.883,3 | 4.471.011,8 | 4.577.517,5 | 4.513.223,8 | 4.512.362,2 | 4.471.546,1 | 4.504.830,7 | 4.559.617,5 | 4.508.752,1 | 4.468.992,8 | 4.510.854,6 | 4.499.237,1
necessarios 96.180.297,2 | 96.180.297,2 5 7 2 7 1 4 0 5 1 7 9 5 0 4 5 1 1 6 0 0
0 0
R$ 16.680.636,95 R$ 25.412.830,37 R$ 18.050.636,62 R$ 36.036.193,26

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda., 2022.
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9 INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB E DO PMGIRS

O Relatério de Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico e
do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos tem como objetivo
acompanhar e avaliar a implantac¢do destes planos no municipio de Tanque Novo. Para tal,
€ necessaria a construcdo de um sistema de indicadores que contemple a dimensao da
infraestrutura implantada, os aspectos socioecondmicos e culturais, bem como a

qualidade dos servicos ofertados e da solugdo empregada.

Os indicadores dos componentes do saneamento bdasico alimentardo o Sistema de
Informacdao Municipal em Saneamento, como disposto no inciso VI, art 92 da Lei
11.445/2007. O objetivo do sistema é monitorar a situacao do saneamento municipal em
todo o processo de planejamento: elaboragdo, implantacdo e avaliacdo. Este
monitoramento auxiliara o processo de tomada de decisdo dos gestores sobre as
intervencgdes necessarias para melhoria dos servigos, além de ser importante ferramenta
para o controle social, ja que estas informag¢des deverdo ser divulgadas para acesso da
sociedade. O Quadro 86 mostra um resumo das categorias e subcategorias de andlise dos

indicadores de desempenho propostos.

Quadro 86 - Resumo das categorias e subcategorias dos indicares de desempenho do
PMSB e do PMGIRS

Categoria Subcategoria de anadlise
Abastecimento de Agua Potavel
Esgotamento Sanitario
Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos
Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas
Tecnologia apropriada -
Qualidade da 4gua
Cortesia no atendimento ao usudrio
Qualidade da solugdo adotada ou do servico | Modicidade das tarifas
prestado Regularidade / Continuidade
Seguranca
Condigdes técnico-operacionais e de manutengao
Saude Publica

Universalizacao do acesso

Adequacio ~ ; ;
quag Protecdo do meio ambiente
Intersetorialidade -
Energética
 a Pessoal
Eficiéncia

Recursos financeiros
Técnico-operacional
Sustentabilidade econémica -
Participagido e controle social -
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Saneamento Basico e de Gestdo Integrada
de Residuos Sélidos

Fiscalizacdo e Regulacdo -
Planejamento em Saneamento Basico -
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2022.

Produto K - Relatorio Final

311



=
o
ol
_
=
e
=
Qo
=2
A
2
=
<
[
-
=
=




GOVERNO DO ESTADO GOVERNO FEDERAL

Ministério da Satde
FU\N A/Fundagdo Nacional de Saide “‘r l-

UNIAO E RECONSTRUCAO

AJDV

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

10 MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO PMSB E DO PMGIRS

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestdo Integrada
de Residuos Sélidos (PMGIRS) ap6s aprovado em audiéncia publica devera ser submetido

a apreciacdo e aprovacao pelo poder legislativo do municipio.

Para tanto, no ambito do presente contrato esta previsto a elaboragdo de uma minuta de
anteprojeto de lei que devera ser analisada pela populagao e pelo juridico do municipio

para verificar sua conformidade com as demais normas vigentes.

Esses planos, apds aprovados e sancionados por meio de Lei Municipal, devem ser
implementados pelos entes responsaveis pela execucdao da politica municipal de
saneamento basico. Logo, a existéncia de uma instancia colegiada de controle social dos
servicos de saneamento bdasico atuante e uma gestdo que priorize a participacdo
democratica com uma sociedade permanentemente mobilizada sdo mecanismos
indispensaveis para a execucdo das a¢des planejadas, que refletird nas melhorias que a

populagdo anseia e necessita. A seguir, o conteildo da minuta de projeto de lei.

MINUTA DE PROJETO DE LEI QUE “DISPOE SOBRE A POLITICA E O PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BASICO GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, SEUS
INSTRUMENTOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Dispde sobre a Politica e o Plano Municipal de Saneamento
Basico e de Gestao Integrada de Residuos Soélidos do
municipio Tanque Novo e seus instrumentos, e da outras

providéncias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE TANQUE NOVO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuigdes legais, fago saber que a Camara Municipal aprovou e ele sancionou a presente

Lei, na forma da Lei Organica Municipal.

TITULO I
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DA POLITICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CAPITULO I
DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° - Esta Lei institui a Politica Municipal de Saneamento Basico do municipio Tanque
Novo, dispondo sobre seus principios, objetivos, diretrizes e instrumentos, e estabelece
normas relativas a gestao dos servigos de saneamento basico, em regime de cooperacao
com o setor publico e os demais segmentos da sociedade civil, e institui o Plano Municipal

de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos S6lidos do municipio.

Art. 2° - A Politica Municipal de Saneamento Basico integra as Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Basico, instituida pela Lei Federal n® 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e a
Politica Estadual de Saneamento Basico, instituida pela Lei n2 11.172, de 01 de dezembro

de 2008, vinculando-se, do ponto de vista institucional, aos seus respectivos Sistemas.

Art. 3° - No tocante aos residuos sélidos, a Politica Municipal de Saneamento Basico
integra a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, instituida pela Lei Federal n? 12.305, de
02 de agosto de 2010, e a Politica Estadual de Residuos Sdlidos, instituida pela Lei n?
12.932, de 01 de janeiro de 2014, vinculando-se, do ponto de vista institucional, aos seus

respectivos Sistemas.

Art. 4° - Os 6rgaos municipais serdo incumbidos de implementar, coordenar, monitorar e

avaliar a Politica Municipal de Saneamento Basico.

Art. 5° - A Politica Municipal de Saneamento Basico articula-se com: a Lei Organica
Municipal; a Lei n? 63 de 30 de abril de 2009 que dispde sobre o Cédigo Ambiental, a
Politica Municipal do Meio Ambiente e sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente
(Sismma); a Lei n? 11 de 04 de junho de 2001 que trata sobre o Coédigo de Posturas; a Lei
n?2 27 de 2001 que institui o Codigo de Obras e Edificacdes; a Lei n2 02 de 27 de margo de
2000, alterada pela Lei n? 15 de 22 de dezembro de 2014, que institui o Codigo de
Vigilancia Sanitaria; bem como, com as politicas, planos, programas e projetos municipais
de residuos so6lidos, meio ambiente e desenvolvimento sustentavel, educacdo ambiental,
agricultura, recursos hidricos, saide publica, mudancas climaticas, desenvolvimento

econdmico, desenvolvimento urbano e promoc¢ao da inclusao social.
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CAPITULO II
DOS FUNDAMENTOS

Art. 62 - A Politica Municipal de Saneamento Basico reger-se-a pelas disposi¢coes desta lei,
de seus regulamentos e das normas administrativas deles decorrentes e tem por
finalidade assegurar a promocado e protecdao da saide da populacao e a salubridade do
meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a execugdo das acgoes,
obras e servicos de Saneamento Basico, estabelecer diretrizes e definir os instrumentos
para a Regulacao e Fiscalizagdo da prestacdo dos servicos de Saneamento Basico do

Municipio de Tanque Novo.
Art. 79 - Para os efeitos desta lei considera-se:
[ - saneamento basico: conjunto de servicos, infraestruturas e instalacdes operacionais de:

a) abastecimento de dgua potavel: constituido pelas atividades e pela disponibilizacao e
manutencao de infraestruturas e instalagcdes operacionais necessarias ao abastecimento
publico de agua potavel, desde a captacao até as ligacdes prediais e seus instrumentos de

medicao;

b) esgotamento sanitario: constituido pelas atividades e pela disponibilizacdo e
manutencdo de infraestruturas e instalagdes operacionais necessarias a coleta, ao
transporte, ao tratamento e a disposicao final adequados dos esgotos sanitarios, desde as
ligagdes prediais até sua destinagdo final para producdo de agua de reuso ou seu

lancamento de forma adequada no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de residuos sélidos: constituidos pelas atividades e pela
disponibilizacdo e manutencao de infraestruturas e instalacdes operacionais de coleta,
varricdo manual e mecanizada, asseio e conserva¢do urbana, transporte, transbordo,
tratamento e destinacao final ambientalmente adequada dos residuos soélidos

domiciliares e dos residuos de limpeza urbana;

d) drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas: constituidos pelas atividades, pela
infraestrutura e pelas instalacdes operacionais de drenagem de aguas pluviais,

transporte, detencao ou retencao para o amortecimento de vazoes de cheias, tratamento
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e disposicdo final das dguas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalizagdo

preventiva das redes;

Il - gestdo associada: associacdo voluntaria de entes federados, por convénio de
cooperacdo ou consorcio publico, conforme disposto no art. 241 da Constituicao Federal

e previsdo da Lei Federal n211.107/2005;

[1I - universalizagdo: atendimento pleno dos servicos publicos de saneamento basico, sob
0s aspectos quantitativo e qualitativo, a todos os domicilios ocupados e aos locais de
trabalho e de convivéncia social em um determinado territério, considerando-se o seu
carater dinamico, frente ao incremento da ocupacao territorial, sem distin¢ao de condicao
social ou renda, observado o gradualismo planejado da eficacia das solugdes, sem prejuizo

da adequacao as caracteristicas locais, da saide publica e de outros interesses coletivos.

IV - controle e participagao social: conjunto de mecanismos e procedimentos que
garantem a sociedade informagdes, representacdes técnicas e participagdes nos
processos de formulacao de politicas, de planejamento, de regulacdo, de fiscalizacdo e de

avaliacao relacionados aos servicos publicos de saneamento basico;

V - regulacdo: refere-se a organizacao e normatizac¢ao do servigo publico, compreendendo
tanto a definicdo das condi¢des do servigo prestado nos aspectos sociais, econémicos,
técnicos e juridicos, quanto a estruturacdo do proprio servico no que diz respeito a
qualidade, direitos e obriga¢cdes dos usudrios e dos prestadores do servigo, politica

publica e cobranca, e a incorporacao das questdes ambientais na regulagdo.

VI - fiscalizagdo: conjunto de atividades que se referem ao acompanhamento,
monitoramento, controle e avaliagdo do servico conforme previsto nos instrumentos
regulatorios e aplicacdo de penalidades, no sentido de garantir a utilizagao, efetiva ou

potencial, do servico publico;

VII - prestacdo regionalizada: aquela em que um tnico prestador atende a 2 (dois) ou mais

titulares;

VIII - subsidios: instrumento econdmico de politica social para garantir a universaliza¢dao
do acesso ao saneamento basico, especialmente para populagdes e localidades de baixa

renda;
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a. os servicos publicos de saneamento bdasico terdo a sustentabilidade economico-
financeira assegurada, sempre que possivel, mediante remunerac¢do pela cobranca dos
servicos: poderao ser adotados subsidios tarifarios e nao tarifarios para os usuarios e
localidades que ndo tenham capacidade de pagamento ou escala econémica suficiente

para cobrir o custo integral dos servigos;

b. os subsidios necessarios ao atendimento de usuarios e localidades de baixa renda serao,
dependendo das caracteristicas dos beneficiarios e da origem dos recursos: - diretos,
quando destinados a usuarios determinados, ou indiretos, quando destinados ao
prestador dos servicos; - tarifarios, quando integrarem a estrutura tarifaria, ou fiscais,
quando decorrerem da alocacdo de recursos orgamentdrios, inclusive por meio de
subvencoes; - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipdteses de gestdo

associada e de prestacado regional.

IX - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, nucleos, lugarejos
e aldeias, assim definidos pela Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -

IBGE.

X - modicidade da tarifa: a justa correlacdo entre os encargos e a remuneracao do
prestador dos servicos publicos de saneamento basico, regulada e fiscalizada pelo Poder

Publico Municipal;

XI - desenvolvimento sustentavel: conjunto de politicas publicas destinadas a induzir ou
dirigir o desenvolvimento econdmico e social em harmonia com a preservacdo ambiental
e a racional utilizacdo das riquezas naturais, garantindo as atuais e futuras geracoes o

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

XII - Ecossaneamento: modo de fazer saneamento basico baseado no caminho natural das
aguas, no fluxo natural dos ecossistemas e no ciclo fechado de materiais e energia, onde
as excretas humanas (fezes e urina) bem como as demais aguas residuarias domésticas e
residuos sdlidos gerados, sdo reconhecidas como um recurso que pode ser disponivel

para o reuso e reaproveitamento.

Art. 82 Os servicos publicos de saneamento basico possuem natureza essencial e é direito
de todos recebé-los adequadamente planejados, regulados, prestados, fiscalizados e

submetidos ao controle social.
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Art. 92 - Nao constitui servico publico a acdo de saneamento executada por meio de
solugdes individuais, desde que o usuario ndo dependa de terceiros para operar os
servicos, bem como as a¢les e servicos de saneamento basico de responsabilidade

privada, incluindo o manejo de residuos de responsabilidade do gerador.

Paragrafo Unico - Para os fins do caput deste artigo considera-se solucéo individual a que

atenda diretamente o usuario, dela se excluindo:

[ - a solucao que atenda condominios ou localidades de pequeno porte, na forma prevista

no § 12 do art. 10 da Lei Federal n? 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

IT - solugdes individuais como a fossa séptica e a bacia de evapotranspiracao, quando

norma especifica atribua ao Poder Publico a responsabilidade por sua operacao.

Art. 102 - Compete ao Municipio organizar e prestar diretamente, ou autorizar a delegacao
dos servicos de saneamento basico de interesse local, mediante concessao, nos termos da

legislacao vigente.

§ 12 - Os servicos de saneamento basico deverdo integrar-se com as demais fungoes
essenciais de competéncia municipal, de modo a assegurar prioridade para a seguranca

sanitaria, para o bem-estar de seus habitantes e preservacdo do meio ambiente.

§ 29 - No caso de o Municipio resolver conceder os servicos publicos de saneamento
basico para a iniciativa privada, além de lei autorizativa aprovada pela Camara Municipal,

sera necessario o referendo popular por meio de plebiscito.

§ 32- A prestacao de servigos publicos de saneamento basico por entidade que nao integre
a administracdo do titular depende da celebracdo de contrato, sendo vedada a sua
disciplina mediante convénios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza

precaria.

Art. 11 - Os contratos de concessdo para prestacao de servicos publicos de saneamento
basico, sempre apreciados pela Camara de Saneamento Basico e Ambiental, autorizados
por lei especifica, formalizados mediante prévia licitagdo, estabelecerdo as condi¢des de
seu controle e fiscalizacdo pelo poder concedente, término, reversao dos bens e servicos,

direitos dos concessiondrios ou permissionarios, prorrogacdo, caducidade e
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remuneracdo, que permitam o atendimento das necessidades de saneamento basico da

populacdo e que disciplinem os aspectos econémico-financeiros dos contratos.
CAPITULO 111
DOS PRINCIPIOS

Art. 12 - A Politica Municipal de Saneamento Basico orientar-se-a pelos seguintes

principios:
[ - a prevaléncia do interesse publico;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes
de cada um dos diversos servicos de saneamento basico, propiciando a populacao o acesso

na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficacia das a¢des e resultados;

Il - O combate aos efeitos da miséria, que prejudicam a qualidade de vida, os

assentamentos humanos e as riquezas naturais.

IV - A participacdo social e o controle social nos processos de formulagdo das politicas,

planejamento e defini¢do das estratégias e investimentos.

V - A universalizacao do acesso a solugdes e/ou servigos prestados, com a equidade e a

integralidade dos servicos de saneamento basico.

VI - utilizacdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos

usuarios e a adogao de solugdes graduais e progressivas.

VII - a adogdo de métodos, técnicas e processos que considerem as caracteristicas locais

e regionais e peculiaridades culturais relativas as comunidades e povos tradicionais;

VIII - a prestacdo dos servigos publicos de abastecimento de dgua potavel, esgotamento
sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos so6lidos realizados de formas adequadas

a saude publica e a prote¢do do meio ambiente;

IX - a disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servicos publicos de drenagem e de
manejo das aguas pluviais adequados a saide publica e a seguranca da vida e do

patrimonio publico e privado;

X - a disponibilidade, em toda area rural e urbana, do manejo natural das aguas de chuva

com definicao dos ecossistemas e areas protegidas para tal fim;
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XI - a eficiéncia e sustentabilidade econdmica, social e ambiental;

XII - a transparéncia das ac¢des, baseada em sistemas de informacgdes e processos

decisérios institucionalizados;
XIII - a seguranga, qualidade e regularidade do servico prestado;

XIV - a integracdo das infraestruturas e servicos com a gestdo eficiente dos recursos

hidricos;
XV - seguranca, qualidade e regularidade;

XVI - a prote¢do dos ecossistemas naturais que facilitam a prestacdo dos servigos de

saneamento basico no territorio municipal;

XVII - articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitacao, de
combate a pobreza, de protecdo ambiental, de promoc¢do da satide e outras de relevante
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento

basico seja fator determinante;

XVIII - a adogao dos principios do ecossaneamento para a prestacdo dos servigos de

saneamento basico.
CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 13 - A formulacdo, implantagdo, funcionamento e aplicagdo dos instrumentos da

Politica Municipal de Saneamento Basico orientar-se-ao pelas seguintes diretrizes:

[ - A destinagdo de recursos financeiros administrados pelo Municipio far-se-a segundo
critérios de melhoria da sadde publica e do meio ambiente, de maximizacdo da relacdo
beneficio/custo, da maximizagdo do uso de servicos ecossistémicos e preservacdo dos
ecossistemas e da maximizacdo do aproveitamento das instalagdes existentes, bem como
do desenvolvimento da capacidade técnica, gerencial e financeira das institui¢es

contempladas.

II - O planejamento devera valorizar o processo de decisdrio sobre medidas preventivas
ao crescimento urbano e rural de qualquer tipo, objetivando resolver problemas de
escassez de recursos hidricos, qualidade da 4gua, ordenamento dos aglomerados urbanos,
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dificuldades do manejo e da drenagem de aguas pluviais, da disposicao adequada de
esgotos, da poluicdo, das enchentes, da destrui¢do de areas verdes, do assoreamento de

rios e outras consequéncias.

[l - Coordenacao e integracdo das politicas, planos, programas e a¢des governamentais
de saneamento basico, saiide, meio ambiente, recursos hidricos, desenvolvimento urbano
e rural, habitacdo, uso e ocupacdo do solo, e outras de relevante interesse social voltadas
para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento basico seja fator

determinante.

IV - Busca da atuagdo integrada dos 6rgaos publicos municipais, estaduais e federais de

saneamento basico.

V - Deverao ser consideradas as exigéncias e caracteristicas locais, a organizacdo social e
as demandas socioeconémicas da populacdo, para a concep¢do das solucdes de

saneamento basico.

VI - A prestacdo dos servicos publicos de saneamento basico sera orientada pela busca
permanente da maxima produtividade, da aplicacao do ecossaneamento e da melhoria da

qualidade.

VII - As ac¢des, obras e servicos de saneamento basico serdo planejados e executados de
acordo com as normas relativas ao ordenamento urbano, a protecao ao meio ambiente e
a saude publica, cabendo aos 6rgdos e entidades por elas responsaveis o licenciamento,
fiscalizacdo e controle dessas ac¢des, obras e servigos, nos termos de sua competéncia

legal.

VIII - A bacia hidrografica é a unidade de referéncia para o planejamento e elaboragao do
Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestao Integrada de Residuos Solidos de

Tanque Novo;

IX - Incentivo ao desenvolvimento cientifico na drea de saneamento basico, a capacitagao
tecnolégica, a formacdo de recursos humanos e a busca de alternativas adaptadas as

condicdes de cada local;

Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
r's Produto K - Relatério Final

321



GOVERNO DO ESTADO P GOVERNO FEDERAL

m ;fm % Ministério da Satde “ r I
- Fundagdo Nacional de Satde Py .

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA \ : &
HIDRICA E SANEAMENTO UNIAO E RECONSTRUGAO

AJDV

X - Adogdo de indicadores e parametros sanitarios, epidemioldgicos, ambientais,
socioecondmicos e de qualidade de vida da populacdo como norteadores do planejamento

e definicdo dos programas, projetos e acdes de saneamento basico.

XI - Promocdo de programas de Educacdo Ambiental, Participagdo e Mobilizacao Social,

com énfase em saneamento basico.

XII - Promover a investigacdo e divulgacdo sistematica de informagcdes sobre o
diagndstico de saneamento basico e educacdo ambiental e seus impactos nas condi¢bes

de vida.

XIIT - O sistema municipal de informag¢des sobre saneamento basico devera ser
compatibilizado com o Sistema Nacional de Informa¢des em Saneamento Basico e com os
sistemas de informacdes sobre meio ambiente, recursos hidricos, desenvolvimento

urbano e satude, na producdo de suas analises.

XIV - A participacdo e o controle social devem ser amplamente garantidos no decorrer do

processo de planejamento e execuc¢do das acdes de saneamento basico.

XV - Estabelecer os instrumentos e mecanismos que garantam o acesso a informacdo e a
participacdo e controle social na gestao da politica de saneamento basico, envolvendo as

atividades de planejamento, regulacao, fiscalizacdo e avaliacao dos servigos.

XVI - A educagdo ambiental e mobilizacdo social como estratégia permanente, para o
fortalecimento da participacdo e controle social, respeitando as peculiaridades locais e

assegurando os recursos e condi¢des necessarias para sua viabilizacao.

XVII - Definicao de estratégias de comunicacao e canais de acesso as informagdes, com

linguagem acessivel a todos os segmentos sociais.

XVIII - Visdo integrada e a articulagdo dos componentes dos servigos publicos de

saneamento basico nos seus aspectos técnico, institucional, legal, econdmico e ambiental.

XIX - Acompanhar e demandar a atuacao do ente responsavel pela regulacao e fiscalizagdao
dos servicgos, inclusive os procedimentos de sua atuacao, e os mecanismos de controle

social.

XX - Realizar a compatibilizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo

Integrada de Residuos Sélidos com os Planos Municipais de Saude e de Meio Ambiente,
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com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e de Habitacdo e com o Plano Diretor de

Recursos Hidricos da regido, caso existirem.

XXI - Deverao ser considerados para todos o corpos d’agua (rios, riachos, lagoas, represas
e outros) urbanos na zona habitada da sede acdes que visem a sua restauracao por meio
da retirada total do volume de esgoto ja existente em seus leitos, das ligagcdes de esgoto
domeéstico diretas nos riachos, bem como qualquer tipo de despejos liquidos e sélidos,
proibindo a canalizacdo e cobertura/tamponamento dos mesmos com qualquer tipo de
material, deixando os riachos intermitentes secos a fim de garantir a drenagem de aguas

pluviais.

XXII - Deverado ser rigorosamente fiscalizadas as Areas de Protecao Permanente -APP, nas
margens de nascentes, rios e reservatorios de todo territério municipal, dentro e fora do
perimetro urbano, de acordo com a Lei Federal n? 12.727/2012, que dispde sobre a

protecdo da vegetacdo nativa.

Art. 14 - O Municipio podera realizar programas conjuntos com o Estado, mediante

convénios de mutua cooperacgao, assisténcia técnica e apoio institucional, com vistas a:

I - Assegurar a operacao e a administracado eficiente do servigo publico de saneamento

basico que seja de interesse local e da competéncia do municipio;

I - Implantagdo progressiva de modelo gerencial descentralizado que valoriza a

capacidade municipal de gerir suas agdes;

I1I - Assisténcia técnica e o apoio institucional do Estado ao municipio, que deverao ser
realizados pelo prestador de servico, quer seja pela concessionaria estadual, autarquia,

fundacdo, consorcio, etc.

Art. 15- Para a adequada execucao dos servigos publicos de saneamento basico, deles se

ocuparao profissionais qualificados e legalmente habilitados.

Art. 16 - Ficam obrigados os agentes prestadores de servigos publicos de saneamento
basico a divulgar a planilha de custos dos servicos, obedecendo ao principio da

transparéncia das agoes.
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Art. 17 - Para a ampliacdo da capacidade de melhoria da gestao do saneamento basico,
deverdo ser observadas e considerada na sua atuagdo, as politicas publicas municipais

elencadas a seguir, e outras de igual relevancia que passem a existir:
[ - A Lei Organica do Municipio de Tanque Novo.

Il - Lei n? 63 de 30 de abril de 2009 que dispde sobre o Codigo Ambiental, a Politica
Municipal do Meio Ambiente e sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente (Sismma) de

Tanque Novo.

III. Lein2 02, de 27 de margo de 2000, alterada pela Lei n® 15 de 22 de dezembro de 2014,

que institui o Codigo de Vigilancia Sanitaria de Tanque Novo.

IV - Lei n? 11, de 04 de junho de 2001, que trata sobre o Cédigo de Posturas de Tanque

Novo.
V - Lein? 27 de 2001 que institui o Cédigo de Obras e Edificacdes de Tanque Novo.
TITULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CAPITULO I
DA COMPOSICAO

Art. 18 - A Politica Municipal de Saneamento Basico contard, para execucao das a¢des dela

decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Basico - SMSB.

Art. 19 - O Sistema Municipal de Saneamento Basico fica definido como o conjunto de
agentes institucionais que, no ambito das respectivas competéncias, atribuicoes,
prerrogativas e funcdes, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a
formulagdo das politicas, definicdo de estratégias e execucdo das acdes de saneamento

bésico.

Art. 20 - O Sistema Municipal de Saneamento Basico (SMSB) é composto dos seguintes

instrumentos:
L. O 6rgao executivo da Politica Municipal de Saneamento Basico;
IL. Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Solidos

de Tanque Novo;
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[11. Conferéncia Municipal de Saneamento Basico - Comusab;
IV. Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentdvel e Saneamento

Ambiental -CMDS

V. Fundo Municipal de Meio Ambiente;

VL Sistema Municipal de Informag¢des em Saneamento Basico - SMISB.
SECAO1

DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO E DE GESTAO INTEGRADA DE RESiDUOS
SOLIDOS

Art. 21 - O Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos de Tanque Novo na sua primeira edi¢cdo é parte integrante da presente Lei, como
Anexo fJnico, e destina-se a articular, integrar e coordenar recursos tecnoldgicos,
humanos, econdémicos e financeiros, com vistas ao alcance de niveis crescentes de

salubridade ambiental.

Paragrafo tnico - Os recursos financeiros para a implantacao do Plano Municipal de
Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos So6lidos de Tanque Novo deverao
constar do Plano Plurianual, das Diretrizes Or¢amentarias e dos Or¢gamentos Anuais do
Municipio.

Art. 22 - O Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos de Tanque Novo tera alcance de vinte anos e conterd, dentre outros, os seguintes

elementos:

[ - Avaliacdo e caracterizacdo da situagdo de saneamento basico do Municipio, por meio
de indicadores sanitarios, epidemiol6gicos, ambientais, socioeconémicos e de qualidade
de vida da populacao;

II - Objetivos e diretrizes gerais, definidos mediante planejamento integrado, observando

outros planos setoriais e regionais.

[II - Estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazos.
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IV - Identificagdo dos obstaculos de natureza politico-institucional, legal, econ6mico-
financeira, administrativa, cultural e tecnoldgica que se interpdem a consecu¢do dos

objetivos e metas propostos.
V - Formulacao de estratégias e diretrizes para a superacao dos obstaculos identificados.

VI - Caracterizacdo e quantificagdo dos recursos humanos, materiais, tecnolégicos,

institucionais e administrativos necessarios a execu¢do das acoes propostas.
VII - Cronograma de execucao das acdes formuladas.

VIII - Definicdo dos recursos financeiros necessarios, das fontes de financiamento e

cronograma de aplicagdo.

IX - Programa de investimentos em obras e outras medidas relativas a utilizagao,
recuperacao, conservacao e protecdo dos sistemas de saneamento basico, em consonancia

com o Plano Plurianual de A¢ao Governamental.

Art. 23 - O Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos de Tanque Novo sera revisto periodicamente, em prazo nao superior a 10 (dez)

anos, anteriormente a elaboragao do Plano Plurianual.

Art. 24 - O Projeto de Lei relativo a revisao do Plano Municipal de Saneamento Basico e de
Gestao Integrada de Residuos Sé6lidos de Tanque Novo, ouvida instancia de controle social,
sera encaminhado pelo Prefeito do Municipio a Camara de Vereadores, no maximo 2

meses apos a sua atualizacdo.

Paragrafo Unico - A previsdo orcamentaria para a implantacdo e revisio do Plano
Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos de Tanque
Novo devera constar das leis sobre o Plano Plurianual, as Diretrizes Or¢camentdrias e

Orcamento Anual do Municipio.

Art. 25 - Os recursos financeiros para a implementar do Plano Municipal de Saneamento
Basico e de Gestdo Integrada de Residuos So6lidos de Tanque Novo deverdo constar do

Plano Plurianual, das Diretrizes Or¢camentdarias e dos Or¢camentos Anuais do Municipio.

Paragrafo unico - O Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de

Residuos Sélidos de Tanque Novo devera ser atualizado a cada 04 (quatro) anos com
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objetivo de atualizar e aprimorar as informac¢des sobre a qualidade ambiental do

Municipio, observando:
[ - Atualizacdo do diagndstico do municipio;

II - Avaliacdo e caracterizacao da situacdo da salubridade do Municipio, por meio de

indicadores sanitarios, epidemioldgicos e ambientais;
[1I - Avaliacao do nivel de integracao com outros planos setoriais e regionais;
[V - Avaliacdo do cumprimento das metas estabelecidas;

V - Identificagdo dos obstaculos de natureza politico-institucional, legal, econémico-
financeira, administrativa, cultural e tecnolégica que se interpdem a consecucdo dos
objetivos e metas propostos e formulacao de estratégias e diretrizes para a superagdo dos

obstaculos identificados;
VI - Avaliacao do cronograma de execucao das agdes propostas.

Art. 26 - Todas as revisdes do Plano deverdo ser elaboradas por érgdo do executivo
municipal responsavel pela coordenac¢do da gestdao do saneamento basico no Municipio,
mediante aprovacdao do Comité de Coordenacao, formado por representantes do poder
publico e sociedade civil que atuam no saneamento basico do Municipio, e acompanhado

pela instancia de controle social, conforme decreto regulamentador.
SECAOII
DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Art. 27 - A Conferéncia Municipal de Saneamento Basico - Comusb reunir-se-a a cada 04
(quatro) anos, com a representac¢do dos varios segmentos sociais, para avaliar a situacao
de saneamento basico e propor diretrizes para a reformulacao da Politica Municipal de
Saneamento Basico, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pela

instancia de controle social.

§ 1° - Sempre que possivel deverdo ser realizadas Pré-Conferéncias de Saneamento
Basico como parte do processo e contribuicdo para a Conferéncia Municipal de

Saneamento Basico.
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§ 22 - A representacdo dos usuarios pertencentes ao segmento que congrega as
“associacdes comunitarias” ou “sociedade civil” na Conferéncia Municipal de Saneamento

Basico sera paritaria em relacdo ao conjunto dos demais segmentos.

§ 32 - A Conferéncia Municipal de Saneamento Basico tera sua organiza¢do e normas de
funcionamento definidas em regimento proprio, aprovado pela instancia de controle

social.
SECAO 111

DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E
SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 28 - O Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentavel e Saneamento
Ambiental- CMDS, cumprira a fun¢ao de Instancia de Controle Social do Saneamento

Basico, parte integrante do Sistema Municipal de Saneamento Basico.

Art. 29 - As competéncias do Conselho Municipal da Cidade para politica de Saneamento

Basico estardo previstas em Resolu¢do emitida pelo CMDS.
Art. 30 - A estrutura do CMDS seguira o definido na sua lei de criacao.

Paragrafo Unico: Podera ser criado no ambito do CMDS um Grupo de Trabalho para
fundamentar e complementar suas atividades, garantido a presenca das diferentes

instituicdes que atuam no Saneamento Basico.
SECAO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 31 - Fica o Fundo Municipal de Meio Ambiente, destinado a financiar, isolada ou
complementarmente, os instrumentos da Politica Municipal de Saneamento Basico
previstos nesta lei, cujos programas tenham sido aprovados pelo CMDS, buscando a

universaliza¢do do acesso dos servigos de saneamento basico.

Art. 32 - Serao beneficidrios dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente,
mediante apresentacdo de contrapartida, 6rgao ou entidades do Municipio vinculados a
area de saneamento basico, que atuarem como prestador de servigos nos moldes do Art.

92 desta lei, tais como:
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[ - Pessoas juridicas de direito publico.
II - Empresas publicas ou sociedades de economia mista.
[II - Fundagdes ou autarquias vinculadas a Administracao Publica Municipal.

Paragrafo Unico - Sempre que definidos pelo CMDS os beneficiarios estardo desobrigados

da apresentacdo de contrapartida.

Art. 33 - Fica vedada a consignacdo de recursos financeiros de qualquer origem para
aplicacdo em a¢bes de saneamento basico pelo Municipio que ndo seja por meio do Fundo

Municipal de Meio Ambiente.

Paragrafo Unico - Em relacdo ao caput do artigo ficam ressalvados aqueles recursos
financeiros oriundos de transferéncia de programas e/ou fundos federais e/ou estaduais
que tenham como objeto de suas a¢des o saneamento basico, com regras previamente

estabelecidas.
SE(;AO \%
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACAO EM SANEAMENTO BASICO

Art. 34 - Fica instituido o Sistema Municipal de Informag¢do em Saneamento Basico - Smisb,
destinado a possibilitar o acesso aos dados de saneamento basico do Municipio, no que

tange os quatro componentes do saneamento basico.

Art. 35 - O Municipio de Tanque Novo organizara e mantera o Sistema Municipal de
Informagdes sobre o Saneamento Basico, articulado com o Sistema Nacional de
Informag¢des em Saneamento Basico - Sinisa, instituido pela Lei Federal no. 11.445/2007,
com o Sistema Nacional de Informagdes sobre a Gestao dos Residuos Sélidos - Sinir,
instituido pela Lei Federal n? 12.305/2010, o Sistema Estadual de Informacdes de
Saneamento Basico, instituido pela Lei Estadual n? 11.172/2008, e com o Sistema
Estadual de Informa¢des Ambientais e de Recursos Hidricos - Seia, instituido pela Lei
Estadual n2 10.431/2006, e com demais sistemas de informagdo estaduais e municipais

aderentes, nos termos do regulamento, com os objetivos de:

[ - disponibilizar as informag¢des quanto as a¢des publicas e privadas relacionadas com a

gestao municipal de saneamento basico;
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II - subsidiar os 6rgdos municipais na definicdo e acompanhamento dos indicadores de

desempenho dos Planos de Saneamento Basico e de Gestao Integrada de Residuos Sélidos.

[II - identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisao em tempo habil para a

resolucao dos problemas relacionados com os servigos de saneamento basico.

§ 12 - As informacdes referidas no caput deste artigo serdo repassadas, conforme norma
federal, aos 6rgaos publicos coordenadores do Sistema Nacional de Informagdes sobre a
Gestdo dos Residuos Sélidos - Sinir e do Sistema Nacional de Informa¢des em Saneamento

Basico - Sinisa.

§ 22 - Incumbe as entidades prestadoras dos servicos de saneamento basico fornecer ao
6rgao municipal, responsavel pela coordenacio do Sistema Municipal de Informagdes de
Saneamento Basico, todas as informagdes necessarias sobre os servigos sob sua esfera de

competéncia, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento.

§ 32 - Incumbe as entidades privadas geradoras de residuos sélidos fornecer ao 6rgao
municipal, responsavel pela coordenacdo do Sistema Municipal de Informacdes de
Saneamento Basico, todas as informagdes necessarias sobre os residuos sob sua esfera de

competéncia, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento.
Art. 36 - O Sistema Municipal de Informa¢do em Saneamento Basico - Smisb devera:

[ - Conter banco de dados, com levantamento dos dados locais, secundarios e primarios
dos diversos componentes do saneamento basico, podendo estar associado a ferramentas

de geoprocessamento.

IT - Ser composto por indicadores de facil obtencao, apuracao e compreensao, confiaveis

do ponto de vista do seu conteddo e fontes.

Il - Ser capaz de medir os objetivos e as metas, a partir dos principios estabelecidos no

PMSB e no PMGIRS.

IV - Contemplar os critérios analiticos da eficacia, eficiéncia e efetividade da prestacdo dos

servigos publicos de saneamento basico.

V - Contemplar indicadores para as func¢des de gestdo: planejamento, prestacao,

regulacdo, fiscalizacgdo e controle social.
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VI - Considerar as fontes secunddarias de informacdes existentes, tais como: IBGE, Snis,
Datasus, Caduinico/MDS, Sedec, ANA, dentre outros, e de diagndsticos e estudos realizados
por drgdos ou instituicdes regionais, estaduais ou por programas especificos em areas

afins ao saneamento basico.

VII - Ser alimentado periodicamente para que o PMSB e o PMGIRS possam ser avaliados,
possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacdo dos servigcos publicos de

saneamento basico no municipio.

Art. 37 - As informagdes serdo publicas, ressalvadas as protegidas por sigilo assim
demonstrado e comprovado pelos interessados, respeitando-se as normas sobre direito

autoral e propriedade industrial.

Paragrafo unico - Os dados e informacgdes produzidos por entidades privadas ou por
organiza¢des ndo governamentais, com a participacdo de recursos publicos, deverao ser

disponibilizados sem 6nus para o Poder Publico.

Art. 38 - Os responsaveis por plano de gerenciamento de residuos sélidos manterao
atualizadas e disponiveis ao 6rgdao municipal competente, ao 6rgdo licenciador do
Sisnama e a outras autoridades, informac¢des completas sobre a implementacdo e a

operacionalizacao do plano sob sua responsabilidade.

§ 12 - Para a consecuc¢ao do disposto no caput, sem prejuizo de outras exigéncias cabiveis
por parte das autoridades, serd implementado sistema declaratério com periodicidade,

no minimo, anual, na forma do regulamento.

§ 22 - As informagdes referidas no caput serdo repassadas pelos 6rgaos publicos ao

Sistema Municipal de Informac¢des de Saneamento Basico.
TITULO III
DA PARTICIPACAO E DO CONTROLE SOCIAL

Art. 39 - A participacao social deve ocorrer por meio de mecanismos e procedimentos que
garantam a sociedade informacgdes, representacdes técnicas e participagdes nos
processos de formulacdo de politicas, de planejamento e de avaliacao relacionados aos

servigos publicos de saneamento basico.
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Art. 40 - O controle social é definido como um dos principios fundamentais da prestacao
dos servicos publicos de saneamento basico e, visa assegurar a ampla divulgacao do Plano

e de seus estudos, prevendo-se a realizacao de audiéncias ou consultas publicas.
Art. 41 - A participagdo social deve ser minimamente garantida pelos seguintes meios:

[ - Participacdo direta da comunidade por meio de apresentagdes, debates, pesquisas e
qualquer meio que possibilite a expressao de opinides individuais ou coletivas, cursos ou

oficinas de capacitacao, etc.

I - Participagdo em atividades coordenadas, como audiéncias publicas, consultas

publicas, conferéncias e seminarios.

Il - Participacdo em fases determinadas da elaboracao do PMSB e PMGIRS, por meio de

sugestoes ou alegacoes, apresentadas na forma escrita;

IV - Participacdo por meio de representantes no Comité de Coordenacdo e no Comité

Executivo da elaboracao do PMSB e PMGIRS.

V - Participacdo nas etapas de monitoramento e avaliacdo, bem como na revisao do PMSB

e do PMGIRS.

VI - Participacdo e controle social no 6rgao ou ente responsavel pela regulacao ou

fiscalizagdo.

VII - Participacao social nas contratacoes de servicos publicos de saneamento basico,
como condicao para a validade dos contratos de prestagdo de servicos, por meio da

realizacdo prévia de audiéncia e consultas publicas.
TITULO IV

DA REGULACAO E DA FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE
SANEAMENTO BASICO

Art. 42 - Aregulacdo devera atender aos principios da: independéncia decisoria, incluindo
autonomia administrativa, orgcamentaria e financeira da entidade reguladora; e, da

transparéncia, da tecnicidade, da celeridade e da objetividade das decisoes.

§ 19 - O Municipio devera estabelecer o responsavel pela regulacdo e fiscalizacao dos

servicos de saneamento basico em até 24 meses a partir da data de publicacdo dessa Lei.
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§ 22 - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, por meio da Diretoria de
Saneamento, tem a competéncia de acompanhar, estimular e apoiar o desenvolvimento
das atividades de regulacao e fiscalizacao dos servicos publicos de saneamento basico em

todo o territério municipal.
Art. 43 - Os objetivos da regulacao sao:

[ - Estabelecer padrdes e normas para a adequada prestacdo dos servicos e para a

satisfacao dos usuarios.

II - Garantir o cumprimento das condi¢des e metas estabelecidas; prevenir e reprimir o
abuso do poder econdmico, ressalvada a competéncia dos 6rgdos integrantes do sistema

nacional de defesa da concorréncia.

[II - Definir tarifas que assegurem tanto o equilibrio econémico e financeiro dos contratos
como a modicidade tarifaria, mediante mecanismos que induzam a eficiéncia e eficacia

dos servicos e que permitam a apropriacao social dos ganhos de produtividade.

Art. 44 - Para a regulacao e fiscalizacao dos servicos publicos de saneamento basico deve

ser elaborado atos normativos sobre:

I - das normas técnicas relativas a qualidade, quantidade e regularidade dos servigos
prestados aos usudrios e entre os diferentes prestadores envolvidos, considerando:
padrdes e indicadores de qualidade da prestagdo dos servigos; requisitos operacionais e
de manutencdo dos sistemas; as metas progressivas de expansdo e de qualidade dos
servicos e 0s respectivos prazos; regime, estrutura e niveis tarifarios, bem como os
procedimentos e prazos de sua fixacdo, reajuste e revisio; medi¢do, faturamento e
cobranga de servicos; monitoramento dos custos; avaliacdo da eficiéncia e eficacia dos
servicos prestados; plano de contas e mecanismos de informacgdo, auditoria e certificacao;
subsidios tarifarios e nao tarifarios; padroes de atendimento ao publico e mecanismos de
participacdo e informacao; e, medidas de contingéncias e de emergéncias, inclusive

racionamento.

II - das normas econdmicas e financeiras relativas as tarifas, aos subsidios e aos
pagamentos por servicos prestados aos usuarios e entre os diferentes prestadores

envolvidos;
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[II - dos mecanismos de pagamento de diferencas relativas a inadimplemento dos

usuarios, perdas comerciais e fisicas e outros créditos devidos, quando for o caso;
TITULO V
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 45 - A Politica Municipal de Saneamento Basico e o Plano Municipal de Saneamento
Basico e de Gestao Integrada de Residuos S6lidos de Tanque Novo, serdo disponibilizados,

a administragcdo municipal, apds aprovacdo na Camara de Vereadores.

Art. 46 - Os Orgdos e entidades municipais da area de saneamento basico serdo
reorganizados para atender o disposto no Plano Municipal de Saneamento Basico e de
Gestdo Integrada de Residuos Sdélidos de Tanque Novo e na Politica Municipal de

Saneamento Basico, conforme definido nesta lei.
Art. 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Art. 48 - Revogam-se as disposi¢des em contrario.
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